



Upprättad av	Ramjar Ahmad
Datum	2021-09-20
Projektnamn	Vägmarkeringar Norr- Söder, nya investeringar, 2022
Huvudprojekt	H8000025
Projektnummer	8005147

Adress	
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<p>Projektet har hand om förändring, komplettering och borttagning av trafikmarkeringar enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen Norr Söder under 2022. Projekt är mest aktivt under sommar halvåret då färgen är mer känsliga för våta och temperatur.</p> <p>Projektet beställer vägmarkeringar, väglinjer och trafiklinjer av alla förekommande typer.</p> <p>Projektet kan vid behov beställa säkerhetshöjande vägmarkeringar för att extra påkalla trafikanternas uppmärksamhet. Exempel på säkerhetshöjande åtgärder är färgade fält i asfalten som ofta används i för att tydliggöra att en cykelbana korsar en väg bana. Den röda markeringen påkallar uppmärksamhet både från cyklister och biltrafikanter. Vägmarkering utgör även är en viktig del av för framkomligheter och tillgänglighet för trafikanterna. Projektet ska även ta hand om idéer/synpunkter från allmänheten eller från internt.</p>
--------------------------	---




Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad																

Budget (tkr)	20	20	20	20	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
Total budget	500 000 kr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad
Stadsmiljö			Anders Wård Elin Corsea
EKC Sverige AB			Peter Nilsson Richard Wedberg

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikkonsekvenser	
Andra konsekvenser	



Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	 JENNY CARLSSON	Datum	18/10 2021
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	



Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelser mot kalkylerade utgifter	
---	--

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	

