

## Slutrapport projekt Temyntan

§ 146

Diarienummer 2016 KSM 1057.214

### Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

— Slutrapporten noteras.

---

#### Beskrivning av ärendet

Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projekt Temyntan som omfattar detaljplan och genomförande av detaljplanen med utbyggnad av allmän platsmark och möjliggörande av bostadsbebyggelse för Tyresö bostäder.

I projektet har gång- och cykelväg, naturmark och tillgängliggörande av busshållplats färdigställts. Tyresö bostäder har uppfört ca 140 lägenheter med inflyttning i bostäderna under 2018. Bostäderna som färdigställdes var de billigaste nyproducerade hyresrätterna i länet.

Projektet uppfyllde den mycket snäva tidsplanen för upprättandet av detaljplanen och uppfyllde den kvalitetsnivå som gavs i uppdraget. Dock var kvalitetskraven tydligt underordnade tidplanen vilket resulterat i att det färdigställda området inte uppfyller de kvalitetskrav som vanligtvis ställs i kommunen.

Projektet har uppfyllt alla de mål som gavs i uppdraget.

#### Bilagor

Tjänsteskrivelse slutrapport Temyntan.pdf

Slutrapport\_Temyntan.pdf

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

## Protokoll för kommunledningsutskottet

<b>Datum</b>	2021-12-20
<b>Tid</b>	13:00–14:06
<b>Plats</b>	Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset
<b>Beslutande</b>	Se närvarolista
<b>Övriga deltagare</b>	Se närvarolista
<b>Justerings plats och tid</b>	2021-12-22 Kommunhuset
<b>Paragrafer</b>	132–147

**Sekreterare**

---

Helena Rindborg

**Ordförande**

---

Anita Mattsson

**Justerande**

---

Anki Svensson

---

**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

<b>Beslutande organ</b>	Kommunledningsutskottet
<b>Sammanträdesdatum</b>	2021-12-20
<b>Datum då anslaget sätts upp</b>	2021-12-23
<b>Datum då anslaget tas ned</b>	2022-01-14
<b>Protokollets förvaringsplats</b>	Kommunkansliets arkiv plan 6

**Underskrift**

---

Helena Rindborg

## Närvarolista

### Beslutande

Anita Mattsson (S)  
Mats Lindblom (L)  
Anki Svensson (M)  
Susann Ronström (S)  
Anders Linder (S), Tjänstgörande ersättare för Martin Nilsson (S)  
Marie Åkesdotter (MP)  
Dick Bengtson (M)  
Ulf Perbo (KD), Tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C)  
Anders Wickberg (SD)

### Ersättare

Mats Larsson (L)  
Åsa de Mander (L)  
Ajda Asgari (MP)  
Inger Gemicioglu (V)  
Per Carlberg (SD)

### Övriga

Antonios Arvanitidis, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen  
Charlotta Klinth, t.f. Chef Samhällsbyggnadskontoret,  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Elin Waltersson, chef stöd- och servicekontoret, kommunstyrelseförvaltningen  
Helena Rindborg, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen  
Helena Törnqvist, t.f kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen  
Kristin Norrbom, utredare, kommunstyrelseförvaltningen  
Anna Grönblad, Enhetschef, Samhällsbyggnadskontoret  
Isa Strandberg, Brottsförebyggande strateg, Kommunstyrelseförvaltningen

### Frånvarande

Martin Nilsson (S)  
Mikael Onegård (M)  
Petra Nygren (M)  
Ulrica Riis-Pedersen (C)

Justerandes signaturer			Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------