


Slutredovisning

Upprättad av	Karl-Johan Stamy
Datum	2021-12-06
Projektnamn	Reinvestering, belysning Västerort väster 2021, utökad budget
Huvudprojekt	
Projektnummer	8005158

Adress	Diverse olika adresser inom Bromma Hässelby/Vällingby
Stadsdel	Hässelby/Vällingby
Kartbild	

Projektets mål och syfte	Att utföra mindre reinvesterings arbeten på belysningsanläggningen på diverse adresser inom Bromma och Hässelby/Vällingby
---------------------------------	---

Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad			X	X												

Fyll i projektets budget per år i tkr

Budget (tkr)	2021	20	20	20	Summa
Utgifter	1 000 000				1 000 000
Inkomster (ev.)					
Total budget	1 000 000				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Karl-Johan Stamy	Karl-Johan Stamy	Karl-Johan Stamy
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?	Karl-Johan Stamy	Karl-Johan Stamy	Karl-Johan Stamy


Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Om inte belysningsanläggningen upprustas så kommer det att leda till en sämre anläggning med fler driftstörningar och konsekvenser för allmänheten.
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikkonsekvenser	
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	

Investeringsutgift (brutto, mnkr)	
--	--

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			


Slutredovisning


Bilder före	
--------------------	---



Bilder efter







<p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p>	
<p>Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter</p>	

--	--

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn	Karl-Johan Stamy	Datum	2021-12-06