



Projektname	Husby C – torget vid skolan
Geografisk plats för investering	<i>Skoltorget – Oslogatan 8, Rinkeby-Kista</i>
	
Projektets mål och syfte	<ul style="list-style-type: none"> • Området är utsatt för narkotikaförsäljning och rån, platsen är attraktiv för kriminella. Polisen har satt upp övervakningskameror vid torgytan på grund av det. • Olovlig fordonstrafik förekommer och upplevs som stor otrygghetsfaktor. • Enformigt vilka grupper som vistas på torgytorna i Husby C, ökad närvaro av mångfald skulle gynna trygghetskänsla på det här torget. • Dålig belysning och otrygghet har tagits upp för platsen på trygghetsvandringar som hållits i Husby. • Trafikkontoret, Exploateringskontoret, Stadsdelen och Svenska Bostäder har fört många dialoger om Husby C. I alla dessa har torgytan vid skolan pekats ut som en av platserna i centrum som upplevs som mycket otrygg, tom och ”en baksida”. • Torgytan gränsar till Husbygårdsskolan (F-3) En upprustning planeras för skolgården och i den pågående planeringens dialog har elever, föräldrar och skolpersonal beskrivit torget som otryggt.

Slutredovisning

<p>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</p>	<p>Projektet klart hösten 2021. Platsen har omgestaltats, fått ny möblering och belysning, trafik hinder samt träd. Kontorets bedömning är att platsen efter åtgärderna ska kännas tryggare och attraktivare.</p>
<p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p>	<p>Inga avvikelser att rapportera.</p>
<p>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</p>	<p>Ekonomiskt utfall inom budget.</p> <p>Entreprenad 800 tkr CM4, 800 tkr egen finansiering Byggledning 100 tkr egen finansiering Kommunikation 175 tkr egen finansiering Personalkostnader 10 tkr egen finansiering Belysning 30 tkr egen finansiering Projektering 20 tkr egen finansiering</p>



<p>Bilder efter</p>	
----------------------------	--