

**§ 6****Om- och tillbyggnad av Rödabergsskolan**

Förslag till reviderat genomförandebeslut

**Beslut**

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens reviderade förslag att genomföra om- och tillbyggnation av Rödabergsskolan, till en uppskattad hyresgenererande kostnad om cirka 441,3 mnkr och med en tillkommande hyra första året om cirka 24,4 mnkr
2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av ett reviderat genomförande till en uppskattad hyresgenererande kostnad om cirka 441,3 mnkr och med en tillkommande hyra första året om cirka 24,4 mnkr.

**Ärendet**

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 december 2021, dnr 2.6.3–3835/2018.

På Rödabergsskolan genomförs ett stort om- och tillbyggnadsprojekt. Projektet innehåller en kapacitetsökning, en ny fullstor idrottshall och omfattande underhållsarbete. Projektet har tidigare beslutats i utbildningsnämnden och i kommunstyrelsens ekonomiutskott i ett reviderat genomförandeärende 2020. Då den idag prognostiserade kostnaden för projektet avviker från det reviderade beslutet föreslår utbildningsförvaltningen ytterligare ett reviderat beslut. De främsta anledningarna till den ökade kostnaden för projektet är försvårade omständigheter i markarbete sett till sprängning och bristande kvalitet i de handlingar som tagits fram inom projektet. Hyreskostnaden per elev är hög, något som förvaltningen ser allvarligt på utifrån de konsekvenser som ökade hyreskostnader får för elevantalsschablonen i framtiden. Den tidplan som presenterades i ärendet till utbildningsnämnden 2020 är försenad och projektet förväntas färdigställas i sin helhet till januari 2023.

#### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i samverkan med grundskoleavdelningen. Samråd med stadsledningskontoret har skett 2022-01-14.

Ärendet har behandlats i samverkan med den fackliga samverkansgruppen den 8 februari 2022.

#### **Förvaltningens förslag till beslut**

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens reviderade förslag att genomföra om- och tillbyggnation av Rödabergsskolan, till en uppskattad hyresgenererande kostnad om cirka 441,3 mnkr och med en tillkommande hyra första året om cirka 24,4 mnkr.
2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av ett reviderat genomförande till en uppskattad hyresgenererande kostnad om cirka 441,3 mnkr och med en tillkommande hyra första året om cirka 24,4 mnkr.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.