




## Genomförandebeslut

Upprättad av	Adelinn Persson Söör
Datum	2022-03-23
Projektnamn	Östermalm, Norrmalm, Södermalm – Gatugröna ytor
Huvudprojekt	
Projektnummer	

Adress	Sveavägen, Ringvägen, Sankt Eriksplan, Karlavägen
Stadsdel	Östermalm, Norrmalm, Södermalm
Kartbild	<p>Sveavägen</p>




Sankt Eriksplan



Ringvägen 1-162





<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Syftet med projekten är flera, bland annat att ersätta gamla kompakterade växtbäddar under träden. Jordförbättra/nya växtbäddar med t.ex biokol och plantera nya växter lämpliga för platsen till exempel med friskare arter/sorter och skuggtåligare växter. Syftet är vidare att skapa attraktivare och tryggare stadsmiljöer bland annat genom att ersätta till exempel räcken och skapa en mer enhetlig gestaltning.</p> <p>Målet är att skapa bättre förutsättningar för klimatanpassningar till exempel genom att bejaka trädens livslängd och välmående och plantera nya träd som en del av skydd för värmeöar. Vissa ytor kompletteras med växtlighet som förstärker biologisk mångfald och ger livskraftigare miljöer för pollinatörerna. Målet är vidare att förbättra dagvattenhantering genom att växtbäddarna blir luckra och genomsläppliga. Skapa ett omhändertagande och ett attraktivt grönt inslag i relativt hårdgjorda stadsmiljöer.</p>
---------------------------------	---

Tidplan	2022				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4



Program																	
Projektering		x	x	x													
Entreprenad		x	x	x													


<b>Budget (tkr)</b>	2022	20	20	20	<b>Summa</b>
Utgifter	3000 tkr				3000 tkr
Inkomster (ev.)					
<b>Total budget</b>	3000 tkr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare		Magdalena Möne	Magdalena Möne
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?		Stadsmiljöavdelningen Jean-Louis Dessalles Ulrika Petzelius Britt-Marie Alvem SDF Östermalm Mattias Kelepeisz SDF Norrmalm Veronica Johnander	Stadsmiljöavdelningen Jean-Louis Dessalles Ulrika Petzelius Britt-Marie Alvem SDF Östermalm Mattias Kelepeisz SDF Norrmalm Veronica Johnander

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Underlättar skötsel. Val av växter och utformning stäms av med sdf som ansvarar för drift av ytorna, Friska täckande gröna ytor motverkar nedskräpning.
Trafikkonsekvenser	-
Framkomlighetsstrategin	-
Miljökonsekvenser	Förbättrar möjlighet att temperaturreglera miljöer med ett bättre mikroklimat och motverka värmeöar samt förstärka livsmiljön och förutsättningarna för pollinatörer samt extra satsning till de gröna uppskattade miljöerna i en annars hårdgjord stadsmiljö.
Sociala konsekvenser	Kan förbättra attraktivitet och trygghet och en känsla av att miljön är omhändertagen. Mindre nedskräpning och förstörelse när miljöer är attraktiva och välmående.
Jämställdhetskonsekvenser	-
Tillgänglighetskonsekvenser	-
Risikonsekvenser	-
Andra konsekvenser	-

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)



Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

## Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	



<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelser mot kalkylerade utgifter</b>	

<b>Slutredovisat (enligt delegationsordning)</b>			
<b>Namn</b>		<b>Datum</b>	