




Genomförandebeslut

Upprättad av	Theodor Bratt
Datum	2022-04-25
Projektnamn	Benny Fredrikssons torg – områdesskydd och ny belysning
Huvudprojekt	H8000582
Projektnummer	8005462

Adress	Benny Fredrikssons torg
Stadsdel	Norrmalm
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<p>Platsen är Benny Fredrikssons torg på Norrmalm. Torget ligger mellan Kulturhuset och Sveriges Riksbank.</p> <p>2022 finns ett önskemål från Sveriges Riksbank att stärka skalskyddet för sin verksamhet genom att freda fasaden från uppställning av fordon. Lösningen är tänkt att utföras som pollare som omöjliggör uppställning i fasadens närhet. Ytan innanför pollarna ska vara tillgänglig för fotgängare även framöver.</p>
--------------------------	---



	<p>I samband med förändring påverkas befintlig utrustning i form av belysningspollare på platsen. Projektet omfattar därför även att justera belysningen på platsen.</p> <p>Anslutningsåtgärderna uppskattas kosta ca 3,5 mnkr. Till detta tillkommer arbetstid och projektering. Total projektutgift avgränsas till 4 mnkr.</p> <p>Samtliga kostnader täcks av Sveriges Riksbank genom samfinansieringsavtal. Således blir nettokostnaden för stadens investeringsutgifter 0 kr.</p>
--	---

Tidplan	2022				2023				2024				2025			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program	x															
Projektering		x														
Entreprenad			x	x												

Budget (tkr)	2022	2023	20	20	Summa
Utgifter	4000				4000
Inkomster (ev.)	4000				4000
Total budget	0				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Theodor Bratt	Theodor Bratt	Per Eklöf
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?		- Claes Möller - Ulrika Petzelius - Fredrik Söder - Per Eklöf	- Theodor Bratt - Claes Möller - Ulrika Petzelius - Fredrik Söder

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Något minskad driftyta då Riksbanken tar ett större driftansvar för ytan.
Trafikkonsekvenser	Vändningsmöjligheter på platsen påverkas. Parkeringsplats för funktionsnedsatta utanför stadsteatern påverkas.
Framkomlighetsstrategin	-
Miljökonsekvenser	-



Sociala konsekvenser	Tryggheten på platsen ökar i och med förstärkt och förbättrad belysning på platsen.
Jämställdhetskonskvenser	Projektet bedöms inte ha någon påverkan på detta fackområde.
Tillgänglighetskonskvenser	Projektet bedöms inte ha någon påverkan på detta fackområde.
Riskkonskvenser	Säkerheten på platsen ökar för fastigheten och personer som vistas i densamma.
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	<i>Mikael</i>	Datum	2022-02-05
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	<i>4 mnkr</i>		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	



--	--

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
---	--

Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	
--	--

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	