

Genomförandebeslut

Upprättad av	Anders Jonsson
Godkänd av	Erika Björnsson
Datum	2022-07-06
Projektnamn	Fog Blekholmsterrassen norra
Projektnummer	H8000654/8005577
Projektgrupp	Reinvesteringsprog. & övr. reinv.
Anläggningens livslängd	<i>Ange antal år. Stäms av med projektcontroller.</i>
Stadsdelsnämnd	Norrmalm

Adress	Blekholmsterrassen 8
Kartbild	

Syfte och avgränsning	Befintlig fog har läckande tätprofil samt skadad kloprofil. Detta orsakar läckage på vägbanan som risk för skador på underliggande delar. Det finns den skadade fogen kan också orsaka ytterligare ljudproblem för boende längsmed Blekholmsterrassen. Målet är att få en funktionsduglig fog som skyddar underliggande delar och trafik samt inte orsakar onödiga ljudproblem för boende.
------------------------------	--

Projektets åtgärder	Åtgärd av fog enligt kartbild ovan.
----------------------------	-------------------------------------

Konsekvenser	Trafik på Blekholmsterrassen, därför utförs arbetet nattetid. Efter åtgärder kommer fogen skydda underliggande delar samt att ljudproblemen för närboende minskar.
---------------------	--



Tidplan	2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad								x	x			

Budget (tkr)	2022	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	750	
Total Budget	750	

Roll	Namn
Projektledare	Anders Jonsson

Risk	Åtgärd
Trafikstörningar	Trafikrisker hanteras i arbetsmiljöplan

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Erika Björnsson	Datum	2022-07-06
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	750 000 kronor		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			