



Upprättad av	Camilla Fritz
Datum	2022-03-03
Projektnamn	Reinvestering gatumöbler
Projektnummer	8005305

Adress	<p>Olika adresser i hela Stockholm Stad.</p> <p>Just nu pågår planering men det kommer att gälla samtliga stadsdelar.</p> <p><b>Norrmalm:</b></p> <p><b>Södermalm Öst:</b></p> <p><b>Södermalm Väst:</b></p> <p><b>Kungsholmen:</b></p> <p><b>Östermalm:</b></p> <p><b>Farsta/Skarpnäck:</b></p> <p><b>Enskede Årsta Vantör Älvsjö:</b></p> <p><b>Hägersten Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö:</b></p> <p><b>Bromma:</b></p> <p><b>Spånga Tensta:</b></p> <p><b>Kista Rinkeby:</b></p> <p><b>Hässelby Vällingby:</b></p>
Stadsdel	Samtliga Stadsdelar
Kartbild	

<b>Projektets mål och syfte</b> (vad ska åstadkommas och varför)	<p>Genomföra fastställda aktiviteter i enlighet med handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten. Det offentliga rummet blir tryggare och mer attraktivt.</p> <p>Syftet med projektet är att byta ut befintliga skräpkorgar till större mer ändamålsenliga. De befintliga korgarna räcker inte till med den ökande befolkningmängden. Detta för att minska skräpet ute på</p>
---	--



	<p>gator och torg och få en renare utemiljö vilket skulle öka tryggheten för medborgare. Vissa mindre skräpkorgar är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut.</p> <p>Målet är att öka tryggheten i området. Byte av sandningslådor kommer också ske. Hela och rena gatumöbler gör att medborgare upplever platserna som tryggare och mer attraktiva.</p>
--	---

<b>Budget (kr)</b>	4,5 miljoner kronor
--------------------	---------------------

<b>Beslut (enligt delegationsordning)</b>			
Namn	<i>Gunilla Glantz</i>	Datum	2022-03-07
<b>Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)</b>			
Namn	<i>[Signature]</i>	Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

<b>Ansvar och samarbetspartners (samråd ska alltid ske mellan PoS, Drift &amp; Underhåll)</b>	
Ansvarig projektledare på Stadsmiljö	Camilla Fritz
Samarbetspartner på avdelningen	Samtliga driftingenjörer
Övriga medverkande - Anläggning - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - Sdf - Annan förv/bolag - Privat aktör - ?	Trafikkontorets avtalade entreprenörer

<b>Aspekter/konsekvenser</b>	
Driftkonsekvenser?	Inga
Trafikkonsekvenser?	Inga
Beaktat Framkomlighetsstrategin?	
Miljökonsekvenser?	Inga
Barnperspektiv?	
Genusperspektiv?	
Tillgänglighetskonsekvenser?	-
Risikkonsekvenser?	



Andra konsekvenser?	
---------------------	--

<b>Bilder före</b>	
--------------------	--

<b>Bilder efter</b>	
---------------------	--

<b>Slutredovisat</b>	
----------------------	--

