

TIDPLAN NYBYGGNAD BOSTÄDER - PLANERINGSPROCESSEN

Byggstart 2022-2027	4344
Tidiga projektidéer 2021-2026	1475

Uppdaterad 2022-08-25

Start-PM	
Samråd	
Granskning	
Antagande/Överklagande	
Produktion	
Preliminär inflytt	

Byggstart 2022	Byggstart 2023	Byggstart 2024	Byggstart 2025	Byggstart 2026	Byggstart 2027
257	431	628	1002	832	622

Projektnamn	Läge	Antal lgh	Mark	Planläge	Projekt nr	2022				2023				2024				2025				2026				2027				
						Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Fjärdingsmannen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Enskede Sockenplan Enskedevägen	varav student 115 Ungdomslgh 43	158	Markanvisning + Egen mark	Dp1 Lagakraft 2017-01- Dp2 Lagakraft 2018-06	16212																								
Karneolen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga Folkparksvägen		80	Markanvisning	Lagakraft 2017-05	16259																								
Örtuglandet (Åkeslund) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Åkeshovsvägen		96	Egen fastighet+ markanvisning		16226			96																					
Sävlången/Idlången Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Årsta Sandfjärdsgatan	4 avd. förskola start 2020. Dec 2021 inflytt.	160	Egen mark	Lagakraft 2017-	2254																								
Nya HK Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Skärholmen C	samt nytt Hk till Shem	100	Markanvisning	Laga Kraft																									
Karlsbodavägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Södra Mariehall Karlsbodavägen	varav 5 st lgh LSS	161	Markanvisning		15118			161																					
Tjäljärnet Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga	Stockholmshus	108	Markanvisning		16491			99																					
Fotsacken Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Västertorp Västertorpsvägen	Stockholmshus	91	Markanvisning	Antagande dec 2018	16492																								
Tjället 8 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Kungsholmen Stadshagen Sankt Göransgatan	student	166	Egen fastighet	Lagakraft 2018-11-27	15117																								
Bjurbäcken Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Rågsved Bjursätragatan	Stockholmshus	125	Markanvisning		16535			125																					
Persikan Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Södermalm Tegelviksgatan	4 avd. förskola Varav 5 st LSS grupp.bost.	155	Markanvisning	Godkänd 0405	14155																								
Stadshagsklippan etapp 1 och 2 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Kungsholmen Stadshagen Sankt Göransgatan + Kjellgrensgatan	Student etapp 1: 210 etapp 2: 88		Markanvisning		15119											212								88					
Rosenstenen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga Folkparksvägen	Stockholmshus	144	Markanvisning		16259			132																					
Konstgjutarvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov Konstgjutarvägen	4 avd. förskola	100	Markanvisning		16196																			100					
Bergholmsbacken Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bagarmossen	Varav 12 st stöd.bost.	245	Markanvisning		16503						100				145														
Renseriet Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov		100	Egen fastighet																					100					
Årstafältet etapp 4 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Årsta	LSS	132	Markanvisning		12275																			132					
Allgunnarna Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov		180	Egen fastighet																									180	
Mäläräng Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Skärholmen		150	Markanvisning																					150					
Ulvunda 1:1, Spångavägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		75	Markanvisning								75																		
Kolkajen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	N:a Djugårdsstaden		150	Markanvisning																										
Betongblandaren Samråd Granskning Antagande/Överklagande			58	Egen fastighet	Laga kraft. fastigheten uthyrd till Sisab prel byggstart 2026																								214	
Skarabéen, Cirkusplatsen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga	Shis	111	Markanvisning													111													
Sexmännen (BEA) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Enskede		170	Egen fastighet																					180					
Björketorpsvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		120	Markanvisning																									117	
Instrumentet, Örnberg Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Aspudden		100	Egen fastighet																					100					
Linta gårdsväg (Kvarnbacksvägen) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma	100 Stockholmshus 40 shis		Markanvisning																					155					
Byälvsvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bagarmossen		210	Egen fastighet								100				110														
Vårdhemmet, Räcksta Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma	390 Stockholmshus 200 shis		Markanvisning																					200			250		
Taffelstenen Solbergakontoret) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga		80	Egen fastighet	Start PM												100													
Melongården Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hässelby																												140	
Ormkärr Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hagsåtra	(samarbete med Byggvästa)	60	Markanvisning													100													