

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto (mnkr)	2021		2022			2023			2024			Totalt projektet		
	Netto	VP 2022	S:a	Prognos	VP 2023	S:a	Prognos	VP 2024	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
	t.o.m. 202113	netto 2022	avvik	netto 2022	netto 2023	avvik	netto 2023	netto 2024	avvik	netto 2024				
40022 Grönare Stockholm	57.1	0.3	0.9	1.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	60.0	-1.6	58.4	
10012 Fokus Skärholmen	57.1	0.3	0.9	1.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	60.0	-1.6	58.4	
40001 Nord/Sydaxeln	111.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	-26.8	111.2	
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	900.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	850.0	50.8	900.8	
40006 Belysning för trygg och snygg stad	13.3	35.1	0.7	35.9	12.0	0.0	12.0	13.5	0.0	13.5	69.6	45.6	115.2	
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	1,457.3	237.2	-83.4	153.8	193.2	29.8	223.0	72.8	-2.4	70.4	2,293.4	101.0	2,394.4	
40014 Reinvesteringsprogram belysning	489.5	40.0	18.1	58.1	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	40.0	778.0	49.5	827.5	
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,110.2	0.5	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,488.0	-377.1	1,110.9	
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	17.0	22.0	-22.0	0.0	38.0	-38.0	0.0	38.0	-38.0	0.0	147.7	-130.6	17.0	
40018 Reinvestering cykel	82.5	20.0	16.0	36.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	75.0	45.5	120.5	
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	17.3	20.9	6.8	27.7	19.6	16.2	35.8	3.4	31.7	35.1	182.3	-66.3	116.0	
40021 Energibesparande armaturbyte	58.8	52.2	0.1	52.3	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	265.5	-94.4	171.1	
40022 Grönare Stockholm	202.0	74.8	-27.9	46.9	74.8	27.1	101.9	75.0	0.0	75.0	270.9	229.8	500.7	
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	151.4	32.0	0.6	32.6	22.0	0.0	22.0	32.0	0.0	32.0	347.0	19.0	366.0	
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	20.8	4.4	1.4	5.8	32.5	-21.0	11.5	50.5	-8.0	42.5	130.0	-0.4	129.6	
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	54.3	1.5	-0.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	-28.5	55.5	
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	191.1	83.9	-2.0	81.9	52.8	16.2	69.0	49.9	8.8	58.7	1,183.2	-592.9	590.3	
40027 Gångplanen	138.1	53.7	-20.4	33.4	65.9	7.3	73.1	35.5	-5.2	30.3	205.2	209.7	414.9	
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	62.7	22.1	6.3	28.4	6.0	17.2	23.2	17.0	0.0	17.0	98.6	53.7	152.3	
40029 Kollektivtrafikåtgärder	72.5	39.9	-16.0	23.9	17.1	24.3	41.4	12.5	-2.8	9.7	160.0	118.3	278.3	
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	172.7	42.8	-5.5	37.3	16.9	-1.3	15.7	73.0	-61.9	11.1	810.0	-273.0	537.0	
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	7.7	15.6	-14.7	0.9	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	53.2	8.5	61.7	
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	161.9	45.5	14.4	59.9	25.2	0.0	25.2	10.2	10.0	20.2	244.3	162.9	407.2	
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	14.6	14.7	-13.2	1.4	22.7	0.4	23.1	7.7	2.7	10.4	1,050.0	-833.5	216.5	
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	19.0	4.4	3.3	7.6	100.2	-0.2	100.0	105.7	-5.2	100.5	300.0	-23.9	276.1	
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	261.2	91.0	105.0	196.0	106.0	4.1	110.1	106.0	0.5	106.5	584.5	725.2	1,309.7	
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	23.4	14.2	-0.3	13.9	16.1	11.7	27.8	45.0	0.0	45.0	260.0	4.2	264.2	
40037 Klarastrandsledens konstruktioner	1.4	0.2	1.1	1.3	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	3.0	0.2	3.2	
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	3.0	31.0	
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	8.1	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	8.8	
40041 Klaratunneln, renovering	7.3	5.0	-4.7	0.3	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	30.0	287.6	317.6	
40042 Vasabron, upprustning	8.7	4.8	1.6	6.4	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	20.0	-4.4	15.6	
40043 Bergbanan i Skärholmen	20.6	38.8	-38.1	0.7	14.6	18.4	33.0	0.0	53.4	53.4	70.0	44.1	114.1	
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	56.3	22.0	12.5	34.5	22.0	0.0	22.0	22.0	0.0	22.0	55.0	211.8	266.8	
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	107.0	13.0	7.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	-52.1	127.9	
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	48.7	64.3	-2.2	62.1	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	67.6	222.2	289.8	
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	45.7	24.8	-1.1	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.6	6.8	69.4	
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	21.5	51.2	-21.8	29.4	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	162.0	-110.7	51.3	
40049 Västerbron, renovering	17.9	4.4	0.7	5.1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	25.0	-1.5	23.5	
40050 Teknik	9.5	17.1	-4.4	12.7	1.5	5.6	7.1	2.0	-1.5	0.5	21.8	8.6	30.4	
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	64.6	6.8	-2.3	4.5	38.0	0.2	38.2	22.0	0.1	22.1	50.0	339.4	389.4	
40052 Övriga mindre reinvesteringar	31.5	5.6	9.2	14.7	3.4	0.0	3.4	3.0	0.0	3.0	54.0	361.6	415.7	
40053 Reinvestering gångbanor	1.2	15.0	4.4	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-9.4	20.6	
40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	16.9	13.3	44.9	58.2	0.0	31.0	31.0	0.0	31.0	31.0	51.7	271.4	323.1	
40055 Dagvattenhantering och skyfallsåtgärder	22.8	45.7	-2.6	43.1	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	17.5	62.4	79.9	
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	33.6	9.0	-1.4	7.6	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	37.8	27.4	65.2	

Investeringsnetto (mnkr)	2021	2022			2023			2024			Totalt projektet		
	Netto	VP 2022	S:a	Prognos	VP 2023	S:a	Prognos	VP 2024	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 202113	netto 2022	avvik	netto 2022	netto 2023	avvik	netto 2023	netto 2024	avvik	netto 2024			
40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	5.5	2.7	28.2	31.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	20.4	72.1	92.5
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	23.1	14.0	-13.1	0.9	20.0	3.5	23.5	0.0	0.0	0.0	45.0	2.6	47.6
99 Övriga projekt	1,210.6	-45.0	-87.9	-132.8	-40.8	-173.3	-214.0	-61.7	-20.1	-81.9	1,176.2	635.3	1,811.5
99 Ej tillämpligt	7,604.6	1,280.9	-100.9	1,180.0	964.8	0.0	964.8	805.0	0.0	805.0	14,275.8	1,763.6	16,039.4
SUMMA TOTALT	7,661.7	1,281.1	-100.0	1,181.1	965.0	0.0	965.0	805.0	0.0	805.0	14,335.8	1,762.0	16,097.8
Varav ej aktiverbara utgifter				134.8			49.4			38.7			

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto (mnkr)	2021		2022				2023			2024			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 202113	(2) VP 2022 netto 2022	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2022	(10) VP 2023 netto 2023	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2023	(10) VP 2024 netto 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2024	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos		
	Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr Beslutade av kommunfullmäktige														
40001 Nord/Sydaxeln	111.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	-26.8	111.2		
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	895.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	850.0	45.0	895.0		
40006 Belysning för trygg och snygg stad	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	339.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	37.4	339.4		
40014 Reinvesteringsprogram belysning	399.4	12.8	40.2	52.9	11.5	9.0	20.5	12.0	0.0	12.0	420.1	64.7	484.8		
40016 Sergels torg, täskikt inkl Spårväg City	637.0	0.5	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	602.8	637.8		
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	11.0	13.8	-0.2	13.6	19.1	16.2	35.3	0.1	35.7	35.8	126.0	-30.2	95.8		
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	151.4	32.0	0.6	32.6	22.0	0.0	22.0	32.0	0.0	32.0	347.0	19.0	366.0		
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	20.8	4.4	1.4	5.8	32.5	-21.0	11.5	50.5	-8.0	42.5	130.0	-0.4	129.6		
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	-31.6	52.4		
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	119.8	2.2	6.2	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	227.1	-98.9	128.3		
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	0.5	0.1	6.4	6.5	-11.0	17.2	6.2	0.0	0.0	0.0	14.0	-0.8	13.2		
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	144.3	22.9	-3.1	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	181.0	-16.9	164.1		
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	19.0	4.4	3.3	7.6	100.2	-0.2	100.0	105.7	-5.2	100.5	300.0	-23.9	276.1		
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	261.1	91.0	-9.0	82.0	106.0	2.2	108.2	0.0	0.5	0.5	584.5	-132.7	451.8		
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	23.4	14.2	-0.3	13.9	16.1	11.7	27.8	45.0	0.0	45.0	260.0	4.2	264.2		
40043 Bergbanan i Skärholmen	20.6	38.8	-38.1	0.7	14.6	18.4	33.0	0.0	53.4	53.4	70.0	44.1	114.1		
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	33.4	0.0	13.7	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1	47.1		
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	21.5	51.2	-21.8	29.4	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	162.0	-110.7	51.3		
40050 Teknik	0.2	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.2	1.7		
H800028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	-32.3	37.7		
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		
H8000360 Norra Länken, Bellevueparken	2.6	8.5	-2.9	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	-3.9	8.1		
99 Övriga projekt	40.4	8.5	-2.9	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.0	-36.0	46.0		
99 Ej tillämpligt	3,302.0	296.5	-1.9	294.6	311.3	53.7	365.0	245.4	76.4	321.8	4,314.2	355.7	4,670.0		
Summa stora genomförandeprojekt	3,302.0	296.5	-1.9	294.6	311.3	53.7	365.0	245.4	76.4	321.8	4,314.2	355.7	4,670.0		
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Beslutade av nämnd															
40006 Belysning för trygg och snygg stad	11.6	10.0	1.4	11.4	9.5	0.0	9.5	9.5	0.0	9.5	56.6	19.9	76.5		
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	1,076.6	133.1	4.8	138.0	121.5	31.3	152.8	39.3	30.9	70.2	1,523.3	-85.7	1,437.6		
40014 Reinvesteringsprogram belysning	13.4	0.5	1.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.9	-43.0	14.9		
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	17.0	22.0	-22.0	0.0	38.0	-38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.6	-128.5	17.0		
40018 Reinvestering cykel	57.3	2.0	34.0	36.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	24.2	71.1	95.3		
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	6.3	7.1	7.0	14.1	0.5	0.0	0.5	3.3	-4.0	-0.8	56.3	-36.1	20.2		
40021 Energibesparande armaturbyte	58.8	42.2	10.1	52.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5	49.6	111.1		
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	2.0	1.5	-0.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2		
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	38.4	6.9	-0.3	6.6	3.6	13.1	16.7	3.2	3.3	6.5	69.7	3.8	73.5		
40027 Gångplanen	132.2	33.2	-9.8	23.3	19.0	0.5	19.5	20.5	-1.5	19.0	142.2	51.9	194.0		
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	61.3	11.8	2.2	14.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	68.3	17.0	85.3		
40029 Kollektivtrafikåtgärder	62.6	9.6	11.4	21.0	0.1	14.4	14.5	0.0	0.0	0.0	125.0	-26.9	98.1		
40031 Tvåbana Norr, följdinvesteringar	7.7	15.6	-14.7	0.9	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	53.2	8.5	61.7		
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	161.9	40.5	19.4	59.9	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	206.8	15.4	222.2		
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	0.0	0.0	114.0	114.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	115.9	115.9		

Investeringsnetto (mnkr)	2021	2022			2023			2024			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 202113	(2) VP 2022 netto 2022	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2022	(10) VP 2023 netto 2023	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2023	(10) VP 2024 netto 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2024	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
	40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	8.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	8.7
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	56.3	20.0	12.5	32.5	20.0	0.0	20.0	22.0	0.0	22.0	55.0	207.8	262.8
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	73.6	10.0	-2.8	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.0	-79.2	80.8
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	48.2	61.5	-3.9	57.6	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	67.6	217.2	284.8
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	38.4	16.8	-1.1	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.6	-0.5	54.1
40050 Teknik	9.3	15.6	-4.4	11.2	1.0	5.6	6.6	0.0	0.0	0.0	20.3	6.9	27.1
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	64.6	0.8	3.7	4.5	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	50.0	19.4	69.4
40052 Övriga mindre reinvesteringar	27.6	3.0	8.9	11.9	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	39.0	24.5	63.5
40053 Reinvestering gångbanor	1.2	15.0	4.4	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-9.4	20.6
40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	16.9	13.1	45.1	58.2	0.0	28.2	28.2	0.0	11.0	11.0	1.7	114.5	116.2
40055 Dagvattenhantering och skyfallsåtgärder	22.8	40.7	2.4	43.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	48.4	65.9
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	33.6	7.6	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	7.2	41.2
40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	5.5	2.7	24.3	27.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.4	35.6	36.0
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	21.8	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	-22.9	22.1
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	58.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.4	-11.2	58.2
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	19.7	2.1	1.8	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	2.7	23.6
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	-1.3	20.2
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	-1.1	25.5
H8000052 Vägvisningsskyltning	7.8	1.0	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-1.4	8.6
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-1.4	1.6
H8000175 Förbifart Stockholm	17.4	1.0	5.0	5.9	5.6	5.0	10.6	0.5	0.1	0.6	40.0	-4.3	35.7
H8000227 Kommuncentrala parker	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	18.9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	94.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.5	22.1	94.6
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	76.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.9	-7.0	76.8
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.4	0.0
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	-7.3	3.7
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.1	2.9
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	9.4
H8000462 Nyinvestering av markvärmeanläggningar	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.1	1.2
H8000487 Reinvestering Trafikleder	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	39.5
H8000492 Beläggningsarbete Ombyggnation Slussen	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	19.7
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8000615 Riskavsättning Övriga projekt	0.0	0.4	-0.4	0.0	0.2	-0.2	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000616 Nyinvestering byggnadsverk	0.4	0.4	0.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	1.7
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-6.5	8.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	-1.1	11.4
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	-5.6	6.3
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	-2.3	4.0
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	-1.8	11.9
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.3	3.8
H8000048 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysning	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	11.7
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	6.5	15.3
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	-9.2	20.3
H8000282 Belysningscentraler	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.1	4.6
H8000360 Norra Länken, Bellevueparken	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	-11.6	6.4
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	1.7	-1.7	0.0	5.0	-5.0	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	9.6	34.9
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	69.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.8	-17.2	69.6

Investeringsnetto (mnkr)	2021	2022			2023			2024			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP 2022	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2023	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2024	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 202113	netto 2022	avvik	netto 2022	netto 2023	avvik	netto 2023	netto 2024	avvik	netto 2024	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000453 Blomsterprogram	7.2	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	4.0	7.2	11.2
H8000501 Levande Stockholm	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.9	12.9
H8000533 Strat. utveckling av platser och torg - inom lång.ram	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	2.8	21.8
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3
H8000602 Söder Mäljarstrand, nybyggnation av kajsträcka	0.2	6.0	-5.3	0.7	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	13.0	-7.1	5.9
H8000462 Nyinvestering av markvärmeanläggningar	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	3.3	12.1
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2
H8000227 Kommuncentrala parker	23.9	0.2	1.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	9.0	26.0
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	4.9	0.9	4.8	5.7	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	10.7
H8000642 Begärda budgetjusteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.5	-43.5	0.0
H8000485 Trädåtgärder	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	12.4
99 Övriga projekt	728.4	14.7	6.8	21.4	17.0	-0.2	16.8	11.6	-10.0	1.6	715.6	54.9	770.5
99 Ej tillämpligt	2,891.3	557.3	255.3	812.6	265.3	62.3	327.6	129.5	29.8	159.4	3,909.1	669.0	4,578.0
Summa övriga genomförandeprojekt	2,891.3	557.3	255.3	812.6	265.3	62.3	327.6	129.5	29.8	159.4	3,909.1	669.0	4,578.0
Summa genomförandeprojekt	6,193.3	853.9	253.4	1,107.3	576.6	116.0	692.6	374.9	106.2	481.1	8,223.3	1,024.7	9,248.0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.0	0.0	106.0	0.0	742.0	742.0
40041 Klaratunneln, renovering	7.3	5.0	-4.7	0.3	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-12.4	17.6
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	0.0	3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	-20.0	0.0
40049 Västerbron, renovering	17.9	4.4	0.7	5.1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	25.0	-1.5	23.5
99 Ej tillämpligt	25.2	12.4	-7.0	5.4	0.0	10.5	10.5	106.0	0.0	106.0	75.0	708.1	783.1
Summa stora planeringsprojekt	25.2	12.4	-7.0	5.4	0.0	10.5	10.5	106.0	0.0	106.0	75.0	708.1	783.1
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
40006 Belysning för trygg och snygg stad	0.0	3.9	-0.7	3.2	2.5	0.0	2.5	4.0	0.0	4.0	0.0	15.7	15.7
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	33.5	104.1	-88.2	15.9	-28.4	-1.5	-29.8	33.5	-33.3	0.2	350.6	159.1	509.8
40014 Reinvesteringsprogram belysning	0.0	26.8	-23.1	3.6	28.5	-9.0	19.5	28.0	0.0	28.0	300.0	-48.9	251.1
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	-38.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40018 Reinvestering cykel	0.0	18.0	-18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.8	-50.8	0.0
40021 Energibesparande armaturbyte	0.0	10.0	-10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	204.0	-144.0	60.0
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	32.9	74.9	-7.9	66.9	49.2	3.2	52.3	46.7	5.5	52.2	886.4	-497.8	388.6
40027 Gångplanen	5.8	20.6	-10.5	10.0	-3.2	6.7	3.6	15.0	-3.7	11.3	63.0	107.7	170.7
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	0.9	10.2	-2.3	7.9	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	16.3	37.5	53.8
40029 Kollektivtrafikåtgärder	9.9	30.3	-27.4	2.8	17.0	10.0	26.9	12.5	-2.8	9.7	35.0	145.1	180.1
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	28.3	19.9	-2.4	17.6	16.9	-1.3	15.7	73.0	-61.9	11.1	629.0	-256.1	372.9
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	0.0	0.0	-5.0	-5.0	25.0	0.0	25.0	10.0	10.0	20.0	37.5	142.5	180.0
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	14.6	14.7	-13.2	1.4	22.7	0.4	23.1	7.7	2.7	10.4	1,050.0	-833.5	216.5
40037 Klarastrandsledens konstruktioner	1.4	0.2	1.1	1.3	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	3.0	0.2	3.2
40042 Vasabron, upprustning	8.7	4.8	1.6	6.4	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	20.0	-4.4	15.6
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	0.5	2.8	1.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
40050 Teknik	0.0	1.5	-1.5	0.0	0.0	0.5	0.5	2.0	-1.5	0.5	0.0	1.5	1.5
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	0.0	6.0	-6.0	0.0	38.0	0.0	38.0	22.0	0.0	22.0	0.0	320.0	320.0
40052 Övriga mindre reinvesteringar	3.9	2.6	0.3	2.9	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	15.0	337.2	352.2
40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	0.0	0.2	-0.2	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	20.0	20.0	50.0	156.9	206.9
40055 Dagvattenhantering och skyfallsåtgärder	0.0	5.0	-5.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	14.0	14.0

Investeringsnetto (mnkr)	2021	2022			2023			2024			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 202113	(2) VP 2022 netto 2022	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2022	(10) VP 2023 netto 2023	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2023	(10) VP 2024 netto 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2024	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
	40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	0.0	1.4	-1.4	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	24.0
40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	3.6	3.6	0.0	7.0	7.0	20.0	36.5	56.5
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	1.4	14.0	-13.4	0.6	20.0	3.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	25.5
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-86.1	-74.5	-160.6	-76.7	-172.1	-248.8	-91.3	-16.8	-108.2	360.0	5.5	365.5
H8000025 Vägmarkering och Skytning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	3.0	0.0	8.0	8.0
H8000052 Vägvisningsskytning	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-1.0	0.0	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	0.0	1.1	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000604 Övriga investeringsprojekt - budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	15.7	0.0	151.0	151.0
H8000642 Begärda budgetjusteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000614 Riskavsättning Stora fristående ersättningsinvesteringar	0.0	8.2	-8.2	0.0	11.5	-11.5	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000648 Projektering Stora ersättningsinvesteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
H8000501 Levande Stockholm	0.0	5.0	-5.0	0.0	3.5	0.5	4.0	2.0	2.0	4.0	0.0	12.0	12.0
H8000533 Strat. utveckling av platser och torg - inom lång. ram	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	3.8	-3.8	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	6.0	6.0
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	1.6	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	2.1
99 Övriga projekt	2.4	-68.1	-91.7	-159.8	-57.7	-173.1	-230.8	-73.3	-10.1	-83.5	360.5	195.2	555.7
99 Ej tillämpligt	144.1	305.5	-319.4	-13.9	163.4	-153.6	9.8	249.1	-106.2	142.9	4,091.1	-107.9	3,983.2
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	144.1	305.5	-319.4	-13.9	163.4	-153.6	9.8	249.1	-106.2	142.9	4,091.1	-107.9	3,983.2
Summa planeringsprojekt inom ram	169.3	317.9	-326.4	-8.5	163.4	-143.1	20.3	355.1	-106.2	248.9	4,166.1	600.2	4,766.3
1 Inom långsiktig investeringsplan	6,362.6		-73.0	1,098.8	740.0	-27.1	712.9	730.0	0.0	730.0	12,389.4	1,624.9	14,014.3
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr Beslutade av kommunfullmäktige													
40022 Grönare Stockholm	57.1	0.3	0.9	1.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	60.0	-1.6	58.4
10012 Fokus Skärholmen	57.1	0.3	0.9	1.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	60.0	-1.6	58.4
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	471.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,453.0	-981.4	471.6
99 Ej tillämpligt	471.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,453.0	-981.4	471.6
Summa stora genomförandeprojekt	528.6	0.3	0.9	1.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1,513.0	-983.0	530.0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Beslutade av nämnd													
40006 Belysning för trygg och snygg stad	1.7	21.3	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	10.0	23.0
40018 Reinvestering cykel	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	25.1
40022 Grönare Stockholm	202.0	26.4	11.5	37.9	0.4	15.8	16.2	0.1	0.4	0.5	255.4	1.2	256.6
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	7.3	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	7.3	15.3
H8000485 Trädåtgärder	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	21.1
99 Övriga projekt	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	21.1
99 Ej tillämpligt	260.3	47.7	19.5	67.2	0.4	15.8	16.2	0.1	0.4	0.5	276.4	67.8	344.2
Summa övriga genomförandeprojekt	260.3	47.7	19.5	67.2	0.4	15.8	16.2	0.1	0.4	0.5	276.4	67.8	344.2
Summa genomförandeprojekt	788.9	47.9	20.4	68.3	0.6	15.8	16.4	0.1	0.4	0.5	1,789.4	-915.2	874.2
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
40041 Klaratunneln, renovering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	300.0
99 Ej tillämpligt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	300.0
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	300.0

Investeringsnetto (mnkr)	2021	2022			2023			2024			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP 2022	(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2023	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2024	(11) S:a	(12) Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 202113	netto 2022	avvik	netto 2022	netto 2023	avvik	netto 2023	netto 2024	avvik	netto 2024	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
40022 Grönare Stockholm	0.0	48.4	-39.4	9.0	74.4	11.3	85.7	74.9	-0.4	74.5	10.0	234.1	244.1
40027 Gångplanen	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	0.0	8.0	-8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99 Ej tillämpligt	0.0	61.4	-47.4	14.0	224.4	11.3	235.7	74.9	-0.4	74.5	10.0	389.1	399.1
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	0.0	61.4	-47.4	14.0	224.4	11.3	235.7	74.9	-0.4	74.5	10.0	389.1	399.1
Summa planeringsprojekt inom ram	0.0	61.4	-47.4	14.0	224.4	11.3	235.7	74.9	-0.4	74.5	10.0	689.1	699.1
2 Inom utökad investeringsplan	788.9	109.3	-27.0	82.3	225.0	27.1	252.1	75.0	0.0	75.0	1,799.4	-226.1	1,573.3
Totalt (långsiktig + utökad plan)	7,151.5	109.3	-100.0	1,181.1	965.0	0.0	965.0	805.0	0.0	805.0	14,188.8	1,398.9	15,587.6
SUMMA TOTALT	7,151.5	1,281.1	-100.0	1,181.1	965.0	0.0	965.0	805.0	0.0	805.0	#####	1,398.9	#####
Summa planeringsprojekt utanför ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALT inkl. planeringsprojekt	7,151.5	1,281.1	-100.0	1,181.1	965.0	0.0	965.0	805.0	0.0	805.0	#####	1,398.9	#####
Varav ej aktiverbara utgifter				134.8			49.4			38.7			

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter (mnkr)	2021		2022		2023			2024			Totalt projektet		
	(1) Utgifter t.o.m. 202113	(2) VP 2022 utgifter 2022	(8) S:a avvik	(9) Prognos utgifter 2022	(10) VP 2023 utgifter 2023	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2023	(10) VP 2024 utgifter 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2024	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr Beslutade av kommunfullmäktige													
40001 Nord/Sydaxeln	154.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	16.2	154.2
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	929.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	850.0	79.7	929.7
40006 Belysning för trygghet och snygg stad	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	385.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	312.0	73.5	385.5
40014 Reinvesteringsprogram belysning	401.6	12.8	40.2	52.9	11.5	9.0	20.5	12.0	0.0	12.0	420.1	66.9	487.0
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	755.9	0.5	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	721.7	756.7
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	11.0	28.8	-12.2	16.6	34.1	28.2	62.3	0.1	35.7	35.8	156.0	-30.2	125.8
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	151.5	32.0	0.6	32.6	22.0	0.0	22.0	32.0	0.0	32.0	347.0	19.1	366.1
40024 Pårsundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	20.8	4.4	1.4	5.8	32.5	-21.0	11.5	50.5	-8.0	42.5	130.0	-0.4	129.6
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	-31.6	52.4
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	130.3	2.2	6.2	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	227.1	-88.4	138.7
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	0.5	0.1	11.9	12.0	0.0	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	25.0	-0.8	24.2
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	233.1	35.3	-2.8	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	290.0	-24.5	265.5
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	19.0	4.4	3.3	7.6	100.2	-0.2	100.0	105.7	-5.2	100.5	300.0	-23.9	276.1
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	261.3	91.0	-9.0	82.0	106.0	2.2	108.2	0.0	0.5	0.5	584.5	-132.6	451.9
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	34.6	21.9	-0.3	21.6	24.1	11.7	35.8	45.0	0.0	45.0	285.0	6.1	291.1
40043 Bergbanan i Skärholmen	20.6	38.8	-38.1	0.7	14.6	18.4	33.0	0.0	53.4	53.4	70.0	44.1	114.1
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	33.4	0.0	13.7	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1	47.1
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	31.2	57.5	1.7	59.2	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	162.0	-71.1	90.9
40050 Teknik	0.2	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.2	1.7
H800028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	38.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	-31.2	38.8
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000360 Norra Länken, Bellevueparken	3.3	8.5	-2.9	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	-3.1	8.9
99 Övriga projekt	42.1	8.5	-2.9	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.0	-34.3	47.7
99 Ej tillämpligt	3,669.0	338.0	15.4	353.4	345.3	60.2	405.5	245.4	76.4	321.8	4,499.2	637.0	5,136.2
Summa stora genomförandeprojekt	3,669.0	338.0	15.4	353.4	345.3	60.2	405.5	245.4	76.4	321.8	4,499.2	637.0	5,136.2
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Beslutade av nämnd													
40006 Belysning för trygghet och snygg stad	11.6	10.0	1.6	11.5	9.5	0.0	9.5	9.5	0.0	9.5	56.6	20.0	76.6
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	1,202.0	156.2	14.2	170.4	122.1	45.3	167.4	39.3	30.9	70.2	1,560.6	49.4	1,610.0
40014 Reinvesteringsprogram belysning	13.4	0.5	1.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.9	-43.0	14.9
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	17.0	22.0	-22.0	0.0	38.0	-38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.6	-128.5	17.0
40018 Reinvestering cykel	59.8	2.0	34.0	36.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	24.2	73.6	97.8
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	6.3	13.6	7.5	21.1	0.6	0.0	0.6	6.3	-4.0	2.3	57.0	-26.7	30.3
40021 Energibesparande armaturbyte	58.8	42.2	10.1	52.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5	49.6	111.1
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	2.0	1.5	-0.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	39.5	6.9	-0.3	6.6	3.6	13.1	16.7	3.2	3.3	6.5	69.7	4.9	74.6
40027 Gångplanen	139.7	33.2	-9.8	23.4	19.0	0.5	19.5	20.5	-1.5	19.0	142.4	59.3	201.6
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	61.6	11.8	3.0	14.8	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	68.3	18.0	86.3
40029 Kollektivtrafikåtgärder	95.8	11.9	13.7	25.6	0.1	21.4	21.5	0.0	13.0	0.0	135.5	7.5	142.9
40031 Tvåbana Norr, följdinvesteringar	7.8	15.6	-14.7	0.9	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	53.2	8.5	61.7
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	166.3	40.5	19.4	59.9	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	206.8	19.8	226.6
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	0.0	0.0	114.0	114.0	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	115.9	115.9

Investeringsutgifter (mnkr)	2021	2022			2023			2024			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgifter t.o.m. 202113	VP 2022 utgifter 2022	S:a avvik	Prognos utgifter 2022	VP 2023 utgifter 2023	S:a avvik	Prognos utgifter 2023	VP 2024 utgifter 2024	S:a avvik	Prognos utgifter 2024	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.1	28.1
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	8.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	8.7
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	57.3	20.0	12.5	32.5	20.0	0.0	20.0	22.0	0.0	22.0	55.0	208.8	263.8
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	73.6	10.0	-2.8	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.0	-79.2	80.8
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	48.2	61.5	-3.9	57.6	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	67.6	217.2	284.8
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	38.4	16.8	2.9	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.6	3.5	58.1
40050 Teknik	9.4	15.6	-4.4	11.2	1.0	5.6	6.6	0.0	0.0	0.0	20.3	7.0	27.2
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	66.6	0.8	3.7	4.5	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	50.0	21.4	71.4
40052 Övriga mindre reinvesteringar	27.6	3.0	8.9	11.9	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	39.0	24.5	63.5
40053 Reinvestering gångbanor	1.2	15.0	4.4	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-9.4	20.6
40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	16.9	13.1	45.1	58.2	0.0	28.2	28.2	0.0	11.0	11.0	1.7	114.5	116.2
40055 Dagvattenhantering och skyfallsåtgärder	22.8	40.7	2.4	43.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	48.4	65.9
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	37.5	7.6	2.0	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	13.2	47.1
40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	5.5	2.7	24.3	27.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.4	35.6	36.0
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	34.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	-10.7	34.3
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	60.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.4	-8.5	60.9
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	19.8	2.1	1.8	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	2.8	23.7
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	9.6	33.6
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	-1.1	25.5
H8000052 Vägvisningsskytning	7.8	1.0	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-1.4	8.6
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.8	2.2
H8000175 Förbifart Stockholm	17.7	1.0	5.0	5.9	5.6	5.0	10.6	0.5	0.1	0.6	40.0	-4.0	36.0
H8000227 Kommuncentrala parker	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	18.9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	107.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.5	34.5	107.0
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	91.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.9	7.1	91.0
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.4	0.0
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	-7.3	3.7
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.1	2.9
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	9.4
H8000462 Nyinvestering av markvärmeanläggningar	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.1	1.2
H8000487 Reinvestering Trafikleder	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	39.5
H8000492 Belägningsarbete Ombyggnation Slussen	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	19.7
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8000615 Riskavstämning Övriga projekt	0.0	0.4	-0.4	0.0	0.2	-0.2	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000616 Nyinvestering byggnadsverk	0.4	0.4	1.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.6	1.8
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	-6.5	8.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	-1.1	11.4
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	-5.6	6.3
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	-2.3	4.0
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	-0.3	13.3
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.3	3.8
H8000048 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysning	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	11.7
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	6.6	15.4
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.7
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	-9.2	20.3
H8000282 Belysningscentraler	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.1	4.6
H8000360 Norra Länken, Bellevueparken	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	-11.6	6.4
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	1.7	-1.7	0.0	5.0	-5.0	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.8	9.6	35.4
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	72.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.6	-15.0	72.6

Investeringsutgifter (mnkr)	2021		2022				2023			2024			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Utgifter t.o.m. 202113	VP 2022 utgifter 2022	S:a avvik	Prognos utgifter 2022	VP 2023 utgifter 2023	S:a avvik	Prognos utgifter 2023	VP 2024 utgifter 2024	S:a avvik	Prognos utgifter 2024	Genomf. beslut	Avvik	Prognos		
H8000453 Blomsterprogram	7.2	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	4.0	7.2	11.2		
H8000501 Levande Stockholm	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.9	12.9		
H8000533 Strat. utveckling av platser och torg - inom lång.ram	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	2.8	21.8		
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3		
H8000602 Söder Mäljarstrand, nybyggnation av kajsträcka	0.2	6.0	-5.3	0.7	5.0	0.0	5.0	0.0	-5.0	0.0	13.0	-7.1	5.9		
H8000462 Nyinvestering av markvärmeanläggningar	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	3.3	12.1		
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2		
H8000227 Kommuncentrala parker	24.3	0.2	1.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	9.4	26.4		
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	5.5	0.9	4.8	5.7	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	11.3		
H8000642 Begärda budgetjusteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.5	-43.5	0.0		
H8000485 Trädåtgärder	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	12.4		
99 Övriga projekt	780.3	14.7	6.8	21.5	17.0	-0.2	16.8	11.6	-10.0	1.6	719.5	102.9	822.4		
99 Ej tillämpligt	3,136.9	589.2	274.5	863.7	266.0	83.3	349.3	132.5	29.8	162.4	3,961.6	937.9	4,899.4		
Summa övriga genomförandeprojekt	3,136.9	589.2	274.5	863.7	266.0	83.3	349.3	132.5	29.8	162.4	3,961.6	937.9	4,899.4		
Summa genomförandeprojekt	6,805.9	927.2	289.9	1,217.1	611.3	143.5	754.8	377.9	106.2	484.1	8,460.8	1,574.8	10,035.7		
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut				
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.0	0.0	106.0	0.0	742.0	742.0		
40041 Klaratunneln, renovering	7.3	5.0	-4.7	0.3	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-12.4	17.6		
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	0.0	3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	-20.0	0.0		
40049 Västerbron, renovering	17.9	4.4	0.7	5.1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	25.0	-1.5	23.5		
99 Ej tillämpligt	25.2	12.4	-7.0	5.4	0.0	10.5	10.5	106.0	0.0	106.0	75.0	708.1	783.1		
Summa stora planeringsprojekt	25.2	12.4	-7.0	5.4	0.0	10.5	10.5	106.0	0.0	106.0	75.0	708.1	783.1		
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut				
40006 Belysning för trygg och snygg stad	0.0	3.9	-0.7	3.2	2.5	0.0	2.5	4.0	0.0	4.0	0.0	15.7	15.7		
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	33.5	104.1	-88.2	15.9	-28.4	-1.5	-29.8	33.5	-33.3	0.2	350.6	159.1	509.8		
40014 Reinvesteringsprogram belysning	0.0	26.8	-23.1	3.6	28.5	-9.0	19.5	28.0	0.0	28.0	300.0	-48.9	251.1		
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	-38.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
40018 Reinvestering cykel	0.0	18.0	-18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.8	-50.8	0.0		
40021 Energibesparande armaturbyte	0.0	10.0	-10.0	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	204.0	-144.0	60.0		
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	32.9	74.9	-7.9	66.9	49.2	3.2	52.3	46.7	5.5	52.2	886.4	-497.8	388.6		
40027 Gångplanen	6.2	20.6	-10.5	10.0	-3.2	6.7	3.6	15.0	-3.7	11.3	85.0	86.1	171.1		
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	0.9	10.2	-2.3	7.9	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	16.3	37.5	53.8		
40029 Kollektivtrafikåtgärder	11.9	30.5	-27.6	2.8	17.0	10.0	26.9	12.5	-2.8	9.7	35.0	147.1	182.1		
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	28.3	19.9	-2.4	17.6	16.9	-1.3	15.7	73.0	-61.9	11.1	645.0	-272.1	372.9		
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	0.0	0.0	-5.0	-5.0	25.0	0.0	25.0	10.0	10.0	20.0	37.5	142.5	180.0		
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	14.6	14.7	-13.2	1.4	22.7	0.4	23.1	7.7	2.7	10.4	1,050.0	-833.5	216.5		
40037 Klarastrandsledens konstruktioner	1.4	0.2	1.1	1.3	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	3.0	0.2	3.2		
40042 Vasabron, upprustning	8.7	4.8	1.6	6.4	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	20.0	-4.4	15.6		
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0		
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	0.5	2.8	1.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0		
40050 Teknik	0.0	1.5	-1.5	0.0	0.5	0.0	0.5	2.0	-1.5	0.5	0.0	1.5	1.5		
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	0.0	6.0	-6.0	0.0	38.0	0.0	38.0	22.0	0.0	22.0	0.0	320.0	320.0		
40052 Övriga mindre reinvesteringar	3.9	2.6	0.3	2.9	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	15.0	337.2	352.2		
40054 Reinvesteringsprogram mindre konstruktionsåtgärder 2022-2026	0.0	0.2	-0.2	0.0	0.0	2.9	2.9	0.0	20.0	20.0	50.0	156.9	206.9		
40055 Dagvattenhantering och skyfallsåtgärder	0.0	5.0	-5.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	14.0	14.0		

Investeringsutgifter (mnkr)	2021	2022			2023			2024			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgifter t.o.m. 202113	VP 2022 utgifter 2022	S:a avvik	Prognos utgifter 2022	VP 2023 utgifter 2023	S:a avvik	Prognos utgifter 2023	VP 2024 utgifter 2024	S:a avvik	Prognos utgifter 2024	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	0.0	1.4	-1.4	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	24.0	24.0
40057 Reinvesteringsprogram tekniska installationer 2022-2026	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	3.6	3.6	0.0	7.0	7.0	20.0	36.5	56.5
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	1.4	14.0	-13.4	0.6	20.0	3.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	25.5
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-86.1	-74.5	-160.6	-111.4	-137.4	-248.8	-94.3	-13.8	-108.2	360.0	5.5	365.5
H8000025 Vägmarkering och Skytning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	3.0	0.0	8.0	8.0
H8000052 Vägvisningsskytning	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-1.0	0.0	2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	0.0	1.1	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000604 Övriga investeringsprojekt - budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	15.7	0.0	151.0	151.0
H8000642 Begärda budgetjusteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000614 Riskavsättning Stora fristående ersättningsinvesteringar	0.0	8.2	-8.2	0.0	11.5	-11.5	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000648 Projektering Stora ersättningsinvesteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0
H8000501 Levande Stockholm	0.0	5.0	-5.0	0.0	3.5	0.5	4.0	2.0	2.0	4.0	0.0	12.0	12.0
H8000533 Strat. utveckling av platser och torg - inom lång.ram	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	3.8	-3.8	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	6.0	6.0
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	1.6	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	2.1
99 Övriga projekt	2.4	-68.1	-91.7	-159.8	-92.4	-138.4	-230.8	-76.3	-7.1	-83.5	360.5	195.2	555.7
99 Ej tillämpligt	146.5	305.7	-319.6	-13.9	128.7	-118.9	9.8	246.1	-103.2	142.9	4,129.1	-143.5	3,985.6
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	146.5	305.7	-319.6	-13.9	128.7	-118.9	9.8	246.1	-103.2	142.9	4,129.1	-143.5	3,985.6
Summa planeringsprojekt inom ram	171.7	318.1	-326.6	-8.5	128.7	-108.4	20.3	352.1	-103.2	248.9	4,204.1	564.6	4,768.7
1 Inom långsiktig investeringsplan	6,977.6	1,245.3	-36.6	1,208.7	740.0	35.1	775.1	730.0	3.0	733.0	12,664.9	2,139.4	14,804.3
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr													
Beslutade av kommunfullmäktige													
40022 Grönare Stockholm	57.1	0.3	0.9	1.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	60.0	-1.6	58.4
10012 Fokus Skärholmen	57.1	0.3	0.9	1.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	60.0	-1.6	58.4
40016 Sergels torg, tåtskikt inkl Spårväg City	507.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,620.0	-1,112.1	507.9
99 Ej tillämpligt	507.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,620.0	-1,112.1	507.9
Summa stora genomförandeprojekt	565.0	0.3	0.9	1.1	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1,680.0	-1,113.6	566.4
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr													
Beslutade av nämnd													
40006 Belysning för trygghet och snygg stad	1.7	21.3	0.0	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	10.0	23.0
40018 Reinvestering cykel	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1	25.1
40022 Grönare Stockholm	223.3	26.4	11.5	37.9	0.4	15.8	16.2	0.1	0.4	0.5	255.4	22.5	277.9
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	7.3	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	7.3	15.3
H8000485 Trädåtgärder	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	22.8
99 Övriga projekt	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	22.8
99 Ej tillämpligt	283.3	47.7	19.5	67.2	0.4	15.8	16.2	0.1	0.4	0.5	276.4	90.9	367.3
Summa övriga genomförandeprojekt	283.3	47.7	19.5	67.2	0.4	15.8	16.2	0.1	0.4	0.5	276.4	90.9	367.3
Summa genomförandeprojekt	848.4	47.9	20.4	68.3	0.6	15.8	16.4	0.1	0.4	0.5	1,956.4	-1,022.7	933.7
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
40041 Klaratunneln, renovering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	300.0
99 Ej tillämpligt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	300.0
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	300.0

Investeringsutgifter (mnkr)	2021	2022			2023			2024			Totalt projektet		
	(1) Utgifter t.o.m. 202113	(2) VP 2022 utgifter 2022	(8) S:a avvik	(9) Prognos utgifter 2022	(10) VP 2023 utgifter 2023	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2023	(10) VP 2024 utgifter 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgifter 2024	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
											Inr beslut		
Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)													
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
40022 Grönare Stockholm	0.0	48.4	-39.4	9.0	74.4	11.3	85.7	74.9	-0.4	74.5	10.0	234.1	244.1
40027 Gångplanen	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	0.0	8.0	-8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99 Ej tillämpligt	0.0	61.4	-47.4	14.0	224.4	11.3	235.7	74.9	-0.4	74.5	10.0	389.1	399.1
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	0.0	61.4	-47.4	14.0	224.4	11.3	235.7	74.9	-0.4	74.5	10.0	389.1	399.1
Summa planeringsprojekt inom ram	0.0	61.4	-47.4	14.0	224.4	11.3	235.7	74.9	-0.4	74.5	10.0	689.1	699.1
2 Inom utökad investeringsplan	848.4	109.3	-27.0	82.3	225.0	27.1	252.1	75.0	0.0	75.0	1,966.4	-333.6	1,632.8
Totalt (långsiktig + utökad plan)	7,826.0	1,354.7	-63.7	1,291.0	965.0	62.2	1,027.2	805.0	3.0	808.0	14,631.3	1,805.8	16,437.1
SUMMA TOTALT	7,826.0	1,354.7	-63.7	1,291.0	965.0	62.2	1,027.2	805.0	3.0	808.0	#####	1,805.8	#####
Summa planeringsprojekt utanför ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALT inkl. planeringsprojekt	7,826.0	1,354.7	-63.7	1,291.0	965.0	62.2	1,027.2	805.0	3.0	808.0	#####	1,805.8	#####
Varav ej aktiverbara utgifter				134.8			49.4			38.7			

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av investeringsplan 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (mnkr)	2021	2022			2023			2024			Totalt projektet		
	(1) Inkomster t.o.m. 202113	(2) VP 2022 inkomster 2022	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomster 2022	(10) VP 2023 inkomster 2023	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomster 2023	(10) VP 2024 inkomster 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomster 2024	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr Beslutade av kommunfullmäktige													
40001 Nord/Sydaxeln	-43.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-43.1	-43.1
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	-34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-34.7	-34.7
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	-46.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.0	-36.1	-46.1
40014 Reinvesteringsprogram belysning	-2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	-2.2
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	-118.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-118.9	-118.9
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	0.0	-15.0	12.0	-3.0	-15.0	-12.0	-27.0	0.0	0.0	0.0	-30.0	0.0	-30.0
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
40024 Pälundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.5	-10.5
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	0.0	0.0	-5.5	-5.5	-11.0	5.5	-5.5	0.0	0.0	0.0	-11.0	0.0	-11.0
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	-88.7	-12.4	-0.3	-12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-109.0	7.6	-101.4
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	-11.1	-7.7	0.0	-7.7	-8.0	0.0	-8.0	0.0	0.0	0.0	-25.0	-1.8	-26.8
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	-9.8	-6.4	-23.5	-29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-39.6	-39.6
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0
H8000360 Norra Länken, Bellevueparken	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7
99 Övriga projekt	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
99 Ej tillämpligt	-367.0	-41.5	-17.3	-58.8	-34.0	-6.5	-40.5	0.0	0.0	0.0	-185.0	-281.3	-466.3
Summa stora genomförandeprojekt	-367.0	-41.5	-17.3	-58.8	-34.0	-6.5	-40.5	0.0	0.0	0.0	-185.0	-281.3	-466.3
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Beslutade av nämnd													
40006 Belysning för trygg och snygg stad	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	-125.4	-23.1	-9.3	-32.4	-0.6	-14.0	-14.6	0.0	0.0	0.0	-37.3	-135.1	-172.4
40018 Reinvestering cykel	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-2.5
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	0.0	-6.6	-0.5	-7.1	-0.1	0.0	-0.1	-3.0	0.0	-3.0	-0.7	-9.5	-10.2
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.1
40027 Gångplanen	-7.5	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-7.4	-7.6
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	-0.2	0.0	-0.8	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0
40029 Kollektivtrafikåtgärder	-33.2	-2.3	-2.3	-4.6	0.0	-7.0	-7.0	0.0	0.0	0.0	-10.5	-34.3	-44.8
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	-4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.4	-4.4
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.1
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	0.0	0.0	-4.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	-4.0
40050 Teknik	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	-4.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	-6.0
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	-12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.2	-12.2
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.7	-2.7
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	-13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-11.0	-13.5
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investeringsinkomster (mnr)	2021	2022			2023			2024			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomster t.o.m. 202113	VP 2022 inkomster 2022	S:a avvik	Prognos inkomster 2022	VP 2023 inkomster 2023	S:a avvik	Prognos inkomster 2023	VP 2024 inkomster 2024	S:a avvik	Prognos inkomster 2024	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6
H8000175 Förbifart Stockholm	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	-12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.4	-12.4
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	-14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.2	-14.2
H8000616 Nyinvestering byggnadsverk	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
2400 Gator och trafikanordningar	-43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.6	-41.2	-43.8
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	-1.5
2403 Trafiksignaler	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	-1.5
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	-2.1
2404 Belysning	-2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	-2.2
H8000032 Frydnadsdammar och fontäner	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-2.2	-3.0
H8000453 Blomsterprogram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2406 Offentliga rum	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-2.2	-3.5
H8000227 Kommuncentrala parker	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6
2500 Parker och grönområden	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9
H8000485 Trädåtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2501 Träd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99 Övriga projekt	-51.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.9	-48.0	-51.9
99 Ej tillämpligt	-245.6	-31.9	-19.2	-51.1	-0.7	-21.0	-21.7	-3.0	0.0	-3.0	-52.5	-268.9	-321.4
Summa övriga genomförandeprojekt	-245.6	-31.9	-19.2	-51.1	-0.7	-21.0	-21.7	-3.0	0.0	-3.0	-52.5	-268.9	-321.4
Summa genomförandeprojekt	-612.6	-73.4	-36.5	-109.9	-34.7	-27.5	-62.2	-3.0	0.0	-3.0	-237.5	-550.1	-787.7
Stora planeringsprojekt >= 300 mnr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40027 Gångplanen	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-22.0	21.6	-0.4
40029 Kollektivtrafikåtgärder	-2.0	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-16.0	16.0	0.0
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	34.7	-34.7	0.0	3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2400 Gator och trafikanordningar	0.0	0.0	0.0	0.0	34.7	-34.7	0.0	3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000533 Strat. utveckling av platser och torg - inom lång. ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2406 Offentliga rum	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99 Övriga projekt	0.0	0.0	0.0	0.0	34.7	-34.7	0.0	3.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99 Ej tillämpligt	-2.4	-0.2	0.2	0.0	34.7	-34.7	0.0	3.0	-3.0	0.0	-38.0	35.6	-2.4
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	-2.4	-0.2	0.2	0.0	34.7	-34.7	0.0	3.0	-3.0	0.0	-38.0	35.6	-2.4
Summa planeringsprojekt inom ram	-2.4	-0.2	0.2	0.0	34.7	-34.7	0.0	3.0	-3.0	0.0	-38.0	35.6	-2.4
1 Inom långsiktig investeringsplan	-615.0	-73.6	-36.3	-109.9	0.0	-62.2	-62.2	0.0	-3.0	-3.0	-275.5	-514.5	-790.0
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnr													
Beslutade av kommunfullmäktige													
40022 Grönare Stockholm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10012 Fokus Skärholmen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investeringsinkomster (mnkr)	2021	2022			2023			2024			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomster t.o.m. 202113	VP 2022 inkomster 2022	S:a avvik	Prognos inkomster 2022	VP 2023 inkomster 2023	S:a avvik	Prognos inkomster 2023	VP 2024 inkomster 2024	S:a avvik	Prognos inkomster 2024	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	-36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-167.0	130.6	-36.4
99 Ej tillämpligt	-36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-167.0	130.6	-36.4
Summa stora genomförandeprojekt	-36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-167.0	130.6	-36.4
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Beslutade av nämnd													
40022 Grönare Stockholm	-21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.4	-21.4
H8000485 Trädåtgärder	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
2501 Träd	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
99 Övriga projekt	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
99 Ej tillämpligt	-23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-23.1	-23.1
Summa övriga genomförandeprojekt	-23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-23.1	-23.1
Summa genomförandeprojekt	-59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-167.0	107.5	-59.5
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)											Inr beslut		
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)											Inr beslut		
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa planeringsprojekt inom ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Inom utökad investeringsplan	-59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-167.0	107.5	-59.5
Totalt (långsiktig + utökad plan)	-674.4	-73.6	-36.3	-109.9	0.0	-62.2	-62.2	0.0	-3.0	-3.0	-442.5	-407.0	-849.5
SUMMA TOTALT	-674.4	-73.6	-36.3	-109.9	0.0	-62.2	-62.2	0.0	-3.0	-3.0	-442.5	-407.0	-849.5
Summa planeringsprojekt utanför ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALT inkl. planeringsprojekt	-674.4	-73.6	-36.3	-109.9	0.0	-62.2	-62.2	0.0	-3.0	-3.0	-442.5	-407.0	-849.5