




## Genomförandebeslut

<b>Upprättad av</b>	Anders Hedlund
<b>Godkänd av</b>	Maarten De Pourcq
<b>Datum</b>	2022-09-27
<b>Projektamn</b>	Elarbeten för anslutning av dekorbelysning
<b>Projektnummer</b>	H8000063 8005628
<b>Projektgrupp</b>	Belysningsenheten
<b>Anläggningens livslängd</b>	8 år
<b>Stadsdelsnämnd</b>	Norrmalm

<b>Adress</b>	Normalm, flertal adresser
<b>Kartbild</b>	

<b>Syfte och avgränsning</b>	Arbetet omfattar installation av uttag för dekorbelysning inom Norrmalm.
------------------------------	--

<b>Projektets åtgärder</b>	Installation av uttag med jordfelsbrytare
----------------------------	---

<b>Konsekvenser</b>	Tillfälliga återkommande installationsarbeten vilka belastar driftbudget undviks i största möjliga omfattning genom montage av permanent monterade uttag.
---------------------	---



Tidplan	2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad			x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Budget (tkr)	2022	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	800	
<b>Total Budget</b>	<b>800</b>	

Roll	Namn
Projektledare	Anders Hedlund

Risk	Åtgärd
Genomförande försenas pga väderförhållanden	God planering av entreprenörs genomförande

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Maarten De Pourcq	Datum	2022-09-27
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	0,80		



Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			