

TIDPLAN NYBYGGNAD BOSTÄDER - PLANERINGSPROCESSEN

| | |
|-------------------------------|------|
| Byggstart 2022-2027 | 4091 |
| Tidiga projektidéer 2021-2026 | 1325 |

Uppdaterad 2022 11 21

| | |
|------------------------|--|
| Start-PM | |
| Samråd | |
| Granskning | |
| Antagande/Överklagande | |
| Produktion | |
| Preliminär inflytt | |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Byggstart 2022 | Byggstart 2023 | Byggstart 2024 | Byggstart 2025 | Byggstart 2026 | Byggstart 2027 |
| 96 | 385 | 407 | 845 | 952 | 834 |

| Projektnamn | Läge | Antal lgh | Mark | Planläge | Projekt nr | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | |
|---|--|--|------|----------------------------------|---|-------|----|----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|-----|-----|--|
| | | | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| Fjärdingsmannen Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Enskede Sockenplan Enskedevägen | varav student 115 Ungdomslgh 43 | 158 | Markanvisning + Egen mark | Dp1 Lagakraft 2017-01- Dp2 Lagakraft 2018-06 | 16212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karneolen Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Solberga Folkparksvägen | | 80 | Markanvisning | Lagakraft 2017-05 | 16259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Örtuglandet (Åkeslund) Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Bromma Åkeshovsvägen | | 96 | Egen fastighet+ markanvisning | | 16226 | | | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sävlången/Idlången Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Årsta Sandfjärdsgatan | 4 avd. förskola start 2020. Dec 2021 inflytt. | 160 | Egen mark | Lagakraft 2017- | 2254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nya HK Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Skärholmen C | samt nytt Hk till Shem | 100 | Markanvisning | Laga Kraft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karlsbodavägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Bromma Södra Mariehall Karlsbodavägen | varav 5 st lgh LSS | 161 | Markanvisning | | 15118 | | | | 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tjärrnet Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Solberga | Stockholmshus | 99 | Markanvisning | | 16491 | | | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fotsacken Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Västertorp Västertorpsvägen | Stockholmshus | 91 | Markanvisning | Antagande dec 2018 | 16492 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tjället 8 Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Kungsholmen Stadshagen Sankt Göransgatan | student | 166 | Egen fastighet | Lagakraft 2018-11-27 | 15117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bjurbäcken Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Rågsved Bjursättagatan | Stockholmshus | 125 | Markanvisning | | 16535 | | | | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persikan Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Södermalm Tegelviksgatan | 4 avd. förskola Varav 5 st LSS grupp.bost. | 155 | Markanvisning | Godkänd 0405 | 14155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadshagsklippan etapp 1 och 2 Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Kungsholmen Stadshagen Sankt Göransgatan + Kjellgrensgatan | Student etapp 1: 210 etapp 2: 88 | | Markanvisning | | 15119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | |
| Rosenstenen Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Solberga Folkparksvägen | Stockholmshus | 132 | Markanvisning | | 16259 | | | | | | 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstgjutarvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Johanneshov Konstgjutarvägen | 4 avd. förskola | 100 | Markanvisning | | 16196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| Bergholmsbacken Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Bagarmossen | Varav 12 st stöd.bost. | 245 | Markanvisning | | 16503 | | | | | | 100 | | | | 145 | | | | | | | | | | | | | | |
| Renseriet Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Johanneshov | | 100 | Egen fastighet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| Årstafältet etapp 4 Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Årsta | LSS | 132 | Markanvisning | | 12275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 132 | | | | |
| Allgunnarna Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Johanneshov | | 180 | Egen fastighet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | |
| Mäläräng Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Skärholmen | | 150 | Markanvisning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | |
| Ulvsvägen 1:1, Spångavägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Bromma | | 75 | Markanvisning | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kolkajen Samråd Granskning Antagande/Överklagande | N:a Djugårdsstaden | | 150 | Markanvisning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betongblandaren Samråd Granskning Antagande/Överklagande | | | 58 | Egen fastighet | Laga kraft. fastigheten uthyrd till Sisab prel byggstart 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 214 | |
| Skarabéen, Cirkusplatsen Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Solberga | Shis | 88 | Markanvisning | | | | | | | | | | | | 88 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sexmännen (BEA) Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Enskede | | 80 | Egen fastighet | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| Björketorpsvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Bromma | | 117 | Markanvisning | | | | | | | | | | | | 117 | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumentet, Örnberg Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Aspudden | | 120 | Egen fastighet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | |
| Linta gårdsväg (Kvarnbacksvägen) Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Bromma | 115 Stockholmshus 40 shis | | Markanvisning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 155 | | | | |
| Byälsvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Bagarmossen | | 210 | Egen fastighet | | | | | | | | 100 | | | | 110 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vårdhemmet, Räcksta Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Bromma | 150 Stockholmshus 150 shis | | Markanvisning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | | 150 | | |
| Taffelstenen Solbergakontoret) Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Solberga | | 100 | Egen fastighet | Start PM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
| Melongården Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Hässelby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 140 | | |
| Ormkärr Samråd Granskning Antagande/Överklagande | Hagsåtra | (samarbete med Byggvästa) | 100 | Markanvisning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |