

Information om justering av budget för projektet Tyresö gymnasiums kök

§ 1

Diarienummer 2021/GVN 0055 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

- Informationen noteras.

Reservationer

Petra Nygren (M) hänvisar till moderaternas reservation inlämnad 2022-05-24 § 41.

Beskrivning av ärendet

Projekt Tyresö Gymnasiums kök, är i fasen Upphandling, och kontraktsskrivning. Syftet med det nya köket är att det skall försörja behovet av matleveranser för gymnasieskolan, äldreboende, hemtjänsten samt möjliggöra evakueringslösningar för grund- och förskolor samt säkra framtida drift vid exempelvis renoveringar av andra kök.

I samband med upphandlingen av entreprenör och utifrån inkomna anbud pekar slutkostnadsprognosen på att projektet inte kommer kunna hålla budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2022-06-07 § 107.

Behovet av utökad budget beror på att projektet fått ändrade förutsättningar. Projektet har utökats med nya utrymmen för avfall och varumottagning för skolans övriga verksamhet, anordnande av ”krisvatten” har adderats till projektet, myndighetskraven har uppdaterats under arbetets gång samt att omvärldsläget inneburit inflation och ökade materialkostnader.

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på inkomna anbud och idag kända förutsättningar.

Under gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde föredrar Björn Sennerfors, enhetschef på projektavdelningen, samhällsbyggnadskontoret, ärendet och nämnden informeras om reviderad budget.

Ordförandeförslag

Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse, gymnasiet kök GVN.pdf