



## Genomförandebeslut

<b>Upprättad av</b>	Anders Jonsson
<b>Godkänd av</b>	
<b>Datum</b>	20230213
<b>Projektnamn</b>	Fogarbete centralbron över Tegelbacken, norrgående
<b>Projektnummer</b>	8005863/ H8000667
<b>Projektgrupp</b>	Reinvesteringsprog. & övr. reinv.
<b>Anläggningens livslängd</b>	
<b>Stadsdelsnämnd</b>	Norrmalm

<b>Adress</b>	Centralbron över Tegelbacken, norrgående
<b>Karbild</b>	

<b>Syfte och avgränsning</b>	<p>Befintlig fog är kraftig nedsliten. Delar av kloprofilens övre del är borta och plogar har skadats under vintern samt riskerar att skada passerande bilar.</p> <p>Reparationen skall återställa fogens befintliga funktion och säkerhet.</p> <p>Reparation utförs endast på fog i norrgående riktning</p> <p>Fogen är placerad på Centralbron som är kraftigt trafikerad, så arbetet kommer utföras nattetid med TMA-bil på plats i ett körfält i taget. Dagtid skall båda körfälten vara öppna</p>
------------------------------	--

<b>Projektets åtgärder</b>	Utbyte av kloprofiler och tätprofiler, 12 m i norrgående riktning
----------------------------	---

<b>Konsekvenser</b>	Reparation kommer medföra att det inte längre finns risk för skadade plogblad eller bilar samt minskat buller
---------------------	---

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning		x										
Projektering												
Entreprenad			x									

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad												

Budget (tkr)	2023	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	450	



<b>Total Budget</b>	450
---------------------	-----

<b>Roll</b>	<b>Namn</b>
Projektledare	Anders Jonsson

<b>Risk</b>	<b>Åtgärd</b>
Trafikskador	Arbetet utförs nattetid med TMA
Begränsad framkomlighet	Arbetet utförs nattetid

<b>Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)</b>			
<b>Namn</b>		<b>Datum</b>	
<b>Investeringsutgift (brutto, mnkr)</b>			

<b>Motivering till reviderat genomförandebeslut</b>

<b>Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)</b>			
<b>Namn</b>		<b>Datum</b>	
<b>Investeringsutgift (brutto, mnkr)</b>			
<b>Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)</b>			