

**Genomförandebeslut**

<b>Upprättad av</b>	<i>Magdalena Möne</i>
<b>Godkänd av</b>	<i>Karin Tufvesson Hjelmfeldt</i>
<b>Datum</b>	<i>2023-03-09</i>
<b>Projektnamn</b>	<i>Gatugröna ytor – garantiskötsel</i>
<b>Projektnummer</b>	<i>8005917</i>
<b>Projektgrupp</b>	<i>Reinvesteringsprog. &amp; övr. reinv.</i>
<b>Anläggningens livslängd</b>	<i>30 år</i>
<b>Stadsdelsnämnd</b>	<i>Flera stadsdelsnämnder</i>

<b>Adress</b>	<i>Stockholms stad flera adresser</i>
<b>Kartbild</b>	

<b>Syfte och avgränsning</b>	<i>Projektet omfattar flera och mindre åtgärder på projekt påbörjade 2022. Projektet avser säkerställa slutförande och etablering av åtgärder för biologisk mångfald och dagvatten på gatugröna ytor. Detta ger ökad livslängd på anläggningen och överlämning till skötselansvarig förvaltning kan genomföras enligt stadens processbeskrivning.</i>
------------------------------	---

<b>Projektets åtgärder</b>	<i>Kompletteringsplantering, etableringsrelaterade arbeten</i>
----------------------------	--

<b>Konsekvenser</b>	<i>Biologisk mångfald och dagvattenhantering stärks. Anläggningen livslängd utökas och en färdig anläggning kan lämnas över till skötselansvarig förvaltning.</i>
---------------------	---

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad			x	x	x	x	x	x	x	x		

Fyll i projektets budget per år i tkr.

Budget (tkr)	2023	
Inkomster (ev.)		
<b>Total Budget</b>	700 000 SEK	

Ange de roller som utgör projektets organisation. Ange namn för de roller där en specifik person är tillsatt.

Roll	Namn
Projektledare	Magdalena Möne

Ange projektets största risker och hur de ska hanteras/åtgärdas

Risk	Åtgärd
Långt tidsspänn och många små ytor kan ge avbrott i kontinuiteten om någon anställd slutar	Noggrann dokumentation och uppföljning görs för spårbarhet och transparens.

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	0,7 mnkr		

*Förklara varför det behövs ett reviderat beslut. Vad ska de extra pengarna användas till? T.ex. beror det på fördyringar, ändrad omfattning. Information från det ursprungliga beslutet behöver finnas kvar för att sätta det reviderade beslutet i rätt kontext.*

Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			