



Genomförandebeslut

Upprättad av	Urban Boija
Godkänd av	Tove Nilson
Datum	2023-03-20
Projektamn	Trafikkontoret
Projektnummer	8005953 H8000608
Projektgrupp	Offentliga rum
Anläggningens livslängd	30
Stadsdelsnämnd	Vällingby Välj ett objekt.

Adress	Bräckevegatan
Kartbild	

Projektets bakgrund	Platsen vid Bräckevearet har vid flertalet tillfällen lyfts utifrån platssamverkan för Vällingby torg samt av medborgare och stadsdelsnämnden. Framst utifrån att det varit kraftig nedskräpning och att det från och till funnits bosättning av människor på platsen med bråte och sopor som lämnats. Flera förvaltningar och aktörer ansvarar för renhållningen vilket skapat oklar ansvarsfördelning. Ansvarsfördelningen för städning har utretts inom ramen för platssamverkan och fungerar nu bättre.
---------------------	---

Projektets syfte och mål	Ökad trygghet för boende och besökare till Vällingby torg som anländer från Bräckevegatan eller parkeringsplatserna.
--------------------------	--

Projektets konsekvenser	En ny grindkonstruktion ger möjlighet att bruka förrådet på ett bättre sätt. Kontoret och staden har brist på kommunaltekniska ytor och förrådet har potential att användas för något av stadens framtida behov av detta.
-------------------------	---



--	--

Projektets omfattning och avgränsning	Nedmontering och borttransport av gammalt befintligt stängsel. Montering av nytt täckt stängsel samt en 3 m bred låsbar grind.
--	--

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering			X	x								
Entreprenad					X	x						

Tidplan	20											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad												

Budget (tkr)	2023	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	1800	
Total Budget		1 800 tkr

Roll	Namn
Projektledare	Urban Boija
Bygglidare	Urban Boija
Entreprenör	Västerorts BMF



Risk	Åtgärd
Låg ekonomisk risk	Granska entreprenörens förkalkyl
Låga övriga risker	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			