



Genomförandebeslut

Instruktioner är skrivna i blått. När du följer instruktionerna kan du ta bort dem. Mallen ska fyllas i med svart text.

Upprättad av	Mikael Lyckeberg
Godkänd av	Anna Wenman
Datum	2023-06-22
Projektnamn	Körplåtar gatuunderhåll
Projektnummer	8006098
Projektgrupp	Övrigt
Anläggningens livslängd	25
Stadsdelsnämnd	Flera stadsdelsnämnder

Adress	Hela staden
Kartbild	



Projektets bakgrund	<i>I nuvarande utmanande budgetläge så kommer vi behöva prioritera vilka åtgärder vi kan utföra direkt och vilka som kommer få väntat på åtgärd. Under denna period så behöver vi säkerställa att det inte finns någon risk för tredjeman genom att säkra platsen på ett korrekt sätt.</i>
Projektets syfte och mål	<i>Projektet syfte och mål är att inhandla ca 25 körplåtar för att kunna säkra skadade områden som vi inte kan prioritera en åtgärd på inom en kortperiod. Genom att köpa in materialet så kommer få en betydligt bättre kostnadsbild jämfört med nuvarande lösning som inte är optimerad för läget där vi tvingas prioritera hårt när vi har möjlighet att utföra en korrigerande åtgärd.</i>
Projektets konsekvenser	<i>Konsekvensen är att vi säkrar gatumarken för tredjeman och säkerställer framkomligheten för samtliga trafikslag.</i>
Projektets omfattning och avgränsning	<i>Projeket avser att inhandla ca 25 körplåtar i olika storlekar för att ge oss möjlighet att säkra gatumark på ett sådant kostnadseffektivt sätt som möjligt.</i>

Fyll i projektets tidplan med X för de månader/år som projektet avser att genomföras.

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad						x	x					

Tidplan	20											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad												

Fyll i projektets budget per år i tkr.

Budget (tkr)	2023	20
---------------------	-------------	-----------



Inkomster (ev.)		
Utgifter	1000000	
Total Budget	1000000	

Ange de roller som utgör projektets organisation. Ange namn för de roller där en specifik person är tillsatt.

Roll	Namn
Projektleddare	Mikael Lyckeberg

Ange (om möjligt) projektets största risker och hur de ska hanteras/åtgärdas

Risk	Åtgärd

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Anna Wenman	Datum	2023-06-22
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	1000000		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	



Investeringsutgift (brutto, mnkr)	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)	