




## Startbeslut

<b>Upprättad av</b>	Peter Jensen
<b>Datum</b>	2023-07-10
<b>Projektname</b>	Kista – utsättning av dricksfontän
<b>Del av Program/Åtgärdsområde</b>	<i>Objektet utförs inom genomförandebeslut för [namn] [datum]</i>
<b>Resursägande chef</b>	Ingemar Flygare
<b>Huvudprojekt</b>	H8000032
<b>Projektnummer</b>	8006114

<b>Adress</b>	Grönlandsparken
<b>Stadsdel</b>	Rinkeby-Kista
<b>Kartbild</b>	

<b>Syfte och avgränsning</b>	Utsättning av dricksfontän
------------------------------	----------------------------



<b>Objektets åtgärder</b>	Installera dricksfontän i parken
---------------------------	----------------------------------

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering							X					
Entreprenad							X	X				

Tidplan	20											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad												

Budget (tkr)	2023	20
Intäkter (ev.)		
Utgifter	250tkr	
<b>Total Budget</b>	<b>250tkr</b>	



Roll	Namn
Projektledare	Peter Jensen
Bygglidare Rockstore	Roger Queckfeldt

Risk	Åtgärd
Mindre avstängt område på torg	Minimera avstängt område samt byggtid

Startbeslut för objektets genomförande (signeras av resursägande chef)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			