




Genomförandebeslut

Upprättad av	Tove Nilsson
Godkänd av	Tove Nilsson
Datum	2023-08-17
Projektamn	Fordonshinder 2023
Projektnummer	8006138, 8006139, 8006140
Projektgrupp	Offentliga rum
Anläggningens livslängd	10
Stadsdelsnämnd	Flera stadsdelsnämnder

Adress	Fordonshinder att använda vid händelser som polis eller annan part upplever väsentlig.
Kartbild	

Projektets bakgrund	Kontoret har sedan 2020 ställt ut en mängd fordonshinder på utpekade platser enligt lista utformad av staden och polisen. Kontoret behöver kompletterande hinder för att möta efterfrågan vid evenemang, uppkomna riskplatser eller andra liknande behov.
Projektets syfte och mål	Syftet med hindren är att vara väl förberedda inför ökade behov till följd av den höjda terrorhotriskklassen i Sverige.



Projektets konsekvenser	Kontoret blir mer förberedd för förändringar av behov av hinder. Förvaring av hinder sker på etablering i Lövsta.
--------------------------------	---

Projektets omfattning och avgränsning	Inköp av 20 granitblock och 30 halva granitblock för att ersätta de block vi lånat av SDF Spånga Tensta (Järva)
--	---

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad								X	X			

Tidplan	20											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad								x	x			


Budget (tkr)	2023	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	2 500	
Total Budget		2 500 tkr

Roll	Namn
Projektledare	Tove Nilsson
Byggleddare	Tove Nilsson
Entreprenör	Benders



--	--

Risk	Åtgärd

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

