



Roll	Namn
Projektledare	Giuseppe Genovese
Biträdande projektledare	Henri Dehaim
Parkingenjör	Sofie Östergren

Risk	Åtgärd
Tid, trafikanordningsplan och entreprenad	Omgående arbetsplanering med entreprenör

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Gunilla Glantz	Datum	2023-09-20
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	2,3mnkr		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			