



Genomförandebeslut

Upprättad av	Stina Airijoki
Godkänd av	Jenny Carlsson
Datum	2023-04-28
Projektnamn	Roslagsgatan- mindre gatuåtgärder
Projektnummer	(H 8000506) - 8006010
Projektgrupp	Gång
Anläggningens livslängd	10år
Stadsdelsnämnd	Norrmalm

Adress	Roslagsgatan 43-61
Kartbild	

Syfte och avgränsning	Målet med projektet är att ta fram modell för en snabb omvandling av gator för att öka trafiksäkerhet, trygghet och gatans estetiska kvaliteter. Trafikkontorets ambition är att genom projektet pröva en snabb omvandling av stadens gator med en begränsad budget. De planerade åtgärderna ska ha permanent karaktär och standard. Roslagsgatan är en lokalgata i Vasastan. Det finns flera målpunkter längst med gatan så som Johannesskolan, förskolor, Vanadislunden och Blåkråkans park och lokaler i bottenvåningen. Den aktuella delen av Roslagsgatan mellan Ingemarsgatan och Roslagstull är en återvändsgata med hastighetsbegränsning på 30 km/h och är ej utpekad prioriterat stråk för gång- eller cykeltrafik.
-----------------------	--



Projektets åtgärder	Omvandlingen syftar till att förbättra för gång och vistelse genom till exempel ny reglering, gatugrönka, och sittmöbler längs Roslagsgatan i anslutning till Johannes skola.
Konsekvenser	Förbättrar för gång och vistelse, särskilt fokus på åtgärder för att öka trafiksäkerhet och trygghet vid skolan och vid parkens entré. Kan påverka parkeringsmöjlighet och framkomlighet för biltrafik negativt.

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning					X	X						
Projektering									X	X	X	
Entreprenad												

Tidplan	2024											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad				X	X	X						

Budget (tkr)	2023	2024
Inkomster (ev.)		
Utgifter	500	3000
Total Budget	3500	

Roll	Namn
Projektledare	Stina Airijoki
Bitr Projektledare	Fredrik Rosén
Trafik/ skolåtgärder	Anton Anander
Landskap	Ulrika Petzelius
Belysning	Fredrik Söder
Gatuunderhåll	Sherwan Soranos
Gatudrift	Walid Aljaff



Risk	Åtgärd
Borttagande av parkering kan skapa negativ kritik från närboende	Informera om projektet och föreslagen åtgärd
Genomförande av åtgärder påverkar framkomlighet längs gatan	Informera inför genomförandet
Växter i urnor och markmålning kräver underhåll	Avsätt medel för löpande underhåll, minimera växter i urnor och markmålning
Anläggningsarbete invid skola kan påverka trafiksäkerhet för skolbarn	Trafikanordningsplan hanterar gångtrafikanter vid genomförandet.

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Gunilla Glantz	Datum	2023-05-02
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	3,5mnkr		

Motivering till reviderat genomförandebeslut

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			