

Fastighetskontorets processer

Produktionsprocess – Upphandla och genomföra byggprojekt

Processen Upphandla och genomföra byggarbeten beskriver hur fastighetskontoret arbetar för att driva underhålls- och investeringsrelaterade byggprojekt. Processen initieras av ett behörigt beslutsorgan har givit sitt godkännande för genomförande. Processen avslutas då byggarbetet avslutats.

Revidering av processkartan

Processkartan med tillhörande aktivitetsbeskrivningar ska löpande hållas uppdaterad av processutvecklaren och en revidering bör göras minst varje tertial.

Processägare

Ingrid Gyllfors (avdelningschef, Fastighetsavdelningen)

Processutvecklare

Karl Frisell (enhetschef, underhåll)

Processteam

Jan Lind (fastighetsutveckling)









Ove Gustafsson (förvaltning)

Tony Erlandsson (drift)

Siv Sörell (ekonomi)

Anna Wahlström (verks.stöd/information)

Använda figurer

-  Aktivitet
-  Ägarskap vid aktivitet
-  Händelse
-  Start/avslutande punkt
-  Referens till annan sida eller aktivitet
-  Referens till annan process, samt vilken aktivitet som föregår/följer (*i kursivt*)
-  Beslutspunkt
-  Formell beslutspunkt
- 