


Samråd



Perspektiv från Ekholmsvägen

Tidplan

Ärendet handläggs med normalt planförfarande.

programsamråd	april – maj	2002
e v ställningstagande i SBN	aug - sep	2002
plansamråd och remiss	okt – dec	2002
utställning	feb - mars	2003
antagande i SBN	april – maj	2003

AB Stockholmshem

A&P
Ahrbom & Partner arkitektkontor



STADSBYGGNADS
KONTORET