

Bilaga 2

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Reviderat slutdatum	Status
Mediakontakter i samband med uppstart av uppdraget	2007-10	2007-11		Slutfört
Informationsspridning	2007-10	Löpande		Pågående
Brukarkontakter	2007-10	Löpande		Pågående
Erfarenhetsutbyte med andra inspektörer/nyckelpersoner	2007-10	Löpande		Pågående
Materialinsamling	2007-10	Löpande		Pågående
Genomgång av diverse styrdokument	2007-10	Löpande		Pågående
Kartläggning av insatser och verksamheter samt statistik	2007-11	Löpande		Pågående
Deltagande vid kvalitetsmessa	2007-11-20	2007-11-22		Slutfört
Deltagande vid div. internutbildning	2007-11	2008-12		Kontinuerligt
Förstudie inspektionsrapport	2007-11	2007-12		Slutfört
Fokusgrupp	2007-12-12	2007-12-12		Slutfört
Framtagande av rapportsystem för inkommande frågor o dyl.	2007-12	2008-01		Slutfört
Lägesrapport till KS handikappråd	2007-12-19	2007-12-19		Slutfört
Sammanställning av årsrapport till KS	2007-12	2008-01		Slutfört
Framtagande av kvalitetskriterier	2008-01	2008-02		Pågående
Definition av vissa bärande begrepp	2008-01	2008-02		Pågående
Framtagande av manual för granskning	2008-01	2008-03		Pågående

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Reviderat slutdatum	Status
Identifiera arbetsprocesser i samband med inspektion	2008-01	2008-02		Pågående
Skapande av nätverk för utvecklingsfrågor	2008-01	2008-02		Påbörjat till viss del
Upprätta inspektionsplan	2008-02	2008-03		Ej påbörjat
Pilotgranskning i Kista	2008-03	2008-03		Ej påbörjat