

A
B
C
D
E

Renhållningsförvaltningen
ÅVC OCH FARLIGT AVFALL

Handläggare: Lovisa Wassbäck
Tfn: 08-508 465 61

Renhållningsnämnden

Lägesrapport framtida återvinningscentraler

Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

Johan Castwall
Direktör

Lovisa Wassbäck
Avdelningschef

Rapport

Vid Renhållningsnämndens möte 2004-06-16 presenterades en rapport över hur arbetet fortskrider med utbyggnaden av återvinningscentraler i Stockholms stad, "Rapport om framtida återvinningscentraler", ärende nr 20. Där redogjordes för vilka platser som förvaltningen undersöker

ABCDE

SID 2 (2)

DNR: 23-0313/04

möjligheterna att etablera återvinningscentraler på samt hur planerna ser ut för det fortsatta arbetet.

Sedan rapporten skrevs har ytterligare diskussioner förts med Gatu- och fastighetskontoret om vilka möjligheter det finns att ta de tidigare redovisade markområden i anspråk för återvinningscentraler, samt eventuella andra markområden som skulle kunna vara aktuella. Kontakter har också tagits med Fortum angående tomten i Sätra-Bredäng och med PEAB angående Lunda-tomten.

En preliminär tidplan har tagits fram (bilaga 1). Där anges i grova drag hållpunkter för de olika delprojekten. Tidplanen kommer att revideras efterhand som de olika projekten tar fastare former.

Bilagor

1. Preliminär tidplan