

Projektnamn	Beviljat totalt belopp i kr	Årsbudget 2006 för projektet i kr	Bokförda kostnader januari t.o.m juli i kr	Uppskattad prognos augusti (kostnad) i kr	Beräknad kostnad jan - dec 2006	Beräknad tot t.om. 2006
A 40 Miljölaboratorium	6 000 000	2 700 000	861 922	184 298	4 924 225	6 000 000
A 54 Röda Boxar	700 000	200 000	121 402	11 872	242 094	585 003
A 59 Förbehandlat matavfall till biologisk behandling	3 400 000	2 280 000	271 053	63 307	2 393 740	2 465 038
A 60 Pumpbart avfall till biologisk behandling	5 300 000	3 500 000	103 314	9 360	1 616 780	1 654 280
A 55 Fastighetsnära insamling - Rådgivning till fastighetsägare	2 600 000	1 100 000	284 470	152 406	816 501	1 580 833
A 57 Lokaler för fastighetsnära insamling	14 100 000	4 800 000	261 929	139 621	496 399	496 399
A 51 Sluttäckning av östra tippområdet Lövsta	15 000 000	5 000 000	225 885	39 482	4 676 133	5 436 202
A 52 Rivning av byggnader inom Lövstaområdet	15 000 000	6 700 000	187 593	40 558	4 386 077	4 737 715
A 53 Identifiering, märkning och omhändertagande av FA inom byggnader, Lövsta	500 000	300 000	226 860	2 775	400 000	640 347
A 58 Beredning av matavfall för biologisk behandling i Henriksdals reningsverk Ev AVSLUTAD	600 000	118 754	0	0	0	751 616
B 101 Grovsanering av markområden där byggnader stått.	70 000 000	10 000 000	0	0	0	0
B 99 Förbehandling av icke pumpbart matavfall till behandlingsanläggning	2 500 000	1 900 000	236 830	27 427	2 405 249	2 405 249
B 97 Förbehandling med skruvpress av matavfall till biologisk behandling	3 100 000	2 800 000		9 000	78 832	94 304
	138 800 000	41 398 754	2 781 258	680 106	22 436 030	26 846 986