



Beställaravdelningen

N O R R M A L M S S T A D S D E L S F Ö R V A L T -
N I N G

TJÄNSTEUTLÅTANDE

SID 1 (5) 2002-11-20
DNR 530-907/02

Handläggare: Christina Österling
Tfn: 08/508 09 527

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Genomförandeplan för avveckling av Gustav Vasa Hemmet plan 4 och 5

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till genomförandeplan för Gustav Vasa Hemmet plan 4 och 5.

Ylva Tengblad
stadsdelsdirektör

Yngve Lindström
tf beställarchef

Bakgrund

Norrmalms stadsdelsnämnd har tidigare beslutat om avveckling av Gustav Vasa Hemmet. I ärendet presenteras förslag till genomförandeplan för avveckling av de återstående två planerna. Avvecklingen av Gustav Vasa Hemmet planeras vara klar till sommaren 2003.

Ärendets beredning

Detta ärende har utarbetats av beställaravdelningens enhet för generell beställning och uppföljning i samarbete med beställaravdelningens biståndsenhet för äldreomsorg, utföraravdelningen och personalavdelningen.

Bakgrund

Stadsdelen står i dag inför det faktum att andelen äldre över 80 år kommer att minska kraftigt. För att möta den minskade efterfrågan på äldreboendeplatser har stadsdelsförvaltningen under hösten gjort en kartläggning av de boendeformer och lösningar som är i bruk i dag och kommit med förslag till omstruktureringsåtgärder. Detta behandlas i ett särskilt ärende till stadsdelsnämnden - Det framtida äldreboendet på Norrmalm, Dnr 340-832/02.

För att skapa möjlighet att få äldreomsorgens ekonomi i balans under år 2003 bedömde dock stadsdelsförvaltningen att vissa beslut måste fattas innan denna utredning var färdig. I kvartalsrapport 2 beslutade stadsdelsnämnden om avveckling av ett våningsplan på Gustav Vasa Hemmet. Avveckling pågår av plan 3 utifrån en genomförandeplan. I kvartalsrapport 3 beslutade stadsdelsnämnden även om avveckling av de två återstående planen. För dessa två plan återkommer nu stadsdelsförvaltningen till nämnden med ett förslag till genomförandeplan.

Förvaltningens förslag

För att kunna genomföra den beslutade avvecklingen av Gustav Vasa Hemmet på ett bra sätt behövs en samordning och tydlig information till boende och/eller deras närstående. Vidare är det minst lika viktigt med information och delaktighet för berörd personal. Nedan presenteras stadsdelsförvaltningens förslag till avveckling av resterande två plan på Gustav Vasa Hemmet:

Boende

<i>Åtgärd</i>	<i>Ansvarig</i>	<i>Tid</i>
Information till boende och närstående om beslutad avveckling av Gustav Vasa Hemmet.	Utförarchef Yvonne Goldberg	Plan 4 6/11 2002-11-06 Plan 5 7/11 2002-11-07
Inventering görs av tillgången på platser i egenregi och vilka möjligheter det finns att köpa platser hos närliggande stadsdelar eller privata utförare.	Enhetschef för äldreomsorgens biståndshandläggare Birgitta Charléz	Klart 2002-11-30

Information om genomförandeplanen till boende och närstående.	Enhetschef för äldreomsorgens biståndshandläggare Birgitta Charléz	December 2002. Information till boende och närstående skall tidsmässigt synkroniseras med information till personalen. Exakta tider görs upp i samråd mellan enhetschef för äldreomsorgens biståndshandläggare Birgitta Charléz och enhetschef för Gustav Vasa Hemmet Britt Dahlstedt.
Samordnare anställs. I samordnarens uppdrag ingår att: <ul style="list-style-type: none"> - i dialog med boende och/eller närstående erbjuda ny placering. - enskilda samtal skall ske med samtliga boende och/eller deras närstående. Samtalen skall ske på ett plan i taget. - lägga stor vikt vid den boendes egna önskemål om ny placering. - inte göra tillfälliga placeringar i avvaktan på en permanent placering. - ha en rådgivande och stödjande funktion. 	Enhetschef för äldreomsorgens biståndshandläggare Birgitta Charléz	Samordnaren påbörjar sin anställning under december 2002.
Avveckling av Gustav Vasa Hemmet färdig.	Enhetschef för äldreomsorgens biståndshandläggare Birgitta Charléz	Sommaren 2003

Personal

Åtgärd	Ansvarig	Tid
Information till personal om beslutad avveckling av Gustav Vasa Hemmet.	Enhetschef Britt Dahlstedt i samarbete med personalavdelningen	Information till personalen på APT-möte 2002-10-23 av enhetschef Britt Dahlstedt. Informationsmöte för personalen 2002-11-06 där enhetschef Britta Dahlstedt, personalchef Lotta Halling, personalsekretär Birgitta Drangnér och fackliga representanter deltog.
En arbetsgrupp bildas bestående	Enhetschefen Britt Dahlstedt	November 2002. Arbetsgrup-

de av enhetschef för Gustav Vasa Hemmet Britt Dahlstedt, personalsekreterare Birgitta Drangnér och fackliga representanter för planering av personalfrågor i samband med avvecklingen.		pen kommer att finnas fram till all personal erhållit annan tjänst, utbildning etc.
Information om genomförandeplanen till personalen.	Enhetschef Britt Dahlstedt i samarbete med personalsekreterare Birgitta Drangnér	December 2002. Information till personalen skall tidsmässigt synkroniseras med information till boende och närstående. Exakta tider görs upp i samråd mellan enhetschef för äldreomsorgens biståndshandläggare Birgitta Charléz och enhetschef Britt Dahlstedt.
Stadsdelsförvaltningen räknar med att aktivt kunna rekrytera personal från Gustav Vasa Hemmet till stadsdelens övriga verksamheter. Inventering görs av personalbehov inom förvaltningens övriga verksamheter.	Personalsekreterare Birgitta Drangnér	Löpande under avvecklingsperioden.
Uppstart av ett eget resursteam bestående av vårdbiträden och undersköterskor som går in och täcker upp korttidsbehovet av personalen inom äldreomsorgens egenregiverksamheter. Tjänsterna tillsätts genom intresseanmälan. Personal som arbetar inom Norrmalms stadsdelsförvaltning kan inkomma med intresseanmälan.	Personalchef Lotta Halling	Klart för uppstart under första kvartalet 2003.
Personalsekreterare kommer regelbundet att finnas på plats på Gustav Vasa Hemmet för personal som vill ha rådgivning och stöd.	Personalsekreterare Birgitta Drangnér	Fram till avvecklingen är klar sommaren 2003.
Samtlig personal kommer re-	Personalsekreterare Birgitta	Till samtlig personal har erhål-

gelbudet att följas upp i arbetet med att finna nya tjänster.	Drangnér	lit annat arbete, utbildning etc.
Avveckling av Gustav Vasa Hemmet färdig.	Enhetschef Britt Dahlstedt i samarbete med personalsekretärer Birgitta Drangnér	Sommaren 2003
