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BAKGRUND OCH NULÄGE 
Idag når över 2000 dispensärenden de fyra handläggarna på Trafikkontorets 

tillståndsenhet. Av dessa dispensärenden är en stor del av dem remisser från Vägverket 

där handläggarna ska göra ett yttrande på färdvägar genom Stockholms kommuns nät. 
Resterande del är ärenden där handläggarna beslutar vilken färdväg ett visst fordon ska ta 

för att förflytta sig mellan punkt A och punkt B. 

Astando AB gjorde i början av 2008 en kartläggning av det processflöde som finns vid 

hanteringen av dispenser. Därefter gjordes en analys om vilka moment som kan hanteras 
digitalt i syfte till att stärka processen, överföra kompetens samt få en sammanhängande 

kedja. Astando har sedan under 2008 utvecklat en basversion av systemet 

Dispensplaneraren som syftar till att stödja handläggarna vid planering av 
dispenstransporter inom Stockholms kommun. Basversionen ser till att digitalisera och 

stödja delar av processen men ännu är inte hela kedjan sammankopplad och fokus har 

hittills legat på handläggarnas perspektiv, inte åkarnas.  

Verktyget använder ruttplanering på LV:s (Lokal Vägdatabas) vägnät och tillgänglig data 

som finns lagrad i LV som påverkar en färdvägs sträckning. Till det har en ruttningsprofil 

skapats som gör att färdvägar kan beräknas baserat på viss typ av data om en speciell 

transport. Handläggarna kan också gå in och styra exakt färdväg och leda transporten mot 
gällande trafikbestämmelser varvid dispens utfärdas för att ta sig fram aktuell väg. 

Förutom att planera nya färdvägar kan även frekvent använda färdvägar sparas som 

mallar för att användas som grund vid senare handläggning. Dessa färdvägar delas mellan 
handläggarna och fungerar även i viss mån som kompetensöverföring och minskar tiden 

för ärendehanteringar vid rutinmässiga ruttplaner.  

Grundbulten i dagens verksamhet med existerande arbetsflöde och tidigare system är 

diariesystemet Utfärdaren. Den basversion av systemet Dispensplaneraren som utvecklats 
under 2008 är helt separerat från detta vilket innebär att en integration återstår att 

genomföra för att knyta samman hela kedjan. 

Dagens arbetsflöde innebär även att temporära hinder och förändringar i stadsbilden ofta 
stannar vid att vara en enskild handläggares expertkunskap. Med ytterligare 

datainsamling, utbyggd bevakningsfunktionalitet, visualisering och åtgärdshantering för 

förändringar i vägnät och företeelser kommer behovet av inspektion och granskning på 
plats att kunna minska. Användarvänlig visualisering är även ett trygghetsstöd med vilket 

samtliga handläggare på ett tidseffektivt sätt ska kunna utfärda korrekta dispenser samt 

bevaka dem under deras giltighetstid. 

Systemet Dispensplaneraren stödjer handläggarna vid planeringen av majoriteten av 
dispenstransporter men kommer inte att eliminera handläggarnas behov av att i vissa fall 

se färdvägarna på plats eller göra avancerade beräkningar via exempelvis Vägverkets 

system DISA och Batman. Däremot ska systemet Dispensplaneraren hantera 
rutindispenserna som är en stor del av dagens arbete och därigenom förkorta 

handläggningstiden för dessa. Dessutom bör utredning och gränssnittsdefinitioner 
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utarbetas för hur Vägverkets system kan integreras med Dispensplaneraren för att få ett 
effektivt flöde som inbegriper Vägverkets delar i vissa dispenser och återrapportering till 

dem när förutsättningarna för en gällande dispenstransport plötsligt förändras. 

Åkarna har även uttryck önskemål och att dispenshanteringen snabbas upp. 

Representanter från åkeriföreningen har tryckt på att de vill ha en enklare hantering av 
dispensärenden och att det mer ska likna Vägverkets sätt att hantera dispenser i det 

system som utvecklas nu. Det är önskvärt att åkarna ska kunna se sina ärenden på nätet 

samt att kunna föreslå en sträckning av dispensrutten. Ofta har åkarna själva en idé om 
vilken väg de kommer att åka. Eftersom de kanske åkt den förut kan de i ansökan få 

föreslå den väg de bör åka och sedan stämmer handläggarna av den föreslagna färdvägen.  

Beskrivning av projektidén 
Det här föreslagna projektet är en fortsättning på tidigare genomförd fas i projektet för 

Dispensplaneraren, det arbete som utfördes under 2008. Projektet omfattar arbete med 

befintlig grund och innehåller utredning, dokumentation, utveckling, implementation och 
användningstester tillsammans med handläggarna. Projektet ser på processen från både 

handläggarnas och åkarnas perspektiv samt ser till hur vägtransportledningen kan 

säkerställa säkra transporter genom staden. Resultatet av projektet kan vara intressant 
även för andra stora kommuner så som Göteborg och Malmö. 

 

Mål 
Grunden i det här projektförslaget är att se till hela dispenshandläggningsprocessen och 

att ta fram ett handläggarstöd som kan minska den tid varje handläggare lägger på de 

rutinartade dispensärendena som omfattar ca 80 % av hanteringen idag. Därför är 
projektet utformat för att stödja både handläggarnas och åkarnas perspektiv på 

ärendehanteringen. Målet är en handläggarapplikation med så få steg som möjligt, en 

applikation där handläggarna godkänner rutter som föreslås av åkare och systemet snarare 

än omfattande planering i de rutinartade ärendena.  

Målet är även att applikationens utformning ska göra det möjligt att anpassa ruttmönster 

och att samla, lagra och dela med sig av information som gör att kompetensen hos varje 

handläggare tas tillvara kontinuerligt och tiden medför att mer korrekta rutter beräknas av 
systemet.  

Dispensplanerarens kommande version ämnar även knyta ihop hela kedjan för att gå mot 

en helt digital hantering, från det att åkaren ansöker om dispens och under hela 
dispensens giltighetstid. Genom att bygga in ett systemstöd för förändringar kring 

förutsättningarna för en dispens kommer handläggarna på ett effektivt sätt kunna vidta 

åtgärder genom att kommunicera detta till vägtransportledaren, åkaren eller i de fall 

Vägverket är utställare av dispensen, meddela dem för åtgärd.  

 

Moment i projektet 
Projektet Dispensplaneraren föreslås innehålla följande moment: 

1) Integrering med befintliga system och tidigare arbetsflöde 

2) Datainsamling för ett mer heltäckande stöd 

3) Bevakning, visualisering och åtgärdshantering för mallar och utfärdade dispenser 
4) Utökat stöd till åkaren vid ansökan 
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5) Visualisering och återkoppling till åkaren 
6) Utredning kring gränssnitt mot Vägverkets system 

 

Ovan nämnda moment beskrivs mer omfattande nedan. 

 

 

Integrering med befintliga system och tidigare arbetsflöde 
För att få en hel och sammanhängande arbetskedja från det att ett ärende når 

tillståndsenheten till att en dispens har utfärdats och läggs för bevakning måste 

Dispensplaneraren integreras med existerande diariesystem, Utfärdaren. Genom denna 
integration kommer uppgifter som registreras i Utfärdaren komplettera de uppgifter som 

fylls i specifikt för varje fordon i Dispensplaneraren. Dessutom kommer det att finnas 

kopplingar mellan utfärdade dispenser och det referensnummer som används idag, 
diarienumret. Sett ur användarens perspektiv medför detta att de kommer att fortsätta att 

kunna arbeta med Utfärdaren så som de gör idag fram till den punkt då handläggarna ska 

planera en ny rutt. Det steget kommer att bli en naturlig del av arbetsprocessen och 

kommer att utföras i det nya systemet Dispensplaneraren. 
 

Följande moment innehåller framför allt följande två delar: 

 Utredning av integration med diariesystemet Utfärdaren 

 Genomförande av integration mot Utfärdaren 

 

Datainsamling för ett mer heltäckande stöd 
För att kunna planera dispenser med lämplig sträckning krävs det att beräkningarna görs 

på riktig information. Med riktig information avses i detta fall sakenlig och uppdaterad 
information om allt från vägnätets bärighetsklasser till användarspecifik information så 

som förvärvad kunskap om var det finns ytliga tunnlar och svaga nätlänksdelar. Idag 

finns ett fåtal datamängder tillgängliga i systemet vilket ger en ok första beräkning. För 
att kunna hantera ännu fler fall och presentera bättre förslag redan vid första försöket 

krävs mer information, från både kommunen och användarna. 

Exempel på datamängder som idag saknas är begränsad fordonslängd, begränsad 

fordonsbredd, motortrafikleder, känsliga vägar, placeringar och broar. Med dessa 
datamängder kommer beräkningen i större utsträckning kunna ta hänsyn till rådande 

omständigheter på Stockholms vägnät och därmed ge ett mer korrekt förstahandsval av 

dispensens sträckning. 

Av ovan nämnd information finns två typer av information. Den första typen är 

information som kan hämtas från existerande källor så som Vägverkets nationella 

vägdatabas (nvdb). Den andra typen av information är användargenererad information 
som i flera fall kommer att innebära kompetensöverföring genom systemet. Till det 

sistnämnda hör information så som känsliga vägar och placeringar och kan vara antingen 

permanent eller lättförändlig beroende på vad som ligger till grund för klassificeringen. 

För att användarna ska kunna uppdatera, ta bort och lägga till ny information behöver 
existerande funktioner i LV-utforskarens företeelseredigerare byggas ut för att kunna 

hantera samtliga datamängder som är aktull inom detta projekt.  

För att genomföra följande moment i projekt kommer följande två delar: 

 Datainsamling och lagring av densamma för hantering av tung-, bredd- och 

längdtransporter 
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 Vidareutveckling av verktyg för handläggarna att redigera, ta bort och lägga till 

ny information i systemet själva för att ta bort beroenden till extern 
systemleverantör 

 

 

Bevakning, visualisering och åtgärdshantering för mallar och utfärdade 

dispenser 
Projektet vill fokusera på användarnytta och en positiv användarupplevelse där 

information som tidigare funnits hos en handläggare kan bli synlig för samtliga. För detta 

finns idag två embryon från utvecklingen under 2008. 

Följande moment beräknas inkludera följande tre delar: 

 Visualisering och åtgärdshantering av förändringar på mallar 

 Bevakning och åtgärdshantering av utvalda dispensrutter 

 Bevakningsstöd för vägtransportledare 
 

Mallar är idag funktionalitet för att spara frekvent använda sträckor som en mall att utgå 
ifrån vid planering av nya dispenser. För att fullfölja arbetet med denna funktion bör 

möjligheten att redigera mallarna efter förändringarna i nätet implementeras samt 

möjlighet för användarna att radera en inaktuell mall. På så sätt uppnås samma flexibilitet 

i hanteringen av mallar som i resterande funktionalitet kring handläggning av en ny 
dispens. Denna del inkluderar även möjligheten att utgå från en mall och därefter 

förändra den med eller utan trafikregler. 

Den andra delen som nämns ovan är ett tillägg till den bevakningstjänst som lagts till i 
Dispensplaneraren för att hantera förändringar på sträckningar för redan utfärdade 

dispenser. Detta tillägg medför extra trygghet och säkerhet under hela giltighetstiden för 

en dispens och ger handläggarna möjlighet att meddela exempelvis ett åkeri om en 

förändring som påverkar framkomligheten införs under dispensens giltighetstid. Idag 
finns ett sätt att notera att förändringar inträffar men inget sätt för handläggarna att 

hantera dem vilket måste till innan tjänsten tillför ett mervärde för användaren.  

 

Utökat stöd till åkaren vid ansökan 
Om dispensen utfärdas inom Stockholm så finns idag ett formulär (på webben) för 

utskrift som sedan ska faxas eller skickas in per post, alltså ingen elektronisk hantering. 
Däremot finns det flera åkare som önskar digital hantering och som vill använda e-post 

för att skicka in ansökan och även för att få svar istället för den frekvent använda faxen. 

För dispenser med start och slut i Stockholm vill vi göra ett formulär som fylls i via 
webben. Ansökan ska hamna i en kö i Utfärdaren där handläggaren kan plocka upp den, 

då sparas även ansökningar digitalt vilket inte sker idag.  

För dispenser som går via flera kommuner har Vägverket huvudansvaret och idag faxas 
handlingar via Vägverket och TK. I projektet ingår att utreda hur vi på bästa sätt kan 

integrera Stockholms system med det system som Vägverket utvecklar så att 

kommunikationen mellan myndigheterna kan ske smidigare, att den sköts helt digitalt och 

att bevakning som rör dispenser där Vägverket är ansvariga visas upp direkt även i deras 
system. 

I samband med att dispensansökan skickas in skall åkaren ha andra tillstånd klara. För till 

exempel mobilkranar krävs även en markupplåtelse för lagenlig uppställningen. Detta bör 
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åkaren kunna kontrollera i samband med att ansökan om dispens författas genom en 
visuell representation i exempelvis en karta. Att visa aktuella tillstånd för markupplåtelser 

skulle kunna göras till en generell tjänst men det ryms inte inom ramen för detta projekt. 

Följande moment beräknas inkludera följande fyra delar: 

 Visualisering av beviljade tillstånd så som markupplåtelse för en mobilkran 
 Elektroniskt formulär för att ansöka om dispens 
 Stöd för korrekt ifyllnad av ansökningsformulär 
 Kartstöd för att åkaren ska kunna ange exakta start- och slutpunkter samt ge ett 

förslag på rutt 
 

Visualisering och återkoppling till åkaren 
Dagens teknik med GPS-navigatorer i så gott som varje fordon ger möjlighet att 

visualisera dispensvägarnas sträckningar för åkaren på ett tydligt och modernt sätt. Idag 
skrivs färdvägarna i dispenserna i textform. Existerande teknik tillåter dock att det som 

beräknas kan tillhandahållas på ett format som passar GPS-navigatorer, GPX-filer. På så 

sätt kan den person, för vilken dispensen utfärdas, få bättre och tydligare återkoppling 

både innan och under sin transport. 

Detta moment i projektet inkluderar följande två delar: 

 Webbgränssnitt för visualisering av rutt för åkaren 

 Utred gränssnitt för att spara dispensrutter som GPX-fil till åkaren 

 

Utredning kring gränssnitt mot Vägverkets system 
För att inte Dispensplaneraren ska bli ett isolerat system för handläggarna på Stockholm 

Stad krävs gränssnitt mot andra system. Det avser både gränssnitt för att nyttja andra 

existerande system hos Vägverket och ett gränssnitt som externa parter, däribland 
Vägverket, kan komma åt. Det sistnämnda är aktuellt för att på ett effektivt sätt kunna 

meddela om förändring på yttranden som handläggarna ger på dispenser som utfärdas av 

Vägverket.  

Datahanteringen mellan Vägverket och Stockholm Stad måste även övergå till att bli 

digital. För detta krävs ytterligare utredning för att fastslå vad som gäller för bland annat 

digitala signaturer och tänkbara kommunikationssätt för olika situationer. 

Beskrivning av arbetsprocessen idag 
Idag ägnas många timmar åt varje dispensärende för att nå bästa tänkbara resultat. Arbetet 

sker exempelvis genom hantering av många olika dokument och mallar, bläddrande i 
pärmar för att komma åt gammal information, användning av information som finns 

tillgänglig genom kartvyer i kartklienten Kartago samt i många fall även besiktning på 

plats av handläggaren.  
 

I och med att tidpunkten för utfärdande av dispens och tidpunkten för genomförandet av 

en transport ofta åtskiljs av en längre tid kan förändringar ske som påverkar 

framkomligheten. För dessa ansvarar åkaren själv att kontrollera att given färdväg 
fungerar i sin helhet även på färddag. Detta kan i vissa fall innebära att det nära inpå ett 
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transporttillfälle måste planeras en ny sträckning för utfärdad dispens för att den ska vara 
genomförbar. Existerande arbetsflöden ses i bild 1. 
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Bild 1: Existerande flöden vid dispenshandläggning och planering. 
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Beskrivning av hur e-tjänsten/IT-stödet förändrar arbetsprocessen 
Handläggarna kommer få betydligt bättre systemstöd där bästa rutt beräknas utefter de 

aktuella förhållandena på stadens vägnät. Systemet kommer att öka sin precision i takt 

med att det används. Genom kartstöd och möjligheterna till att själv kunna förändra de 
delar av rutten som dispensen ska utfärdas för får användarna en bra överblick över hur 

dispensrutten kommer att se ut. Handläggarna kommer dessutom att kunna identifiera om 

det finns platser där det kan bli nödvändigt med platsbesök och externa beräkningar, t ex 
om vägarbeten skulle omöjliggöra en viss transport. På motsvarande sätt kommer många 

rutinärenden inte kräva att rutten inspekteras eftersom systemet innehåller mycket 

information och möjligheter för handläggare att dela med sig av erfarenheter. Detta bidrar 
till en successiv förbättring av systemstödet. Genom att skapa mallar som automatiskt 

fylls med färdväg och placeringsregler minskar risken för fel och 

bevakningsfunktionaliteten kommer att ge trygghet till både handläggare och åkare så att 

de kan agera på förändringar.  
 

Sett ur åkarens perspektiv kommer hela kedjan dessutom behandlas digitalt vilket ger 

åkaren stöd i större utsträckning såväl vid ansökning som under dispensens giltighetstid. 
Digital hantering kommer även att resultera i att åkaren kan bidra med sin kunskap till 

systemet samt att denne kan få upplysningar om giltiga tillstånd för ett visst fordon. 

Uppskattad tidsåtgång för projektet 
Projektet uppskattas genomföras under en period på 8 månader från det att ett beslut har 

fattats. 

Uppskattad kostnad för projektet 
Projektet föreslås vara en fortsättning av basversionen av Dispensplaneraren som 

utvecklats på bekostnad av Trafikkontoret under 2008. Total kostnad för fortsättningen är 
1 500 000 kronor. 

 

Budgeten som söks ur e-tjänsteprogrammet fördelar sig enligt: 
 

Utredning 220 000  

Utveckling 910 000 

Interaktionsdesign/grafik 110 000 
Installation 100 000 

Projektledning, admin 160 000 
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NYTTAN/EFFEKTEN AV E-TJÄNSTEN/IT-STÖDET 

Invånarnytta 
Invånarnyttan är i detta fall främst relaterad till den nyttoeffekt som uppnås för de företag 

som kör till och i Stockholm med dispenstransporter. Det ges över 2000 dispenser varje 

år och fler körningar på varje dispens som kan göras effektivare och säkrare. 

 

 Intern kostnadsbesparing   4 

 Säkrare trafik    4 

 Snabbare bemötande från handläggare  4 

 Möjlighet att som åkare komma med eget ruttförslag 5 

 Åkaren nås omedelbart av förändringar i utfärdade dispenser 5 

Intern effektivisering 
Handläggarstödet kommer att ge stor intern nytta och effektivisering i form av: 

 Bättre kunskapsåterföring till handläggargruppen  5 

 Säkrare hantering av dispenser med effektivt systemstöd 5 

 Minskat behov av platsbesök för rutinärenden  4 

 Återkoppling och information från andra verksamhetssystem 5 

 Bevakning av utfärdade dispenser vid förändringar på vägnät 5 

 Mallhantering för rutinärenden   3 

Ekonomisk besparning 
Vi uppskattar den ekonomiska besparingen till 5. 
 

Motivering med följande exempel: 

 Vi uppskattar att man kan bespara ett platsbesök per var tredje utfärdad dispens 

vilket innebär cirka 2 timmars arbetstid.  

 Att skriva varje dispensärende kommer med systemet att spara cirka 15 minuter 

på varje ärende. Detta är en estimerad tid baserad på rutinärenden, det finns tid 

upp till hela arbetsdagar att spara in på speciella dispenser. 

 Bättre kunskapsåterföring och återkoppling från andra verksamhetssystem 

bedömer vi spara årligen cirka 1 timme per ärende.  

 Bevakning av utfärdade dispenser kommer inte att tillföra någon besparing 

eftersom det inte finns idag (ansvaret ligger hos åkaren) men bidrar till ökad 
säkerhet och besparingar hos åkarföretagen. 

 Exemplet ovan beräknas med ett antal av 2000 dispenser per år vilket är färre än 

den totala summan 2008. 

 
Sammantaget sparas årligen 3 820 timmar och med en internkostnad på 500 

kronor/timme blir besparing årligen 1 910 000 kronor. 
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Potentialen är ända upp till 3820 timmar. För kontorets del är mycket vunnet bara genom 
att få ner den rent administrativa tiden i handläggningen kring ärenden och som ger 

åkeriföretagen ett snabbare bemötande så att den upplevda tiden från deras sida minskas. 

Denna tid uppgår lågt räknat till ca 500 timmar per år. Bevakningsfunktionerna bör kunna 

ge ytterligare minst 500 timmar så förhoppningen är att ca 25% av potentialen faktiskt 
sparas enkelt. För att nå längre behöver vissa nya rutiner arbetas in, systemet måste 

anpassa ruttmönster, datamängderna utökas och det är först på längre sikt som den fulla 

potentialen uppnås. 
 

Om utredningen kring integration med Vägverkets nya planerade system för 

dispenstransporter visar på bra möjligheter till integration kan ännu större belopp sparas. 

Återanvändning 
Detta projekt avser att utnyttja den analys av process, kontakt med användarna och 

tekniska utveckling som genomförts inom tidigare fas av projektet för Dispensplaneraren. 
Dessutom finns grundfunktionalitet för att redigera, ta bort och lägga till ny information 

att bygga vidare på från ett tidigare projekt hos Trafikkontoret.  

 
Även det arbete som lagts ned på trafikkontoret kring Lokal Vägdatabas kommer att 

utgöra en grundsten i möjligheten att skapa och knyta information till detta projekt. 
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