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Förslag till inriktningsbeslut avseende om- 

och tillbyggnad på Kämpetorpsskolan 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande: 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag avseende 

om- och tillbyggnad på Kämpetorpsskolan, till en bedömd projektkostnad 

av 203 mnkr och med en tillkommande hyra år ett om 18 mnkr. 

2. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram underlag för 

genomförandebeslut. 

3. Utbildningsnämnden återtar sitt tidigare inriktningsbeslut avseende 

ombyggnad av kök/matsal samt verksamhets- och 

tillgänglighetsanpassning (Dnr 09-324/3788). 

 

 

 

 

 

 

Thomas Persson 

Utbildningsdirektör 

 

 

 

 

Håkan Edman          Per Thorslund 

Grundskoledirektör         Avdelningschef 
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Sammanfattning 

Kämpetorpsskolan har i utredningen ” Skolplanering för ett växande Stockholm” 

föreslagits få en utökad kapacitet. I det nu aktuella ärendet föreslås en större 

utbyggnad för att även inrymma högstadium. Skolan planeras få en treparallellig 

F-6 och femparallellig 7-9-organisation med totalt 1020 elever.  

 

Den nya utbyggnaden föreslås som en förlängning av hus A. I ärendet ingår också 

viss verksamhetsanpassning och tillgänglighetsanpassning i befintliga lokaler. Den 

befintliga idrottssalen övertas av idrottsnämnden i samband med att de bygger en 

ny större idrottshall. 

 

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner 

förvaltningens inriktningsförslag avseende om- och tillbyggnad på 

Kämpetorpsskolan, till en bedömd projektkostnad av 203 mnkr och med en 

tillkommande hyra år ett om 18 mnkr, och uppdrar åt utbildningsförvaltningen att 

ta fram underlag för genomförandebeslut. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen och grundskoleavdelningen. 

Under ärendets beredning har utbildningsförvaltningen haft underhandskontakt 

med idrottsförvaltningen, stadsdelsförvaltningen och SISAB. 

 

Ärendet anmäldes i kommunstyrelsens ekonomiutskott den 28 oktober. 

Utbildningsnämnden uppmanades att i samarbete med SISAB försöka reducera 

kostnaderna i projektet som anses höga men inte orimliga. Utbildningsnämnden 

uppmanades även att tillsammans med Älvsjö stadsdelsnämnd planera 

Kämpetorpsskolan flexibelt så att den i de inledande åren även kan användas som 

förskola. Ekonomiutskottet förordar också att utbildningsnämnden och 

idrottsnämnden samordnar skol- och idrottshallsprojekten tids- och 

verksamhetsmässigt för att vinna fördelar när det gäller konkurrens, process och 

kostnad. 

 

Bakgrund 

I utredningen ”Skolplanering för ett växande Stockholm” och i verksamhetsplanen 

för 2012 föreslås att ett antal av Älvsjös skolor skall få en utökad kapacitet, bland 

annat Kämpetorpsskolan. I detta ärende föreslås en större utbyggnad i och med att 

skolan även föreslås utökas till F-9.  
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Ett tidigare inriktningsbeslut har tagits avseende ombyggnad av kök/matsal samt 

verksamhets- och tillgänglighetsanpassning bland annat på grund av brister i 

ventilationen på Kämpetorpsskolan. 

 

Ärendet 

Behovsanalys 

Årskurs F-6 Herrängen, Johan Skytte, Kämpetorp och Långbrodal: 

I området finns för årskurserna F-6 ett behov av 10 till 12 paralleller per årskurs 

och år fram till 2021. Det råder osäkerhet om när i tiden nybyggnationen vid 

Älvsjö centrum kommer påverka att elevantalen. Totalt bedöms antalet nya 

lägenheter i Älvsjö centrum till mellan 1500 och 2000. 

 

 
Karta: Rödmarkerat område visar nybyggnadsområdet vid Älvsjö centrum. 

 

Förvaltningen har ambitionen att erbjuda plats i Södra Älvsjö till de elever som 

idag går på Sjöängsskolan men som bor i södra Älvsjö. Om klasserna beräknas ha 

25 elever i årskurs F-3 och 30 elever i årskurs 4-6 ger 11 paralleller en kapacitet på 

2090 platser vilket i dagsläget drygt ser ut att räcka för att täcka behovet i 

området. Kämpetorpsskolan planeras för att kunna växla fördelningen av klasserna 

mellan årskurs F-6 och årskurs 7-9 beroende hur behovet ser ut över tid. Vid lägre 

elevantal ser förvaltningen möjligheten att minska lokalbeståndet vid Ekängens 

skola, tillhörande Johan Skytteskolan.  
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Diagram: Elevprognos 2011 för åk: F-6, Befolkningsprognos 2012 för 6-12-åringar samt kapacitet 

för 10 paralleller årskurs F-6 i Södra Älvsjö från och med 2017. 

 

Årskurs 7-9 Herrängen, Johan Skytte, Kämpetorp och Långbrodal: 

I Älvsjö, Sjöängen ej inkluderat, finns ett långsiktigt behov för drygt 700 elever i 

årskurserna 7-9 enligt den senaste elevprognosen från 2011. Det motsvarar 

ungefär 8 paralleller per årskurs. Befolkningsprognosen från 2012 bekräftar att det 

i stadsdelen finns en ökning av antal 13-15-åringar. Förvaltningen har ambitionen 

att avlasta Sjöängsskolan och erbjuda plats i Södra Älvsjö till de elever som går på 

Sjöängsskolan men bor i södra Älvsjö. Sjöängsskolan har inte kapacitet att möta 

prognostiserade elevantal. Utbyggnaden vid Kämpetorpsskolan bedöms även leda 

till att högstadiekapacitet på andra skolor kan friställas och används för de lägre 

årskurserna. I dagsläget är det framför allt Johan Skytteskolan som har 

högstadieelever. Ett femparallelligt högstadium på Kämpetorpsskolan bidrar till att 

begränsa lokalåtgärderna för Johan Skytteskolans högstadium. Johan 

Skytteskolans framtida högstadiekapacitet är inte fastställd och finns inte med i 

diagrammet men kan skönjas i skillnaden mellan elevprognos och kapacitet i 

diagrammet nedan. 
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Diagram: Elevprognos 2011 för årskurs: 7-9, Befolkningsprognos 2012 för 13-15-åringar samt 

kapacitet för 5-parallelligt högstadium på Kämpetorpsskolan i Södra Älvsjö från och med 2017. 

Del av kapacitetshöjning kan tas i anspråk redan 2016. 

 

Om- och tillbyggnadsförslag 

Kämpetorpskolan föreslås bli en treparallellig F-6 och femparallellig 7-9-

organisation med en total kapacitet på 1020 elever. Skolan är i dag en F-5-skola 

med en kapacitet på ca 315 elever. Den utökade kapaciteten kommer således attbli 

ca 705 elever. För att klara denna kapacitetsökning och organisationsförändring 

krävs en utbyggnad av skolan och viss anpassning av skolans befintliga lokaler. 

 

En ny byggnad föreslås byggas som en förlängning av hus A i östlig riktning mot 

en planerad ny tillfart. Den nya byggnaden ska förutom lektionssalar med 

tillhörande ytor även inrymma nytt kök och matsal och en centralt placerad 

expedition. En ny entré till skolan förläggs som en sammanbindning mellan hus A 

och den nya byggnaden vilket kommer att lösa tillgängligheten i hus A. 
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Bild: Situationsplan med skiss på utbyggnad 

 

 

Till grund för utbyggnadsförslag ligger en volymstudie från SISAB daterad hösten 

2011. Volymstudien gäller dock en mindre utbyggnad då den inte inkluderade 

högstadium . I kontakt med SISAB har bedömningen gjorts att även den 

föreslagna utbyggnaden kommer att rymmas. 

 

Skolans befintliga byggnader ses över för att passa den nya organisationen och för 

att om möjligt öka kapacitetsutnyttjandet. Befintlig yta för kök, matsal och 

expedition omvandlas till annan verksamhetsyta efter att den nya byggnaden står 

klar. 

 

Skollokalerna ska vara flexibla så att fördelningen F-6 och 7-9 kan variera över 

tiden. Årskurserna 7-9 ska planeras med ungefär tre klasser på två klassrum plus 

specialsalar, därutöver tillkommer rum som grupprum och kapprum. Fritidshem 

för årskurs F-3 och lokaler avsedda för fritidsklubb årskurs 4-6 ska 

lokalintegreras. Lokalerna ska också vara så flexibla så att det är möjligt att driva 

RIKTNING  

UTBYGGNAD 
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förskola i skolan. Utbildningsförvaltningen samverkar med stadsdelsförvaltningen 

då stadsdelen ska bygga en ny förskolebyggnad intill skolan. 

Utbildningsförvaltningens projekt förutsätter också att stadsdelsförvaltningen 

avvecklar tillfälliga paviljonger på skolgården. 

 

Skolan får ett nytt kök för tillagning i den nya byggnaden. Kök och matsal 

dimensioneras för den egna skolans kapacitet.  

 

Utbildningsförvaltningen samverkar idrottsförvaltningen som planerar att bygga 

en ny idrottshall på skolans tomt. Idrottshallsbyggnationen ingår i idrottsnämndens 

verksamhetsplan för 2013. Den nya hallen ansluts till den befintliga idrottssalen 

som i och med det tas över av idrottsförvaltningen. Skolan behöver möjlighet att i 

den nya hallen utnyttja bland annat fyra omklädningsrum, förvaring och 

lärararbetsrum. Idrottshallen måste stå klar till dess att skolans utbyggnad tas i 

bruk för att undvika provisorier. 

 

För att undvika evakueringskostnader under byggproduktionen föreslås att 

utbyggnadsprojektet görs i två etapper. I etapp ett byggs den nya byggnaden 

medan verksamheten finns kvar i de befintliga byggnaderna. I etapp två flyttar 

verksamheten in i den nya byggnaden medan de gamla lokalerna byggs om. Ingen 

evakuering till externa lokaler är således nödvändig. Skulle det ändå behövas en 

viss extern evakuering så görs den förslagsvis till en närliggande skola, i första 

hand Solbergaskolan. 

 

Översiktlig teknisk utredning 

Skolan har föreläggande från arbetsmiljöverket gällande ej tillfredsställande 

ventilation i hus A och F och därutöver finns risk för föreläggande vad gäller 

diskhantering. Nödvändiga åtgärder kommer att inkluderas i projektet. Tillfälliga 

åtgärder som görs innan projektets byggnadsstart hanteras separat och ingår inte i 

detta projekt. 

 

Kämpetorpsskolans byggnad är av antikvariskt värde vilket ska beaktas i projektet. 

 

Tillgänglighetsanpassning i befintliga publika lokaler i enlighet med nivå 2 

kommer att genomföras i samband med utbyggnaden. 

 

Tekniska utredningar vad gäller exempelvis grundläggningsförhållanden har inte 

ingått i utredningen och görs först inför genomförandebeslut. 

 

Tidplan 
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Genomförandebeslut bedöms föreläggas nämnden under våren 2014. Första 

etappen som gäller nybyggnation bedöms färdigställas sommaren 2016 och andra 

etappen som gäller ombyggnation av befintliga hus bedöms färdigställas 

sommaren 2017. En mer precis tidplan redovisas i underlag för 

genomförandebeslut när fördjupad utredning har utförts. 

 

Kostnader 

Kostnaden har bedömts utifrån schabloner och uppgår sammantaget till 203 mnkr. 

Det innebär en hyreskostnad första året efter färdigställandet om 18 mnkr. 

Erfarenheter från projektet Lugnets skola har använts i beräkningen och i och med 

det har höjd tagits för risker i en nybyggnation. En mer precis kostnad redovisas i 

underlag för genomförandebeslut när fördjupad utredning har utförts. 

 

Om utbyggnaden inte ska genomföras så aktualiseras det i nämnden tagna 

inriktningsärendet som gäller ombyggnad kök/matsal och verksamhetsanpassning 

med en uppskattad kostnad på 17,2 mnkr. 

 

Fakta om Kämpetorp       

  
Läsåret 
12/13 

Befintlig 
verksamhets-

kapacitet 

Framtida 
verksamhets-

kapacitet 

Elever 
  

  

Grundskola åk F-3 211 0 300 

Grundskola åk 4-6 110 0 270 

Grundskola åk 7-9 0 0 450 

Grundsärskola 0 0 0 

Totalt antal elever 321 315 1020 

Lokaler och ekonomi 
  

  

Bedömd hyreshöjande 
projektkostnad (mnkr) 

  
203 

Skolans area (kvm) 5292 0 10721 

Total årshyra (mnkr) 3,6 0,0 21,6 

Årshyra/kvm 680 0 2 015 

Kvm/elev 16,5 0,0 10,5 

Årshyra/elev 11 215 0 21 176 

Fyllnadsgrad 102%     
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Riskbedömning 

Projektet befinner sig i tidigt skede. Tidplanen och kostnaden är uppskattade 

utifrån erfarenheter från tidigare projekt. Alla projekt är unika och så väl kostnader 

som tidplan kommer sannolikt att förändras under projektets gång. 

 

Skolans antikvariska värde kan göra att bygglovsprocessen förlängs. 

 

Kan inte skolan bedriva verksamhet i de befintliga byggnaderna i den omfattning 

som planerats kommer evakueringen att utredas. 

 

Om projektet inte genomförs måste skolans ärenden hos arbetsmiljöverket tas om 

hand på annat sätt. 

 

Förvaltningens förslag 

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner 

förvaltningens inriktningsförslag avseende om- och tillbyggnad på 

Kämpetorpsskolan, till en bedömd projektkostnad av 203 mnkr och med en 

tillkommande hyra år ett om 18 mnkr, och uppdrar åt utbildningsförvaltningen att 

ta fram underlag för genomförandebeslut. 

 

Om utbildningsnämnden beslutar om inriktningsförslag avseende om- och 

tillbyggnad enligt detta tjänsteutlåtande, återtar utbildningsnämnden sitt tidigare 

inriktningsbeslut avseende ombyggnad av kök/matsal samt verksamhets- och 

tillgänglighetsanpassning (Dnr 09-324/3788). 

 

 


