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Sammanfattning 

Enligt stadens officiella befolkningsprognos ökar befolkningen i åldrarna 1-18 år fram till 

år 2022 med drygt 30 000 personer. De kraftigaste ökningarna sker i åldern 6-12 som 

ökar med 14 000 personer. Åldrarna 13-15 och 16-18 år ökar med 8 000 respektive 5 000 

personer fram till 2022. Barn i förskoleåldrarna ökar med cirka 3 000. 

Egenregins verksamhetskapacitet för grundskola bedöms till totalt cirka 70 000 

elevplatser. För gymnasieskolan bedöms kapaciteten till cirka 17 000 elevplatser. Under 

2014 genomförs en inventering av samtliga grundskolor för att få en likvärdig bedömning 

av skolors kapacitet. Det kommer att prövas om den kapacitetsmodellen kan 

vidareutvecklas för att även användas av gymnasieskolan. 

Vid tillfället för utredningen Skolplanering för ett växande Stockholm (SPS) beräknades 

grundskolans kapacitetsunderskott år 2020 till cirka 5 700 platser. Den beräknade 

kapaciteten år 2020 utifrån nämndens inriktnings- och genomförandebeslut har ökat med 

cirka 6 700 platser. Samtidigt har det prognostiserade elevantalet ökat med cirka 2 800 

elever. Det prognostiserade ökade elevantalet innebär att det fortfarande är underskott i 

aktuell planering för år 2020 vilket nu förvaltningen arbetar för att komma i balans med. 

Planerade beslut under 2014 innebär att kapacitetsunderskottet på stadsnivå kommer att 

upphöra. 

Staden har höjt sin ambition vad gäller bostadsbyggande. Produktionsplanen Bostads-

potential i Stockholm har identifierat 140 000 bostäder under perioden 2010 till 2030. En 

förenklad prognos har genomförts och visar på ett ökat antalet invånare i grundskoleålder 

med 34 000 personer mellan år 2013 och 2030. Då ett relativt stort antal bostäder byggs 

åren innan 2030 så kommer antalet barn och ungdomar i grundskoleåldern att öka efter 

2030. Bostadspotential i Stockholm bedöms innebära ett behov av 67 nya skolor utöver 

de 11 som planeras fram till år 2020. Uppskattningsvis hälften av kapaciteten behöver 

finnas före 2030 och den andra hälften under de närmast följande åren. 

Gymnasieskolans elevantal prognostiseras minska under början av planeringsperioden 

2015-2016 för att stiga 2017. Under de kommande två åren bedöms det därför finnas 

kapacitet för att öka antalet Stockholmselever i egenregi. En bristsituation prognostiseras 

uppstå 2017 utifrån målet att inom ramen för gymnasieregionen nå en situation där 50 % 

av Stockholms elever erbjuds plats i egenregi. Förvaltningen har i uppdrag att utreda 

möjliga utbyggnader på attraktiva gymnasieskolor och undersöka möjligheterna till 

inhyrning av lokaler i nära anslutning till dessa skolor. Det är även angeläget att i ökad 

omfattning pröva om gymnasieskolor kan ställas om till grundskolelokaler och nya 

lokaler hyras in för gymnasieverksamheten. 

Fram till år 2020, slutåret i utredningen Skolplanering för ett växande Stockholm (SPS), 

beräknas grundskolans hyreskostnader öka med 450 mnkr och gymnasieskolans 
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hyreskostnader med 14 mnkr. I summan ingår hyresökningar för nya grundskolor, 

hyresökningar för utbyggda skolor samt hyresökningar för övriga verksamhetsanpass-

ningar enligt bilaga 2. En ny skola finns upptagen i projektlistan, men bedöms 

färdigställas först 2021. 

För att ge nämnden möjlighet till beslut i tidigt skede föreslås nämnden fatta följande 

beslut om uppdrag att begära av SISAB att beställa markanvisning: 

Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att begära av SISAB att beställa markanvisning 

gällande Stadshagen 1:1 med flera (Stadshagens IP). 

Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att begära av SISAB att beställa markanvisning 

gällande ny gymnasieskola vid Västra Valhallavägen. 

 

Inledning 

I samband med nämndernas arbete med underlag till budget ska en lokalförsörjningsplan 

utarbetas. Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg för att staden på lokal och central nivå 

ska kunna planera det långsiktiga behovet av lokaler och den utgör ett viktigt led i arbetet 

att uppnå ett effektivt resursutnyttjande.  

Lokalförsörjningsplanen har följande disposition:  

 Behovsanalys 

 Befintliga lokalresurser 

 Beskrivning av förändringar i lokalbeståndet inklusive 

Kostnadsutveckling. 

Inledningsvis sker i denna plan redovisning på stadsnivå för att därefter följas av 

redovisning på lägre nivå, från stadsdelsnämndsnivå till del av stadsdel till skolnivå 

beroende av relevans och hur långt planeringen idag sträcker sig.  

I lokalförsörjningsplanen har inarbetats en avstämning av grundskoleplanering år 2020 

och en framåtblick mot 2030 mot bakgrund av stadsledningskontorets utredning 

Skolplanering för ett växande Stockholm (SPS) och Bostadspotential i Stockholm.  

Planen innehåller viss redovisning om fristående grund- och gymnasieskolor. Det finns 

skillnader mellan redovisning av fristående och kommunala skolor eftersom förvaltningen 

saknar tillräcklig kunskap om de fristående skolorna för att göra en likvärdig redovisning. 

En särskild redovisning av planeringsförutsättningar för förskoleklassintag 2015 ingår i 

lokalförsörjningsplanen (bilaga 1). 
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I bilaga redovisas pågående och planerade byggnadsprojekt (bilaga 2) 

Behovsanalys 

Behovsanalysen bygger huvudsakligen på befolkningsprognosen. Elevantalsprognosen är 

en framskrivning av elevflöden utifrån prognostiserad befolkningsutveckling och elevers 

rörelsemönster i form av antagningsdata.  

Befolkningsprognos 

Stadens befolkningsprognos tas fram av Sweco och bygger på befolkningsantalet den  

31 december 2012 och sträcker sig fram till och med år 2022.  

Befolkningen i åldern 1-18 år ökar under prognosperioden 2013-2022 med drygt 30 000 

personer. Totalt bedöms det finnas drygt 201 000 personer i åldrarna 1-18 år i Stockholm 

år 2022. Under planeringsperioden 2015-2017 prognostiseras 1-18-åringarna att öka med 

cirka 8 000 personer. 

Det är inte alla åldersgrupper som ökar lika kraftigt. Störst ökning sker i ålderskategorin 

6-12-åringar. Denna kohort står för nästan hälften av befolkningsökningen under perioden 

2013-2022. Detta motsvarar en ökning om cirka 14 000 personer.  

Även 13–15-åringarna ökar kraftigt och står för cirka en fjärdedel av befolknings-

ökningen. Totalt bedöms en ökning ske om 8 300 personer i ålderskategorin. Under 

planeringsperioden är samma siffra 2 100. 

Antalet 1-5-åringar ökar inte i samma grad som övriga grupper. Under perioden 2013-

2022 så ökar dessa med 3 700 personer och under planeringsperioden 2015-2017 är 

samma siffra 760 personer. 
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Figur 1: Antal födda per år (Från och med år 2014 = Prognostiserat antal), källa Sweco 

Figur 2: Befolkningsprognos för olika åldersgrupper år 2013-2022, källa Sweco 

Vad gäller de geografiska skillnaderna utmärker sig Hägersten-Liljeholmen som det 

stadsdelsnämndsområde som har den överlägset största befolkningsökningen i åldrarna  

1-18 år. Här beräknas 5 400 personer tillkomma fram till år 2022. Området står för 17 % 

av den totala ökningen i staden. De övriga stadsdelsnämndsområdena som står för den 

högsta ökningen är Enskede-Årsta-Vantör med en ökning om 3 700 personer (12 %) och 



BILAGA 3 
DNR 1.2.1-1993/2014 

SID 8 (108) 

 

8 

 

 

 

Bromma med 3 500 personer (11 %). Minst ökning sker i Spånga-Tensta med 730 

personer (2 %) och Älvsjö med 970 personer (3 %). 

Gymnasieverksamheten i egenregi är genom länets gymnasieregion beroende av 

befolkningsutvecklingen inom hela Stockholms län. Årskullarna i gymnasieåldern låg 

relativt stilla 2008-2010 och har därefter minskat för att under 2014-2015 åter ligga 

relativt stilla. Från och med 2016 påbörjas en ökning som tilltar under 2020-talet. Antalet 

16-åringar ökar först. Ökningen uppgår till 165 personer år 2014. För länet är ökningen 

254 personer. Den stora ökningen av antalet 16-åringar påbörjas under perioden 2016-

2020. Figur 2 ovan visar endast befolkning i Stockholms stad. Figur 3 och 10 nedan 

innefattar även eleverna från andra kommuner. 

 

 

Figur 3: Antalet 16-åringar i Stockholms län. Stockholms stad redovisas dels enskilt i höger stapel 

samtidigt som kommunens 16-åringar ingår i vänstra stapeln för hela länet. Källa: Stockholms 

läns landsting.  

Bostadspotential i Stockholm 

Bostadspotential i Stockholm (BPS) är den långsiktiga produktionsplan som trafik-

kontoret, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret fick i uppdrag att ta fram i 

samband med budget 2013. Bostadspotentialen för åren 2010-2030 uppgår till 140 000 

bostäder. 45 000 av dessa bostäder ingår i befintlig planering och 95 000 är ny 

bostadspotential. Den nya bostadspotentialen ingår inte i stadens befolkningsprognos. 
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Sweco har under februari 2014 på uppdrag av Stadsledningskontoret tagit fram en 

förenklad befolkningsprognos.  

Befolkningsprognosen innebär en ökning av antalet invånare i grundskoleålder med cirka 

36 000 personer. En relativt stor del av bostadsbyggnationen sker åren före 2030, vilket 

innebär att grundskolebarnen syns i prognosen först åren efter 2030. 

Elevantalsprognos grundskola 

Den senaste elevantalsprognosen för grundskolan bygger på stadens befolkningsprognos 

från 2013 samt aktuellt elevantal per skola från elevantalsavläsning 2013-09-15 (Källa: 

Sweco, Elevantalsprognos för grundskola 2013-2022). Grundskolans elevantalsprognos 

omfattar både egenregi och fristående grundskolor.  

Figur 4: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm 

Det som kan utläsas i figur 4 är att befolkningen i åldrarna 6-15 år ökar markant fram till 

år 2022. Totalt sker en ökning om cirka 23 000 barn. 

Skillnaden mellan elevantalsprognoskurvorna för kommunala och fristående skolor och 

befolkningsprognoskurvan ökar över tid och uppgår 2022 till cirka 6 200 personer i 

grundskoleålder. Detta förklaras exempelvis av pendling till andra kommuner och av barn 

som tillkommer i så kallade nollområden (se karta 1). 

Så här fungerar elevantalsprognosen: 

Antalet elever i respektive årskurs beräknas med utgångspunkt från den närmast lägre 

årskursen läsåret innan. Antalet elever utvecklas på samma sätt som befolkningen i den 

aktuella åldern i elevens bostadsområde. Med den här metoden kommer fördelningen av 
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barn i ett visst område att fördelas mellan olika skolor på samma sätt som de gör startåret. 

Undantagen är årskurs F och årskurs 7 där utvecklingen av antalet elever beräknas baserat 

på antalet elever i samma årskurs året innan uppräknat med befolkningsutvecklingen. 

Anledningen till att denna beräkningsmetod används för årskurs 7 är att många elever 

byter skola inför den årskursen och att det då är mer relevant att titta på hur många elever 

som valde skolan till årskurs 7 året innan snarare än att titta på hur många elever som gick 

i årskurs 6.  

Grundsärskola ingår inte i elevantalsprognosen, vilket kan påverka enskilda skolor med 

omfattande särskoleverksamhet.  

Till skillnad mot prognosen för fristående skolor omfattar prognosen för egenregi även 

elever från andra kommuner.  

En förutsättning för att elever ska fördelas på skolor är att det finns historiska intags-

mönster. Nollområden är områden där historiska intag saknas och dessa barn finns därför 

endast i befolkningsprognosen och inte i elevantalsprognosen. En skillnad mellan 

grundskoleprognosens redovisning av egenregi och fristående skolor är att prognosen för 

fristående skolor endast omfattar elever boende i Stockholm. Det skulle inte vara relevant 

att även redovisa elever från andra kommuner i fristående skolor i Stockholms stad. 

Stockholmselever i skolor utanför Stockholm återfinns inte i elevantalsprognosen, utan 

endast i befolkningsprognosen. 

Elevrörlighet inom grundskolan 

Elevantalsprognoserna för egenregi och fristående skolor bygger på faktiska 

elevströmmar. Pendling över stadsdelsområdesgränser är av relativt liten omfattning 

under de första åren och ökar under skoltiden till att ligga mellan 30 och dryga 35 % i 

årskurs 7-9. Fördelat per boendeområde är skillnaderna stora. Relativt få elever pendlar 

från Bromma och Södermalm, medan pendlingen är större från Kista-Rinkeby och 

Spånga-Tensta. Innerstaden och framför allt Norrmalm har högst andel inpendlande 

elever. Största delen av elevpendlingen över stadsdelsområdesgränserna går till fristående 

skolor. Elever med utländsk bakgrund pendlar i högre utsträckning och framför allt till 

fristående skolor (Källa Sweco: Pendling och socioekonomisk bakgrund, Stockholm ht 

2012 - En översikt). Siffrorna från Swecos rapport sträcker sig fram till 2012, men 

utbildningsförvaltningen kan med egna data konstatera att inga större förändringar skett 

under 2013. Tilläggas kan att även Skärholmen bör inkluderas i de stadsdelar som har en 

större del utpendlande elever. 

Fristående grundskolor 

I grundskolans samtliga årskurser har andelen elever ökat i de fristående skolorna. Den 

största förändringen har skett i de högre årskurserna där fristående har ökat ett antal 

procentenheter. Minst har andelen ökat i de yngre åldrarna där de kommunala 
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grundskolorna i stort sett behållit sin andel av eleverna. Fristående grundskolor har lägst 

andel elever i de lägre åldrarna, 18 %. För årskurs 7-9 är andelen elever i fristående skola 

25 %. 

 

 

Figur 5 och 6: Procentuell fördelning av elever i grundskola i fristående och egen regi samt 

övrigt. Fördelat på årskurser F-3 och 7-9 

Orsaken till att det skiljer sig så pass mycket mellan andelen yngre och äldre elever är 

osäker. Rörligheten är dock större bland äldre elever och det är lättare att hitta en lokal 

om placeringen är mindre geografiskt beroende. Det är troligt att utvecklingen med en 
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högre andel äldre än yngre elever i fristående grundskolor kommer att fortsätta och till 

och med förstärkas i takt med att det blir svårare att hitta lediga lokaler för skoländamål. 

Tillskott av fristående grundskolor sker i huvudsak genom nya skolor och inte genom 

utbyggnad av befintliga skolor. I förhållande till antal ansökningar är nyetableringar av 

fristående grundskolor relativt få. Av sammanlagt 26 ansökningar år 2013 om att starta en 

ny fristående grundskola återtogs 12 stycken ansökningar av ansökande huvudman. 

Nystartade fristående 

grundskolor i Stockholm 

Start 

2008 

Start 

2009 

Start 

2010 

Start 

2011 

Start 

2012  

Start 

2013 

Grundskolor  9 3 7 6 3  5 

 

Av 2012 års ansökningar om att starta en ny fristående grundskola fick fem grundskolor 

avslag på sina ansökningar och nio godkändes. Av de godkända skolorna kom fem grund-

skolor igång till höstterminen 2013. Svårighet att hitta lämplig lokal är en bidragande 

orsak till att godkända grundskolor inte startar. Av de nystartade skolornas ansökningar 

framgår det att de vid fullt utbyggd verksamhet har plats för fler elever i de högre 

årskurserna än i de lägre. Skolorna har sammantaget plats för 700 elever i åk 4-9, 180 

elever i åk 7-9 och 600 elever i åk F-9. 

Noterbart är att fördelningen mellan fristående och egen regi har stora geografiska 

skillnader. I Älvsjö går exempelvis endast 14 % av eleverna i F-9 i fristående skola. 

Samma siffra för Östermalm är 44 %. 

Val av skola i förskoleklass 2011-2013 

Fördelningen mellan förskoleklass i kommunala respektive fristående skolor är sedan 

2011 och fram till 2013 något förändrad om man ser till hela staden. En liten procentuell 

förskjutning har skett i form av att kommunal skola har ökat sin andel med två 

procentenheter på fristående skolors bekostnad.  

De största förändringarna på stadsdelsnämndsnivå mellan 2011 och 2013 sker i Farsta 

(kommunal regi ökar med 7 %) och Hägersten-Liljeholmen (kommunal regi ökar med  

6 %). Fyra stadsdelsnämndsområden som utmärker sig genom att ha en stor andel elever i 

kommunal regi över tiden är Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby och 

Älvsjö. Östermalm har en låg andel elever i kommunal regi. På Östermalm har det dock 

funnits en viss fluktuation över tiden. Rinkeby-Kista och Skärholmen har en stor andel 

elever i kategorin övrigt, vilket bland annat inkluderar elever i andra kommuner. 

Även om förändringarna är små sett till procenttalen så handlar det om en ansenlig mängd 

elever. Nedan finns fördelningen i reella elevantal. Ökningen av antalet elever i 

förskoleklass mellan år 2011 och 2013 uppgick till totalt 806. Den överlägset största 

ökningen står egen regi för där 792 elever tillkom.  
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Figur 7: Procentuell fördelning av elever i förskoleklass fördelade per den stadsdel eleven bor i. 

Pendlingsmönster är inte redovisade så elever som bor i en stadsdel kan gå i skola i en annan 

stadsdel. Kategorin ”Övrigt” avser elever som väljer kommunal skola i annan kommun respektive 

elever med dolda personuppgifter m.m. Siffrorna är avrundade. 

 

Figur 8: Antal elever i förskoleklass fördelade per den stadsdel eleven bor i.  
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Bostadspotential i Stockholm 

Inledande beskrivning av Bostadspotential i Stockholm redovisas ovan under rubriken 

befolkningsprognos. Sweco har under februari 2014 på uppdrag av Stadsledningskontoret 

tagit fram en förenklad elevantalsprognos fram till 2030 där stadens bostadspotential har 

inarbetats. Enligt prognosen ökar antalet elever i den kommunala grundskolan med cirka 

26 000 elever och i fristående skola med knappt 8 000 elever i grundskoleålder från år 

2013 till 2030. Det är sammantaget en ökning med 42 % eller 34 000 elever. Noterbart är 

att mycket av nybyggnationen tillkommer långt fram i prognosperioden vilket leder till att 

en betydande elevantalsökning sker först efter prognosperioden.  

En översättning av stadens förskoletal till grundskoletal innebär 0,5 personer per lägenhet 

i grundskoleålder dvs totalt 70 000 personer, baserat på 140 000 lägenheter, se sidan 8. 

Eftersom prognosen enbart prognostiserar på stadsdelsnämndsnivå blir prognosen väldigt 

översiktlig och det gör att förvaltningen arbetar med den parallellt med ordinarie 

elevprognos. 

Prognossäkerhet och nollområden 

Förvaltningens granskning av avvikelser i prognostiserade antal elever mellan elevantals-

prognosen 2012 och 2013 visar på relativt små avvikelser på kort sikt. Detta gäller även 

förvaltningens analys vid avstämning mot verkligt utfall. Avvikelser finns däremot på 

skolnivå och är då orsakade av ändrad skolorganisation eller att elever tas in från andra 

geografiska områden än tidigare. Som beskrivs ovan så bygger elevantalsprognosen på 

faktiska och inte prognostiserade elevströmmar. I de flesta fall är dessa förändringar 

väntade och inarbetade i förvaltningens långsiktiga planering. Endast ett fåtal avvikelser 

som konstateras vid jämförelse mellan den senaste prognosen och det föregående årets 

prognos är oväntade och dessa analyseras och hanteras skyndsamt av förvaltningen. På 

några års sikt ökar avvikelserna mellan prognoserna bland annat på grund av att nya 

bostadsbyggnadsprojekt tillkommer. Denna typ av avvikelse är oftast känd i förväg efter-

som förvaltningen har tät dialog med Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret. 

Förvaltningen arbetar för att balansera lokalbehovet med denna typ av information konti-

nuerligt. Nedan (figur 9) redovisas differens mellan elevantalsprognos 2012 och 2013. I 

slutet av prognosperioden är differensen påtaglig med en skillnad på över 1 200 elever. 

En osäkerhet i planeringen är anhöriginvandring som kan komma plötsligt. Utbildnings-

förvaltningen har tät kontakt med stadsledningskontoret för att få kännedom om detta 

skulle kräva mer lokalresurser.  
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Figur 9: Differensen mellan elevantalsprognos 2012 och 2013 i antal prognostiserade elever i 

grundskola år för år.  

I nedanstående karta redovisas nollområden med antalet barn, 6-15 år, som prognostiseras 

bo i dessa områden. Nollområden uppstår när ett stort område planeras med ny bebygg-

else men planerna ännu inte formaliserats och beslutats slutligt. Dessa områden är undan-

tagna från underlaget som elevprognosen baseras på men bedöms ändå vara av sådan vikt 

för den framtida planeringen att man behöver specialbevaka utvecklingen av områdena. 

Det potentiella elevunderlaget från dessa områden syns inte i elevantalsprognosen 2013. 

Förvaltningen gör därför ett komplext arbete för dessa områden och med handpåläggning 

tas dessa elever med i den långsiktiga planeringen. Störst ökning sker i större nybygg-

nationsområden vid Norra Djurgårdsstaden, Albano, Mariehäll och Johanneshov. 

Karta 1: Nollområden 2013. Barn som inte är med i elevantalsprognos 2013. SDO är 

stadsdelsnämndsområde 
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Elevantalsprognos gymnasieskola 

Den senaste elevantalsprognosen för gymnasieskolan bygger på stadens befolknings-

prognos från 2012, TMR:s befolkningsprognos för länet samt utdrag ur ungdoms- och 

elevdatabasen UEDB (Källa: Sweco, Elevantalsprognos för gymnasieskolan 2013-2021). 

Gymnasieprognosen levereras i slutet på mars varje år och det innebär att den senaste 

prognosen inte har hunnit analyseras och hanteras i lokalförsörjningsplanen samma år. 

Det innebär att för årets analys nedan är 2012 en faktisk avläsning och 2013 och 2014 

prognostiserade värden. 

Elevantalet för gymnasieskolan bedöms under de närmaste åren att sjunka med totalt 

cirka 2 000 elever för att i mitten av prognosperioden vända uppåt och öka med cirka 

2 500 elever sett från 2012. Tittar man däremot på år 2016, då det bedöms finnas minst 

antal elever, så blir ökningen fram till och med 2021 mer markant med cirka 4 500 elever. 

Figur 3 under avsnittet befolkningsprognos ovan beskriver antalet 16-åringar i länet, inte 

befolkningen i åldrarna 16-18.  

 
Figur 10: Elevantalsutveckling enligt elevantalsprognos för gymnasieskolan, samtliga årskurser, 

där 2012 är en faktisk avläsning.  

Utöver åldersgruppen 16-åringar söker även cirka 1 900 äldre elever i länet gymnasie-

utbildningens första år efter ett år på introduktionsprogram eller genom byte av program. 

Dessutom söker redan nu cirka 1 900 elever introduktionsprogram (IM). 
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I dagsläget är det nästan 2 200 16-åringar i länet som inte söker nationella program eller 

inte söker gymnasieutbildning över huvud taget. Det kan förväntas att en relativt stor 

andel av denna grupp kommer att påbörja studier på de olika introduktionsprogrammen. 

För staden finns det varje år cirka 1 500 obehöriga elever som ska beredas plats inom 

något av de fem introduktionsprogrammen (IM), både de som söker direkt och de som 

bereds plats efter vägledningsinsatser av till exempel Skolslussen. 

En osäkerhet i planeringen är anhöriginvandring. De senaste åren har behovet legat runt 

300-500 utbildningsplatser per år.  

Elevrörlighet inom gymnasieskolan 

Rörligheten inom gymnasieutbildningen innebär att det i Stockholms stads gymnasie-

skolor finns elever från cirka 100 kommuner – samtidigt som elever folkbokförda i 

Stockholm återfinns i cirka 100 kommuner från Ystad till Kiruna. 

För ungdomar som bor i en kommun i Stockholms län, Gnesta kommun i Södermanlands 

län och Håbo kommun i Uppsala län är det fritt att söka gymnasieskola i alla dessa 

kommuner i och med att alla kommuner har skrivit samverkansavtal om samtliga 

nationella program vid de kommunala gymnasieskolorna. Därutöver finns ett stort antal 

fristående gymnasieskolor. Attraktiva gymnasieskolor eller gymnasieutbildningar kan på 

så sätt ha hela Stockholms län som elevbas. 

 

Figur 11: Rörlighet inom gymnasieskolan i Stockholms län 2013, källa: Kommunförbundet 

Stockholms län. 
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År 2013 gick 48 % av stockholmseleverna i stadens kommunala gymnasieskola. För att 

det ska vara möjligt att uppnå en ökning till 50 %, som är verksamhetens målsättning, så 

behöver hänsyn tas till andelen elever från annan kommun i stadens egenregi. Under 

planeringsperioden finns det därför behov av att 1 500-1 900 fler elevplatser tillförs i 

relation till dagens elevantal. Detta för att 1 200-1 500 fler stockholmselever ska kunna 

erbjudas plats i stadens kommunala gymnasieskolor. En förutsättning för denna beräkning 

är att andelen elever från andra kommuner inte förändras. 

 
Figur 12:1: Antal elever i egen regi, avser elever från Stockholms stad samt från annan kommun. 

Inpendlingen från annan kommun bedöms ligga relativt stabil över prognosperioden 

procentuellt sett, men ökar något sett till faktiska antal. 
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Fristående gymnasieskolor 

 
Figur 12:2: Procentuell fördelning av Stockholmselever fördelade efter utbildningsanordnare. 

Andelen stockholmselever i kommunal gymnasieskola har sjunkit kraftigt sedan slutet av 

90-talet men prognostiseras att ligga relativt oförändrad fram till 2021. Den största 

procentuella ökningen av andelen elever står de fristående skolorna för. Dessa har ökat 

sin andel kraftigt under 2000-talet. Noterbart är att prognosen inte inkluderat elever från 

annan kommun som går i fristående skola. 

Cirka 12 % av stockholmseleverna återfinns i skola i annan kommun och övriga 40 % 

finns i fristående regi. Dessa siffror bedöms ligga på samma nivå fram till 2021.  

Etableringen av nya fristående gymnasieskolor visar på en vikande trend efter 2008. En 

väsentlig del av de fristående gymnasieskolornas tillskott av elever är inte start av nya 

skolor utan den utökning som sker när en gymnasieskola ansöker om och får 

godkännande för ett nationellt program.  

Nystartade fristående 

skolor i Stockholm 

Start 

2008 

Start 

2009 

Start 

2010 

Start 

2011 

Start 

2012  

Start 

2013 

Gymnasieskolor  7 3 4 2 2 4 
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Lokalresurser 

Planen utgår från den lokalsituation som råder per den 1 mars 2014. Under respektive 

stadsdelsnämndsområde nedan redovisas egenregi och fristående skolors kapacitet i form 

av faktiskt elevantal. För egenregi redovisas även kvadratmeteryta fördelat på permanenta 

och tillfälliga lokaler. Med tillfälliga lokaler avses paviljonger och permanenta byggnader 

med tillfälligt bygglov för skola. För närvarande föreslås regelverket ändras och möjlig 

tid för tillfälliga bygglov förlängas. Detta är dock ännu inte beslutat men förvaltningen 

bevakar beslut och kommer att anpassa lokalplanen och förlänga byggloven där det är 

lämpligt om det blir möjligt. Denna förändring skulle underlätta förvaltningens 

lokalplanering de närmaste åren då flera permanenta lösningar är påbörjade men inte 

hinner slutföras före de tillfälliga lokalerna behöver avvecklas med hänvisning till 

nuvarande lagstiftning.   

Grundskola 

En uppdaterad bedömning av grundskolornas kapacitet genomfördes i samband med SPS-

utredningen. Kapaciteten har därefter uppdaterats i samband med olika byggprojekt. 

Egenregins verksamhetskapacitet bedöms till totalt cirka 70 000 elevplatser. År 2020 

bedöms kapaciteten till cirka 77 000 elevplatser när hänsyn har tagits till idag beslutade 

byggnadsåtgärder. Under rubriken förändringar i lokalbeståndet redovisas kapacitetsupp-

gifter i avstämningen av förväntad kapacitet 2020 per stadsdelsnämndsområde.  

Modell för kapacitetsbedömning  

Under 2014 genomförs en inventering av samtliga grundskolor för att få en likvärdig 

bedömning av skolors kapacitet. I processen ingår bland annat inventering på plats, 

framtagande av målbild för skolans kapacitet och överenskommelse med skolan om 

möjligt antal elever och grupper. Större kunskap om skolornas kapacitet är en förutsätt-

ning för likvärdig bedömning av skolors kapacitet, samt att all kapacitet ska tas tillvara. 

Gymnasieskola 

Egenregins kapacitet bedöms till mellan 16 500 och 17 750 elevplatser beroende på typ 

av program och hur elevgrupperna är sammansatta. Hänsyn har då tagits till avveckling 

av Farsta gymnasium. Av ovanstående platser är drygt 3 000 elevplatser särskilt 

anpassade för yrkesprogram. Hänsyn har inte tagits till pågående utredning om flytt från 

Enskede Gårds gymnasium som har kapacitet för cirka 700 elever i yrkesutbildning. 

Kommunförbundet Stockholms län uppger att det finns en överkapacitet vad gäller 

utbildningsplatser på i första hand yrkesprogrammen. En större andel av denna 

överkapacitet finns vid fristående skolor. På såväl regional som kommunal nivå är viktiga 

utvecklingsområden dimensionering och lokalisering utifrån elevprognoser samt 

diskrepansen mellan elevers valbeteende och arbetsmarknadens behov.  
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Beskrivningen av gymnasieskolans kapacitet innehåller en problematik då den relateras 

till kapacitet för elever på nationella program. Det finns varje år cirka 1 500 obehöriga 

elever som ska beredas plats inom något av de fem introduktionsprogrammen (IM). 

Enskede Gårds gymnasiums kapacitet för 700 elever används idag för cirka 460 elever i 

introduktionsprogram. 

Modell för kapacitetsbedömning  

Under hösten 2014 prövas om den kapacitetsmodell som utvecklats för grundskolan kan 

vidareutvecklas och användas av gymnasieskolan. 

Administrativa lokaler 

Administrativa lokaler omfattar lokaler för förvaltningens gemensamma administration 

inklusive uppdragsavdelningen. Kapaciteten bedöms till 390 arbetsplatser och finns på 

Hantverkargatan respektive Trekantsvägen.  

Därutöver finns verksamhetslokaler för Språkcentrum och Skolslussen som inrymmer 

verksamhetsanknuten administration. Kapaciteten har bedömts till 22 arbetsplatser. 

 

Förändringar i lokalbeståndet 

Ny-, om-, och tillbyggnadsprojekt som färdigställs efter 2014 återfinns i bilaga 2. 

Projekten listas med uppgift om skede, hyreseffekt och tid för färdigställande. Under 

respektive stadsdelsnämndsområde nedan redovisas planeringsförutsättningar och större 

och/eller principiellt viktiga projekt. 

För att ge nämnden möjlighet till beslut i tidigt skede så föreslås nämnden fatta beslut om 

uppdrag att begära av SISAB att beställa markanvisning gällande Stadshagen 1:1 med 

flera (Stadshagens IP) och ny gymnasieskola vid Västra Valhallavägen. 

Det är angeläget att i ökad omfattning pröva om gymnasieskolor kan ställas om till 

grundskolelokaler och nya lokaler hyras in för gymnasieverksamheten. 

Grundskola 

Skolbyggnation för ett växande Stockholm  

Projektet Skolbyggnation för ett växande Stockholm påbörjades 2011 och avslutas vid 

utgången av 2014. Det huvudsakliga uppdraget är att ta fram förslag till skolutbyggnad så 

att balans råder mellan det prognostiserade elevantalet i egenregi år 2020 och framtida 

elevantalskapacitet. 

Aktuell lägesrapport för staden i sin helhet framgår av nedanstående tabell. Vid tillfället 

för SPS-utredningen beräknades kapacitetsunderskottet år 2020 till cirka 5 700 platser. 
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Den beräknade kapaciteten år 2020 utifrån bland annat nämndens inriktnings- och 

genomförandebeslut har ökat med cirka 6 700 platser. Samtidigt har det prognostiserade 

elevantalet ökat med cirka 2 800 elever. Det, i dagsläget, prognostiserade ökade 

elevantalet innebär att det fortfarande är underskott i aktuell planering för år 2020 vilket 

nu förvaltningen arbetar för att komma i balans med. Planerade inriktningsärenden under 

2014 innebär att det beräknade kapacitetsunderskottet på stadsnivå upphör. Motsvarande 

redovisning återfinns nedan under respektive stadsdelsnämndsområde. Det är viktigt att 

påpeka att balans mellan kapacitet och prognos på stadsnivå inte idag innebär att det finns 

tillräckligt med elevplatser där behovet finns. Ledig kapacitet behöver nödvändigtvis inte 

finnas där behov finns, vare sig geografiskt eller i rätt årskurs. Redovisningen per 

stadsdelsnämndområde är därför mer relevant än redovisning på stadsnivå. 

 
Figur 13: Övergripande lokalkapacitet jämfört med prognostiserat elevantal år 2020 enligt 

prognoser 2010 och 2013. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebär ett kapacitetsunderskott 

år 2020. Avser grundskola.  

Den osäkerhet som finns och som är relativt stor gäller främst ny skola vid Trekanten i 

Liljeholmen. På stadsdelsnämndsområdesnivå kommer ytterligare åtgärder att behövas 

för att klara kapacitetsbehovet år 2020. Det gäller till exempel Hammarby Sjöstad där 

kapaciteten kan komma att minska 2019 om bygglovet för tillfälliga Lugnets skola 

upphör. Ytterligare redovisning finns nedan under respektive stadsdelsnämndsområde. 

Bostadspotential i Stockholm 

Prognostiserad befolknings- och elevökning redovisas under behovsanalysen. En ökning 

med 70 000 personer motsvarar med en genomsnittlig skola om 900 elever ett behov av 

78 nya skolor i kommunal och fristående regi. 11 skolor ryms i egen regis nuvarande 

planering fram till 2020. Bostadspotential i Stockholm bedöms således innebära ett behov 

av cirka 67 nya skolor utöver de som planeras fram till år 2020. Uppskattningsvis hälften 

av kapaciteten behöver finnas före 2030 och hälften under de närmast följande åren. 67 

grundskolor med 900 elever innebär cirka 603 000 kvm lokalarea. Därutöver tillkommer 

skolgård. Samplanering med idrottsförvaltningen är viktig och har potential att underlätta 

inplacering av skolor och att minska skolbyggnaders areabehov. Samordning behöver 

också ske med fristående skolor som etablerar större skolenheter. 

Stockholm år 2020 Enl SPS 

2010

Enl Aktuell 

planering Dec 

2013

Förändring SPS 2010 

och aktuell 

planering Dec 2013

Kapacitet 70446 77104 6658

Prognostiserat elevantal 76136 78956 2820
Beräknat 

kapacitetsunderskott/-

överskott -5690 -1852
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Tillgänglighetsanpassning 

Publika lokaler tillgänglighetsanpassas successivt i enlighet med stadens program för 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Ungefär en tredjedel av alla grund- 

och gymnasieskolor är tillgänglighetsanpassade eller har pågående projekt. Vissa av de 

redan genomförda projekten kompletteras med taktila skyltar. Cirka 15 tillgänglighets-

projekt bedöms genomföras under 2014. Därutöver omfattar större byggnadsprojekt mer 

omfattande tillgänglighetsåtgärder än enkelt avhjälpta hinder. Beredskap finns alltid för 

att genomföra projekt anpassade till enskilda elevers behov av åtgärder. 

Kök 

Förvaltningen tar löpande fram förslag till inriktningsärenden för ombyggnation av kök 

med behov av verksamhetsanpassningar. Minst fem köksprojekt inom grundskolan 

planeras årligen starta under planeringsperioden.  

I samband med att ny-, om-, och tillbyggnad av kök prövas lämpligheten i att ställa om 

från mottagningskök till tillagningskök. Drygt hälften av utbildningsförvaltningens 

skolkök är idag tillagningskök och majoriteten av eleverna äter mat tillagad på den egna 

skolan. Tillgången till dessa kök är dock inte jämnt fördelad utan det finns geografiska 

skillnader inom staden.  

I de kök som är aktuella för byggnadsåtgärder förbereds för en maskinell behandling av 

avfall. För att svara mot handlingsplanen för ökad insamling av matavfall för biologisk 

behandling ska förvaltningen beställa avfallskvarnar för fem skolor per år. 

En strategisk plan ska tas fram för förvaltningens köksverksamhet för att säkerställa att 

förvaltningen utnyttjar köksresurserna på effektivt sätt. 

Skolgård 

Skolgården ska vara en trygg plats för eleverna som inbjuder till fysisk aktivitet och 

pedagogisk verksamhet. Utbildningsförvaltningen påbörjade under sommaren 2013 en 

inventering av skolgårdar och inventeringen slutförs under sommaren 2014. Syftet är att 

få en bättre överblick och prioritera insatser till rätt skola. Förvaltningen samverkar med 

SISAB och Idrottsförvaltningen kring uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2014. 

Skolmodell 

I stadsledningskontorets utredning Skolplanering för ett växande Stockholm föreslogs att 

utbildningsförvaltningen skulle ta fram en skolmodell där riktlinjer för stadens skolor 

fastställs när det gäller utformningen av lokalerna. Förvaltningen har tagit fram förslag till 

funktionsprogram för grundskola som behandlades av utbildningsnämnden i mars 2014.  

Programmet ska säkerställa goda och pedagogiska lokaler för ett långsiktigt bruk. 

Programförslaget bygger på att skollokaler behöver ge fysiska förutsättningar för trygghet 
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och variation i arbetssätt. Funktionsprogrammet ska även säkerställa flexibilitet, bidra till 

yteffektivitet och vara hållbart över tid utifrån pedagogik och arbetssätt.  

I förslaget fördelas lokaler på hemvister och gemensamma lokalresurser. I elevens 

hemvist finns de lokaler eleven är i behov av under största delen av skoldagen. Hemvisten 

innehåller bland annat pedagogisk area i form av lärosalar, allrum och grupprum. 

Hemvisten ska bidra till småskalighet och trygghet i den stora skolan. 

Gymnasieskola 

Förvaltningen har i uppdrag att utreda möjliga utbyggnader på attraktiva gymnasieskolor. 

Uppdraget har kompletterats med att undersöka möjligheterna till inhyrning av lokaler i 

nära anslutning till attraktiva skolor. 

I och med att gymnasieskolans elevantal prognostiseras minska under början av 

planeringsperioden 2015-2016 för att sedan stiga 2017 så finns teoretiskt kapacitet för att 

initialt klara målsättningen att erbjuda 50 % av stockholmseleverna plats i egenregin. 

Brist uppstår först år 2017, men en förutsättning för att det ska vara möjligt är att det 

utrymme som skapas genom prognostiserat minskat elevantal kan tas tillvara, att befintlig 

kapacitet uppfattas som attraktiv och att andelen elever från andra kommuner inte ökar.  

Med den ökning av elevunderlaget som påbörjas år 2017 bedöms kapacitetsbristen vid 

attraktiva skolor öka. De aktuella skolorna är idag Blackebergs gymnasium, Bromma 

gymnasium, Kungsholmens gymnasium, Norra Real, Södra Latin och Östra Real. Ny 

kapacitet kan även med fördel inrymmas i byggnader där flera aktörer, utbildnings-

anordnare och företag, samverkar. Ett sådant exempel är Stockholm Science & 

Innovation School som startats i Kista i samarbete med Atrium Ljungberg. 

Administrativa lokaler 

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, fastighetskontoret och utbildningsförvaltningen 

utreder möjligheterna till en samlokalisering i nya lokaler i Tensta. Fastighetskontoret 

beräknar tiden till ett färdigställande till 5 år. 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att inom ramen för befintliga lokaler identifiera 

eventuella överskott av lokaler och för att förbättra och effektivisera lokalanvändningen. 

När personalutökningar är aktuella sker det som regel genom förtätning av arbetsplatser. 

 

Kostnadsutveckling 

Grundskola 

Ökningen inom grundskola ställer stora krav på ett effektivt lokalutnyttjande för att 

undvika att lokalkostnadens andel av schablonen ökar. Lokalkostnaderna beräknas öka 

inom de närmaste tre åren med ca 191 mnkr. Det motsvarar cirka 21,5 procent av 

schablonen för grundskolan. För närvarande är lokalkostnadens andel av schablonen 20,1 
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procent. För att skolpengens andel av grundskoleschablonen ska fortsätta vara minst 72 

procent så fortsätter arbetet med att se över formerna för styrning och samverkan kring 

lokalplanering. Fortsatt översyn sker även av central förvaltning för att minska 

kostnaderna för administration. 

 

Fram till år 2020 beräknas hyreskostnaderna öka med 477 mnkr. I summan ingår 

hyresökningar för nya skolor, hyresökningar för utbyggda skolor samt hyresökningar för 

övriga verksamhetsanpassningar. Hänsyn har tagits till hyressänkningar på grund av rak 

amortering i befintligt lokalbestånd och avveckling av evakueringslokaler.  

 

År 2014 beräknas grundskolans hyreskostnad till 1 247 mnkr exklusive timförhyrning av 

idrottssalar. Under de följande åren beräknas hyreskostnaden öka med 68 mnkr år 2015, 

70 mnkr år 2016, 53 mnkr år 2017 och 289 mnkr under åren 2018-2020.  

 

Kostnadsberäkningen baseras på projekt upptagna i bilaga 2. Projekt i tidigt skede är mer 

osäkra än projekt i senare skede. På samma sätt är projekt mer osäkra ju längre fram i 

tiden de planeras. Med dessa reservationer förväntas hyreskostnaden öka från cirka 

18 500 kr år 2014 till 23 200 kr per elev år 2020.  

 
Gymnasieskola 

Fram till år 2020 beräknas att hyreskostnaderna kommer att öka med 14 mnkr. I summan 

ingår hyresökningar för viss kapacitetshöjning och begränsade verksamhetsanpassningar 

enligt projektlistan (bilaga 2). Hänsyn har inte tagits till hyressänkningar på grund av rak 

amortering i befintligt lokalbestånd då behovet av framtida kapacitetshöjande åtgärder 

kommer att påverka kostnadsberäkningen. 

 

År 2014 beräknas gymnasiets hyreskostnad till 334 mnkr exklusive timförhyrning av 

idrottssalar. Under de följande åren beräknas hyreskostnaden öka med 2,8 mnkr år 2015, 

4,3 mnkr år 2016, 0 mnkr år 2017 och 7 mnkr under åren 2018-2020. En ny skola finns 

upptagen i projektlistan, men bedöms färdigställas först 2021. Kostnadsberäkningen är 

baserad på projekt upptagna i bilaga 2. Projekt i tidigt skede är mer osäkra än projekt i 

senare skede. På samma sätt är projekt mer osäkra ju längre fram i tiden de planeras.  

 
Administration 

Den prognostiserade hyreskostnaden år 2014 uppgår till 16 mnkr. Kostnaden för 

befintligt lokalbestånd bedöms inte förändras utöver vad som regleras i avtal.   
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Stadsdelsnämndsområden 

Inledningsvis sker i denna plan redovisning på stadsdelsnämndsnivå för att därefter följas 

av redovisning på lägre nivå, från del av stadsdel till skolnivå beroende av relevans och 

hur långt planeringen idag sträcker sig.  

  

Så här läser du kartor och diagram: 

 Stadsdelsnämndsområdeskartan redovisar kommunala skolors elevantal exklusive 

särskola men inklusive elever från andra kommuner. Redovisningen av fristående 

skolor omfattar endast elever boende i Stockholms stad. De fristående skolornas 

verkliga elevantal är därför normalt högre än vad som redovisas på kartan. 

 Befolkningsprognosen bygger på verkligt befolkningsantal 2012-12-31 och i 

diagram beskrivs prognostiserat befolkningsantal 2013-2022. 

Elevantalsprognoserna i samma diagram bygger på verkligt elevantal september 

2013 och beskriver prognostiserat elevantal 2014-2022. Elevantalsprognosen 

bygger på prognostiserad befolkningsutveckling och en framskrivning av befintliga 

elevflöden. För mer information se sid 12 ”Så här fungerar elevantalsprognosen”.  

 Kapacitetstabeller redovisar egenregins elevantal exklusive särskola om inget annat 

anges. Uppgifterna för fristående skolor omfattar endast elever boende i 

Stockholms stad. 

 Under rubriken förändringar i lokalbeståndet finns en tabell som beskriver 

planeringssituationen för stadsdelsnämndsområdet år 2020 utifrån den kapacitet 

som planeras finnas i stadsdelsnämndsområdet 2020 med hänsyn till beslut om 

lokalförändringar. Ny kapacitet läggs in redan efter att nämnden fattat sitt första 

beslut - inriktningsbeslut. Ytterligare beslut krävs för att en byggnation ska 

genomföras. I tabellen stäms kapaciteten av mot prognostiserat elevantal. Med SPS 

avses den utredning som genomfördes våren 2011 ”Skolplanering för ett växande 

Stockholm”. 
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Bromma 

Behovsanalys 

 
Figur 14:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

I Bromma förväntas antalet barn i åldrarna 6-15 år att öka kraftigt med cirka 2 200 barn 

fram till år 2022. Detta beror till stor del på större befolkningsökningar i Beckomberga, 

Blackeberg och Mariehäll till följd av nybyggnation.  

Under planeringsperioden 2015-2017 prognostiseras elevantalet öka med 4,8 % vilket 

motsvarar 378 elever i årskurs F-9. 

Cirka 84 % av eleverna i stadsdelen går i kommunal skola, att jämföra med staden som 

helhet där siffran är 75 %. 

Brommas elevantalsprognos kommer att utredas särskilt då den förenklade prognos som 

tagits fram med anledning av Bostadspotential i Stockholm ger en bild av en mer 

omfattande och tidigarelagd elevantalsökning. 

Lokalresurser 

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Abrahamsbergsskolan F-9 655 10 037 415 
Bromma Enskilda 
skola 

F-6 171 

Alviksskolan (inkl. 
Ulvsundaskolan) 

F-9 1 076 18 189   
Internationella 
Engelska skolan 
Bromma 

09-
apr 

570 
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Beckombergaskolan F-6 482 5 919   Kristofferskolan F-9 458 

Blackebergsskolan F-6 310 6 507   Lunaskolan 
09-
jan 

88 

Bromma Kyrkskola F-2 80 359   
Raoul 
Wallenbergskolan 

F-9 393 

Höglandsskolan F-9 443 4 951 577 Stefanskolan F-9 56 

Mariehällsskolan F-6 NY 974         

Nockebyhovsskolan F-3 105 1 129         

Norra Ängby skola F-6 743 9 025         

Nya Elementar F-9 740 10 854 200       

Olovslundsskolan F-6 520 5 406         

Smedslättsskolan F-5 320 2 859         

Södra Ängby skola F-9 639 11 149         

Ålstensskolan F-5 592 5 714 497       

Äppelviksskolan 
09-
jun 

622 7 325         

Kommunal totalt   7 327 100 397 1 689 Fristående totalt   1 736 

                

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Blackebergs 
gymnasium 

GY 1 148 11 998   Kristofferskolan GY 119 

Bromma gymnasium GY 994 10 811   Yrkesplugget GY 118 

Kommunal totalt   2 142 22 809   Fristående totalt   237 

Figur 14:2: Fristående samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsnämnds-

området med årskurser, elevantal samt kvm för permanenta och tillfälliga lokaler. Förvaltningen 

bevakar eventuella förändringar av lagstiftningen som kan möjliggöra förlängning av tillfälliga 

bygglov. 
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Till hösten öppnar Mariehällsskolan i Mariehäll. Skolan blir F-6 med plats för cirka 760 

elever när hela skolan används som skola. Initialt används del av skolan som förskola.  

I stadsdelsnämndsområdet finns tre större fristående skolor etablerade. Av eleverna i 

Internationella Engelska Skolan Bromma kommer ungefär 58 % från Bromma stadsdels-

nämndsområde. För Kristofferskolan och Raoul Wallenbergskolan är motsvarande siffror 

55 respektive 12 %.  

Förändringar i lokalbeståndet 

 
Figur 14:3: Lokalkapacitet jämfört med prognostiserat elevantal år 2020 enligt prognoser 2010 

och 2013. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebär ett kapacitetsunderskott år 2020 vilket 

nu förvaltningen arbetar för att komma i balans med. Avser grundskola 

Under planeringsperioden har området, sett i sin helhet, tillräckligt med lokalkapacitet. 

Det som ändå gör att området får problem är att kapaciteten inte är jämnt fördelad över 

området och försvåras av olika barriärer, som exempelvis vägar.  

I området har påbörjats en generell omställning till F-6 och F-9, men till dess att kapacitet 

för denna omställning säkerställts, kommer denna omställning inte att kunna fullföljas 

fullt ut. 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

Södra Bromma (12:ans linje)  

Det finns en acceptans att röra sig mellan olika skolor i området. Detta underlättar 

planeringsarbetet och kommer att innebära att områdets skollokaler kan användas för att 

tillgodose det lokala behov som finns i området. Ålstensskolans paviljongavveckling 

innebär behov av kapacitetshöjande åtgärder.  

Mariehäll 

Mariehällsskolan innebär ett kapacitetstillskott för nybyggnadsområdet, men fortsatt 

bevakning av elevantalsutvecklingen är nödvändig och det kan inte uteslutas att den 

permanenta skolbyggnaden behöver kompletteras med paviljonger för att klara 

elevantalsökningen som kommer av att det är ett nybyggnadsområde.  

Bromma år 2020 Enl SPS 

2010

Aktuell planering 

Dec 2013

Förändring SPS och 

aktuell planering 

Dec 2013

Kapacitet 7932 8202 270

Prognostiserat elevantal 8284 8473 189

Beräknat 

kapacitetsunderskott/-

överskott -352 -271
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Eftersom Mariehällsskolan endast kommer att rymma åk F-6 planerar förvaltningen att 

iordningställa Sundbyskolan för att kunna ta emot eleverna i åk 7-9.  

Detta är en förändring från förra årets lokalförsörjningsplan, då Alviksskolan förordades. 

Förvaltningens planeringsarbete har visat att Alviksskolans resurs i den mycket 

långsiktiga planeringen behöver reserveras för nybyggnationen i Ulvsunda. 

Beckomberga 

Skolan ligger i ett nybyggnationsområde med inflyttning. Elevantalsprognosen visar på 

ett intag om 3 förskoleklasser årligen. 

Byggnaden och lokalerna i sig har visat sig vara svåra att anpassa för verksamhetens 

behov av fler större rum och färre grupprum/mindre rum. Sammanslagning av de mindre 

rummen tillför inte den yta som verksamheten behöver.  

Detaljplanen för skolan har också stora begränsningar och medger i princip ingen 

nybyggnation på fastigheten. Förvaltningen kommer att arbeta för att ändra detaljplanen. 

Förvaltningens arbete för att kunna lösa skolans lokalsituation fortgår och det kan inte 

uteslutas att det kommer att bli nödvändigt att under planeringsperioden ställa upp 

paviljonger på skolgården för att klara situationen kortsiktigt. 

Norra Bromma 

SISAB har aviserat ett ventilationsprojekt på Blackebergsskolan under våren och 

sommaren 2015. 
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Enskede Årsta Vantör 

Behovsanalys 

 
Figur 15:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Enskede-Årsta-Vantörs befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka 2 500 till år 

2022. Nybyggnation kring Årsta och Årstafältet ligger främst till grund för denna ökning. 

Framtida exploatering vid det gamla slakthusområdet i Johanneshov förväntas leda till ett 

visst tillskott av elever som inte ingår i elevprognosen – ett så kallat nollområde. 

Under planeringsperioden 2015-2017 prognostiseras elevantalet öka med 7,3 % vilket 

motsvarar 527 elever i årskurs F-9. 

Cirka 81 % av eleverna i stadsdelen går i kommunal skola, att jämföra med staden som 

helhet där siffran är 75 %. 

Lokalresurser 

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Bandhagens skola F-6 317 7 175   Elma School AB F-9 180 

Bäckahagens skola F-9 521 11 542   Enskede Byskola F-6 150 

Enskede skola F-9 930 9 672 451 
Kunskapsskolan I 
Enskede 

6-9 429 

Enskedefältets skola F-6 492 6 677 50 S:t Eriks Katolska Skola F-9 158 

Hagsätraskolan F-9 505 9 557   Studemaskolan F-9 121 
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Ormkärrsskolan F-5 165 3 236   Årsta Gård F-9 21 

Rågsvedsskolan F-9 269 9 240         

Skanskvarnsskolan F-6 403 9 999         

Snösätraskolan F-6 388 5 812         

Sturebyskolan F-9 1060 12 228 976       

Årstaskolan F-9 822 10 834         

Örbyskolan F-6 543 6 239 130       

Östbergaskolan F-6 128 4 149         

Kommunal totalt   6543 106 360 1607 Fristående totalt   1059 

                

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Enskede gårds 
gymnasium 

GY 461 13 661    
Hantverksakademins 
Gymnasium 

 GY 105 

Stockholms Hotell- 
och restaurangskola 

GY 631 11563   
Kunskapsgymnasiet 
Globen 

 GY 174 

Kommunal totalt   1 092 25 224   Fristående totalt   279 

Figur 15:2: Fristående samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsnämnds-

området med årskurser, elevantal samt kvm för permanenta och tillfälliga lokaler.  Förvaltningen 

bevakar eventuella förändringar av lagstiftningen som kan möjliggöra förlängning av tillfälliga 

bygglov. 

 

Området har en större fristående skola, Kunskapsskolan i Enskede, som får sina elever 

från stadens södra områden. Cirka 43 % av eleverna kommer ifrån stadsdelsnämnds-

området (13,5 % från Enskedeområdet). 

Förändringar i lokalbeståndet 

 
Figur 15:3: Lokalkapacitet jämfört med prognostiserat elevantal år 2020 enligt prognoser 2010 

och 2013. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebär ett kapacitetsunderskott år 2020. Avser 

grundskola 
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Under planeringsperioden har området, sett i sin helhet, tillräckligt med lokalkapacitet. 

Det överskott som finns i Vantör kan på grund av olika barriärer och avstånd inte nyttjas 

för varken Årstas eller Enskedes behov. 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

Enskede och Stureby 

Elevantalsprognosen visar att detta delområde behöver tillföras kapacitet för åk 7-9 under 

planeringsperioden. Genomgång av det faktiska intaget till åk 7 i både Enskede skola och 

Sturebyskolan visar dock att båda skolorna skulle kunna ta emot fler elever från sina 

omedelbara närområden om elever som kommer från andra kommunala skolor inte togs 

in. Därmed kan den brist som elevantalsprognosen uppvisar för åk 7-9 åtminstone de 

närmaste åren tillgodoses genom att ändra intagningsmönstret till åk 7. I den analysen 

ingår dock inte den förändring i antagningsmönster som införandet av riksintag till 

spetsutbildning i matematik på Sturebyskolan från hösten 2014 innebär. Noggrann 

uppföljning av det fortsätter under hela planeringsperioden. 

Byggnaderna Lindeparken och Enskede gårds gymnasium har ett strategiskt läge för 

pedagogisk verksamhet och kommer att särskilt genomlysas i samband med 

nybyggnationen vid Slakthusområdet samt Årstastråket. 

Sedan förra lokalförsörjningsplanen har Nytorpsskolans kapacitet överförts till 

Skarpnäcks planeringsområde. 

Vantör 

De förändringar i organisationen på Rågsvedsskolan som genomförs under 2014, från F-9 

till F-6-skola, kommer att påverka områdets lokalplanering, men det finns ingen brist på 

kapacitet i området under planeringsperioden. 

Större nybyggnadsområden finns i närheten av Högdalen och Bandhagen. Dessutom 

pågår nybyggnationsprojekt på gränsen mellan Älvsjö och Örby. 

Årsta och Östberga 

I Årsta finns behov av att omdirigera antagningen, vilket kommer att innebära att 

Skanskvarnsskolan kommer att behöva ta in fler förskoleklasser än tidigare under 

planeringsperioden. 

Bedömningen idag är att varken Årsta eller Östberga kommer att ha några behov av att 

tillföras kapacitet under planeringsperioden. 

På längre sikt kommer det till följd av det större nybyggnadsområdet på Årstafältet 

behövas ny kapacitet att klara skolbehovet. Planering pågår för en ny kommunal skola. 
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Farsta 

Behovsanalys 

 
Figur 16:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Befolkningen i stadsdelsnämndsområdet förväntas öka med cirka 2 000 personer i 

åldrarna 6-15 år fram till år 2022. Störst ökning sker i Sköndal men även de centralare 

delarna av Farsta och Farsta strand förväntas öka till följd av nybyggnation. Viss ökning 

sker även i Gubbängen. 

Under planeringsperioden 2015-2017 prognostiseras elevantalet öka med 6,9 % vilket 

motsvarar 279 elever i årskurs F-9. 

Andelen elever i F-9 som går i kommunal skola uppgår till 70 %. För endast förskoleklass 

är motsvarande siffra 85 %. I årkurs 9 går drygt 63 % i kommunal skola. Minskningen 

förklaras av en ökad rörlighet i högre årskurser främst till fristående skolor. 

Lokaltillgångar 

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Fagersjöskolan F-5 195 3 730   Farsta Strandsskolan F-6 104 

Farsta grundskola 
(Kvickentorpsskolan 
inkl. Hästhagsskolan)  

F-9 636 14 150   Farstaängsskolan F-6 151 

Gubbängsskolan F-9 734 10 968   
Fritidshemmet 
Hästens AB  

F-4 124 
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Hökarängsskolan F-9 553 13 297   
Internationella 
Engelska skolan i 
Enskede 

4-9 596 

Magelungsskolan F-6 228 3 660   Martinskolan F-9 314 

Sandåkraskolan F-6 243 2 949   Primaskolan 6-9 74 

Sköndalsskolan F-6 439 6559 625       

Skönstaholmsskolan F-6 190 4 396         

Tallkrogens skola F-6 482           

Kommunal totalt   3 700 59 709 625 Fristående totalt     

                

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Farsta gymnasium GY 298 6 599         

Kommunal totalt   298 6 599   Fristående totalt     

Figur 16:2: Fristående samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsnämnds-

området med årskurser, elevantal samt kvm för permanenta och tillfälliga lokaler. Förvaltningen 

bevakar eventuella förändringar av lagstiftningen som kan möjliggöra förlängning av tillfälliga 

bygglov. 

Internationella Engelska skolan i Enskede och Martinskolan är de största fristående 

skolorna i området. Båda skolorna har ungefär samma antal elever som föregående år 

Internationella Engelska skolan 596 (2012:584); Martinskolan 314 (2012:292). Eleverna i 

dessa fristående skolor kommer till största del lokalt från stadsdelsnämndsområdet. 

Förändringar i lokalbeståndet 

Farsta år 2020 Enl 
SPS 
2010 

Enl 
prog 
2011 

Aktuell 
planering dec 
2013 

Förändring SPS och 
aktuell planering 
dec 2013 

Kapacitet 4005 4555 4345 340 

Prognostiserat elevantal 4512 4480 4809 297 

Beräknat kapacitets-
underskott/-överskott -507 75 -464   
Figur 16:3: Lokalkapacitet jämfört med prognostiserat elevantal år 2020 enligt prognoser 2010 

och 2013. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebär ett kapacitetsunderskott år 2020 vilket 

nu förvaltningen arbetar för att komma i balans med. Avser grundskola 

Under planeringsperioden har området, sett i sin helhet, gott om lokalkapacitet. Det som 

gör att området ändå får en ansträngd lokalsituation är att kapacitetstillgången inte är 

jämnt fördelad och att det underskott som finns är koncentrerat till Sköndal, där 

förvaltningen sedan tidigare har inriktningsbeslut för utbyggnad. 
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Centrala Farsta 

Farsta gymnasium ställs om till grundskola genom att flytta Farsta grundskola (Häst-

hagsskolan och Kvickentorpsskolan). Förändringen genomförs efter att gymnasieskolan 

lämnat lokalerna sommaren 2014 och nödvändiga underhållsinsatser och verksamhets-

anpassningar genomförts läsåret 2014/2015. I anslutning till Farsta gymnasium kan 

tillfälligt inrymmas en förskola. Hästhagsskolan behöver genomgå ventilationsom-

byggnad innan byggnaden åter tas i anspråk som grundskola och eventuellt tillfällig 

förskola. Kvickentorpsskolan används initialt som evakueringsskola under de kommande 

läsåren för att därefter användas som grundskola och tillfällig förskola. Förändringen ger 

förutsättningar för framtida utökning av grundskolekapaciteten i centrala Farsta och sker i 

samverkan med stadsdelsförvaltningen i syfte att skapa tillfällig plats för förskola. 

Elevantalsprognosen har skiftat för Sköndal över åren och komplicerat arbetet med att 

fastslå en hållbar utbyggnadsvolym. Förvaltningen gör bedömningen att det troligen 

kommer att behövas en kombination av att säkerställa permanent kapacitet och att genom 

paviljonger tillskapa temporär kapacitet för att kunna möta de behov som kommer av att 

det delvis är ett nybyggnadsområde. 

SISAB planerar större underhållsprojekt på Hökarängsskolan, Skönstaholmsskolan, 

Tallkrogens skola, Farsta gymnasium samt Hästhagsskolan under planeringsperioden. 

Evakueringsplanering kommer att bli nödvändig i dessa projekt med förvaltningen 

samarbetar med SISAB för att få ihop planeringen. 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

Farsta 

Under planeringsperioden har området, sett i sin helhet, gott om lokalkapacitet. Det som 

gör att området ändå får en ansträngd lokalsituation är att kapacitetstillgången inte är 

jämnt fördelad. Kapacitetsunderskottet i Farsta är koncentrerat till Sköndal. På sikt 

behöver kapaciteten öka även i centrala Farsta. 

Sköndal 

Nämnden har sedan tidigare tagit inriktningsbeslut om utbyggnad av Sköndalsskolan/ 

Sandåkraskolan. Elevantalsprognosen för Sköndal har skiftat över åren och komplicerat 

arbetet med att fastslå en hållbar utbyggnadsvolym. Förvaltningen gör bedömningen att 

det troligen kommer att behövas en kombination av att säkerställa permanent kapacitet 

och att genom paviljonger tillskapa temporär kapacitet för att kunna möta de behov som 

kommer av att det delvis är ett nybyggnadsområde.  

SISAB planerar större underhållsprojekt med evakueringsbehov för Skönstaholmsskolan.  

Hökarängen 

SISAB planerar större underhållsprojekt med evakueringsbehov för Hökarängsskolan.  
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Tallkrogen 

SISAB planerar större underhållsprojekt med evakueringsbehov för Tallkrogens skola.  
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Hägersten-Liljeholmen 

Behovsanalys 

 
Figur 17:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Hägersten-Liljeholmen står inför en mycket kraftig elevantalsökning, vilket illustreras i 

både figur 17:1 och figur 17:2. Fram till och med år 2022 beräknas en elevökning om 

drygt 2 500 elever, vilket motsvarar en ökning med 50 % jämfört med dagens elevantal. 

Enbart under planeringsperioden 2015-2017 bedöms en ökning ske med drygt 11 %, 

vilket motsvarar 688 elever.   

Flest elever bedöms gå i de lägre årskurserna, men de högre årskurserna, 7-9, bedöms stå 

för den största procentuella ökningen. 

Den kraftiga elevantalsökningen kan härledas till den omfattande bostadsbyggnationen 

som sker i stadsdelsnämndsområdet. En stor del av nybyggnationen tillkommer i de norra 

delarna, kring Årstadal och Liljeholmen. Stor bostadsbyggnation sker även i Västertorp 

samt kring Telefonplan/Midsommarkransen och Fruängen. 

Av eleverna i Hägersten-Liljeholmen går 77 % i kommunal skola, att jämföra med staden 

som helhet där motsvarande siffra är 75 %.  
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Figur 17:2: Förändring i elevantal och procent per år i förhållande till faktiskt elevantal 2013, 

enligt elevantalsprognos 2013, åk F-9. Kommunal skola 

Lokaltillgångar 

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Aspuddens skola F-9 1 098 13 966   Gnosia skolan F-8 11 

Blommensbergsskol
an 

6-
9 

502 5483 815 
Kunskapsskolan I 
Fruängen 

6-9 231 

Ekensbergsskolan F-5 174 2 057   
Kunskapsskolans 
Resursskola 

6-9 26 

Fruängens skola F-9 512 10 931   Liljanskolan 1-5 8 

Gröndalsskolan F-5 258 4 592   Lunaskolan Södra 1-7 42 

Hägerstenshamnens 
skola 

F-3 179 1 687 757 
Lögarebergets 
Montessoriskola 

F-5 161 

Hägerstensåsens 
skola 

F-6 462 6 933   
Olympen Telefonplan 
grundskola 

F-6 116 

Mälarhöjdens skola F-9 1 151 14 524   Pilgrimsskolan F-5 116 

Nybohovsskolan F-6 144 1 794   Svedens Mälarhöjden F-4 18 

Västertorpsskolan F-6 400 7 165   Vittra Telefonplan F-7 197 

Årstadalsskolan F-5 397 4 941   Västbergaskolan F-9  643 

Midsommarkransens 
grundskola 

F NY 716         

Kommunal totalt   5 277 74 789 1 572 Fristående totalt   926 
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Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Midsommarkransens 
gymnasium 

GY 493 9 600   Didaktus Liljeholmen GY 291 

SPRINT-gymnasiet GY 164 2 792   
Djurgymnasiet 
Stockholm 

GY 86 

          Elektrikergymnasiet GY 79 

          
Framtidsgymnasiet i 
Stockholm 

GY 68 

          
Gymnasieskolan 
Futurum 

GY 32 

          
Internationella 
Kunskapsgymnasiet 

GY 71 

          JB Gymnasiet Stockholm GY 274 

          
Nordiska 
Musikgymnasiet 

GY 20 

          
Plusgymnasiet 
Stockholm 

GY 145 

          Praktiska Stockholm GY 142 

          
Realgymnasiet 
Stockholm 

GY 86 

          
REFIS 
Rörentreprenörernas 
Friskola i Stockholm 

GY 44 

          
Stadsmissionens 
Gymnasieskola 

GY 149 

          
Stockholms Estetiska 
Gymnasium 

GY 97 

Kommunal totalt   657 12 392   Fristående totalt   1 584 

Figur 17:3: Fristående samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsnämnds-

området med årskurser, elevantal samt kvm för permanenta och tillfälliga lokaler. Förvaltningen 

bevakar eventuella förändringar av lagstiftningen som kan möjliggöra förlängning av tillfälliga 

bygglov. 

 

En av Stockholms största fristående skolor ligger i området, Västbergaskolan. Här finns 

också Vittra Telefonplan som fortsätter att öka sitt elevantal jämfört med tidigare år och 

börjar närma sig 200 elever.  

Till skillnad mot övriga fristående skolor kring Midsommarkransen/Telefonplan är 

Västbergaskolans elevintag till mycket stor andel lokalt, med cirka 59 % från närområdet. 

För exempelvis Vittra är motsvarande siffra är 26 %.  



BILAGA 3 
DNR 1.2.1-1993/2014 

SID 45 (108) 

 

45 

 

 

 

Vid förskoleklassintaget 2013 tog Västbergaskolan in 63 elever, varav 49 kom från 

närområdet (78 %). Vittra tog in18 elever, varav 6 från närområdet (33 %). 

Det finns också ett stort kluster av fristående gymnasieskolor i Liljeholmen (främst på 

Lövholmen). 

Förändringar i lokalbeståndet 

 
Figur 17:4: Lokalkapacitet jämfört med prognostiserat elevantal år 2020 enligt prognoser 2010 

och 2013. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebär ett kapacitetsunderskott år 2020 vilket 

nu förvaltningen arbetar för att komma i balans med. Avser grundskola 

Området utnyttjar som helhet den befintliga lokalkapaciteten väl och det innebär att 

möjligheterna till omstruktureringar i befintligt lokalbestånd är begränsade och att om-

rådet är sårbart. Varje förändring i skolornas antagningsmönster och varje större bostads-

exploatering kommer att få stora konsekvenser för möjligheterna att göra en tillförlitlig 

lokalplanering över tid. Den höga exploateringsnivån i nybyggnadsområdena försvårar 

planeringssituationen för skolbyggnader med krav på skolgårdar och gör att tillgången till 

mark för skola blir mycket svår att tillgodose, särskilt om marken inte ägs av staden. 

När det gäller behoven för åk 6-9 under planeringsperioden innebär elevantalsprognosens 

uppbyggnad en planeringsutmaning. Eftersom eleverna i denna åldersgrupp har större 

benägenhet att röra sig till andra, både kommunala och fristående, skolor så utgår 

prognosen från att det antagningsmönster som finns idag kommer att bestå och idag finns 

det en inpendling till Blommensberg, Aspudden och Mälarhöjden. 

I Aspuddens skola kommer endast 47 % av eleverna i åk 7 från skolpliktsbevaknings-

området. Totalt kommer 62 % från Hägersten/Liljeholmen och 38 % från övriga staden. 

Till viss del beror detta på att det från åk 7 finns en ytterligare parallell för de så kallade 

fotbollsklasserna där eleverna kommer från hela staden. Fotbollsklasserna får till följd att 

kapaciteten i åk 7-9 för minskar för eleverna i skolans närområde. 

Det är inte bara fotbollsklasserna som gör detta, även i åk 6 kommer 14 % av eleverna 

från Skärholmen.  
 

I Blommensbergsskolan kommer endast 39 % av eleverna i åk 6 från skolpliktsbevak-

ningsområdet. Totalt kommer dock 51 % av eleverna från närområdet (Blommensberg, 
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Nybohov och Gröndal), vilka är de elever som bör tas in.
1
 Se vidare under ”Liljeholmen 

och Gröndal”. 

 

Mälarhöjdens skola ökar sitt antal paralleller från 4 till 5 från åk 6. Skolan har generellt 

en hög andel av sina elever från det absoluta närområdet (åk 6: 85 %, åk 7: 88 %), men 

den faktiska elevmängden (105 elever i båda åk) borde innebära ett behov av endast 4 

paralleller och inte 5 som skolan har. Istället för att endast ta in de elever som finns i 

skolpliktbevakningsområdet fylls skolan på med 15-19 elever och därmed ökar behovet 

till 5 paralleller, trots att denna femte klass inte behövs för att klara närområdets behov. 

Därmed finns kapacitet i åk 6-9 för i princip en hel klass från övriga Hägersten/ 

Liljeholmen. 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

Liljeholmen och Gröndal 

Området har en mycket stor brist på kapacitet och förvaltningens hittillsvarande arbete 

har handlat om att tillgodose de närmaste årens behov och då särskilt i Årstadal. 

Förvaltningen kan eventuellt komma av behöva avveckla en paviljonguppställning vid 

Blommensbergsskolan under planeringsperioden, men har i dagsläget inte någon färdig 

lösning på hur den kapacitetsförlusten ska ersättas. En möjlighet är att skolan begränsar 

elevintaget till de elever som kommer från närområdet (Blommensberg, Nybohov och 

Gröndal), vilket successivt skulle minska skolans elevantal. På sikt kommer skolan 

däremot inte att klara hela det område som idag är att betrakta som närområde. Idag har 

skolan ett stort intag av elever från hela stadens södra områden till sina kulturklasser. 

För att tillgodose en del av de långsiktiga behoven pågår detaljplanearbete för två nya 

skolor: vid sjön Trekanten samt på Årstaberg. På sikt krävs ytterligare utbyggnad för att 

få tillräcklig kapacitet i området. 

En ny skola, Sjöviksskolan, startar till hösten 2014 i området, belägen i kv. Aromen i 

Årstadal. Skolan kommer att starta i paviljonger för att sedan flytta in i den nya skolan på 

Årstaberg, när den är färdigställd. Fram till dess skolan på Årstaberg är klar kommer 

tillfälliga och temporära lösningar för att klara Sjöviksskolans behov av specialsalar 

(inklusive idrott) att säkerställas. 

                                                      

 

1
 Ser man till Hägersten/Liljeholmen som helhet (Blommensberg, Nybohov, Gröndal, Aspudden, 

Västertorp och Hägerstensåsen) så uppgår siffran till 78 %. För åk 7 är motsvarande siffror 22 % 

Blommensberg, 23 % Aspudden, 15 % Fruängen och ca 2 % Mälarhöjden. 
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Midsommarkransen/Telefonplan 

En ny skola, Midsommarkransens grundskola, startar i området till hösten 2014, belägen i 

befintliga lokaler Midsommarkransens gymnasium (före detta Brännkyrka gymnasium). 

Skolan kommer att starta i dessa lokaler, för att sedan flytta in i den nya skolan i kv. 

Brandstegen 1, när den är färdigställd. 

SISAB har erhållit markanvisning för kv. Brandstegen 1 och förvaltningen inväntar nu 

start av detaljplanearbetet under våren 2014. 

Hägersten 

För att klara behoven för de lägre åldrarna i delområdet Västertorp och Mälarhöjden, har 

förvaltningen initierat ett projekt för att skapa ökad kapacitet i Västertorpsskolan. Syftet 

att är skolan ska bli en 4-parallellig F-6-skola (idag har den beroende av årskurs 2- eller 3 

paralleller). Tidplanen är ännu inte fastställd, men förvaltningen önskar att nybygg-

nationen står färdig till 2016. Fram till dess nybyggnationen är klar kommer Västertorps-

skolan att behöva tillföras tillfällig kapacitet i form av exempelvis paviljonger. De första 

uppförs till hösten 2014. 

Hägerstenshamnens skola kommer att evakueras och återinvigas i nya lokaler under 

planeringsperioden. Skolan kommer då att ha en kapacitet för 2-parallellig F-6. 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 
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Hässelby-Vällingby 

Behovsanalys 

 
Figur 18:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm.  

I Hässelby-Vällingby är befolkningsökningen i åldrarna 6-15 år koncentrerad till 

nybyggnation kring Råcksta och Södra Vinsta. Övrig ökning sker i huvudsak i befintlig 

bebyggelse. 

Under planeringsperioden 2015-2017 prognostiseras elevantalet öka med 5,6 % vilket 

motsvarar 409 elever i årskurs F-9. Totalt prognostiseras elevantalet att öka med cirka 

1 200 elever från 2013 till 2022, en ökning med drygt 13 %. 

Cirka 81 % av eleverna i stadsdelen går i kommunal skola, att jämföra med staden som 

helhet där siffran är 75 %. 

Lokaltillgångar 

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Backluraskolan F-6 290 3 783 960 Al Azharskolan F-9 616 

Björnbodaskolan F-6 575 4 715 781 
Internationella 
Engelska skolan 
Hässelby 

4-9 581 

Grimstaskolan F-9 565 9 953   Profilskolan 6-9  42 

Hässelby 
Villastads skola 

F-9 881 10 236 665       
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Hässelbygårdssk
olan 

F-9 523 10 486 346       

Loviselundsskola
n 

F-6 427 7 136         

Maltesholmsskol
an 

F-6 458 6 920         

Nälstaskolan F-6 504 4 540 1 034       

Smedshagsskolan F-9 296 5 185         

Sörgårdsskolan F-6 244 2 460 369       

Trollbodaskolan F-9 841 9 069         

Vinstagårdsskola
n 

7-9 169 7 594         

Vinstaskolan F-6 334           

Vällingbyskolan F-9 742 11 752 494       

Kommunal totalt   6 849 93 829 4 649 Fristående totalt   1 239 

Figur 18:2: Fristående samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsnämnds-

området med årskurser, elevantal samt kvm för permanenta och tillfälliga lokaler. Förvaltningen 

bevakar eventuella förändringar av lagstiftningen som kan möjliggöra förlängning av tillfälliga 

bygglov. 

 

Förändringar i lokalbeståndet 

 
Figur 18:3: Lokalkapacitet jämfört med prognostiserat elevantal år 2020 enligt prognoser 2010 

och 2013. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebär ett kapacitetsunderskott år 2020. Avser 

grundskola 

Sett till hela stadsdelsnämndsområdet kommer området att klara elevökningen under 

prognosperioden. Det kommer att bli problematiskt i några skolor som måste avveckla 

paviljonger under planeringsperioden. Det finns också byggnader som har permanent 

bygglov men som i princip är uttjänta. Kapacitetsutredningen kommer att ge vid handen 

exakt hur problematiskt läget är på respektive skola. 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 
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Hässelby Villastad 

Backluraskolan kommer att behöva avveckla en stor paviljongetablering under perioden. 

Utredning ska påbörjas om lämplig evakuering och permanent ersättningsbyggnad. 

Kälvesta - Vinsta 

En förändring kring planeringen sedan den förra lokalförsörjningsplanen är planeringen 

kring Björnbodaskolan, Sörgårdsskolan, Vinsta skola och Vinstagårdsskolan. 

Vinstagårdsskolan kan komma att avvecklas, på grund av tillfälligt bygglov, tidplanen för 

detta är inte helt fastställd.  

Nu utreder förvaltningen en lokalmässig sammanslagning av Björnbodaskolan och 

Vinstagårdsskolan på Björnbodaskolan. Skolan planeras bli fyrparallellig F-9. Lokalerna 

på Sörgårdsskolan vill förvaltningen lämna och istället bygga ut Vinstaskolan till en F-9-

skola för 1 000 elever.  

Nälsta 

På Nälstaskolan pågår ett projekt för att öka kapaciteten och ersätta tillfälliga byggnader 

med permanenta. 

Vällingby 

Under förra året aviserade SISAB ett ventilationsprojekt på Vällingbyskolan. I samband 

med att förvaltningen valt att inte göra verksamhetsanpassningar har nu OVK:n godkänts 

och behovet av åtgärder undanröjts.  

I samband med att Vinstagårdsskolan avvecklas kommer träningsskolan att byta lokaler. 

Förvaltningen kommer att samordna verksamheten för den grupp elever som berörs och 

en ny verksamhet kommer att etableras på Vällingbyskolan. Den nya lokalen måste vara 

på plats innan verksamheten på Vinstagård kan flytta. 
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Kungsholmen 

Behovsanalys 

 
Figur 19:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Befolkningsutvecklingen i åldrarna 6-15 år på Kungsholmen är koncentrerad till de 

nordvästra delarna. Framförallt är det större nybyggnationer vid Kristineberg, Stadshagen 

och Hornsberg som förväntas leda till större befolkningsökningar. Viss nybyggnation 

tillkommer även kring Marieberg. 

Elevantalsprognosen är något nerskriven från föregående års prognos. Men elevantalen 

fortsätter fortfarande att öka kraftigt. Under planeringsperioden ökar elevantalet med  

9,1 % eller 269 elever i åldrarna 6-15. Den totala ökningen mellan 2013 och 2022 är 

drygt 40 %, eller 1 073 elever. 
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Figur 19:2: Förändring i elevantal och procent per år i förhållande till faktiskt elevantal 2013, 

enligt elevantalsprognos 2013, åk F-9. Kommunal skola 

Cirka 73 % av eleverna i stadsdelen går i kommunal skola, att jämföra med staden som 

helhet där siffran är 75 %. 

I prognosen finns ett antagande om att de fristående skolorna ska öka och expandera och 

proportionellt behålla sin andel av eleverna. I Kungsholmens stadsdelsnämndsområde 

betyder det att de fristående grundskolorna tar hand om drygt 1 000 elever fram till 2022.  

Lokaltillgångar 

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Eiraskolan F-5 500 7 044   Drakenskolan 8-9 6 

Essingeskolan F-5 227 2 159   
Futuraskolan 
International 
Elementary School 

F-8 118 

Konradsberg   NY 7 406   
International 
Montessorischool 
of Stockholm 

F-9 423 

Klastorpsskolan F-5 241 3 792   
Klara Privata 
Grundskola 
Kungsholmen 

6-7 41 

Kristinebergsskolan F-5 273 7 095   
Kungsholmens 
Friskola 

F-5 108 

Kungsholmens grund-
skola (Stadshagsskolan 
inkl. Fridhemsskolan) 

F-9 806 13 268   
Lycee Francais De 
Stockholm 

1-9 388 

Rålambshovsskolan 6-9 616 10 001   
Stockholms 
Engelska Skola 
Kungsholmen 

F-9 100 

          
Sverigefinska 
Skolan I Stockholm 

F-9 210 
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          Tasava skola 9 4 

Kommunal totalt   2 663 50 765   Fristående totalt   1 398 

                

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Kungsholmens gym-
nasium/ Stockholms 
musikgymnasium 

GY 1 153 11 852   Atleticagymnasiet GY 193 

Scengymnasiet i 
Stockholm 

GY 190 4 390   

Design & 
Construction 
College i 
Stockholm 

GY 129 

S:t Eriks gymnasium GY 1 075 27 044   
JENSEN 
Gymnasium Västra 

GY 141 

Thorildsplans 
gymnasium 

GY 1 179 16 142   
Klara Norra 
Gymnasium 
Stockholm 

GY 127 

Kungsholmens västra 
gymnasium 

GY 282 6 243   
Lycée Francais 
Saint Louis 

GY 55 

          
Mikael Elias 
Gymnasium 
Stockholm 

GY 196 

          
Nackademin 
Gymnasium City 

GY 63 

          
NTI 
Handelsgymnasiet 
Stockholm 

GY 59 

          
Stockholms 
Internationella 
Restaurangskola 

GY 47 

          
Yrkesgymnasiet 
Stockholm 

GY 78 

Kommunal totalt   3 879 65 671   Fristående totalt   1 088 

Figur 19:3: Fristående samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsnämnds-

området med årskurser, elevantal samt kvm för permanenta och tillfälliga lokaler. Förvaltningen 

bevakar eventuella förändringar av lagstiftningen som kan möjliggöra förlängning av tillfälliga 

bygglov. 
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Förändringar i lokalbeståndet 

 
Figur 19:4: Lokalkapacitet jämfört med prognostiserat elevantal år 2020 enligt prognoser 2010 

och 2013. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebär ett kapacitetsunderskott år 2020. Avser 

grundskola 

Sammantaget kommer de kommunala skolorna i Kungsholmens stadsdelsnämndsområde 

troligen att klara av att ta emot eleverna under prognosperioden. På sikt måste mer skol-

kapacitet tillskapas. Hur väl förvaltningen klarar kapaciteten under planeringsperioden 

beror på i vilken takt kapaciteten på Campus Konradsberg tillgängliggörs.   

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

Marieberg 

Under 2013 har delar av Campus Konradsberg hyrts in. Kungsholmens Västra 

gymnasium har etablerats sig på campusområdet och kommer att utöka sin verksamhet 

till cirka 1 000 elever inom två år. Kungsholmens grundskola, åk 1-4, har evakuerats till 

delar av lokalerna. Utbildningsförvaltningen disponerar i dagsläget inte alla de lokaler 

som inhyrningen ska komma att omfatta. Tidplanen på när utbildningsförvaltningen får 

rådighet över området är oklar.  

Idrottsfunktionen på Konradsberg täcker inte förvaltningens behov. Idrottsförvaltningen 

planerar att färdigställa en hall vid Kristineberg, men tidplanen är inte helt klar. 

Idrottslokalerna vid Sverige-Finska skolan förhyrs även fortsättningsvis, minst tills 

Kungsholmens grundskola flyttar åter till Fridhemsplan. 

Under 2015 förväntas Klastorpsskolans åk 4-5 flytta till lokaler på Konradsberg samtidigt 

som skolan utökar verksamheten till tre parallellt i F-6. Under 2016 planeras ett nytt 

högstadium på Konradsberg när Kungsholmens grundskola flyttar tillbaka till sina lokaler 

vid Fridhemsplan som renoverats samt utökats till en kapacitet om cirka 1 000 elever. 

(Därutöver har skolan kapacitet i Stadshagen).  

I Marieberg har en förtätning av området påbörjats, de första detaljplanerna har påbörjats 

men genomförandet kommer troligen att pågå under många år. Området ska växa med 
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cirka 1 100 bostäder. I samband med översynen av Marieberg kommer eventuellt 

Klastorpsskolan att byggas ut. 

Kristineberg 

Kristinebergsskolan växer i sina lokaler och kommer att ta Kullskolans kapacitet i 

anspråk för att klara förskoleklassintaget under prognosperioden. 

En ny skola planeras i Stadshagen, SISAB har fått i uppdrag att ta fram volymstudier. 

Platsen är där Stadshagens IP ligger idag. En startpromemoria
2
 har tagits i 

stadsbyggnadsnämnden som beskriver projektet. 

Inhyrningen på Konradsberg är inte okomplicerad. Staden strävar efter att äga sina 

verksamhetslokaler, en långsiktig plan att avveckla verksamheten på Konradsberg kan 

behöva tas fram under planeringsperioden. Det bör samplaneras med en ny skola vid 

Stadshagen.  

Kungsholmen 

SISAB har aviserat behov av ventilationsåtgärder på S:t Eriks gymnasium, eventuellt 

under planeringsperioden eller strax efter. En inventering av lokalerna ska ske, då 

lokalerna troligen kommer att vara nav för Riksgymnasiet för rörelsehindrade, RgRH, i 

Stockholm.  

Området kommer inte att ha balans i tillgång och efterfrågan av elevplatser under 

planeringsperioden utan blir beroende av övriga skolors möjlighet att ta emot elever.  

  

                                                      

 

2
 Dnr 2013-08100 Startpromemoria för Stadshagen 1:1 m.fl. i Stadshagen på Kungsholmen (ca 

800 lägenheter) 
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Norrmalm 

Behovsanalys 

 
Figur 20:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde finns ett flertal skolor som har elever från hela 

Stockholm, bland annat Adolf Fredriks musikklasser. Detta förklarar varför elevantals-

prognoskurvan för kommunala skolor ligger ovanför befolkningsprognoskurvan. 

Befolkningen i åldrarna 6-15 år förväntas öka något fram till år 2022, och då främst i de 

norra delarna av området. Det är uteslutande i de norra delarna som nybyggnation sker i 

större omfattning, bland annat projektet kring Hagastaden. Den största befolknings-

ökningen väntas dock tillkomma först efter 2022. 

Enligt elevprognos 2013 bedöms antalet elever i åldrarna 6-15 i stadsdelen att öka med 

cirka 14 % eller 685 elever fram till och med 2022. Under planeringsperioden 2015-2017 

är samma siffra 4,6 % eller 230 elever. 
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Figur 20:2: Differens i elevantal mellan elevprognos 2012 och 2013 

Elevantalsprognosen för 2013 är justerad uppåt jämfört med föregående års prognos. 

Toppen nås 2019 med en differens på 283 elever. 

Cirka 74 % av eleverna i Norrmalm går i kommunal skola, att jämföra med staden som 

helhet där motsvarande siffra är 75 %. 

Lokaltillgångar 

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Adolf Fredriks 
musikklasser 

4-9 1 092 13 221   
Enskilda 
Gymnasiet/Grsk 

6-9 167 

Gustav Vasa skola F-4 401 6 123 157 
Europaskolan i 
Vasastan 

F-8 170 

Johannes skola F-6 494 6 575   Franska Skolan F-9 544 

Karlbergs skola F-3 254 2 295 329 
Jensen grundskola 
Vasastan 

6-9 46 

Lilla Adolf Fredriks 
skola 

F-5 419 4 630   
Musikskolan Lilla 
Akademien 

1-9 143 

Matteusskolan F-9 744 12 731   
Sankt Örjans 
barnträdgård 

F 2 

Rödabergsskolan F-9 593 7 235 259 
Snitz Resursskola 
Stockholm 

4-9 44 

Vasa Real 5-9 813 12 533 234 
The International 
School Of Stockholm 

2-9 225 
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Observatorielundens 
skola 

F-6 NY     Vasa Byskola F-3 47 

          
Viktor Rydberg 
Odenplan 

F-9 NY 

          
Vasastans 
Montessoriskola 

F-9 88 

Kommunal totalt   4 810 65 343 979 Fristående totalt   1 476 

                

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Norra real GY 1 009 8 558   
Cybergymnasiet 
Odenplan Norr 

GY 309 

          
Didaktus Teoretiska 
(Norrmalm) 

GY 3 

          Enskilda Gymnasiet GY 161 

          Franska Skolan GY 176 

          
International IT 
College of Sweden 

GY 115 

          
JENSEN Gymnasium 
Norra 

GY 315 

          Kungstensgymnasiet GY 157 

          
Lilla Akademiens 
Musikgymnasium 

GY 39 

          
NTI-Gymnasiet 
Stockholm 

GY 294 

          Odenplansgymnasiet GY 67 

          Påhlmans Gymnasium GY 148 

          Snitz Gymnasium GY 55 

          Textila Gymnasiet GY 24 

          
Viktor Rydberg Gym-
nasium Odenplan 

GY 179 

Kommunal totalt   1 009 8 558   Fristående totalt   2 042 

Figur 20:3: Fristående samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsnämnds-

området med årskurser, elevantal samt kvm för permanenta och tillfälliga lokaler. Förvaltningen 

bevakar eventuella förändringar av lagstiftningen som kan möjliggöra förlängning av tillfälliga 

bygglov. 
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Förändringar i lokalbeståndet 

 
Figur 20:4: Lokalkapacitet jämfört med prognostiserat elevantal år 2020 enligt prognoser 2010 

och 2013. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebär ett kapacitetsunderskott år 2020. Avser 

grundskola 

Sett till sin helhet kommer stadsdelsnämndsområdet med nuvarande lokaltillgångar inte 

att klara kapaciteten under planeringsperioden 2015-2017 och kompletterande 

lokalresurser kommer att behöva hyras i avvaktan på att beslutade permanenta 

utbyggnadsprojekt är genomförda. 

Vasastaden 

Flera förändringar sker under planeringsperioden. Observatorielundens skola öppnar till 

höstterminen 2014. Skolans kapacitet är ännu inte fastställd men den kommer troligen att 

ta emot cirka 400 elever (två paralleller). Hela kapaciteten är dock inte tillgänglig från 

hösten 2014. Karlbergsskolan minskar sitt intag och kommer organisatoriskt att gå 

samman med Vasa real, och de äldre årskurserna kommer att vara lokaliserade på 

Observatorielundens skola i väntan på att Vasa real blir klart.  

På Vasa real sker en utbyggnad av kapaciteten (se projektlistan). Eventuellt kommer 

projektet att bli försenat ett år och beräknas då stå klart 2019. 

På Rödabergsskolan pågår volymstudier för att utöka kapaciteten. När projektet kommer 

att stå klart är ännu inte fastställt då det kommer att kräva en detaljplaneändring. Det sker 

inte under planeringsperioden.  

Johannes skola kommer att evakueras under planeringsperioden på grund av ventilations-

ombyggnad. En evakueringsutredning ska påbörjas under 2014. 

Utbildningsförvaltningen har räknat med att få tillgång till Sveaplans gymnasium under 

planeringsperioden. Lokalerna ska renoveras innan de kan användas till grundskola. 

SISAB har aviserat att man avser fortsätta hyra ut lokalerna till Stockholms universitet till 

2019. En renovering förväntas ta 1,5 till 2,0 år. Sveaplan blir därmed inte klar att ta i drift 

förrän tidigast 2021.  
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I ett längre perspektiv utreder förvaltningen om det går att omvandla en av stadens 

lokaltillgångar till skola. Det skulle tidigast kunna ske runt år 2020. 

Då bristen på mark är mycket stor på Norrmalm är möjligheterna till tillfällig etablering 

begränsade, det finns möjligen på Sveaplans gymnasium som SISAB disponerar och 

förvaltningen ska utreda om marken ingår i hyresobjektet för den externe hyresgästen. 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 
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Rinkeby-Kista 

Behovsanalys 

 
Figur 21:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Befolkningskurvan för Rinkeby-Kista stiger kraftigare än vad elevprognoskurvorna gör. 

Detta på grund av den stora utpendlingen från stadsdelsnämndsområdet. Av eleverna i 

åldern 6-15 går 63 % i skola i det egna området, att jämföra med 75 % som är snittet i 

staden. 

Befolkningsökningen i åldrarna 6-15 år är framförallt koncentrerad till områdena kring 

Kista. Totalt förväntas befolkningen i denna ålderskategori att öka med drygt 1000 

personer fram till och med 2022. 

Elevantalet prognostiseras att öka med 11 %, eller 436 elever, i åldrarna 6-15 år fram till 

och med år 2022 i kommunal skola. Under planeringsperioden 2015-2017 ökar 

elevantalet med 135 elever, vilket är en procentuell ökning på 3,5 %.  
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Figur 21:2: Differens i elevantal mellan elevantalsprognos 2012 och 2013 

Antalet elever enligt 2013-års elevantalsprognos visar på en nerskrivning i jämförelse 

med föregående års prognos.  

Cirka 64 % av eleverna i stadsdelen går i kommunal skola, att jämföra med staden som 

helhet där siffran är 75 %.  

Lokaltillgångar 

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Akalla Grundskola F-
9 

F-9 483 8 469   Cordobaskolan F-4 58 

Askebyskolan F-6 351 4 100   
Kista International 
School 

F-9 281 

Husbygårdsskolan F-
9 

F-9 480 3 099   Kista Montessoriskola F-5 108 

Kista grundskola 
(Ärvingeskolan inkl. 
Igelbäcksskolan) 

F-9 660 10 894   Kunskapsskolan I Kista 6-9 70 

Knutbyskolan F-6 348 5 593   Sagogården F 13 

Kvarnbackaskolan F-5 335 6 785   
Sverigefinska Skolan I 
Kista 

F-5 34 

Kvarnbyskolan F-6 422 7 039         

Oxhagsskolan F-6 311 4 857         

Rinkebyskolan 7-9 343 9 377         

Kommunal totalt   3 733 60 213   Fristående totalt   564 
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Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Sthlm Science & 
Innovation School 

GY 29 1 209   Säkerhetsgymnasiet GY 48 

Kista gymnasium  GY 165 9 445         

Kommunal totalt   194 10 654   Fristående totalt   48 

Figur 21:3: Fristående samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsnämnds-

området med årskurser, elevantal samt kvm för permanenta och tillfälliga lokaler. Förvaltningen 

bevakar eventuella förändringar av lagstiftningen som kan möjliggöra förlängning av tillfälliga 

bygglov. 

Antalet elever i fristående skolor har ökat kraftigt i stadsdelsnämndsområdet sedan läsåret 

2012/2013. Det går 274 fler barn i fristående skolor vilket motsvarar en ökning på drygt 

80 %. Kista International School (F-9) står i princip för hela ökningen. Skolan gick 

tidigare under namnet Nelson Mandela Internationella skola och låg tidigare i Hässelby-

Vällingby. Sedan läsåret 2013/2014 finns skolan i Akallaskolans gamla lokaler.  

Förändringar i lokalbeståndet 

 
Figur 21:4: Lokalkapacitet jämfört med prognostiserat elevantal år 2020 enligt prognoser 2010 

och 2013. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebär ett kapacitetsunderskott år 2020. Avser 

grundskola 

Stadsdelsnämndsområdet som helhet bedöms ha tillräckligt med lokalresurser för att klara 

av verksamheten under hela prognosperioden fram till 2022.  

Flera av skolorna har externa lokaler. En preliminär bedömning är att flera av dessa 

lokaler går att integrera i befintliga skolor. Den påbörjade genomgången av 

lokalresurserna fortsätter under planeringsperioden och varje skola utreds separat för att 

undersöka om lokalutnyttjandet kan effektiviseras och externa lokaler kan avvecklas. Ett 

mål är att integrera särskoleverksamheter som finns i externa lokaler till befintliga skolor. 

Vissa lokaljusteringar kan behövas för att integrera de externa lokalerna. 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

Rinkeby-Kista år 2020 Enl SPS 

2010

Aktuell planering 

Dec 2013

Förändring SPS och 

aktuell planering 

Dec 2013

Kapacitet 4460 4135 -325

Prognostiserat elevantal 3486 4110 624

Beräknat 

kapacitetsunderskott/-

överskott 974 25
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Kista 

Området som består av Akalla-Husby-Kista, (här kallat Kista) bedöms ha tillräckligt med 

lokalresurser för grundskolan under hela prognosperioden fram till 2022. 

Kista äng kommer att exploateras med bostadsbyggnation. Detta förväntas dock inte ge 

något större genomslag i elevantalen under prognosperioden fram till 2022. Området kan 

behöva en ny skola när det är fullt utbyggt. 

Kista gymnasium har färre elever än föregående år och lokalerna behöver på sikt ses över. 

Gymnasieskolan Stockholm Science & Innovation School startade till hösten 2013 i 

tillfälliga lokaler och kommer till höstterminen 2014 att flytta till nya lokaler i kvarteret 

Nod i Kista. 

Husbygårdsskolan kan ta emot fler elever utan lokalförändringar och ses som en 

lokalresurs för området. 

Igelbäcksskolan och Ärvingeskolan planeras att tillsammans bilda Kista Grundskolor till 

höstterminen 2014. Den nya organisationen kommer att ha möjlighet att ta emot fler barn 

är den gamla. 

Kvarnbackaskolan har flera externa lokaler, särskoleverksamhet och planerar dessutom 

att expandera genom att behålla årskurs 6. Det bedöms preliminärt bli svårt att avveckla 

samtliga externa lokaler. Innan åtgärder vidtas ska skolans kapacitet inventeras. 

Rinkeby 

De förväntade elevantalen förväntas rymmas inom det befintliga lokalbeståndet. 

Kvarnbyskolan integrerar särskolan i den befintliga skolbyggnaden och avvecklar den 

externa lokalen på Degerbygränd. 

Rinkebyskolan avvecklar sin externa lokal på Rinkebytorget och effektiviserar på så sätt 

sitt lokalutnyttjande. 
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Skarpnäck 

Behovsanalys 

 
Figur 22:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Befolkningsökningen i Skarpnäck är fokuserad till Skarpnäcksfältet, Bagarmossen, 

Hammarbyhöjden och Björkhagen. Störst andel nybyggnation sker i de tre sistnämnda 

områdena. Totalt bedöms antalet barn i åldrarna 6-15 år att öka med cirka 1 300 fram till 

och med 2022, varav drygt 900 av dessa befinner sig i ovan nämnda områden. 

Elevantalet i kommunal grundskola prognostiseras att öka med 21 % fram till och med 

2022. Det motsvarar en ökning på 739 elever. Motsvarande ökning under 

planeringsperioden 2015-2017 är 6,4 % eller 227 elever. 

Andelen elever i kommunal regi är densamma som stadens snitt, det vill säga 75 %.  

Lokaltillgångar 

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Bagarmossens 
skola 

F-9 545 12 482   
Al-Zahraa Idealiska 
Akademin 

F-9 169 

Björkhagens skola F-9 833 12 528   Aspdammsskolan 5-9 15 

Brotorpsskolan F-5 275 3 797   
Mullekojan - I Ur Och 
Skur 

F-5 44 

Hammarbyskolan 
(Hammarbyskolan) 

F-6 366 4 080   Raketen F-9 237 
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Skarpnäcks skola F-9 849 10 629   
Regnbågens 
Waldorfförskola 

F 8 

Skarpatorpskolan 
(Skarpabyskolan 
inkl. 
Tätorpsskolan) 

F-9 473 9 670   Skarpnäcks Fria Skola F-8 74 

Hammarbyskolan 
(Nytorpsskolan) 

F-9 220 10 480   Skolgrunden 6-9 19 

          
Södermalmskyrkans 
Kristna Skola 

F-9 167 

          Tornadoskolan F-9 231 

Kommunal totalt   3 561 63 666   Fristående totalt   964 

                

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Kärrtorps 
gymnasium 

GY 1 206 12 720         

Kommunal totalt   1 206 12 720   Fristående totalt     

Figur 22:2: Fristående samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsnämnds-

området med årskurser, elevantal samt kvm för permanenta och tillfälliga lokaler. Förvaltningen 

bevakar eventuella förändringar av lagstiftningen som kan möjliggöra förlängning av tillfälliga 

bygglov. 

Förändringar i lokalbeståndet 

 
Figur 22:3: Lokalkapacitet jämfört med prognostiserat elevantal år 2020 enligt prognoser 2010 

och 2012. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebär ett kapacitetsunderskott år 2020 vilket 

nu förvaltningen arbetar för att komma i balans med. Avser grundskola. 

Området kommer att ha tillräckligt med kapacitet under planeringsperioden sett till sin 

helhet. De norra delarna har varit mer ansträngda än de södra men i och med tillskottet av 

före detta Nytorpsskolan till Hammarbyskolan balanseras kapaciteten mellan norr och 

söder. I samband med att kapaciteteten ökar på Hammarbyskolorna tas motsvarande 

kapacitet bort från Enskede-Årsta-Vantör.  
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Under slutet av planeringsperioden behöver årskursfördelningen ses över då antalet barn i 

åk 7-9 ökar. Kapacitetsinventeringen förväntas visa att det är möjligt att ha något fler 

elever i området än dagens elevantal.  

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

Hammarbyhöjden-Björkhagen 

Under året så har Hammarbyskolorna bildats, före detta Nytorpsskolan ingår tillsammans 

med före detta Hammarbyskolan. Nytorp kommer att renoveras under 2014-2015, 

evakueringen kommer att ske internt och vid återöppnande kommer Hammarbyskolan 

södra att även öppna högstadium. 

Kärrtorp 

Förvaltningen kommer att utreda Kärrtorps gymnasiums kapacitet då skolan är attraktiv. 

Bagarmossen 

Bagarmossens skola ska genomgå en ventilationsombyggnad. Internevakuering kommer 

att ske.  
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Skärholmen 

Behovsanalys 

 
Figur 23:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Viss nybyggnation kommer att ske kring Sätra och Skärholmens centrum. 

Befolkningsökningen är koncentrerad till dessa områden inklusive Bredäng. Totalt ökar 

stadsdelsnämndsområdet med drygt 700 barn i åldrarna 6-15 år. Cirka 500 av dessa 

prognostiseras att tillkomma i ovan nämnda områden. 

Elevantalet under planeringsperioden 2015-2017 bedöms öka med 5,5 % eller 158 elever 

i årskurs F-9 i kommunal skola. Totalt sett från idag fram till och med 2022 så 

prognostiseras elevantalet att öka med 19 % eller 531 elever. 
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Figur 23:2: Differens i elevantal mellan elevantalsprognos 2012 och 2013. Kommunal skola 

I den senaste elevantalsprognosen skrivs elevantalen ner jämfört med föregående års 

prognos. Detta till skillnad från de fristående skolorna där siffran istället skrivs upp 

betydligt. 

Cirka 69 % av eleverna i stadsdelen går i kommunal skola, att jämföra med staden som 

helhet där siffran är 75 %.  

Lokaltillgångar 

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Bredängsskolan F-9 520 12 080   
Alla Nationers 
Fria Skola 

F-9 88 

Ekholmsskolan F-2 56 966 300 
Int. Engelska 
skolan 
Skärholmen 

4-9 194 

Lillholmsskolan F-9 588 5 391 2 180 
Västerholms-
skolans Friskola 

F-9 515 

Slättgårdsskolan F-9 512 5 320 1 419       

Sätraskolan F-9 570 9 349         

Nytorpsskolan/ 
Österholm 

6-9 20 2 216         

Söderholmsskolan F-9 488 6 494 878       

Kommunal totalt   2 754 41 816 4 777 Fristående totalt   797 
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Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Stockholms RH-
gymnasium inklusive 
tomställda lokaler 
(exklusive elevhem) 

GY 30 6 009         

Stockholms Transport- 
och fordonstekniska 
gymnasium 

GY 210 8 667         

Kommunal totalt   240 14 676   Fristående totalt     

Figur 23:3: Fristående samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsnämnds-

området med årskurser, elevantal samt kvm för permanenta och tillfälliga lokaler. Förvaltningen 

bevakar eventuella förändringar av lagstiftningen som kan möjliggöra förlängning av tillfälliga 

bygglov. 

 

När det gäller elevers rörlighet till andra kommunala skolor kan noteras att eleverna, 

förutom skolorna i Skärholmen, väljer andra kommunala skolor i Hägersten/Liljeholmen. 

Denna rörlighet motsvarar 1-2 klasser i följande skolor: Västertorp, Nybohov, 

Mälarhöjden, Fruängen, Aspudden och Blommensberg. Denna rörlighet kommer att 

begränsas då nämnda skolor kommer att fyllas med elever från sina närområden. 

Förändringar i lokalbeståndet 

 
Figur 23:4: Lokalkapacitet jämfört med prognostiserat elevantal år 2020 enligt prognoser 2010 

och 2013. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebär ett kapacitetsunderskott år 2020 vilket 

nu förvaltningen arbetar för att komma i balans med. Avser grundskola 

Under planeringsperioden har området som helhet tillräckligt med kapacitet. Det som 

ändå innebär att vissa lokalförändringar kan bli nödvändiga under planeringsperioden är 

att en stor del utgörs av lokaler med tillfälligt bygglov. 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

Skärholmen år 2020 Enl SPS 

2010

Aktuell planering 

Dec 2013

Förändring SPS och 

aktuell planering 

Dec 2013

Kapacitet 2900 2900 0

Prognostiserat elevantal 3066 3207 141

Beräknat 

kapacitetsunderskott/-

överskott -166 -307
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Vårberg 

Vid tidpunkten för förra lokalförsörjningsplanen utpekades Söderholmsskolan som den 

enhet som förvaltningen ville utveckla i området. Sedan dess har beslut fattats om att 

avveckla åk 7-9 på skolan och den expansion som tidigare uttalats är därmed inte längre 

aktuell. Förvaltningen har givit SISAB i uppdrag att ändra detaljplanen för skolan, så att 

den inte längre består till största delen av så kallad ”prickmark”, för att på så sätt säkra 

rådigheten inför framtiden. En plan för avveckling av de byggnader med tillfälliga lov 

som står på fastigheten är under framtagande. 

Utredning pågår om vart i staden verksamheten för RH-eleverna i åk 7-9, som idag finns i 

Österholmsskolan, ska omlokaliseras. I Österholmsskolan finns ingen möjlighet att 

erbjuda en integrerad verksamhet för eleverna. 

Skärholmen 

Flytt av Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Stockholm (RgRH Stockholm) utreds. 
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Spånga-Tensta 

Behovsanalys 

 
Figur 24:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Befolkningen i åldrarna 6-15 förväntas öka måttligt i Spånga-Tensta. Totalt ökar 

befolkningen med knappt 500 personer fram till och med 2022. Framförallt sker ökningen 

i Bromsten och Sundby till följd av nybyggnation. 

Elevantalet i kommunal skola förväntas öka i högre takt än befolkningen i åldrarna 6-15. 

Från idag till 2022 sker en ökning om 20 %, vilket motsvarar 796 elever i kommunal 

grundskola. Samma siffra under planeringsperioden 2015-2017 är 4 %, eller 172 elever. 
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Figur 24:2: Förändring i elevantal och procent per år i förhållande till faktiskt elevantal 2013, 

enligt elevantalsprognos 2013, åk F-9. Kommunal skola 

Cirka 69 % av eleverna i stadsdelen går i kommunal skola, att jämföra med staden som 

helhet där siffran är 75 %.  

Lokaltillgångar 

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Bromstensskolan F-6 437 5 722   Beta School F-9 84 

Elinsborgsskolan F-6 327 5 037   Dialogskolan F-9 114 

Enbacksskolan F-9 407 6 779   Ellen Key-Skolan F-9 158 

Gullingeskolan F-6 311 4 530   Islamiska Skolan F-9 175 

Hjulsta grundskola F-9 451 7 962   
Kunskapsskolan i 
Spånga 

4-9 368 

Solhemsskolan F-6 717 3 133 1 160 Marcus Skolan F-9 9 

Spånga grundskola 7-9 414 5 085   
Svenska Interkulturella 
Skolan 

F-9 209 

Sundbyskolan F-9 914 13 284 773       

Kommunal totalt   3 978 51 532 1 933 Fristående totalt   1 117 

                

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Spånga gymnasium GY 552 5 904   Ellen Key Skolan GY 12 

Ross Tensta gymnasium GY 757 18 361         

Kommunal totalt   1 309 24 265   Fristående totalt   12 

Figur 24:3: Fristående samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsnämnds-

området med årskurser, elevantal samt kvm för permanenta och tillfälliga lokaler. Förvaltningen 
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bevakar eventuella förändringar av lagstiftningen som kan möjliggöra förlängning av tillfälliga 

bygglov. 

 

Det finns sju fristående grundskolor i stadsdelsnämndsområdet varav fem har fler än 

hundra elever. De sju fristående skolorna tar tillsammans emot cirka 9,5 % av eleverna 

från Spånga-Tensta, vilket motsvarar 530 elever. 

Förändringar i lokalbeståndet 

 
Figur 24:4: Lokalkapacitet jämfört med prognostiserat elevantal år 2020 enligt prognoser 2010 

och 2013. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebär ett kapacitetsunderskott år 2020 vilket 

nu förvaltningen arbetar för att komma i balans med. Avser grundskola 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

Spånga 

Området bedöms klara av att hantera eleverna från de egna områdena men kan behöva 

hänvisa elever från andra än de egna områdena till andra skolor. Detta gäller särskilt för 

elever i de högre årskurserna. 

Efter utredning bedöms Bromstensskolan behöva ha kvar sina externa lokaler på Ceverins 

väg tills vidare för att kunna hantera en treparallellig organisation vilket krävs för att 

området ska klara av att hantera sina elever. Det är dock önskvärt att integrera den 

externa varsamheten i skolan och under planeringsperioden ska möjligheten utredas.  

Solhemsskolan har en del av sin kapacitet i lokaler som inte är permanenta. Dessutom har 

skolan flera externa lokaler. Skolans kapacitet behövs för att tillgodose lokalbehovet i 

stadsdelsnämndsområdet. Under planeringsperioden ska skolan utredas och förslag tas 

fram för att säkerhetsställa skolans kapacitet samt om möjligt avveckla externa lokaler. 

Spånga gymnasium och Spånga grundskola har verksamhet i samma fastighet och 

samutnyttjar vissa utrymmen. Lokalerna ses som en gemensam resurs. 

Spånga grundskola har sedan hösten 2013 försöksverksamhet med riksrekryterande 

spetsutbildning i årskurs 7-9 vilket gör att skolan i dagsläget behöver kunna hantera en 

Spånga-Tensta år 

2020

Enl SPS 2010 Aktuell planering 

Dec 2013

Förändring SPS och aktuell 

planering Dec 2013

Kapacitet 4550 4115 -435

Prognostiserat elevantal 5143 4642 -501

Beräknat 

kapacitetsunderskott/-

överskott -593 -527
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parallell med inpendlande elever. Området som helhet bedöms trots detta kunna hantera 

de egna eleverna men det ställer krav på samordning av grundskole- och 

gymnasieutbudet. 

Tropikhuset på Spånga gymnasium håller på att utredas och inriktningsärende planeras 

till slutet av 2014. En ombyggnad av huset skulle kunna generera ett tillskott av 

lektionssalar vilket höjer kapaciteten för skolorna. 

Tensta 

Området bedöms klara av att hantera eleverna från de egna områdena. 

Hjulsta grundskola F-9 utvidgar sin särskoleverksamhet med årskurs 7-9. 

Sundby 

Förvaltningen har omprövat tidigare projekt på Sundbyskolan. Den planering 

förvaltningen funnit mest lämplig är att skolan, förutom för sitt närmaste närområde, även 

ska tillgodose behovet för åk 7-9 från Mariehällsområdet.  
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Södermalm 

Behovsanalys 

 
Figur 25:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Befolkningen i åldrarna 6-15 år förväntas öka med drygt 1 800 personer fram till och med 

2022. Den överlägset största ökningen sker i Hammarby Sjöstad som ökar med cirka 700.  

Procentuellt sticker inte Södermalm ut vad gäller elevantalsökning i jämförelse med andra 

stadsdelsnämndsområden. I faktiska elevtal är det däremot en stor ökning med drygt 

1 600 elever till och med 2022 i åldrarna 6-15 i kommunal skola. 

Under planeringsperioden 2015-2017 prognostiseras elevantalet öka med 7,3 % vilket 

motsvarar 651 elever i årskurs F-9. 
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Figur 25:2: Förändring i elevantal och procent per år i förhållande till faktiskt elevantal 2013, 

enligt elevantalsprognos 2013, åk F-9. Kommunal skola 

Cirka 78 % av eleverna i stadsdelen går i kommunal skola, att jämföra med staden som 

helhet där siffran är 75 %. 

 
Figur 25:3: Differensen mellan elevantalsprognos 2012 och 2013 i antal prognostiserade elever i 

grundskola. Avser kommunal skola 

Södermalm uppvisar en markant skillnad mellan elevantalsprognos 2013 och 2012. Den 

senaste prognosen har skruvats upp rejält i förhållande till föregående prognos. 
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Lokaltillgångar 

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Björngårdsskolan F-6 392 5 154   
Bergsundsskolan/Axedin 
Skola 

F-3 112 

Eriksdalsskolan F-9 1 117 24 752   Distra resursskola Bågen 7-9 18 

Högalidsskolan F-9 680 11 505 180 
Distra resursskola 
Mosebacke 

9 2 

International 
School of the 
Stockholm Region 

1-9 183 1 814   Estniska Skolan F-9 110 

Katarina Norra 
skola 

F-9 667 7 702   
Europaskolan på 
Södermalm 

F-9 282 

Katarina Södra 
skola 

F-6 557 7 417   Fria Maria Barnskola F-6 243 

Kungliga Svenska 
Balettskolan 

4-9 109 3 983   Fryshusets Grundskola 7-9 141 

Lugnets skola F-2 405 8 798   Hamnskolan F-6 144 

Mariaskolan F-9 813 10 893   
Johannes 
Walldorfförskolor 

F 1 

Sjöstaden F-9 748 9 833   
Klara Privata Grundskola 
Södermalm 

6-8 73 

Sofia skola F-9 822 13 347   
Kulturamas 
Musikdramatiska Grs 

4-9 393 

Storkyrkoskolan F-6 186 2 322   Lundaskolan (Triaden) F-3 54 

Södermalmsskolan F-9 828 10 244   Magitaskolan AB 1-6 15 

Tullgårdsskolan F-6 354 4 211   Maria Elementarskola F-9 156 

Åsö grundskola 7-9 499 7 532   Sofiaängens skola 8-9 4 

          
Stockholms 
Montessoriskola 

F-5 87 

          The Tanto School 1-6 28 

          Via Emilia F-3 47 

          Vintertullsskolan 7-9 13 

          Vittra Luma Park F-3 40 

          Vittra Sjöstaden F-9 221 

          Vittra Södermalm F-9 243 

          
Jensen Education 
Södermalm 

6-9 NY 

Kommunal totalt   8 360 129 507   Fristående totalt   2 427 
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Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Bernadottegymnas
iet 

GY 308 2 353   Distra Bygg Gymnasium GY 80 

ESS-gymnasiet* GY 402* 4 670   Engelska Gymnasiet GY 312 

Globala gymnasiet GY 596 6 386   Fryshusets Gymnasium GY 346 

Gymnasieslussen GY 87 387   
Industritekniska 
Gymnasiet 

GY 37 

Riddarfjärdens 
gymnasium/Kungli
ga Svenska 
Balettskolan 

GY 37 3 918   
JENSEN Gymnasium 
Södra 

GY 242 

Södra Latins 
gymnasium 

GY 1 084 11 677   KF Gymnasiet GY 97 

IB-skolan syd/ISSR GY 200 5 637   
Klara Södra Gymnasium 
Stockholm 

GY 190 

          Kulturama gymnasium GY 248 

          MBC Skola Söder GY 37 

          
Sjölins Gymnasium 
Södermalm 

GY 21 

          Sjömansskolan GY 10 

          
Thoren Business School 
Stockholm 

GY 237 

          Vittra Södermalm GY 201 

Kommunal totalt   2 714 35 028   Fristående totalt   2 058 

Figur 25:4: Fristående samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsnämnds-

området med årskurser, elevantal samt kvm för permanenta och tillfälliga lokaler. Förvaltningen 

bevakar eventuella förändringar av lagstiftningen som kan möjliggöra förlängning av tillfälliga 

bygglov.  

*ESS avser ESS totala elevantal i staden.  

Förändringar i lokalbeståndet 

 
Figur 25:5: Lokalkapacitet jämfört med prognostiserat elevantal år 2020 enligt prognoser 2010 

och 2012. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebär ett kapacitetsunderskott år 2020 vilket 

nu förvaltningen arbetar för att komma i balans med. Avser grundskola 

Södermalm år 2020 Enl SPS 

2010

Aktuell planering 

Dec 2013

Förändring SPS och 

aktuell planering 

Dec 2013

Kapacitet 8261 8570 309

Prognostiserat elevantal 8904 9840 936

Beräknat 

kapacitetsunderskott/-

överskott -643 -1270
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Området börjar få ont om kapacitet under planeringsperioden och i Sjöstaden är läget än 

mer akut. Kapacitetsinventering ska genomföras på Södermalms stadsdelsnämndsområde 

under våren 2014, och något mer kapacitet än vad som angivits ovan förväntas, dock inte 

i Sjöstaden. 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

Södra Hammarbyhamnen 

Ett stort underskott på undervisningslokaler kommer att uppstå i Sjöstaden om inte mark 

kan tas i anspråk för skola. Lugnets skola har idag tillfälliga lokaler som eventuellt kan 

försvinna hösten 2019
3
. Till hösten 2014 klarar förvaltningen förskoleklassintaget men 

därefter är det inte möjligt utan ytterligare lokaltillskott. Förvaltningen arbetar med 

högsta prioritet för att lösa dessa frågor. 

Södermalm 

Förvaltningen gör bedömningen att Tullgårdsskolans möjliga utbyggnad är för liten samt 

att det är mycket svårt att få elever från Sjöstaden att röra sig över vattnet för att skolan 

ska vara ett realistiskt alternativ till en utbyggnad i Sjöstaden. 

Elever i åk 7-9 kommer i mycket stor utsträckning att behöva lämna Sjöstaden för att gå i 

skola på Södermalm, detta gäller även inledningsvis även om nya skolor skulle öppnas. 

Endast Sjöstadsskolan tar emot elever i åk 7-9.  

På Södermalm kommer det att råda balans under planeringsperioden, främst beroende på 

att Eriksdalsskolan har möjlighet att ta emot fler elever.  

Högalidsskolan genomgår en ventilationsombyggnad. Det kan inte uteslutas att det 

behövs ett kompletterande ärende då samtliga evakueringslösningar inte är lösta. 

Förvaltningen kommer att från halvårsskiftet 2014 hyra in Frans Schartaus 

Handelsinstitut på Stigberget på Södermalm. Lokalerna ska renoveras av SISAB och 

mindre verksamhetsanpassningar ske. När lokalerna är klara kommer det att fungera för 

gymnasieskola, antingen som evakueringslokaler initialt eller med ny verksamhet. 

 

  

                                                      

 

3
 2019 löper hyreskontraktet för Lugnets skolas tillfälliga lokaler på Hammarby fabriksväg ut och 

kan inte förlängas till följd av regler kring tillfälligt bygglov. 
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Älvsjö 

Behovsanalys 

 
Figur 26:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Elevantalet i Älvsjö prognostiseras öka med 4,8 %, eller 169 elever i årskurs F-9 under 

planeringsperioden. Totalt under perioden 2013-2022 bedöms ökningen bli 21 % vilket 

motsvarar 676 elever. Elevantalet i fristående skolor prognostiseras däremot att minska 

fram till 2022. 

Befolkningsökning sker främst i nybyggnation kring Älvsjö centrum och Solberga samt 

till viss del även i befintlig bebyggelse. 

En stor andel av eleverna i Älvsjö går idag i kommunal skola, cirka 85 %, att jämföra 

med staden som helhet där siffran är 75 %. 

Lokaltillgångar 

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Broskolan F-5 10 10 473   
Grundskolan 
Metapontum 

F-9 116 

Herrängens skola F-5 565 6 095   Gullvivaskolan F-6 11 

Johan 
Skytteskolan 

F-9 927 9 867   Jorielskolan F-9 26 

Kämpetorpsskolan F-6 343 5 292   Nya Broskolan 6 2 
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Långbrodalsskolan F-4 418 4 752 121 
Olympen Långbro Park 
grundskola 

F-5 42 

Mockasinen F-9 21 1 170   
Stockholm 
International Academy 

F-9 170 

Sjöängsskolan F-9 752 9 586   
Magelungen 
Utveckling 

6-9 30 

Solbergaskolan F-9 233 9 303         

Kommunal totalt   3 269 56 538 121 Fristående totalt   397 

                

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

          
Gymnasieskolan 
Metapontum 

GY 16 

Kommunal totalt         Fristående totalt     

Figur 26:2: Fristående samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsnämnds-

området med årskurser, elevantal samt kvm för permanenta och tillfälliga lokaler. Förvaltningen 

bevakar eventuella förändringar av lagstiftningen som kan möjliggöra förlängning av tillfälliga 

bygglov. 

Förändringar i lokalbeståndet 

 
Figur 26:3: Lokalkapacitet jämfört med prognostiserat elevantal år 2020 enligt prognoser 2010 

och 2013. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebär ett kapacitetsunderskott år 2020. Avser 

grundskola 

Under planeringsperioden har området, sett i sin helhet, tillräckligt med lokalkapacitet. 

Det som gör att området ändå får en ansträngd lokalsituation är att kapacitetstillgången 

inte är jämnt fördelad och att det på grund av olika barriärer och avstånd inte kan nyttjas 

för Södra Älvsjö, där det finns ett behov av kapacitet. 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

Södra Älvsjö 

Det här området sträcker sig från söder om Älvsjövägen hela vägen till kommungränsen 

mot Huddinge. 
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Elevantalsprognosen visar på ett behov om att ta in mellan 8-10 förskoleklasser
 
(förutsatt 

28 elever/klass) varje år under planeringsperioden. Detta kommer att kunna tillgodoses 

genom att Herrängens skola tar in 4 stycken klasser 2014-2016, för att därefter gå ner till 

3 stycken samt att Långbrodalsskolan och Johan Skytte skolan tar in 3 stycken 

förskoleklasser vardera. Det kommer att innebära att det finns en permanent kapacitet om 

9 paralleller F-6 i området när den fjärde parallellen som delvis finns på Herrängens skola 

och Långbrodalsskolan slutligen gått ut skolorna i mitten av 2020-talet. 

Förvaltningens planering rörande Johan Skytteskolan innebär att befintliga byggnader i 

kv. Smörbulten rivs och ersätts av en ny byggnad initialt anpassad för en treparallellig  

F-6-organisation. Den byggnationen avser även att ersätta de tillfälliga paviljonger som 

idag finns uppställda vid skolan. Nybyggnationen kommer att påverka Johan 

Skytteskolans matsal som troligen kommer att behöva kompletteras och samtidigt 

behöver även det långsiktiga behovet för åk 7-9 säkerställas. 

För att tillgodose läroplanens krav på idrottsundervisning för både Johan Skytteskolan 

och Långbrodalsskolan har förvaltningen hos SISAB initierat uppförandet av en ny 

idrottsbyggnad inom kv. Akvariet 8. Uppförandet förutsätter att stadsdelsnämndens 

förskolepaviljonger avvecklas och stadsdelsnämnden har erbjudits att överta lokalen 

Viveln när den inte längre behövs för Långbrodalsskolans behov. 

Genomförandebeslut som gäller Herrängens skola har fattats sedan senaste 

lokalförsörjningsplan. Byggnationen färdigställs under planeringsperioden och skolan 

kommer att internevakueras från hösten 2014. Idrotten kommer att behöva ordnas externt 

och lösningen är ännu inte klar i detalj. 

Utbyggnaden av Långbrodalsskolan har försenats och skolan ser nu ut att kunna 

färdigställas till 2017. Genom att begränsa intaget till 3 förskoleklasser varje år samt att 

äldre elever fortsätter att gå till Johan Skytteskolan bedöms förseningen inte att avsevärt 

försvåra lokalplaneringen och kapacitetsbehovet. 

Solberga och Sjöängen 

Åk 7-9 på Solbergaskolan flyttar från hösten 2014 till Sjöängsskolan och därmed finns 

det lediga lokaler på Solbergaskolan. Förvaltningen avser att nyttja denna lediga kapacitet 

för evakueringen av Kämpetorpsskolan. 

Kämpetorp 

Förvaltningens fortsatta arbete med projektet på Kämpetorpsskolan har visat att det inte 

är möjligt att följa den ursprungliga tidplanen. Då skulle ventilationsprojektet och 

nybyggnationen ske samtidigt. Anledningen till detta är att förvaltningens planering och 

utformning är avhängigt beslut i andra nämnder (idrott, stadsbyggnad, exploatering och 

stadsdel). Förvaltningen har med andra ord inte egen rådighet över planeringsförutsätt-

ningarna. 
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Förvaltningen arbetar därför efter att inte försena SISAB:s underhålls- och ventilations-

projekt (som annars utlöser vite) som nu ses som en första del av projektet. Evakueringen 

planeras till Solbergaskolan. 
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Östermalm 

Behovsanalys 

 
Figur 27:1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Östermalm har en låg andel elever i kommunal skola, för närvarande endast 54 % jämfört 

med stadens snitt på 75 %. Stadsdelen har även en hög grad av inpendling, vilket 

förtydligas av att elevantalsprognosen för fristående och kommunala skolor överstiger 

befolkningen i stadsdelen. 

Elevantalsökningen är enligt prognosen kraftig i såväl fristående som kommunal skola. 
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Figur 27:2: Förändring i elevantal och procent per år i förhållande till faktiskt elevantal 2013, 

enligt elevantalsprognos 2013, åk F-9. Kommunal skola  

 
Figur 27:3: Förändring i elevantal och procent per år i förhållande till faktiskt elevantal 2013, 

enligt elevantalsprognos 2013, åk F-9. Fristående skola  

Prognosen för såväl fristående som kommunal skola är kraftigt höjd jämfört med 

föregående års prognos.  
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Figur 27:4: Differens i elevantal per år elevprognos 2012 mot 2013. Kommunal skola. 

 
Figur 27:5: Differens i elevantal per år elevprognos 2012 mot 2013. Fristående skola. 

Särskilt stor differens finns i prognosen för de fristående skolorna. 

Befolkningsökningen i åldrarna 6-15 år väntas uteslutande tillkomma kring Norra 

Djurgårdsstaden.  

Östermalm har två nollområden i Norra Djurgårdsstaden och vid Albano. 
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Lokaltillgångar 

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Engelbrekts-skolan F-9 858     Almaskolan  7 26 

Gärdesskolan F-9 1 097     Banérporten AB F 53 

Hedvig Eleonora 
skola 

F-5 412 6 043   Banérportsskolan 1-6 222 

Östermalmsskolan F-6 470 5 151   Campus Manilla F-6 229 

          Carlssons Skola F-9 592 

          
Djurgårdens 
Waldorfskola 

F-8 113 

          Djurgårdsskolan F-3 66 

          
Futuraskolan Stockholm 
Bilingual 

F-8 75 

          Engelska Skolan, Norr F-9 384 

          Fredrikshovs Slotts Skola F-9 270 

          Hillelskolan F-6 96 

          
Olympen Svea Torn 
grundskola 

F-8 64 

          Tyska Skolan F-9 208 

Kommunal totalt   2 837 11 194   Fristående totalt   2 398 

                

Kommunal ÅK Elever 
m² 
Permanent 

m² 
Tillfälliga 

Fristående ÅK Elever 

Östra Reals 
gymnasium 

GY 1 163 11 297   
Carlgrenska 
Waldorfgymnasiet 

GY 6 

          
Drottning Blankas 
Gymnasium Stockholm 

GY 45 

          Fredrikshovs gymnasium GY 31 

          
Hermods Gymnasium 
Stockholm 

GY 195 

          JENSEN Gymnasium Östra GY 8 

          
Stockholms 
Idrottsgymnasium 

GY 72 

          
Stockholms Tekniska 
Gymnasium 

GY 103 

          Tyska skolan GY 23 

          
Viktor Rydberg 
Gymnasium Jarlaplan 

GY 264 

Kommunal totalt   1 163 11 297   Fristående totalt   747 
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Figur 27:6: Fristående samt kommunala grund- och gymnasieskolor inom stadsdelsområdet med 

årskurser, elevantal samt kvm för permanenta och tillfälliga lokaler. Förvaltningen bevakar 

eventuella förändringar av lagstiftningen som kan möjliggöra förlängning av tillfälliga bygglov. 

Förändringar i lokalbeståndet 

 
Figur 27:7: Lokalkapacitet jämfört med prognostiserat elevantal år 2020 enligt prognoser 2010 

och 2013. Negativ siffra i den nedersta kolumnen innebär ett kapacitetsunderskott år 2020. Avser 

grundskola 

Elevantalsutvecklingen visar att antalet elever (inklusive elever i fristående skolor och 

elever i annan kommun och i utlandet) kommer att öka kraftigt (med 1 237 elever fram 

till 2022.) Samtidigt beräknas antalet elever i förskoleklass vara relativt konstant under 

prognosperioden.  

Prognossituationen på Östermalm är relativt osäker då det finns flera nybyggnadsprojekt 

som kommer att starta, det är i dagsläget osäkert när de ska stå färdigställda. Det påverkar 

framförallt situationen i Hjorthagen och kring Albano.  

Stadsdelsnämndsområdet i sin helhet bedöms inte få någon kapacitetsbrist under 

planeringsperioden, såväl Engelbrektsskolan som Gärdesskolan har kapacitet.  

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

Hjorthagen 

Den nya skolan planeras stå färdig 2019 eller ett år tidigare om planen inte överklagas. 

Skolan kommer initialt även att inrymma förskola. För att klara perioden innan en ny 

skola är på plats och eventuellt även i den nya skolans initiala skede pågår ett projekt med 

uppställning av tillfälliga lokaler på Hjorthagens skola.  

Östermalm 

Hedvig Eleonora skola är idag F-5, från hösten kommer skolan att vara F-6. Tre förskole-

klasser tas in till hösten, verksamheten bedömer att det är genomförbart under 2014-2015. 

Kapacitetsprojektet kommer att visa hur stor verksamhet som är möjligt med nuvarande 

lokaler.  
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Östra Reals gymnasium kommer i slutet av planeringsperioden att totalevakueras under 

ett år på grund av ventilationsombyggnad. Arbetet med att hitta evakueringslokaler har 

inletts.  

I samband med exploateringen av Västra Valhallavägen kommer SISAB att begära 

markanvisning för en gymnasieskola. Inga beslut är fattade ännu och ett eventuellt 

färdigställande kommer ske efter planeringsperioden.  

_______ 
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Bilaga 3:1 Förskoleklassintag 2015 

 

Nedan redovisas förskoleklassintag enligt prognos 2012 och 2013 samt differensen dem 

emellan. Per stadsdelsnämndsområde. 

Bromma 

 

Enskede-Årsta-Vantör 

 

Farsta 

 

BROMMA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Befprog2013 Antal 6-åringar 951 977 1062 1059 1041 1105 1127 1123 1123 1116

Elevprognos 2012 817 818 861 834 826 830 832 828 823

Antal klasser med 25 elever/klass 33 33 35 34 34 34 34 34 33

Antal klasser med 28 elever/klass 30 30 31 30 30 30 30 30 30

Elevprognos 2013 823 833 894 868 839 868 894 890 896 897

Antal klasser med 25 elever/klass 33 34 36 35 34 35 36 36 36 36

Antal klasser med 28 elever/klass 30 30 32 31 30 32 32 32 32 33

Differens 2012-2013 25 elever/klass 0 1 1 1 0 1 2 2 3

Differens 2012-2013 28 elever/klass 0 0 1 1 0 2 2 2 2

ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Befprog2013 Antal 6-åringar 1139 1163 1213 1230 1199 1227 1251 1251 1275 1299

Elevprognos 2012 961 962 1032 1039 999 1010 1013 1016 1030

Antal klasser med 25 elever/klass 39 39 42 42 40 41 41 41 42

Antal klasser med 28 elever/klass 35 35 37 38 36 37 37 37 37

Elevprognos 2013 943 946 980 1005 976 993 1011 1014 1027 1042

Antal klasser med 25 elever/klass 38 38 40 41 40 40 41 41 42 42

Antal klasser med 28 elever/klass 34 34 35 36 35 36 37 37 37 38

Differens 2012-2013 25 elever/klass -1 -1 -2 -1 0 -1 0 0 0

Differens 2012-2013 28 elever/klass -1 -1 -2 -2 -1 -1 0 0 0

FARSTA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Befprog2013 Antal 6-åringar 709 744 740 758 758 787 802 806 809 805

Elevprognos 2012 530 568 545 568 560 573 577 573 569

Antal klasser med 25 elever/klass 22 23 22 23 23 23 24 23 23

Antal klasser med 28 elever/klass 19 21 20 21 21 21 21 21 21

Elevprognos 2013 552 578 576 589 581 607 618 620 623 622

Antal klasser med 25 elever/klass 23 24 24 24 24 25 25 25 25 25

Antal klasser med 28 elever/klass 20 21 21 22 21 22 23 23 23 23

Differens 2012-2013 25 elever/klass 1 1 2 1 1 2 1 2 2

Differens 2012-2013 28 elever/klass 1 0 1 1 0 1 2 2 2
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Hägersten-Liljeholmen 

 

Hässelby-Vällingby 

 

Kungsholmen 

 

HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Befprog2013 Antal 6-åringar 902 970 1022 1061 1116 1128 1163 1162 1171 1178

Elevprognos 2012 727 770 802 831 862 865 875 878 874

Antal klasser med 25 elever/klass 30 31 33 34 35 35 35 36 35

Antal klasser med 28 elever/klass 26 28 29 30 31 31 32 32 32

Elevprognos 2013 731 772 800 839 878 885 911 904 908 913

Antal klasser med 25 elever/klass 30 31 33 34 36 36 37 37 37 37

Antal klasser med 28 elever/klass 27 28 29 30 32 32 33 33 33 33

Differens 2012-2013 25 elever/klass 0 0 0 0 1 1 2 1 2

Differens 2012-2013 28 elever/klass 1 0 0 0 1 1 1 1 1

HÄSSELBY-VÄLLINGBY 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Befprog2013 Antal 6-åringar 904 998 1017 1092 1035 1027 1062 1063 1065 1063

Elevprognos 2012 836 902 916 958 902 916 917 909 901

Antal klasser med 25 elever/klass 34 37 37 39 37 37 37 37 37

Antal klasser med 28 elever/klass 30 33 33 35 33 33 33 33 33

Elevprognos 2013 813 890 904 965 910 895 927 925 924 924

Antal klasser med 25 elever/klass 33 36 37 39 37 36 38 38 37 37

Antal klasser med 28 elever/klass 30 32 33 35 33 32 34 34 33 33

Differens 2012-2013 25 elever/klass -1 -1 0 0 0 -1 1 1 0

Differens 2012-2013 28 elever/klass 0 -1 0 0 0 -1 1 1 0

KUNGSHOLMEN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Befprog2013 Antal 6-åringar 494 569 563 593 600 613 622 619 626 629

Elevprognos 2012 332 379 388 390 395 394 392 388 386

Antal klasser med 25 elever/klass 14 16 16 16 16 16 16 16 16

Antal klasser med 28 elever/klass 12 14 14 14 15 15 15 14 14

Elevprognos 2013 359 414 404 424 430 436 444 442 444 447

Antal klasser med 25 elever/klass 15 17 17 17 18 18 18 18 18 18

Antal klasser med 28 elever/klass 13 15 15 16 16 16 16 16 16 16

Differens 2012-2013 25 elever/klass 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Differens 2012-2013 28 elever/klass 1 1 1 2 1 1 1 2 2
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Norrmalm 

 

Rinkeby-Kista 

 

Skarpnäck 

 

NORRMALM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Befprog2013 Antal 6-åringar 614 631 639 646 617 610 622 615 613 611

Elevprognos 2012 434 449 458 462 444 439 435 429 426

Antal klasser med 25 elever/klass 18 18 19 19 18 18 18 18 18

Antal klasser med 28 elever/klass 16 17 17 17 16 16 16 16 16

Elevprognos 2013 419 442 445 456 436 433 434 428 426 419

Antal klasser med 25 elever/klass 17 18 18 19 18 18 18 18 18 17

Antal klasser med 28 elever/klass 15 16 16 17 16 16 16 16 16 15

Differens 2012-2013 25 elever/klass -1 0 -1 0 0 0 0 0 0

Differens 2012-2013 28 elever/klass -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0

RINKEBY-KISTA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Befprog2013 Antal 6-åringar 690 662 737 755 732 733 743 752 759 761

Elevprognos 2012 450 437 478 488 474 472 473 474 474

Antal klasser med 25 elever/klass 19 18 20 20 19 19 19 19 19

Antal klasser med 28 elever/klass 17 16 18 18 17 17 17 17 17

Elevprognos 2013 440 425 463 470 454 455 457 460 465 465

Antal klasser med 25 elever/klass 18 17 19 19 19 19 19 19 19 19

Antal klasser med 28 elever/klass 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17

Differens 2012-2013 25 elever/klass -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0

Differens 2012-2013 28 elever/klass -1 0 -1 -1 0 0 0 0 0

SKARPNÄCK 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Befprog2013 Antal 6-åringar 628 595 610 630 614 630 646 644 643 637

Elevprognos 2012 455 451 449 477 453 455 453 450 445

Antal klasser med 25 elever/klass 19 19 18 20 19 19 19 18 18

Antal klasser med 28 elever/klass 17 17 17 18 17 17 17 17 16

Elevprognos 2013 494 472 477 494 478 490 506 508 506 503

Antal klasser med 25 elever/klass 20 19 20 20 20 20 21 21 21 21

Antal klasser med 28 elever/klass 18 17 18 18 18 18 19 19 19 18

Differens 2012-2013 25 elever/klass 1 0 2 0 1 1 2 3 3

Differens 2012-2013 28 elever/klass 1 0 1 0 1 1 2 2 3
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Skärholmen 

 

Södermalm 

 

Spånga-Tensta 

 

SKÄRHOLMEN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Befprog2013 Antal 6-åringar 483 479 508 493 489 491 509 518 523 524

Elevprognos 2012 337 331 357 351 348 357 358 357 354

Antal klasser med 25 elever/klass 14 14 15 15 14 15 15 15 15

Antal klasser med 28 elever/klass 13 12 13 13 13 13 13 13 13

Elevprognos 2013 344 340 358 349 344 346 354 361 365 365

Antal klasser med 25 elever/klass 14 14 15 14 14 14 15 15 15 15

Antal klasser med 28 elever/klass 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14

Differens 2012-2013 25 elever/klass 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0

Differens 2012-2013 28 elever/klass 0 1 0 0 0 0 0 0 1

SÖDERMALM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Befprog2013 Antal 6-åringar 1142 1184 1143 1227 1220 1157 1171 1156 1150 1147

Elevprognos 2012 883 923 897 957 945 933 922 907 895

Antal klasser med 25 elever/klass 36 37 36 39 38 38 37 37 36

Antal klasser med 28 elever/klass 32 33 33 35 34 34 33 33 32

Elevprognos 2013 914 933 922 980 968 921 937 921 919 920

Antal klasser med 25 elever/klass 37 38 37 40 39 37 38 37 37 37

Antal klasser med 28 elever/klass 33 34 33 36 35 33 34 33 33 33

Differens 2012-2013 25 elever/klass 1 1 1 1 1 -1 1 0 1

Differens 2012-2013 28 elever/klass 1 1 0 1 1 -1 1 0 1

SPÅNGA TENSTA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Befprog2013 Antal 6-åringar 628 633 647 626 591 597 610 610 624 634

Elevprognos 2012 483 502 520 511 503 507 509 508 507

Antal klasser med 25 elever/klass 20 21 21 21 21 21 21 21 21

Antal klasser med 28 elever/klass 18 18 19 19 18 19 19 19 19

Elevprognos 2013 536 543 571 568 546 572 580 578 587 588

Antal klasser med 25 elever/klass 22 22 23 23 22 23 24 24 24 24

Antal klasser med 28 elever/klass 20 20 21 21 20 21 21 21 21 22

Differens 2012-2013 25 elever/klass 2 1 2 2 1 2 3 3 3

Differens 2012-2013 28 elever/klass 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Älvsjö 

 

Östermalm 

 

 

 

ÄLVSJÖ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Befprog2013 Antal 6-åringar 469 444 460 486 441 433 437 435 434 431

Elevprognos 2012 440 421 438 442 416 419 418 420 420

Antal klasser med 25 elever/klass 18 17 18 18 17 17 17 17 17

Antal klasser med 28 elever/klass 16 16 16 16 15 15 15 15 16

Elevprognos 2013 429 418 429 447 405 399 402 401 399 402

Antal klasser med 25 elever/klass 18 17 18 18 17 16 17 17 16 17

Antal klasser med 28 elever/klass 16 15 16 16 15 15 15 15 15 15

Differens 2012-2013 25 elever/klass 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1

Differens 2012-2013 28 elever/klass 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1

ÖSTERMALM 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Befprog2013 Antal 6-åringar 606 571 620 643 613 651 674 682 695 703

Elevprognos 2012 343 324 352 354 334 337 334 329 326

Antal klasser med 25 elever/klass 14 13 15 15 14 14 14 14 14

Antal klasser med 28 elever/klass 13 12 13 13 12 13 12 12 12

Elevprognos 2013 350 312 341 352 327 348 355 355 357 358

Antal klasser med 25 elever/klass 14 13 14 15 14 14 15 15 15 15

Antal klasser med 28 elever/klass 13 12 13 13 12 13 13 13 13 13

Differens 2012-2013 25 elever/klass 0 0 -1 0 0 0 1 1 1

Differens 2012-2013 28 elever/klass 0 0 0 0 0 0 1 1 1
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Bilaga 3:2 Projektlista 2015- 

Skola Beskrivning Skede 
Färdigställa
nde 

Bedömd 
årshyra   

Alvikskolan Verksamhetsanp Genomförande 2017-01-01 4 006 000 Gr  

Alviksskolan Evakuering Genomförande 2015-07-01 3 300 000 Gr  

Alviksskolan Tillgänglighet Genomförande 2015-07-01 1 012 000 Gr  

Aspuddens skola Tillgänglighet Förslagshandling 2016-06-01 1 508 000 Gr  

Backluraskolan Kapacitet Förstudie 2018-08-01 12 000 000 Gr  

Bagarmossens skola Verksamhetsanp Förstudie 2017-08-01 3 000 000 Gr  

Bagarmossens skola Evakuering Utredning 2015-07-31 500 000 Gr  

Björnbodaskolan Kapacitet Förstudie 2019-08-01 20 000 000 Gr  

Björngårdsskolan Tillgänglighet Genomförande 2015-02-10 845 000 Gr  

Blackebergsskolan Verksamhetsanp Förstudie 2015-08-01 500 000 Gr  

Bäckahagens skola Kök Förstudie 2017-08-01 2 000 000 Gr  

Eiraskolan Kök Förstudie 2017-08-01 3 000 000 Gr  

Enbacksskolan Tillgänglighet Förslagshandling 2015-08-15 286 000 Gr  

Enskedefältets skola Evakuering Förslagshandling 2015-07-01 30 750 000 Gr  

Enskedefältets skola Verksamhetsanp Förslagshandling 2017-07-01 10 300 000 Gr  

Enskedeskolan Kapacitet Förstudie 2016-08-01 1 000 000 Gr  

Eriksdalsskolan Tillgänglighet Förslagshandling 2015-12-15 1 040 000 Gr  

Essingeskolan Tillgänglighet Förslagshandling 2016-06-01 1 430 000 Gr  

Farsta gymnasium 
(Adolf Fredrik Syd) Verksamhetsanp Förstudie 2015-08-01 5 000 000 Gr  

Farsta gymnasium 
(Farsta grundskola) Verksamhetsanp Förstudie 2015-08-01 1 000 000 Gr  

Frans Schartaus 
Gymnasium Tillgänglighet Förslagshandling 2015-08-15 182 000 Gy  

Fridhemsskolan Kapacitet Genomförande 2016-06-01 23 749 000 Gr  

Gubbängens skola Tillgänglighet Förslagshandling 2016-03-01 494 000 Gr  

Gustav Vasa skola Tillgänglighet Förslagshandling 2016-03-01 754 000 Gr  

Hagastaden/Karlberg 
Kapacitet, 
verksamhetsanp Förstudie 2020-08-01 30 000 000 Gr  

Hammarby Sjöstad Kapacitet Förstudie 2019-08-02 35 000 000 Gr  

Hammarby Sjöstad Kapacitet Förstudie 2015-08-01 5 000 000 Gr  

Hammarbyskolan 
(Nytorp) Kök, verksamhetsanp Förstudie 2017-08-01 5 000 000 Gr  

Herrängens skola Verksamhetsanp Genomförande 2016-01-01 5 899 000 Gr  

Herrängens skola Kapacitet Förslagshandling   3 400 000 Gr  

Hjorthagens skola Paviljong Förstudie 2015-08-01 2 800 000 Gr  

Hägerstenshamnens Kapacitet Förslagshandling 2016-12-01 11 000 000 Gr  
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skola 

Hägerstenshamnens 
skola Evakuering Förslagshandling   800 000 Gr  

Hägerstensåsens skola Kök Förslagshandling 2015-05-01 1 000 000 Gr  

Hässelby Villastads 
skola Tillgänglighet Förslagshandling 2016-06-01 728 000 Gr  

Högalidsskolan Verksamhetsanp Genomförande 2016-01-01 9 000 000 Gr  

Högalidsskolan Evakuering Genomförande 2015-12-31 1 289 000 Gr  

Hökarängsskolan Kök Förstudie 2016-08-01 3 000 000 Gr  

Johan Skytteskolan Idrott Förstudie 2017-08-01 3 300 000 Gr  

Johannes skola 
Kapacitet, 
verksamhetanp Förstudie 2016-08-01 2 000 000 Gr  

Järvafältet 
tillagningskök Kök Förstudie 2016-08-01 2 000 000 Gr  

Kista grundskolor 
(Ärvinge, Igelbäcken) Verksamhetsanp Genomförande     Gr  

Kvarnbyskolan Tillgänglighet Förslagshandling 2015-12-15 416 000 Gr  

Kämpetorpskolan Kapacitet Förslagshandling 2017-08-01 18 000 000 Gr  

Lillholmsskolan Tillgänglighet Förslagshandling 2015-08-15 468 000 Gr  

Loviselundsskolan Tillgänglighet Förslagshandling 2015-10-01 390 000 Gr  

Långbrodalsskolan Kapacitet Förslagshandling 2017-08-01 11 000 000 Gr  

Långbrodalsskolan Evakuering Förstudie 2015-08-01 3 000 000 Gr  

Midsommarkransens 
skola Kapacitet Utredning 2019-08-01 28 000 000 Gr  

Mälarhöjdens skola Evakuering Förslagshandling 2015-03-31 3 300 000 Gr  

Norra Djurgårdsstaden Kapacitet Förslagshandling 2019-08-01 28 800 000 Gr  

Norra Real Kapacitet Utredning 2019-08-01 7 000 000 Gy  

Norra Ängby skola Tillgänglighet Genomförande 2015-02-10 861 000 Gr  

Nya Elementar Tillgänglighet Genomförande 2015-02-10 902 000 Gr  

Nälstaskolan Kapacitet Förslagshandling 2017-01-01 14 500 000 Gr  

Olovslundsskolan Tillgänglighet Förslagshandling 2016-03-01 1 456 000 Gr  

Rödabergsskolan Kapacitet Förslagshandling 2018-07-01 13 500 000 Gr  

S:t Eriks gymnasium 
Verksamhetsanp, 
kapacitet Förstudie 2015-08-01 1 000 000 Gy  

Sjöviksskolan Kapacitet Utredning 2018-08-01 32 000 000 Gr  

Skarpnäcks gamla skola Tillgänglighet Förslagshandling 2015-10-01 156 000 Gr  

Skarpnäcks nya skola Tillgänglighet Förslagshandling 2015-10-02 312 000 Gr  

Sköndalsskolan/Sandåkr
askolan Kapacitet Förslagshandling 2016-08-01 10 000 000 Gr  

Solbergaskolan Kök Utredning 2015-08-01 1 500 000 Gr  

Solhemsskolan Kök Förstudie 2016-08-01 2 000 000 Gr  

Solhemsängens skola Kapacitet Genomförande 2015-08-01 1 400 000 Gr  
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Spånga Gymnasium Verksamhetsanp Utredning 2016-08-01 4 280 000 Gy  

Stadshagens IP Kapacitet Förstudie 2019-08-01 30 000 000 Gr  

Stockholms Hotell- & 
Restaurangskola Verksamhetsanp Förstudie 2015-07-31 500 000 Gy  

Sturebyskolan Tillgänglighet Förslagshandling 2015-12-15 806 000 Gr  

Sundbyskolan 
Kapacitet, 
verksamhetanp Förstudie 2019-08-01 6 000 000 Gr  

Sveaplans Gymnasium Kapacitet Utredning 2020-08-01 14 000 000 Gr  

Södra Latins 
Gymnasium Tillgänglighet Genomförande 2015-05-19 581 000 Gy  

Tensta Gymnasium Tillgänglighet Genomförande 2015-05-19 540 000 Gy  

Trekanten Kapacitet Utredning 2018-07-01 27 900 000 Gr  

Vasa Real Kapacitet Förslagshandling 2019-07-01 14 000 000 Gr  

Vinstaskolan Kapacitet Förstudie 2018-08-01 15 000 000 Gr  

Vällingbyskolan Kapacitet särskola Förstudie 2019-08-01 3 000 000 Gr  

Vällingbyskolan Kök Förstudie 2016-08-01 3 000 000 Gr  

Västertorpsskolan Kapacitet Förstudie 2016-08-01 3 000 000 Gr  

Västra Valhallavägen Kapacitet Förstudie 2021-08-01 30 000 000 Gy  

Ålstensskolan Kapacitet Förstudie 2015-08-01 1 000 000 Gr  

Årstafältet Kapacitet Förstudie 2019-01-08 27 000 000 Gr 

Åsö grundskola Kök Utredning 2016-05-01 1 000 000 Gr  

Örbyskolan Kök, kapacitet Genomförande 2015-08-01 6 000 000 Gr  

Östermalmsskolan Tillgänglighet Förslagshandling 2015-10-01 780 000 Gr  

Avfallskvarnar 
(upprepas årligen) Kök Förstudie 2015-08-01 2 000 000 Gr  

Kök Kök Förstudie   5 500 000 Gr  

 


