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Sammanfattning 
Stockholms befolkning ökar kraftigt. Befolkningen i åldrarna 1-18 år (det vill säga 

de åldrar som går, eller kommer att gå i skola) ökar under prognosperioden 2014-

2023 med ungefär 37 000 personer. Detta är en uppskrivning mot föregående års 

prognos med cirka 7 000 personer. Det bedöms bo drygt en miljon människor i 

Stockholm år 2023, varav 210 000 i åldrarna 1-18 år. Under planeringsperioden 

2016-2018 prognostiseras 1-18-åringarna att öka med cirka 9 000 personer. 

 

Ålderskategorin 6-12-åringar (förskoleklass-, låg-och mellanstadieelever) är den 

kategori som ökar mest sett till antal. Andelsmässigt står dock 13-15-åringarna 

(högstadieelever) för den största ökningen. Även 16-18-åringarna (gymnasie-

elever) bedöms stå för en stor procentuell ökning. 

 

En betydande orsak till den prognostiserade befolkningsökningen är den 

långsiktiga bostadsproduktionsplanen som staden har som mål att realisera. 

Bostadspotential Stockholm innebär 140 000 bostäder under perioden 2010-2030. 

Samverkansprojektet Samordnad grundskoleplanering i Stockholm pågår mellan 

stadens förvaltningar, under ledning av Stadsledningskontoret, för att initialt möta 

grundskolbehovet kopplat till produktionen av bostäder på längre sikt.  

 

Som planeringsunderlag har en långsiktig befolknings- och elevprognos tagits 

fram som rymmer hela bostadspotentialen. Utifrån denna tar utbildningsför-

valtningen fram behovsanalyser per stadsdelsnämndsområde. Vidare arbete vidtas 

inom samverkansprojektet för att hantera det behov av långsiktigt kapacitets-

tillskott som utbildningsförvaltningens behovsanalyser pekar på. 

 

Över tid har andelen elever ökat i de fristående skolorna. Den största förändringen 

har skett i de högre årskurserna där andelen fristående har ökat mest. Minst har 

andelen ökat i de yngre åldrarna där de kommunala grundskolorna i stort sett 

behållit sin andel av eleverna. För F-klass har kommunal skola ökat sin andel. 

Fristående grundskolor har lägst andel elever i de lägre åldrarna, 18 %. För 

årskurs 7-9 är andelen elever i fristående skola 26 %. Viss överkapacitet finns i 

flera stadsdelar med låg andel elever i egen regi. Potential finns därför att öka 

andelen elever i egen regi. 

 

Projektet Skolbyggnation för ett växande Stockholm påbörjades 2011 och avslut-

ades vid utgången av 2014. Det huvudsakliga uppdraget var att ta fram förslag till 

skolutbyggnad så att balans skulle råda mellan det prognostiserade elevantalet i 

egen regi år 2020. Lokaltillskottet planeras nu överstiga 10 000 nya elevplatser, 

vilket innebär att det på stadsnivå råder balans mellan behov och lokaltillgångar år 

2020.  



Bilaga 3 

sid 6 (93) 
 

Elevantalet för Stockholms stads gymnasieskolor bedöms i elevprognosen öka 

med 3 700 elever fram till år 2018 och med 7 300 elever fram till slutet av 

prognosperioden i jämförelse med år 2014. Detta beror enligt prognosen delvis på 

ett ökat inflöde av elever från andra delar av länet. Förvaltningen har tagit fram ett 

scenario utifrån elevantalsprognosen för Stockholm och länet och den procent-

uella andel som kan tänkas söka olika gymnasieprogram. Planeringsscenariot 

innebär i jämförelse med prognosen ett initialt lägre elevantal än det prognos-

tiserade, men på längre sikt ett elevantal som överstiger den nu ordinarie 

prognosen. Syftet med scenariot är att beskriva kapacitetsbehov per program, där 

redovisningen i lokalförsörjningsplanen har sammanfattats per typ av program. 

Planeringscenariot kommer att stämmas av med gymnasieskolornas kapacitet och 

användas för att söka nya lokaler när gymnasieskolan expanderar.  

 

Den elevantalsökning som prognostiseras år 2017-2018 innebär att kapacitets-

behovet vid attraktiva gymnasieskolor ökar. Under planeringsperioden kommer 

Kungsholmens Västra att vara fullt utbyggd och Frans Schartaus Handelsinstitut 

stå klart som ny gymnasieskola. Genom de två skolorna bedöms egenregin ha 

goda förutsättningar att klara den elevantalsökning som prognostiseras under 

perioden. Det är samtidigt angeläget att i ökad omfattning pröva om gymnasie-

skolor lämpliga för grundskola kan ställas om till grundskolelokaler och nya 

lokaler hyras in för gymnasieverksamheten, då det är lättare att hitta lokaler för 

gymnasieskola än grundskola. 

 

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram lokalstrategiska planer för 

grundsärskolan. Syftet är att se särskolans lokalbehov i ett geografiskt samman-

hang och fördelat på norr, city och söderort. Som pilotstudie har en plan tagits 

fram för de norra delarna av staden. Behovet av lokaler kommer att gås igenom på 

motsvarande sätt för city och söderort och planer bedöms finnas under planerings-

periodens första del. Slutsatser beskrivs under berörda stadsdelsnämndsområden.  

 

Funktionsprogrammet för grundskola beslutades av utbildningsnämnden i mars 

2014. Nämnden beslutade att godkänna programmets inriktning och att ändringar 

ska redovisas i nämndens lokalförsörjningsplan. En första uppdatering har nu 

genomförts och utbildningsnämnden föreslås godkänna funktionsprogrammets 

inriktning. 

 

Sammanfattningsvis beräknas hyreskostnaderna öka för såväl grund- som 

gymnasieskola och därmed ta en allt större andel av resurserna förutsatt att 

schablonerna inte ökar i samma takt som hyreskostnaden. Det ekonomiska 

utrymmet för övriga centrala kostnader kan på så sätt komma att minska. 
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Inledning 
I samband med nämndernas arbete med underlag till budget ska en lokalförsörj-

ningsplan utarbetas. Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg för att staden på lokal 

och central nivå ska ha möjlighet att planera det långsiktiga behovet av lokaler.  

 

Lokalförsörjningsplanen har följande disposition:  

 Behovsanalys 

 Lokalresurser 

 Förändringar i lokalbeståndet 

Inledningsvis sker i denna plan redovisning på stadsnivå för att därefter följas av 

redovisning på lägre nivå, från stadsdelsnämndsnivå till del av stadsdel och 

skolnivå beroende av relevans och hur långt planeringen idag sträcker sig.  

 

Lokalförsörjningsplanens planeringsperiod är 2016-2018. I redovisning av 

prognoser förekommer begreppet prognosperiod och gymnasieskolans 

prognosperiod sträcker sig fram till 2022 och grundskolans prognosperiod fram 

till 2023. 

 

Avstämning av grundskoleplanering år 2020 sker huvudsakligen i bifogad 

slutrapport för projektet Skolplanering för ett växande Stockholm.  

 

Redovisning av stadsledningskontorets projektet Samordnad grundskoleplanering 

i Stockholm (SAMS) sker under särskild rubrik. Utgångspunkt för projektet är 

bostadsbyggande fram till år 2030 och prognostiserat elevantal på stadsdelsnivå år 

2040.  

 

Planen innehåller viss redovisning om fristående grund- och gymnasieskolor. Det 

finns skillnader mellan redovisning av fristående och kommunala skolor eftersom 

förvaltningen saknar tillräcklig kunskap om de fristående skolorna för att göra en 

likvärdig redovisning. 

 

Tidigare års redovisning av planeringsförutsättningar för planeringsperiodens 

första förskoleklassintag utgår då redovisningen behöver fördjupas för att vara 

användbar. Avsikten är att ta fram underlaget efter 2015 års förskoleklassintag 

och att inarbeta underlaget i verksamhetsplanen för år 2016. 

 

I bilagor redovisas lokaltillgångar (bilaga 1), pågående och planerade byggnads-

projekt (bilaga 2), slutrapport för projektet Skolbyggnation för ett växande 

Stockholm (bilaga 3) och funktionsprogram för grundskola (bilaga 4). 
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Behovsanalys 
Behovsanalysen grundar sig på befolkningsprognoser för Stockholms stad och län 

respektive elevantalsprognoser för grundskola och gymnasieskola. 

Elevantalsprognoserna utgår från befolkningsprognoserna, men är sedan 

framskrivningar utifrån tidigare antagningsmönster.  

 

De prognoser som utbildningsförvaltningen använder är stadens officiella 

befolkningsprognos för perioden 2014-2023, Stockholms läns landstings 

befolkningsprognos, elevantalsprognos för grundskola för perioden 2014-2023, 

elevantalsprognos för gymnasiet för perioden 2013-2022 samt en långsiktig 

befolknings- och elevprognos som sträcker sig fram till år 2040. 

 

Befolkningsprognos 

Stadens befolkningsprognos tas fram en gång per år av Sweco. Nuvarande 

prognos bygger på befolkningsantalet den 31 december 2013 och sträcker sig fram 

till och med år 2023. Prognosen innefattar befolkningsförändringar i såväl 

befintlig byggnation som nybyggnation. 

 

Antalet födda per år i Stockholms stad har de senaste åren stabiliserat sig på 

historiskt höga nivåer. Dock prognostiseras antalet att öka kraftigt fram till 2023 

enligt nuvarande befolkningsprognos. Det är en förändring mot föregående års 

prognos där de framtida födelsetalen stabiliserades.  

 

 
Figur 1: Antal födda per år (Från och med år 2014 = Prognostiserat antal), källa Sweco 
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Befolkningen i åldrarna 1-18 år (de åldrar som går, eller kommer att gå i skola) 

ökar under prognosperioden 2014-2023 med ungefär 37 000 personer. En 

uppskrivning mot föregående års prognos med cirka 7 000. Totalt bedöms det 

finnas drygt 210 000 personer i åldrarna 1-18 år i Stockholm år 2023. Under 

planeringsperioden 2016-2018 prognostiseras 1-18-åringarna att öka med cirka 

9 000 personer. 

 

Det är inte alla åldersgrupper som ökar lika kraftigt. Störst ökning sett till antal 

sker i ålderskategorin 6-12-åringar. Denna grupp står för mer än en tredjedel av 

befolkningsökningen under perioden 2014-2023. Detta motsvarar en ökning om 

cirka 14 000 personer.  

 

Andelsmässigt ökar 13–15-åringarna mest med en ökning om nästan 40 %. Totalt 

bedöms en ökning ske om 9 000 personer i ålderskategorin. Under planerings-

perioden är samma siffra 2 000. Näst högst ökning står 16-18-åringarna för med 

en procentuell ökning om cirka 30 %, eller 7 000 personer mellan perioden 2014-

2023. 

 

Antalet 1-5-åringar ökar inte andelsmässigt i samma grad som övriga grupper. 

Under perioden 2014-2023 ökar dessa med 7 400 personer och under planerings-

perioden 2016-2018 är samma siffra 2 000 personer. 

 

 

Figur 2: Befolkningsprognos för olika åldersgrupper år 2014-2023, källa Sweco 
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Vad gäller de geografiska skillnaderna utmärker sig Hägersten-Liljeholmen som 

det stadsdelsnämndsområde som har den överlägset största befolkningsökningen i 

åldrarna 1-18 år. Här beräknas 5 700 personer tillkomma fram till år 2023, en 

ökning med 38 %. Området står för 15 % av den totala ökningen i staden.  

 

Övriga stadsdelsnämndsområden som står för stora ökningar är Enskede-Årsta-

Vantör med en ökning om 4 500 personer (en procentuell ökning om 24 %) och 

Bromma med 4 200 personer (26 %). Minst ökning sker i Spånga-Tensta med 

1 000 personer (10 %). De stadsdelar som förutom Hägersten-Liljeholmen ligger i 

topp i procentuell ökning är Kungsholmen 30 % (2 600 personer) och Östermalm 

29 % (2 900 personer). 

Karta 1: Befolkningsökning 2014-2023 enligt befolkningsprognos 2014. Avser 6-12-åringar samt 

13-15 åringar per basområde. 
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Gymnasieverksamheten i egen regi är genom länets gymnasieregion beroende av 

befolkningsutvecklingen inom hela Stockholms län. Årskullarna i åldern 16-18 år 

låg relativt stilla 2008-2010 och har därefter minskat för att under 2014-2015 åter 

ligga relativt stilla. Från och med 2016 påbörjas en ökning som tilltar under 2020-

talet. I slutet på prognosperioden är den procentuella ökningen något högre i 

Stockholms stad än i övriga länet. Initialt står dock övriga länet för den högsta 

procentuella ökningen. 

 

 

Figur 3: Befolkningsprognos över antalet 16-18-åringar i Stockholms län exklusive Stockholms 

stad, samt enbart för Stockholms stad. Källa: Stockholms läns landsting.  

Elevantalsprognos grundskola 

Den senaste elevantalsprognosen för grundskolan bygger på stadens befolknings-

prognos från 2014 samt aktuellt elevantal per skola från elevantalsavläsning den 

15 september 2014 (Källa: Sweco, Elevantalsprognos för grundskola 2014-2023). 

Grundskolans elevantalsprognos omfattar både egenregi och fristående 

grundskolor. 
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Figur 4: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm 

Det som kan utläsas i figur 4 är att befolkningen i åldrarna 6-15 år i Stockholms 

stad ökar markant fram till år 2023 (se även under rubriken Befolkningsprognos). 

Totalt sker en ökning om cirka 23 000 barn. På grund av ökningen i befolknings-

prognosen sker även en ökning i elevantalprognosen för fristående och egen regi. 

 

Redan året efter planeringsperioden, år 2019, så förväntas över 100 000 barn gå i 

kommunal och fristående grundskola inom Stockholms stad. Fram till och med år 

2023 har denna siffra ökat till drygt 106 000. En ökning från dagens volymer med 

nästan 20 000 barn eller 23 %. 

 

Elevantalsmässigt antas den kommunala skolan öka mest, med drygt 15 000 barn 

mot en ökning om cirka 5 000 för de fristående skolorna. Den procentuella 

ökningen mellan år 2014-2023 ligger på samma nivåer för både de fristående och 

kommunala skolorna, cirka 22-24%. Under planeringsperioden 2016-2018 

bedöms de kommunala skolorna öka med cirka 4 000 elever och de fristående 

med cirka 1 000 elever. 
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Figur 5: Prognostiserad förändring i elevantal per årskurs mellan prognosperioden 2014-2023. 

Den största elevantalsökningen förväntas ske inom de högre årskurserna. Dock 

förväntas det fortfarande finnas flest barn i de yngre årskurserna, även om dessa 

inte ökar i samma takt som de högre årskurserna. 

 

Skillnaden mellan elevantalsprognoskurvorna för kommunala och fristående 

skolor och befolkningsprognoskurvan ökar över tid och uppgår år 2023 till cirka 

5 800 personer i grundskoleålder. Detta förklaras exempelvis av pendling till och 

från andra kommuner, elever som inte är registrerade på en skolenhet eller inte 

tillhör ett nyckelkodsområde (bostadsområde), särskoleelever och barn som 

tillkommer i så kallade nollområden för att nämna några exempel. 
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Så här fungerar elevantalsprognosen för grundskola: 

Elevantalsprognosen tas fram en gång per år och bygger på stadens befolknings-

prognos samt på en elevavläsning för samtliga skolor som görs den 15 september. 

Prognosen innefattar både skolor i egen regi och fristående skolor. Grundsärskola 

ingår inte i elevantalsprognosen, vilket kan påverka enskilda skolor med 

omfattande särskoleverksamhet.  
 

Antalet elever i respektive årskurs beräknas med utgångspunkt från den närmast 

lägre årskursen läsåret innan. Antalet elever utvecklas på samma sätt som 

befolkningen i den aktuella åldern i elevens nyckelkodsområde (bostadsområde). 

Med den här metoden kommer fördelningen av barn i ett visst område att fördelas 

mellan olika skolor på samma sätt som de gör startåret. Undantagen är årskurs F 

och årskurs 7 där utvecklingen av antalet elever beräknas baserat på antalet elever 

i samma årskurs året innan uppräknat med befolkningsutvecklingen. Anledningen 

till att denna beräkningsmetod används för årskurs 7 är att många elever byter 

skola inför den årskursen och att det då är mer relevant att titta på hur många 

elever som valde skolan till årskurs 7 året innan snarare än att titta på hur många 

elever som gick i årskurs 6. 
 

Elevantalsprognosen tar med andra ord hänsyn till rådande elevströmnings-

mönster, vilket inte befolkningsprognosen gör. 
 

En skillnad mellan prognosens redovisning av egenregi och fristående skolor är att 

prognosen för fristående skolor endast omfattar elever boende i Stockholm. 

Kategorin elever från annan kommun finns således bara för de kommunala 

skolorna. Stockholmselever i skolor utanför Stockholm återfinns som en egen 

kategori i elevantalsprognosen. 
 

En förutsättning för att elever ska fördelas på skolor är att det finns historiska 

intagningsmönster. Prognosen kan därför påverkas av exempelvis en större 

nyetablering eller omfattande byggnation i ett så kallat nollområde. Nollområden 

är områden där historiska intag saknas och dessa barn finns därför endast i 

befolkningsprognosen och inte i elevantalsprognosen. Dessa områdens inflytande 

minskar på sikt i och med att allt fler områden (exempelvis gamla industri-

områden som byggs om till bostäder och som tidigare inte haft någon befolkning) 

i staden blir utbyggda med bostäder. 

 

Geografiska elevströmmar 

Elevantalsprognoserna för egenregi och fristående skolor bygger på faktiska elev-

strömmar. Pendling över stadsdelsområdesgränser är av relativt liten omfattning 

under de första åren och ökar under senare årskurser till att ligga mellan 30 och 

dryga 35 % i årskurs 7-9 (Källa Sweco: Pendling och socioekonomisk bakgrund, 

Stockholm ht 2012 - En översikt). 
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Fördelat per stadsdelsnämndsområden är skillnaderna stora. Den största netto-

inpendlingen i elevantal, det vill säga utpendlande mot inpendlande elever, står 

Norrmalm och Södermalm för. För Norrmalm kan viss del av inpendlingen 

härledas till Adolf Fredriks musikklasser. I motsats har Rinkeby-Kista och 

Enskede-Årsta-Vantör den största nettoutpendlingen sett till elevantal.  

 

Sett till sin befolkningsmängd i åldrarna 6-15 år så är Rinkeby-Kista, Spånga-

Tensta och Enskede-Årsta-Vantör de stadsdelsnämndsområden som har den 

största procentuella utpendlingen, 38 %, 33 % respektive 31 % av befolkningen. 

Norrmalm har den överlägset största inpendlingen sett till sin befolkningsmängd, 

hela 61 % kommer från annat stadsdelsnämndsområde. Ser man till nettot, med 

utpendlande elever från Norrmalm mot inpendlande, så har stadsdelen fortfarande 

den överlägset högsta pendlingsnettot av alla områden med ett netto på 37 %. 

 

Från 2011 till idag står Farsta för den största förändringen vad gäller utpendling, 

11 % färre (totalt 23 %) av eleverna pendlar ut från stadsdelsnämndsområdet. I 

övrigt har väldigt små förändringar skett över tid. I nettopendlingen, det vill säga 

andelen inpendlande mot utpendlande, mot stadsdelsnämndsområdets befolkning 

uppvisar Enskede-Årsta-Vantör och Farsta de största förändringarna mellan 2011 

och 2014. 

 

 

Figur 6: In/Utpendling av elever från respektive stadsdelsnämndsområde. Avser både fristående- 

och egen regi år 2014. 

 



Bilaga 3 

sid 16 (93) 
 

Elevströmmar mellan kommunala och fristående skolor 

Över tid har andelen elever ökat i de fristående skolorna. Den största förändringen 

har skett i de högre årskurserna där fristående har ökat med flest procentenheter 

(se figur nedan). Minst har andelen ökat i de yngre åldrarna där de kommunala 

grundskolorna i stort sett behållit sin andel av eleverna. För F-klass har en liten 

procentuell förskjutning skett i form av att kommunal skola har ökat sin andel 

med två procentenheter. Fristående grundskolor har lägst andel elever i de lägre 

åldrarna, 18 %. För årskurs 7-9 är andelen elever i fristående skola 26 %, en 

ökning med 5 procentenheter de senaste åren. 

 

Noterbart är att fördelningen mellan fristående och egen regi har stora geografiska 

skillnader. I Älvsjö och Bromma går exempelvis endast 16-17 % av eleverna i F-9 

i fristående skola. Samma siffra för Östermalm är 49 %. Stadens snitt på 

fördelning mellan fristående och kommunal skola för samtliga årskurser ligger på 

75 % i kommunal och 25 % i fristående regi. 
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Figur 7:1, 7:2 och 7:3: Procentuell fördelning av elever i grundskola i fristående och egen regi 

samt övrigt. Fördelat på årskurser F-3, 4-6 och 7-9 

Tillskott av fristående grundskoleplatser sker i huvudsak genom nya skolor och 

inte genom utökning på befintliga skolor. Sammanlagt 31 ansökningarna inkom år 

2013 till Skolinspektionen. Av dessa startade 4 fristående grundskolor till läsåret 

2014/2015. 

 
Nystartade 

fristående 

grundskolor i 

Stockholm 

Start 

2008 

Start 

2009 

Start 

2010 

Start 

2011 

Start 

2012  

Start 

2013 

Start 

2014 

Trolig 

start 

2015 

Grundskolor  
9 3 7 6 3 5 4 5 
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Av sammanlagt tjugo ansökningar år 2014 har fem fristående grundskolor för 

avsikt att starta till läsåret 2015/2016. Svårighet att hitta lämplig lokal är en 

bidragande orsak till att godkända grundskolor inte startar.  

 
Förskoleklass 

Fördelningen mellan förskoleklass i kommunala respektive fristående skolor är 

sedan 2011 och fram till 2014 något förändrad om man ser till hela staden. En 

liten procentuell förskjutning har skett i form av att kommunal skola har ökat sin 

andel med två procentenheter jämfört med fristående skolor.  

 

De största förändringarna på stadsdelsnämndsnivå mellan 2011 och 2014 sker i 

Skärholmen som minskat 6 procentenheter i egen regi samt Södermalm och Farsta 

som båda ökat 6 respektive 5 procentenheter i egen regi.  

 

Älvsjö, Hässelby-Vällingby samt Bromma är de stadsdelsnämndsområden som 

har haft och fortsätter ha högst andel förskoleklassbarn i egen regi. Motsatsen 

uppvisar Östermalm som sticker ut bland övriga stadsdelar med en låg andel barn 

i egen regi, 56 % år 2014. Rinkeby-Kista (69 %) och Skärholmen (70 %) är två 

andra stadsdelar med låg andel förskoleklassbarn i egen regi. Rinkeby-Kista och 

Skärholmen har en stor andel elever i kategorin övrigt, vilket bland annat 

inkluderar elever i andra kommuner. 

 

Även om förändringarna är små sett till procenttalen så handlar det om en ansenlig 

mängd elever. I nedanstående tabell finns fördelningen i såväl andelar som reella 

elevantal. Ökningen av antalet elever i förskoleklass mellan år 2011 och 2014 

uppgick till totalt 1 500 elever. Den överlägset största ökningen står egen regi för 

där 1 300 elever tillkom, mot 200 för fristående regi.  
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Figur 8: Procentuell och faktisk fördelning per regi av elever i förskoleklass fördelade per den 

stadsdel eleven bor i. Pendlingsmönster är inte redovisade så elever som bor i en stadsdel kan gå i 

skola i en annan stadsdel. Kategorin ”Övrigt” avser elever som väljer kommunal skola i annan 

kommun respektive elever med dolda personuppgifter m.m. Siffrorna är avrundade. 

 

Bromma 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Fristående 9% 9% 8% 8% 9% 77 80 75 72 81

Egen regi 90% 89% 91% 91% 91% 803 792 839 833 861

Övrigt 1% 2% 1% 1% 0% 8 19 9 12 4

Enskede-Årsta-Vantör

Fristående 10% 9% 11% 10% 9% 101 92 120 109 98

Egen regi 88% 90% 85% 89% 89% 858 892 966 970 994

Övrigt 1% 1% 4% 1% 2% 12 9 44 10 21

Farsta

Fristående 22% 20% 20% 13% 18% 115 110 124 81 123

Egen regi 77% 79% 79% 86% 82% 408 443 497 531 577

Övrigt 2% 1% 2% 1% 0% 8 6 11 9 2

Hägersten-Liljeholmen

Fristående 19% 23% 20% 17% 18% 144 175 166 145 172

Egen regi 80% 76% 79% 83% 81% 592 581 643 723 762

Övrigt 1% 1% 1% 1% 0% 4 9 6 5 4

Hässelby-Vällingby

Fristående 5% 6% 6% 6% 7% 40 52 61 56 67

Egen regi 93% 92% 91% 93% 91% 773 803 860 804 884

Övrigt 2% 2% 2% 1% 2% 14 15 19 7 22

Kungsholmen

Fristående 18% 21% 19% 20% 17% 73 77 82 95 92

Egen regi 80% 78% 79% 76% 82% 327 290 345 356 433

Övrigt 2% 2% 2% 4% 1% 7 7 9 17 4

Norrmalm

Fristående 21% 22% 19% 20% 17% 103 108 102 110 100

Egen regi 77% 77% 79% 80% 81% 375 382 418 448 475

Övrigt 2% 1% 1% 1% 2% 9 5 7 3 9

Rinkeby-Kista

Fristående 24% 23% 20% 25% 25% 130 135 128 156 155

Egen regi 71% 72% 71% 70% 69% 385 429 452 428 419

Övrigt 5% 5% 9% 5% 6% 25 30 54 29 36

Skarpnäck

Fristående 17% 20% 21% 18% 14% 84 96 103 103 81

Egen regi 82% 78% 78% 82% 85% 415 375 376 483 492

Övrigt 2% 1% 0% 0% 1% 8 7 2 0 3

Skärholmen

Fristående 19% 19% 19% 19% 25% 78 78 87 91 117

Egen regi 76% 75% 72% 71% 70% 311 309 327 345 326

Övrigt 5% 6% 9% 10% 5% 21 26 40 50 22

Spånga-Tensta

Fristående 14% 16% 18% 17% 20% 80 97 97 99 116

Egen regi 83% 81% 79% 82% 79% 471 499 429 474 471

Övrigt 3% 3% 3% 1% 1% 18 18 19 7 6

Södermalm

Fristående 24% 22% 20% 16% 18% 228 218 214 176 211

Egen regi 75% 77% 79% 81% 81% 721 765 834 886 974

Övrigt 1% 2% 1% 3% 1% 14 17 7 32 16

Älvsjö

Fristående 9% 8% 9% 9% 8% 37 32 38 40 33

Egen regi 90% 91% 90% 90% 92% 358 367 384 393 399

Övrigt 1% 1% 1% 0% 1% 5 3 4 2 3

Östermalm

Fristående 39% 46% 39% 44% 44% 197 226 193 247 242

Egen regi 59% 53% 60% 55% 56% 297 263 298 308 304

Övrigt 1% 1% 1% 1% 0% 6 6 3 4 1

F-klass fördelning regi över tid
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Flera av de stadsdelar som har, eller bedöms få, en ansträngd lokalsituation har 

också en hög andel barn i förskoleklass i egen regi medan flera av de stadsdelar 

som har viss överkapacitet uppvisar en låg andel barn i egen regi. Potential finns 

därför att öka andelen barn i egen regi i de delar av staden där andelen idag är låg 

och där staden även har lokalkapacitet. I vissa fall har lokalerna avvecklats, men 

finns kvar i stadens ägo. 

 

Skulle de kommunala skolorna som helhet öka sin andel med 5 procentenheter, 

till 80 % från dagens andel på 75 %, skulle det betyda 5 500 fler elever i egen regi 

utöver redan prognostiserad elevantalsökning. Om man enbart ser till de 

stadsdelar som idag tar minst andel elever i egen regi och har lokalkapacitet att 

tillgå (Rinkeby-Kista och Skärholmen) och antar att dessa skulle öka sin andel 

elever i kommunal skola till stadens snitt (75 %) skulle detta innebära stora 

förändringar över tid. År 2023 skulle Rinkeby-Kista öka med drygt 900 elever i 

egen regi, utöver prognostiserad elevantalsökning. Samma siffra för Skärholmen 

bedöms vara 1 200 elever. 

 
Samordnad grundskoleplanering i Stockholm (SAMS) 

Under ledning av Stadsledningskontoret har ett samverkansprojekt, Samordnad 

grundskoleplanering i Stockholm (SAMS), upprättats mellan utbildningsför-

valtningen, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, idrottsförvaltningen 

och SISAB för att i ett tidigt skede kunna möta det långsiktiga behovet av skolor 

kopplat till den långsiktiga produktionsplan som trafikkontoret, stadsbyggnads-

kontoret och exploateringskontoret fick i uppdrag att ta fram i samband med 

budget 2013. Bostadspotentialen för åren 2010-2030 uppgår till 140 000 bostäder. 

 

En långsiktig befolknings- och elevantalsprognos har tagits fram av Sweco på 

uppdrag av Stadsledningskontoret. Denna prognos sträcker sig till år 2040 och 

innehåller samtliga 140 000 bostäder på stadsdelsnämndsområdesnivå, till 

skillnad från de ordinarie prognoserna som sträcker sig till 2023 och innehåller 

antalet inflyttningsklara bostäder ner på basområdesnivå (sammanhållen 

bebyggelse) fram tills 2023. Den långsiktiga prognosen täcker därför in de barn 

som väntas tillkomma till följd av realiserandet av Bostadspotentialen, dock inte 

på samma fina geografiska nivå som de ordinarie prognoserna. Eftersom en stor 

del av bostäderna tillkommer under sent 2020-tal sträcker sig prognosen till 2040 

för att fånga upp de barn som väntas tillkomma på grund av denna nybyggnation.  

 

Den långsiktiga prognosen visar på samma trender vad gäller elevantalsökningen 

som de ordinarie prognoserna per stadsdelsnämndsområde. Totalt bedöms antalet 

6-15-åringar att öka med drygt 40 000 fram till 2040. Det är en ökning med 50 % 

mot dagens elevantal. Hägersten-Liljeholmen är det stadsdelsnämndsområde som 

står för den högsta procentuella ökningen. Här förväntas drygt 5 000 elever 
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tillkomma till 2040, en ökning med 73 % mot dagens elevantal. I faktisk 

befolkningsökning bedöms Enskede-Årsta-Vantör stå för den högsta ökningen 

med cirka 7 000 tillkommande 6-15 åringar.  

 

Utifrån den långsiktiga 2040-prognosen har utbildningsförvaltningen under hösten 

och våren 2014/2015 producerat rapporter per stadsdelsnämndsområde med 

redogörelse för behovet av nya skolor och ökad kapacitet på lång sikt. Med 9 av 

14 rapporter färdigställda har ett behov preciserats av 24 fullstora F-9-skolor à 

900 elever. Detta gäller exklusive redan planerade projekt. Utbildningsförvalt-

ningen beräknas ha levererat samtliga behovsanalyser till sommaren 2015. 

 

 
Figur 9: Elev- och befolkningsutveckling för 6-15 åringar per stadsdelsnämndsområde enligt 

befolknings- och elevantalsprognos 2040. 

 

En undergrupp till SAMS med representanter från tidigare nämnda förvaltningar 

är tillsatt med uppdrag att skapa kapacitet på både kort och lång sikt i Hammarby 

Sjöstad.  

 
Prognossäkerhet och nollområden 

Förvaltningens granskning av avvikelser i prognostiserade antal elever mellan 

elevantalsprognoser 2013 och 2014 visar på en avvikelse om cirka 500 elever år 

2014. Det vill säga skillnaden mellan vad elevprognosen 2013 angav för år 2014 

mot vad det faktiskta utfallet blev. Det blev cirka 500 elever fler i Stockholms 

kommunala och fristående skolor mot vad prognosen förutsåg förra året.  

SDO

Elevprog 

förändring 

2014-2040

Elevprog %-

förändring 

2014-2040 

Befolkningsprog 

förändring  2014-

2040

Befolkningsprog 

%-förändring 

2014-2040

Hägersten-Liljeholmen 5112 73% 5585 78%

Enskede-Årsta-Vantör 5630 67% 7007 72%

Östermalm 3270 61% 3429 68%

Skärholmen 1866 55% 2419 56%

Farsta 2520 53% 3086 53%

Bromma 4712 51% 4850 54%

Älvsjö 1742 47% 1710 45%

Norrmalm 2688 45% 1774 37%

Skarpnäck 1878 43% 1950 41%

Kungsholmen 1721 42% 1685 42%

Kista-Rinkeby 1690 41% 2605 42%

Södermalm 3885 37% 2584 27%

Hässelby-Vällingby 2539 30% 2797 31%

Spånga-Tensta 1379 27% 1335 23%
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Det är dock stora skillnader mellan regi. Ser man till de kommunala skolorna så 

överskattade den förra prognosen antalet barn till 2014. Utfallet blev 2014 färre 

barn än vad prognosen förutspådde, i nästan samtliga årskurser. Det var endast 

förskoleklass som underskattades med cirka 150 barn. De fristående skolorna har 

underskattats i samtliga årskurser och det är således här man hittar källan till den 

största delen av differensen mellan elevprognos 2013 och faktiskt utfall år 2014. 

Större avvikelser finns också på skolnivå och är då orsakade av ändrad skol-

organisation eller att elever tas in från andra geografiska områden än tidigare. 

 

På längre sikt ökar avvikelserna mellan elevprognoserna markant, för att år 2022 

uppnå en skillnad på nästan 3 000 elever. Mycket av förklaringen till detta finns i 

en uppskrivning av antalet nyproducerade lägenheter i den nya prognosen. Åren 

efter planeringsperioden bedöms cirka 2 000 fler lägenheter per år färdigställas 

mot vad som uppskattades i förra årets prognos.  

Nyanlända 

En osäkerhetsfaktor i planeringen är nyanlända (invandrande och asylsökande 

barn och ungdomar). Förvaltningen strävar efter att lösa behovet av grundskole-

kapacitet på andra skolor än idag, vilket kan innebära att elever bereds plats på 

skolor utanför elevernas omedelbara närområde.  

 

Elevantalsprognos gymnasieskola 

Den senaste elevantalsprognosen för gymnasieskolan bygger på stadens 

befolkningsprognos från 2013, Tillväxt, miljö och regionplanering inom 

Stockholms läns landsting (TMR) befolkningsprognos för länet samt utdrag ur 

ungdoms- och elevdatabasen UEDB. Denna prognos inkluderar samtliga elever, 

oavsett ålder eller årskurs (Källa: Sweco, Elevantalsprognos för gymnasieskolan 

2014-2022). 

 

Elevantalet för Stockholms stads gymnasieskolor bedöms i elevprognosen öka 

med 3 700 elever fram till år 2018 och med 7 300 elever fram till slutet av 

prognosperioden i relation till år 2014. Detta beror enligt prognosen delvis på ett 

ökat inflöde av elever från andra delar av länet. 
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Figur 10: Elevantalsutveckling för gymnasieskolan, samtliga årskurser där 2014 är faktiska tal. 

Viss osäkerhet råder vad gäller elevantalsprognosen, bland annat på grund av den 

länsgemensamma gymnasieregionen och 2011 års förändringar inom gymnasie-

skolan (se vidare under rubriken ”Elevrörlighet inom gymnasieskolan”).  

 

Förvaltningen har tagit fram ett scenario utifrån elevantalsprognosen för Stock-

holm och länet och den procentuella andel som kan tänkas söka olika gymnasie-

program. Förvaltningens målbild är att 50 % av eleverna från Stockholms stad ska 

beredas plats i kommunal gymnasieskola i Stockholm. Andelen av 

stockholmseleverna som idag går i egen regi är cirka 45 %. Uppskrivet med dels 

befolkningsökningen inom Stockholms stad och ökningen i övriga kommuner 

samt bedömd procentuell andel per program så bedöms elevantalen per 

programtyp att se ut enligt nedanstående diagram.  
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Figur 11: Elevfördelning per programtyp enligt dagsläge och uppskrivet med elevantalsprognos 

samt målbild om 50 % av Stockholmseleverna i egen regi. 

 

Diagrammets år 2014 beskriver faktiskt antal elever september 2014 och ligger 

något under ordinarie elevantalsprognos. Planeringsscenariot innebär i jämförelse 

med prognosen ett initialt lägre elevantal än det prognostiserade, men på längre 

sikt ett elevantal som överstiger den nu ordinarie prognosen. En orsak är att staden 

initialt växer långsammare än länet för att senare växa snabbare. De 50 % av 

elever boende i Stockholms stad som ska kunna erbjudas plats i stadens 

gymnasieskolor blir alltså allt fler och länsinvånarna relativt färre. Syftet med 

scenariot är att beskriva kapacitetsbehov per program, där redovisningen i 

lokalförsörjningsplanen har sammanfattats per typ av program. Planeringscenariot 

kommer att stämmas av med gymnasieskolornas kapacitet och användas för att 

söka nya lokaler när gymnasieskolan expanderar.  

 

En ökning av andelen elever i egen regi med ytterligare 5 procentenheter (55 %), 

utifrån målbilden om 50 % av Stockholmseleverna i egen regi, bedöms innebära 

ett elevunderlag med ytterligare 230 elever i yrkesprogrammen och drygt 1 000 i 

de högskoleförberedande programmen mot vad som kan utläsas i figur 11 för år 

2022. Vid en procentandel om 60 % ökar yrkesprogrammen med knappt 500 

elever och de högskoleförberedande programmen med drygt 2 000 elever mot 

figur 11 för år 2022. Elevantalsökningen tillsammans med förändringar i 

procentuella andelar skapar således stora skillnader i volym. 
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Elevrörlighet inom gymnasieskolan 

Rörligheten inom gymnasieutbildningen innebär att det i Stockholms stads 

gymnasieskolor finns elever från cirka 100 kommuner – samtidigt som elever 

folkbokförda i Stockholm återfinns i cirka 100 kommuner. 

 

För ungdomar som bor i en kommun i Stockholms län, Gnesta kommun i Söder-

manlands län och Håbo kommun i Uppsala län är det fritt att söka gymnasieskola i 

alla dessa kommuner i och med att alla kommuner har skrivit samverkansavtal om 

samtliga nationella program vid de kommunala gymnasieskolorna. Därutöver 

finns ett stort antal fristående gymnasieskolor.  

 

 
Figur 13: Antal elever i egen regi, avser elever från Stockholms stad samt från annan kommun. 

Sedan slutet på 1990-talet har Stockholmselever och elever från annan kommun i 

egen regi följt varandra relativt stabilt. Denna trend förväntas dock brytas. Efter 

den demografiska nedgången som gymnasiet upplevt de senaste åren kan man se 

att antalet elever från andra kommuner prognostiseras att öka i snabbare takt än 

vad Stockholmseleverna gör. Detta betyder att antalet elever från annan kommun i 

Stockholms skolor kommer att öka snabbare än vad antalet Stockholmselever gör. 

Ett ökat elevunderlag från annan kommun tillsammans med målbilden om 50 % 

av stockholmseleverna i egen regi kan skapa ett stort tryck på de kommunala 

skolorna.  
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Fristående gymnasieskolor 

 
Figur 14: Procentuell fördelning av Stockholmselever efter utbildningsanordnare. 

Fördelningen mellan Stockholms kommunala gymnasieskola och fristående gym-

nasieskola prognostiseras ligga relativt stabilt fram till år 2022. De elevgrupper 

som förväntas öka mest är elever från annan kommun och Stockholmselever i 

annan kommunal skola. 

 

Den största historiska procentuella ökningen av andelen elever står de fristående 

skolorna för. Dessa har ökat sin andel kraftigt under 2000-talet. Noterbart är att 

prognosen inte inkluderat elever från annan kommun som går i fristående skola. 

 

Etablering av både nya fristående gymnasieskolor och utökning av nationella 

program på befintliga fristående gymnasieskolor visar en vikande trend efter 

2008. Nedan redovisas antal nya fristående gymnasieskolor från år 2008.  

 
Nystartade 

fristående skolor i 

Stockholm 

Start 

2008 

Start 

2009 

Start 

2010 

Start 

2011 

Start 

2012  

Start 

2013 

Start 

2014 

Trolig 

start 

2015 

Gymnasieskolor  7 3 4 2 2 4 1 0 
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Lokalresurser 
Planen utgår från den lokalsituation som råder per den 1 mars 2015. I bilaga 1 

redovisas lokaltillgångar och egenregi och fristående skolors kapacitet i form av 

elevantal. För egenregi redovisas även kvadratmeteryta fördelat på permanenta 

och tillfälliga lokaler. Med tillfälliga lokaler avses paviljonger och permanenta 

byggnader med tillfälligt bygglov för skola. Då det normalt är fastighetsägaren 

som söker tillfälligt bygglov så kan det finnas både tillfälliga och permanenta 

bygglov som förvaltningen inte känner till. 

Grundskola 

Egenregins verksamhetskapacitet bedöms till cirka 73 200 elevplatser, mot cirka 

70 000 elevplatser för ett år sedan. Den senaste större uppdateringen av skolors 

kapacitet genomfördes i samband med SPS-utredningen år 2011. Kapaciteten har 

därefter uppdaterats i samband med byggprojekt och underlag från 2014 års 

kapacitetsinventeringar resulterar successivt i nya kapacitetsöverenskommelser. 

En ny kapacitetsöverenskommelse omfattar uppgifter om antal elever, antal 

grupper och fördelning på årskurs F-6 och 7-9, vilket innebär att de nya kapa-

citetsuppgifterna är mer relevanta för planeringen. Större kunskap om skolornas 

kapacitet är en förutsättning för likvärdig bedömning av skolor och för att all 

kapacitet ska tas tillvara. Äldre uppgifter omfattar enbart totalt elevantal per skola. 

 

I slutrapporten för projektet Skolbyggnation för ett växande Stockholm bedöms 

antalet elevplatser år 2020 till cirka 82 200 elevplatser. I projektets slutrapport 

redovisas kapacitet i relation till prognostiserat elevantal per stadsdelsnämnds-

område.  

Gymnasieskola 

Egenregins kapacitet bedöms till mellan 16 500 och 17 750 elevplatser beroende 

på typ av program och elevgrupp. Hänsyn har då tagits till Farsta gymnasium som 

överförts till grundskolan. Av ovanstående platser är drygt 3 000 elevplatser 

särskilt anpassade för yrkesprogram.  

 

Kommunförbundet Stockholms län uppger att det finns en överkapacitet vad 

gäller utbildningsplatser på i första hand yrkesprogrammen. En större andel av 

överkapaciteten finns vid fristående skolor. På såväl regional som kommunal nivå 

är viktiga utvecklingsområden dimensionering och lokalisering utifrån elevprog-

noser samt diskrepansen mellan elevers valbeteende och arbetsmarknadens behov.  

 

Beskrivningen av gymnasieskolans kapacitet innehåller en problematik då den 

relateras till kapacitet för elever på nationella program. Det finns varje år cirka 

1 500 obehöriga elever som ska beredas plats inom något av de fem introduktions-

programmen (IM).  
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Modell för kapacitetsbedömning  

Under 2015 pågår ett projekt för kapacitetsbedömning av kommunala gymnasie-

skolor. Projektet omfattar vidareutveckling och anpassning av den modell som 

tagits fram för grundskolan, inventering av skolor och framtagande av överens-

kommelser om kapacitet. Projektet omfattar på så sätt, till skillnad mot tidigare 

grundskoleprojekt, samtliga steg i framtagandet av nya kapacitetsuppgifter. 

Målsättningen är att nya kapacitetsuppgifter ska finnas till årsskiftet 2015/2016. 

 

Administration 

Administrativa lokaler omfattar lokaler för förvaltningens gemensamma admin-

istration och avdelningen för uppdrag kring lärande och elevhälsa. Kapaciteten 

bedöms till 390 arbetsplatser och finns på Hantverkargatan respektive Trekants-

vägen.  

 

Därutöver finns verksamhetslokaler för Språkcentrum och Skolslussen som 

inrymmer verksamhetsanknuten administration. Kapaciteten har bedömts till 22 

arbetsplatser. 

 

Förändringar i lokalbeståndet 
Under respektive stadsdelsnämndsområde nedan redovisas planeringsförutsätt-

ningar och större och/eller principiellt viktiga projekt. Ny-, om-, och tillbyggnads-

projekt som färdigställs under perioden 2016-2018 överstigande en årshyra om 

100 tkr återfinns i bilaga 2 och omfattar cirka 200 projekt. Projekten listas med 

uppgift om skede, hyreseffekt och tid för färdigställande. Projektens skeden är för-

studie, utredning (inför inriktningsbeslut), förslagshandlingsskede (inför genom-

förandebeslut) och slutligen genomförande. Projekt i tidigt skede är givetvis mer 

osäkra än projekt i senare skede. På samma sätt är projekt mer osäkra ju längre 

fram i tiden de planeras. Idag pågående volymstudier finns upptagna på listan och 

kan leda till framtida utbyggnadsprojekt.  

 

Ytterligare volymstudier och markanvisningar kommer att beställas, inte minst 

som resultat av projektet Samordnas Skolplanering i Stockholm (SAMS). Alla 

projekt är inte heller kända idag. 

 

Kök 

Förvaltningen tar löpande fram förslag till inriktningsärenden för ombyggnation 

av kök med behov av verksamhetsanpassningar. Minst fem köksprojekt planeras 

årligen starta under planeringsperioden. I projektlistan för planeringsperioden 

2016-2018 (bilaga 2) ingår 24 kök varav 14 kök befinner sig i förstudieskede, 

vilket innebär att omfattningen av åtgärderna ännu inte är känd och där 
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omprioriteringar kan ske. Under år 2016 planeras 10 kök vara färdigställande, 8 

kök under år 2017 och 6 kök under år 2018. Samtliga projekt med undantag av 

Kungsholmens gymnasium avser enbart grundskolor. Konradsberg avses serva 

både grund- och gymnasieskola. 

 

I samband med att ny-, om-, och tillbyggnad av kök prövas lämpligheten i att 

ställa om från mottagningskök till tillagningskök. Av ovanstående kök kommer en 

sådan prövning av ske i 8 fall då övriga kök redan är tillagningskök.  

 

I de kök som är aktuella för byggnadsåtgärder förbereds för en maskinell behand-

ling av avfall. För att svara mot handlingsplanen för ökad insamling av matavfall 

för biologisk behandling ska förvaltningen beställa avfallskvarnar för fem skolor 

per år. Avfallskvarnar är en av flera metoder för insamling av biologiskt 

matavfall. 

 

Under planeringsperioden ska en strategisk plan tas fram för förvaltningens 

köksverksamhet för att säkerställa att förvaltningen utnyttjar köksresurserna på 

effektivt sätt. 

 

Ett funktionsprogram för kök och matsal i skola har tagits fram och kommenteras 

under rubriken ”Funktionsprogram för grundskola”. 

 

Tillgänglighetsanpassning 

Publika lokaler tillgänglighetsanpassas successivt i enlighet med stadens program 

för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Cirka 50 tillgänglighets-

projekt till en total kostnad om cirka 40 mnkr bedöms färdigställas under 

planeringsperioden. Projekten är jämnt fördelade om 16-17 projekt per år. 

Därutöver omfattar större byggnadsprojekt mer omfattande tillgänglighetsåtgärder 

än enkelt avhjälpta hinder. Beredskap finns alltid för att genomföra projekt 

anpassade till enskilda elevers behov av åtgärder. 

 

Skolgård 

Skolgården ska vara en trygg plats för eleverna som inbjuder till fysisk aktivitet 

och pedagogisk verksamhet. Utbildningsförvaltningen påbörjade under sommaren 

2013 en inventering av skolgårdar och för närvarande kompletteras inventering-

arna med de kommunala gymnasieskolorna. Syftet är att få en bättre överblick och 

prioritera insatser till rätt skola.  

 

För år 2015 har bland annat ett pilotprojekt initierats för att utvärdera och förbättra 

rutiner för utveckling av skolgårdar. Pilotprojektet är tänkt att omfatta sex skol-

gårdar som på olika sätt utvecklas utifrån det koncept som tagits fram i funktions-
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programmet. Elever kommer på olika sätt att vara delaktiga i pilotprojektet för att 

säkerställa delaktighet och inflytande. Dessutom kommer en generell skolgårdsut-

veckling att initieras under år 2015 med målsättning att lyfta ytterligare sex till nio 

skolgårdar. Förvaltningen samverkar också med idrottsförvaltningen och SISAB 

kring olika skolgårdsåtgärder. Under planeringsperioden förutsätts därför ett större 

antal skolgårdsprojekt beröras av olika projekt. 

 

Nyanlända 

Förvaltningen strävar efter att lösa behovet av grundskolekapacitet på andra 

skolor än idag, vilket kan innebära behov av plats på skolor utanför elevernas 

omedelbara närområde. Det pågår i dagsläget inga särskilda kapacitetshöjande 

åtgärder för dessa grundskoleelever och det är nödvändigt att ta ett samlat grepp 

för att bedöma vilka skolor som ska kompletteras med ny kapacitet för nyanlända. 

En systerenhet till mottagandeenheten Start Järva ska etableras i söderort. 

SPRINT-gymnasiet ansvarar för gymnasieverksamheten och förstudie pågår i 

syfte att öka skolans kapacitet. 

Samverkansprojekt om idrottsbehov 

Idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, Fastighetskontoret och SISAB har 

påbörjat ett gemensamt projekt med fyra delprojekt med följande mål:  

 Öka föreningslivets tillgång till stadens befintliga gymnastiksalar tills 

alla efterfrågade gymnastiksalar används.  

 Skapa ett underlag för beslut om stadens kapacitet att hantera över-

nattningar i stadens egna lokaler. Underlaget ska beskriva stadens 

övergripande ambition såväl som de rutiner som ska gälla för 

verksamheten. 

 Skapa en plattform för samplanering av stadens idrottsbehov. 

Plattformen ska dels bestå av principiella ställningstaganden och 

strategier som kan ligga till grund för den fortsatta planeringen. 

 Skapa en plattform för fortsatt samarbete kring uppdrag som rör 

skolgårdar samt att ta fram en finansieringsmodell över hur 

kostnaderna ska fördelas vid anläggandet av konstgräsplaner på 

skolgårdar. Ambitionen ska vara att få till stånd fler konstgräsplaner 

och mer tillgänglig idrottsyta. 

 

Omfattningen av byggnadsprojekt som kan komma att starta efter att 

utredningsprojektet är avslutat är idag okänd, men påverkar projektvolymen under 

planeringsperioden. 
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Grundskola 

Skolbyggnation för ett växande Stockholm  

Projektet Skolbyggnation för ett växande Stockholm påbörjades 2011 och 

avslutades vid utgången av 2014. Det huvudsakliga uppdraget var att ta fram 

förslag till skolutbyggnad så att balans råder mellan det prognostiserade elev-

antalet i egenregi år 2020. Hälften av elevantalsökningen beräknades kräva 

lokaltillskott i form av inhyrning, nybyggnation och utbyggnad. Under perioden 

har såväl det prognostiserade elevantalet som planerat lokaltillskott ökat. Lokal-

tillskottet planeras nu överstiga 10 000 nya elevplatser, vilket innebär att det på 

stadsnivå råder balans mellan behov och lokaltillgångar år 2020. Tillgången till 

skollokaler prognostiseras motsvara 104 % av elevantalet, vilket motsvarar ett 

överskott om cirka 3 000 elevplatser. Det är inom ramen för projektets uppdrag att 

tillgången till skolplatser ska motsvara 100-110% av det prognostiserade 

elevantalet.  

 

År 2014 motsvarade lokaltillgångarna 108 % av elevantalet. Utifrån den 

kommunala skolans prognostiserade elevantalsökning kommer den kraftiga 

utbyggnaden av skolkapacitet inte att leda till ökad tillgång till lediga platser år 

2020. I slutrapporten (bilaga 3) finns redovisning även på stadsdelsnivå. 

 

Ett funktionsprogram för grundskola och en modell för kapacitetsbedömning av 

grundskolor har tagits fram. Programmet har tagits fram efter en process med 

workshops där elever, föräldrar och personal deltagit. Modellen för kapacitets-

bedömning har tagits fram i samverkan med en referensgrupp av skolledare. 

Restnoterade leveranser och förslag från projektet redovisas i slutrapporten under 

rubriken ”ändringsönskemål, restlista och förslag” (bilaga 3, avsnitt 2.2). 

 

Funktionsprogram för grundskola  

Funktionsprogrammet ska säkerställa goda och pedagogiska lokaler för ett lång-

siktigt bruk. Programmet bygger på att skollokaler behöver ge fysiska förutsätt-

ningar för trygghet och variation i arbetssätt. Funktionsprogrammet ska även 

säkerställa flexibilitet, bidra till yteffektivitet och vara hållbart över tid utifrån 

pedagogik och arbetssätt.  

 

Skolans lokaler fördelas på hemvister och gemensamma lokalresurser. I elevens 

hemvist finns de lokaler eleven är i behov av under största delen av skoldagen. 

Hemvisten innehåller bland annat pedagogisk area i form av lärosalar, allrum och 

grupprum. Hemvisten ska bidra till småskalighet och trygghet i den stora skolan.  

 

Funktionsprogrammet behandlades av utbildningsnämnden mars 2014 och 

nämnden beslutade att godkänna programmets inriktning och att ändringar ska 
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redovisas i nämndens lokalförsörjningsplan. En första uppdatering har nu genom-

förts (bilaga 4) och innehåller följande ändringar: 

 

 I februari 2015 godkände utbildningsnämnden ett funktionsprogram för 

skolgårdar för att säkerställa goda utemiljöer. Funktionsprogrammet har nu 

inarbetats i ordinarie funktionsprogram. 

 Det klargörs att den inledande programbeskrivningen syftar till att ge 

förförståelse till programmets funktioner. Därutöver har program-

beskrivningen omvandlats till två nya funktioner (AR:E:4 och AR:F:3).  

 En genomlysning utifrån skolhälsans behov har genomförts och har inte 

resulterat i någon justering av funktionskraven, däremot i råd ”att tänka 

på”. 

 

I kommande uppdatering av funktionsprogam för grundskola planeras att tydlig-

göra grundsärskolans behov (se rubrik ”Grundsärskola”). 

 
Grundsärskola 

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram lokalstrategiska planer för 

grundsärskolan. Syftet är att se särskolans lokalbehov i ett geografiskt samman-

hang och fördelat på norr, city och söderort. Som pilotstudie har en plan tagits 

fram för de norra delarna av staden. Behovet av lokaler kommer att gås igenom på 

motsvarande sätt för city och söderort och planer bedöms finnas under planerings-

periodens första del. Konkreta slutsatser beskrivs under berörda stadsdelsnämnds-

områden.  

 

Förutsättningar för lokalplaneringen är att elever i grundsärskolan inte ska gå i 

externa lokaler och i det här fallet innebär det att även en separat byggnad på 

skolgården anses som extern. Grundsärskoleeleverna ska gå i samma korridor/ 

skollokaler som andra elever. 

 

Grundsärskola ska finnas på F-9-skolor för att ge förutsättningar för kontinuitet 

och säkerställa att eleven finns i en skola med jämnåriga. För elevens oberoende 

är det viktigt att grundsärskolan har bra kommunikationer, gärna tunnelbana, för 

att på så sätt undvika bil/skolskjuts. 

 

Förvaltningen planerar att i kommande uppdatering av funktionsprogam för 

grundskola att tydliggöra grundsärskolans generella behov och ta fram komplett-

erande stödmaterial för utformning av lokaler till grundsärskolelever med 

flerfunktionsnedsättning respektive grundsärskolelever med autismspektrum-

tillstånd. Stödmaterialet för elever med flerfunktionsnedsättning kommer att utgå 

från lokalerna och utformningen i Vinsta grundskola västra (före detta Vinsta-
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gårdsskolan). Stödmaterialet för elever med autismspektrumtillstånd utgår från 

utformningen i Gullingeskolan. 

 
Fritidshem 

Under år 2015 sker i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige en kartlägg-

ning av fritidshemmens lokaler i syfte att minska barngrupperna och säkra det 

långsiktiga lokalbehovet. Vilka åtgärder karläggningen resulterar i är idag okänt, 

men påverkar planeringsperioden. 

 

Gymnasieskola 

Förvaltningen har i uppdrag att utreda möjliga utbyggnader på attraktiva gym-

nasieskolor och inhyrning av lokaler i nära anslutning till attraktiva skolor. Ny 

kapacitet kan även med fördel inrymmas i byggnader där flera aktörer, utbild-

ningsanordnare och företag, samverkar. Ett sådant exempel är Stockholm Science 

& Innovation School som startats i Kista i samarbete med Atrium Ljungberg.  

 

De skolor där kapacitetsökning bör ske är Blackebergs gymnasium där en studie 

för utbyggnad pågår, Bromma gymnasium, Kungsholmens Västra på Konrads-

berg, Norra Real, Södra Latin och Östra Real. Därutöver pågår ett projekt för 

omställning av Frans Schartaus Handelsinstitut på Stigberget till gymnasieskola 

och på sikt byggnation av ny gymnasieskola på västra Valhallavägen. 

 

Den elevantalsökning som prognostiseras år 2017-2018 innebär att kapacitets-

behovet vid attraktiva gymnasieskolor ökar. Under planeringsperioden kommer 

Kungsholmens Västra att vara fullt utbyggd och Frans Schartaus Handelsinstitut 

stå klart som ny gymnasieskola. Det är däremot inte klart om handelsinstitutets 

lokaler initialt behöver användas som evakueringsskola, vilket skulle medföra en 

senareläggning av starten från 2017 till 2018. Genom de två skolorna bedöms 

egenregin ha goda förutsättningar att klara den elevantalsökning som prognos-

tiseras under planeringsperioden. 

 

Det är angeläget att under planeringsperioden finna lösningar som leder till 

kapacitetshöjningar efter planeringsperioden. Det är även angeläget att i ökad 

omfattning pröva om gymnasieskolor lämpliga för grundskola kan ställas om till 

grundskolelokaler och nya lokaler hyras in för gymnasieverksamheten då det är 

lättare att hitta lokaler för gymnasieskola än grundskola. 

 

Administrativa lokaler 

Inom ramen för befintliga lokaler arbetar förvaltningen kontinuerligt med att 

identifiera eventuella överskott av lokaler och för att förbättra och effektivisera 

lokalanvändningen. När personalutökningar är aktuella sker det som regel genom 
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förtätning av arbetsplatser. Planering pågår för att utöka det centrala arkivet med 

en etablering på Konradsberg.  

 

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, fastighetskontoret, utbildningsförvaltningen 

och arbetsmarknadsförvaltningen utreder möjligheterna till en samlokalisering i 

nya lokaler i Tensta. 

 

Kostnadsutveckling 
Sammanfattningsvis beräknas hyreskostnaderna öka för såväl grund- som 

gymnasieskolan och därmed ta en allt större andel av resurserna förutsatt att 

schablonerna inte ökar i samma takt som hyreskostnaden. Det ekonomiska 

utrymmet för övriga centrala kostnader kan på så sätt komma att minska. 

 

Kostnadsberäkningen år 2016-2018 tar hänsyn till hyresökningar för nya skolor, 

hyresökningar för utbyggda skolor samt hyresökningar för övriga verksamhets-

anpassningar. Hänsyn har även tagits till hyressänkningar på grund av rak 

amortering i befintligt lokalbestånd, men inte hyresförändringar på grund av 

framtida ränte- och indexutveckling. Som framgår av bilaga 2 finns också ett antal 

projekt upptagna utan kostnadsbedömning. Projekt i tidigt skede är mer osäkra än 

projekt i senare skede. På samma sätt är projekt mer osäkra ju längre fram i tiden 

de planeras. Alla projekt är inte heller kända idag.  

 

En viktig förutsättning för att klara elevökningen är att befintliga lokalers 

kapacitet tas tillvara. Under särskild rubrik redovisas arbetet med att fastställa 

skolors kapacitet. Bättre kunskap om skolors kapacitet är väsentlig då delar av 

elevökningen förutsätts klaras genom nybyggnation.  

 

Grundskola 

Sammantaget beräknas hyreskostnaderna öka med 18 % eller 219 mnkr under 

planeringsperioden och 34 % eller 415 mnkr fram till år 2020.  

 

Med hänsyn tagen till prognostiserad elevantalsutveckling bedöms hyreskost-

naden per elev öka från 17 300 kr år 2015 till 18 700 kr år 2018 och 20 500 kr år 

2020. Hyreskostnaderna beräknas därför fortsatt öka och ta en allt större andel av 

resurserna förutsatt att schablonerna inte ökar i samma takt som hyreskostnaden.  
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Figur 15: Kostnadsutveckling grundskola mnkr 

 

År 2015 beräknas grundskolans hyreskostnad till 1 215 mnkr, vilket är lägre än år 

2014 på grund av amorteringar och att stadens internränta har sänkts. 

 

Gymnasieskola 

Sammantaget beräknas hyreskostnaderna öka med 1 % eller 4 mnkr under 

planeringsperioden och 7 % eller 23 mnkr fram till år 2020.  

 

Med hänsyn tagen till prognostiserad elevantalsutveckling bedöms hyreskost-

naden per gymnasieelev minska från 20 400 kr år 2015 till 18 300 kr år 2018. Den 

sänkta hyran per elev är beroende av prognostiserad elevantalsökning och år 2014 

var det faktiska elevantalet lägre än det prognostiserade. Hyreskostnaderna 

beräknas därefter ta en allt större andel av resurserna förutsatt att schablonerna 

inte ökar i samma takt som hyreskostnaden. 

 

 

Figur 16: Kostnadsutveckling gymnasieskola mnkr 
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År 2015 beräknas gymnasieskolans hyreskostnad till 329 mnkr, vilket är lägre än 

år 2014 på grund av amorteringar och att stadens internränta har sänkts. 

 

Administration 

Den prognostiserade hyreskostnaden år 2015 beräknas uppgå till 16 mnkr. 

Kostnaden för befintligt lokalbestånd bedöms inte förändras utöver framtida ränte- 

och indexutveckling, och att Språkcentrums lokaler i Alvik avvecklas årsskiftet 

2015/2016 och verksamheten koncentreras till Åsö gymnasium. Det centrala 

arkivet utökas med lokaler inom Campus Konradsberg.  
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Stadsdelsnämndsområden 
Inledningsvis sker i denna plan redovisning på stadsdelsnämndsnivå för att där-

efter följas av redovisning på lägre nivå, från del av stadsdel till skolnivå beroende 

av relevans och hur långt planeringen idag sträcker sig.  

 

 

  

Så här läser du kartor och diagram: 

 Stadsdelsnämndsområdeskartan redovisar kommunala grundskolors elevantal 

exklusive särskola men inklusive elever från andra kommuner. Redovisningen av 

fristående grundskolor omfattar endast elever boende i Stockholms stad. De 

fristående grundskolornas verkliga elevantal är därför normalt högre än vad som 

redovisas på kartan. Vissa av de fristående skolorna har endast grundsärskole-

elever. För gymnasieskolorna redovisas samtliga inskrivna elever. 

 

 Befolkningsprognosen bygger på verkligt befolkningsantal 2013-12-31 och i 

diagram beskrivs prognostiserat befolkningsantal 2014-2023.  

 

 Elevantalsprognoserna i samma diagram bygger på verkligt elevantal september 

2014 och beskriver prognostiserat elevantal 2014-2023 i både fristående- och egen 

regi. Elevantalsprognosen bygger på enligt befolkningsprognosen prognostiserad 

befolkningsutveckling per basområde och en framskrivning av befintliga 

elevflöden. För mer information se ”Så här fungerar elevantalsprognosen”. 

 

 De elevvolymer och procentsatser som anges under rubriken ”Behovsanalys” för 

varje stadsdelsnämndsområde är, om inget annat anges, baseradepå den 

elevavläsning som gjordes i september 2014 för elevantalsprognosen. 
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Bromma 
Behovsanalys 

 
Figur 17: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Antalet barn boendes i Bromma i åldrarna 6-15 år förväntas öka kraftigt under 

prognosperioden 2014-2023. Totalt ökar antalet 6-15 åringar med cirka 2 400  

(27 %), en uppskrivning med cirka 200 från föregående års befolkningsprognos, 

mycket på grund av en ökning av antalet inflyttningsklara bostäder mellan årets 

och förra årets prognos med cirka 1 600 till totalt 8 000 bostäder fram till 2023. 

Motsvarande befolkningsökning är under planeringsperioden 2016-2018 drygt 

600 (6 %) barn. 

 

Överlägset störst ökning bedöms ske i Mariehäll och Blackeberg, men även 

Beckomberga och områdena kring Brommaplan ökar kraftigt. I områdena kring 

Ålsten, Nockeby och Äppelviken bedöms däremot antalet 6-15 åringar minska. 

 

Elevprognosen för Bromma visar på en ökning om cirka 1 900 elever (20 %) F-9 

under prognosperioden. Motsvarande ökning för planeringsperioden 2016-2018 är 

cirka 500. 

 

Cirka 84 % av eleverna i stadsdelsnämndsområdet går i kommunal skola, att 

jämföra med staden som helhet där siffran är 75 %. Denna siffra har legat stabilt 

de senaste fyra åren. 
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Cirka 88 % av de boende i Bromma går i skola i sitt eget stadsdelsnämndsområde. 

Störst utpendling sker till Kungsholmen och Norrmalm. Totalt pendlar cirka 1 000 

elever till annat stadsdelsnämndsområde. 

 

Cirka 19 % (1 700) av eleverna i skolorna i Bromma kommer från annat stads-

delsnämndsområde. Främst sker inpendling från Hässelby-Vällingby och Spånga-

Tensta. 

 
Lokalresurser 

Hösten 2014 öppnade Mariehällsskolan i Mariehäll. Skolan har årskurs F-6 med 

plats för cirka 760 elever när skolans organisation är fullt uppbyggd. Initialt 

används delar av de planerade skollokalerna som förskola. 

 

Två paviljonger har under året plockats bort från Ålstensskolan. 

 

Det finns 6 fristående grundskolor i stadsdelsnämndsområdet varav 5 har fler än 

hundra elever. De 6 fristående skolorna tar tillsammans emot cirka 10 % av 

eleverna från Bromma, vilket motsvarar 858 elever. 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 1. 

 
Förändringar i lokalbeståndet 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

 

En generell omställning till F-6 och F-9 i stadsdelsnämndsområdet har påbörjats, 

men till dess att kapacitet för denna omställning säkerställts, kommer denna 

omställning inte att kunna fullföljas fullt ut. Redan hösten 2016 kan viss 

komplettering behövas för att klara intaget.  

 

Bromma är en av de tre stadsdelar som i slutrapporten för Skolbyggnation för ett 

växande Stockholm uppvisar underskott år 2020 och utredningen föreslår att en 

SAMS-grupp bildas liknande den som finns för Hammarby Sjöstad.  

 

Utredning av vilka skolor som är möjliga att bygga ut utifrån vad detaljplanen 

tillåter behöver göras. Volymstudier kommer därefter att behöva genomföras på 

flera skolor, för att möta såväl det ökande elevantalet som organisationsföränd-

ringen. Bromma stadsdelsnämndsområde har problem med att den kapacitet som 

finns tillgänglig inte är jämnt fördelad och försvåras av olika barriärer, som 

exempelvis vägar. 
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Bostadspotentialen för Bromma rymmer 20 100 nya bostäder fram till 2040, varav 

8 000 ingår i den ordinarie prognosen som tidigare nämnts under behovsanalys. 

På längre sikt kommer därför kapaciteten att behöva utökas med flera nya skolor. 

Redan under innevarande planeringsperiod måste mark avsättas för att säkra 

framtida kapacitetsbehov. 

 
Södra Bromma (12:ans linje)  

Södra Bromma bedöms totalt balansera platstillgång och efterfrågan under 

planeringsperioden.  

 

Under 2015 genomförs på Höglandsskolan en förstudie avseende möjligheten att 

inrymma F-2-verksamhet i annexet Virveln. Permanent lösning som ersättning för 

tillfälliga lokaler på skolan behöver utredas.  

 

På Olovslundsskolan planeras en köksrenovering 2016-2017, vilken kan medföra 

evakueringsbehov. 

 
Alvik 

Ett detaljplansarbete för Alviksområdet har inletts och pågår under planerings-

perioden. Elevunderlaget bedöms på sikt växa i området och behovet behöver 

lösas med en ny grundskola.  

 
Mariehäll 

Det kan inte uteslutas att den permanenta skolbyggnaden behöver kompletteras 

med paviljong. Skolans gymnastiksal kan ställas om till undervisningslokaler i det 

fall idrottsbehovet kan lösas utanför skolan. 

 
Norra Bromma 

SISAB planerar ett ventilationsprojekt och stambyte på Blackebergsskolan under 

2016 och 2017, vilket kommer att medföra evakueringsbehov. 

 

Nya Elementars långsiktiga permanenta kapacitet behöver säkerställas.  

 

Volymstudie för utbyggnad av Blackebergs gymnasium slutförs under 2015. 

SISAB planerar att under planperioden genomföra stambyte på skolan, vilket bör 

samordnas med eventuell utbyggnad.  
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Enskede Årsta Vantör 
Behovsanalys 

 
Figur 18: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Enskede-Årsta-Vantörs befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka 2 700 

(28 %) till år 2023 enligt befolkningsprognos 2014. Det är en uppskrivning med 

200 mot förra årets prognos. Motsvarande ökning under planeringsperioden, 

2016-2018 är cirka 800. Antalet inflyttningsklara bostäder (som ligger till grund 

för prognoserna) är cirka 2 000 fler än i föregående års prognoser. Totalt bedöms 

cirka 7 100 lägenheter färdigställas till 2023.  

 

Den största ökningen sker kring Årsta och Årstafältet samt kring Högdalen och 

Bandhagen på grund av nybyggnation och ökning i befintlig byggnation. Även 

Johanneshov med omnejd ökar. Enskedefältet och Örby är de områden som 

förväntas tappa mest befolkning i åldrarna 6-15 år. 

 

Elevprognosen för Enskede-Årsta-Vantör visar på en ökning om cirka 1 700 

elever (22 %) F-9 under prognosperioden. Motsvarande ökning för planerings-

perioden 2016-2018 är cirka 500. 

 

Cirka 81 % av eleverna i stadsdelsnämndsområdet går i kommunal skola, att 

jämföra med staden som helhet där siffran är 75 %. Denna siffra har legat stabilt 

de senaste fyra åren. 
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Cirka 70 % av de boende i Enskede-Årsta-Vantör går i skola i sitt eget stadsdels-

nämndsområde. Störst utpendling sker till Södermalm, Skarpnäck och Älvsjö. 

Totalt pendlar cirka 2 900 elever till annat stadsdelsnämndsområde. 

 

Cirka 13 % (1 000) av eleverna i skolorna i Enskede-Årsta-Vantör kommer från 

annan stadsdel. Främst sker inpendling från Farsta och Skarpnäck. 

 
Lokalresurser 

I området finns 13 grundskolor varav fem är F-9-skolor. Enskede skola, 

Enskedefältets skola, Sturebyskolan och Örbyskolan har tillfälliga byggnader 

under planeringsperioden, främst på grund av pågående byggprojekt alternativt 

temporär kapacitetsökning.  

 

En brand under 2014 orsakade lokalförlust på Snösätraskolan. I Örbyskolan pågår 

en ombyggnation av kök, matsal och undervisningslokaler som ökar skolans 

kapacitet för F-6.  

 

Området har en större fristående skola, Kunskapsskolan i Enskede, som får sina 

elever från stadens södra områden. 39 % av eleverna kommer ifrån Enskede-

Årsta-Vantör.  

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 1.  

 
Förändringar i lokalbeståndet 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

 

Under planeringsperioden har området, sett i sin helhet, tillräckligt med lokal-

kapacitet. Det överskott som finns i Vantör bedöms vara svårutnyttjat för behovet 

i stadsdelsområdets norra delar, främst på grund av avståndet men även på grund 

av sociala barriärer.  

 
Enskede och Stureby 

Elevantalsprognosen visar att delområdet behöver tillföras kapacitet för åk 7-9 

under planeringsperioden. Genomgång av det faktiska intaget till åk 7 i både 

Enskede skola och Sturebyskolan visar dock att båda skolorna skulle kunna ta 

emot fler elever från sina omedelbara närområden om elever som kommer från 

andra kommunala skolor inte togs in. Endast omkring 41 % i Sturebyskolans åk 7 

respektive cirka 54 % i Enskede skolas åk 7 kom från skolornas närområde i 

intaget 2014. Därmed kan den brist som elevantalsprognosen uppvisar för åk 7-9, 

åtminstone de närmaste åren, tillgodoses genom att ändra intagningsmönstret till 

åk 7. I den analysen ingår dock inte den förändring i antagningsmönster som 
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riksintag till spetsutbildning i matematik på Sturebyskolan från hösten 2014 

innebär. 

 

För Enskede skola planeras kapacitetsökning från 4 till 6 paralleller för åk 7-9 för 

att möta det ökande elevantalet i högstadiet. Utredning för detta pågår under 2015 

och inriktningsbeslut beräknas kunna fattas under 2016. 

 

Enskedefältets skola kommer att genomgå en ombyggnation till följd av vite från 

Arbetsmiljöverket. I samband med detta kommer tillfällig lokal på skolgården att 

avvecklas. Evakuering av Enskedefältets skola planeras till före detta Linde-

parkens gymnasium.  

 

Enskede Gårds gymnasium behöver ses över i syfte att säkerställa att skolans 

lokaler och mark används på ett effektivt sätt för undervisning. Såväl grundskolan 

som gymnasieskolan har behov som behöver hanteras, antingen vid Enskede 

Gårds gymnasium eller på annan plats. 

 
Årsta och Östberga 

I Årsta finns behov av att ändra antagningsmönster, vilket under planerings-

perioden kommer att innebära att Skanskvarnskolan behöva ta in fler förskole-

klasser än tidigare.  

 

Enligt beslut ska tidigare Österholmsskolans (Skärholmen) RH-verksamhet flytta 

till Skanskvarnsskolan. 

 

På längre sikt kommer det att behövas ny kapacitet för att klara skolbehovet, till 

följd av det större nybyggnationsområdet på Årstafältet och Slakthusområdet. 

Planering pågår för nya kommunala skolor. Lindeparkens gymnasium ska även 

ställas om till grundskola under planeringsperioden.  

 
Vantör 

Större nybyggnationsområden finns i närheten av Högdalen och Bandhagen. 

Dessutom pågår nybyggnationsprojekt på gränsen mellan Älvsjö och Örby.  

 

Enligt beslut ska Örbyskolan och Bandhagens skola utöka sin verksamhet från F-6 

till F-7 läsåret 2015/2016. Konsekvenser för lokalförsörjningen i området under 

planeringsperioden är ännu inte utredda.  
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Farsta 
Behovsanalys 

 
Figur 19: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Farstas befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka 2 000 (33 %) till år 

2023 enligt befolkningsprognos 2014. Motsvarande ökning under planerings-

perioden, 2016-2018 är cirka 400. Antalet inflyttningsklara bostäder (som ligger 

till grund för prognoserna) är cirka 700 fler än i föregående års prognoser. Totalt 

bedöms cirka 3 600 lägenheter färdigställas till 2023.  

 

De områden som ökar mest är Sköndal tillsammans med de centrala delarna av 

Farsta. Andra områden som ökar är Hökarängen, Larsboda och Gubbängen. En 

stor del av ökningen beror på nybyggnation. 

 

Elevprognosen för Farsta visar på en ökning om cirka 1 700 elever (33 %) F-9 

under prognosperioden. Motsvarande ökning för planeringsperioden 2016-2018 är 

cirka 400. 

 

Av eleverna i stadsdelsnämndsområdet går 68 % i kommunal skola, att jämföra 

med staden som helhet där siffran är 75 %. Andelen elever i kommunal skola har 

minskat med 2 procentenheter de senaste åren. 

Cirka 76 % av de boende i Farsta går i skola i sitt eget stadsdelsnämndsområde. 

Störst utpendling sker till Södermalm och Enskede-Årsta-Vantör. Totalt pendlar 

cirka 1 400 elever till annat stadsdelsnämndsområde. 
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Cirka 16 % (800) av eleverna i skolorna i Farsta kommer från annat stadsdels-

nämndsområde. Främst sker inpendling från Enskede-Årsta-Vantör och 

Skarpnäck. 

 
Lokaltillgångar 

Det har inte skett någon förändring rörande de kommunala skolorna. Sköndals-

skolan och Sandåkraskolan har i dagsläget tillfälliga byggnader för att möta de 

behov som kommit av bland annat nybyggnation i avvaktan på permanenta 

lösningar.  

 

Internationella Engelska skolan i Enskede och Martinskolan är de största fristå-

ende skolorna i området. Av eleverna i dessa fristående skolor kommer över 60 % 

lokalt från stadsdelsnämndsområdet. 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 1. 

 
Förändringar i lokalbeståndet 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2.  

 

Under planeringsperioden har området, sett i sin helhet, gott om lokalkapacitet. 

Det som gör att området ändå får en ansträngd lokalsituation är att kapacitetstill-

gången inte är jämnt fördelad och att det underskott som finns är koncentrerat till 

Sköndal, där utbildningsnämnden tidigare tagit inriktningsbeslut om utbyggnad.  

 
Centrala Farsta 

Farsta gymnasium ställs om till grundskola för att Farsta grundskola (Hästhags-

skolan och Kvickentorpsskolan) ska kunna flytta sin verksamhet dit. I anslutning 

till Farsta gymnasium kan en förskola med tillfälligt bygglov inrymmas, antingen 

som en fristående enhet i paviljong eller i befintliga lokaler, då under en kortare 

tid. Hästhagsskolan behöver genomgå ventilationsombyggnad innan byggnaden 

åter tas i anspråk för skolverksamhet. Verksamheten i Kvickentorpsskolan flyttar 

ut hösten 2016. På sikt kommer skolan att byggas ut för att kunna möta 

kommande behov i området. Skolan kan initialt användas som evakueringsskola. 

Förändringen ger förutsättningar för framtida utökning av grundskolekapaciteten i 

centrala Farsta. Vid all kapacitetsökning av skolor i området ingår även en 

översyn av möjligheterna att samordna med stadsdelsförvaltningens behov av 

förskolor.   
Sköndal 

Nämnden har sedan tidigare tagit inriktningsbeslut om utbyggnad av Sköndals-

skolan/Sandåkraskolan. Förvaltningen bedömer att det kommer behövas en 

kombination av att säkerställa permanent kapacitet och att genom paviljonger 
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skapa tillfällig kapacitet för att kunna möta de behov som kommer av att det 

delvis är ett nybyggnadsområde.  

 

SISAB planerar större underhållsprojekt med evakueringsbehov för Skönsta-

holmsskolan under planeringsperioden.  

 
Hökarängen 

SISAB genomför ett större underhållsprojekt med evakueringsbehov för 

Hökarängsskolan under planeringsperioden.  

 
Tallkrogen 

SISAB planerar större underhållsprojekt med evakueringsbehov för Tallkrogens 

skola. 
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Hägersten-Liljeholmen 
Behovsanalys 

 
Figur 20: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Antalet barn boende i Hägersten-Liljeholmen i åldrarna 6-15 år förväntas öka 

mycket kraftigt under prognosperioden 2014-2023. Totalt ökar antalet 6-15-

åringar med cirka 3 500 (50 %), en uppskrivning hela 900 barn från föregående 

års befolkningsprognos, på grund av en uppskrivning av antalet inflyttningsklara 

bostäder mellan årets och förra årets prognos med cirka 1 600 till totalt 9 700 

bostäder fram till 2023. Motsvarande befolkningsökning är under planerings-

perioden 2016-2018 drygt 800 (10 %) barn. Således även detta en mycket stor 

ökning under en kort tidsperiod. 

 

Den kraftiga elevantalsökningen kan härledas till den omfattande bostadsbygg-

nationen som sker i stadsdelsnämndsområdet. En stor del av nybyggnationen 

tillkommer i de norra delarna, kring Årstadal och Liljeholmen. Stor ökning sker 

även i Västertorp samt kring Telefonplan/Midsommarkransen och Fruängen. 

 

Elevprognosen för Hägersten-Liljeholmen visar också den på en mycket kraftig 

ökning om cirka 3 400 elever (46 %) F-9 under prognosperioden. Motsvarande 

ökning för planeringsperioden 2016-2018 är cirka 800. 

Cirka 75 % av eleverna i stadsdelsnämndsområdet går i kommunal skola, samma 

andel som staden som helhet. Denna siffra har legat stabilt de senaste fyra åren. 

 



Bilaga 3 

sid 52 (93) 
 

Cirka 83 % av de boende i Hägersten-Liljeholmen går i skola i sitt eget stadsdels-

nämndsområde. Störst utpendling sker till Södermalm. Totalt pendlar cirka 1 200 

elever till annat stadsdelsnämndsområde. 

 

Cirka 20 % (cirka 1 500) av eleverna i skolorna i Hägersten-Liljeholmen kommer 

från annat stadsdelsnämndsområde. Främst sker inpendling från Skärholmen, 

Enskede-Årsta-Vantör samt Älvsjö. 

 
Lokaltillgångar 

En av Stockholms största fristående skolor ligger i området, Västbergaskolan. Här 

finns också Vittra Telefonplan och Kunskapsskolan i Fruängen. Under 2014 har 

även Internationella Engelska skolan etablerats i Liljeholmen.  

 

Till skillnad mot övriga fristående skolor kring Midsommarkransen/Telefonplan 

är Västbergaskolans elevintag till mycket stor andel, cirka 78 %, från närområdet. 

Att jämföra med exempelvis Vittra där motsvarande siffra är 48 %.  

 

Det finns också ett stort kluster av fristående gymnasieskolor i Liljeholmen 

(främst på Lövholmen). 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 1. 

 
Förändringar i lokalbeståndet 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

 

Området utnyttjar som helhet den befintliga lokalkapaciteten väl och det innebär 

att möjligheterna till omstruktureringar i befintligt lokalbestånd är begränsade och 

att området är sårbart. Varje förändring i skolornas antagningsmönster och varje 

större bostadsexploatering får stora konsekvenser för möjligheterna att göra en 

tillförlitlig lokalplanering över tid. Den höga exploateringsnivån i nybyggnads-

områdena försvårar planeringssituationen för skolbyggnader med krav på skol-

gårdar och gör att tillgången till mark för skola blir mycket svår att tillgodose, 

särskilt om marken inte ägs av staden. 
 

Behoven enligt elevantalsprognosen för åk 6-9 innebär en utmaning under 

planeringsperioden. Eftersom eleverna i denna åldersgrupp har en större benägen-

het att röra sig till andra skolor, både kommunala och fristående, utgår prognosen 

från att det antagningsmönster som finns idag kommer att bestå. Idag finns en hög 

inpendling till framförallt Blommensbergsskolan, Aspuddens skola och Mälar-

höjdens skola. Om skolornas intag från andra stadsdelsnämndsområden 

minimeras finns kapacitet i åk 6-9 för elever från Hägersten/Liljeholmen under 

planeringsperioden. 
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Liljeholmen och Gröndal 

Särskilt Årstadal har mycket stor brist på kapacitet och förvaltningens hittills-

varande arbete har gällt att ordna en akut lösning för de närmaste årens behov. 
 

En paviljonguppställning vid Blommensbergsskolan kommer att behöva 

avvecklas under planeringsperioden. En utredning pågår för kapacitetsökning på 

skolan genom omställning av idrottslokaler. En kompletterande åtgärd är att 

skolan begränsar elevintaget till elever i närområdet vilket succesivt skulle minska 

skolans elevantal. På sikt kommer skolan däremot inte att klara hela det område 

som idag är att betrakta som närområde. Idag har skolan ett intag av elever från 

hela stadens södra områden till sina kulturklasser.  
 

För att tillgodose en del av de långsiktiga behoven pågår detaljplanearbete för två 

nya skolor: vid sjön Trekanten i Liljeholmen och i Årstaberg. På längre sikt kom-

mer det att behövas ytterligare skolor för att uppnå tillräcklig kapacitet i området.  
 

Den nya skolenheten Sjöviksskolan (Årstaberg), belägen i kv. Aromen i Årstadal, 

har startat i paviljonger för att sedan flytta in i den nya skolan i Årstaberg när den 

är färdigställd. Fram till dess kommer förvaltningen att genomföra tillfälliga 

lösningar för att säkerställa Sjöviksskolans behov av specialsalar (inkl. idrott). 

 
Midsommarkransen/Telefonplan 

En ny skola har startat hösten 2014, Midsommarkransens grundskola, belägen i 

befintliga lokaler i Midsommarkransens gymnasium (före detta Brännkyrka 

gymnasium). Grundskolan startar i dessa lokaler för att sedan flytta in i den nya 

skolan i kv. Brandstegen 1, när den är färdigställd år 2019. Detaljplanearbete 

pågår. Såväl grundskolan som gymnasieskolan bedöms ha behov av ytterligare 

lokaltillskott under planeringsperioden. 

 
Hägersten 

För att klara behoven för de lägre åldrarna i delområdet Västertorp och Mälar-

höjden, har förvaltningen initierat ett projekt för att skapa ökad kapacitet i Väster-

torpsskolan. Syftet är att skolan ska bli en 4-parallellig F-6-skola (idag har den 

beroende av årskurs 2 eller 3 paralleller). Fram till dess att nybyggnationen är klar 

kan skolan komma att behöva tillfällig kapacitet exempelvis i form av paviljonger.  
 

Hägerstenshamnens skola öppnar i nya lokaler under planeringsperioden. Skolan 

nya organisation med 2-paralleller F-6 byggs upp under evakueringstiden. 
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Hässelby-Vällingby 
Behovsanalys 

 
Figur 21: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm.  

Hässelby-Vällingbys befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka 1 800  

(20 %) till år 2023 enligt befolkningsprognos 2014. Det är samma ökning som i 

förra årets prognos. Motsvarande ökning under planeringsperioden, 2016-2018, är 

cirka 500. Antalet inflyttningsklara bostäder (som ligger till grund för prognos-

erna) är marginellt färre än i föregående års prognoser. Totalt bedöms cirka 3 000 

lägenheter färdigställas till 2023.  

 

Befolkningsökningen sker nästan uteslutande i de sydöstra delarna av stadsdels-

nämndsområdet. Det vill säga i områdena kring Råcksta, Hässelby strand och 

torg, Grimsta och Vällingby. 

 

Elevprognosen för Hässelby-Vällingby visar på en ökning om cirka 1350 elever 

(16 %) F-9 under prognosperioden. Motsvarande ökning för planeringsperioden 

2016-2018 är cirka 330. 

 

Cirka 80 % av eleverna i stadsdelsnämndsområdet går i kommunal skola, att 

jämföra med staden som helhet där siffran är 75 %. Denna procentandel har 

minskat med 7 procentenheter de senaste fyra åren, det vill säga att andelen elever 

i fristående skolor har ökat, även om siffran fortfarande ligger över stadens snitt.  
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Cirka 79 % av de boende i Hässelby-Vällingby går i skola i sitt eget 

stadsdelsnämndsområde. Störst utpendling sker till Bromma, följt av Spånga-

Tensta. Totalt pendlar cirka 1 900 elever till annat stadsdelsnämndsområde. 

 

Cirka 14 % (cirka 1 100) av eleverna i skolorna i Hässelby-Vällingby kommer 

från annat stadsdelsnämndsområde. Främst sker inpendling från Rinkeby-Kista 

och Spånga-Tensta. 

 
Lokaltillgångar 

Det har inte skett några förändringar av kapaciteten i de kommunala skolorna 

under 2014. Organisatoriskt har Vinstaskolan och Vinstagårdsskolan slagits ihop 

till en gemensam enhet, vilka benämns Vinsta Grundskola östra respektive Vinsta 

Grundskola västra. 

 

Det finns 4 fristående grundskolor i stadsdelsnämndsområdet varav 2 har fler än 

hundra elever. De 4 fristående skolorna tar tillsammans emot cirka 7 % av 

eleverna från Hässelby-Vällingby, vilket motsvarar 675 elever. Till hösten 2015 

etablerar Pysslingen en F-6 skola i Råcksta med kapacitet på cirka 500 elever.  

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 1. 

 
Förändringar i lokalbeståndet 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

 

Sett till hela stadsdelsnämndsområdet kommer området att klara elevökningen 

under prognosperioden, men det ställer krav på omdisponeringar. Stadsdelen har 

samtidigt relativt stor mängd tillfälliga lokaler och avvecklingar under 

planeringsperioden ställer i flera fall krav på lokaltillskott.  

 
Grundsärskola 

Grundsärskoleelever med autismspektrumtillstånd finns på flera ställen i norrort, 

men det finns ett pedagogiskt behov av att samla eleverna till vissa F-9 skolor för 

att tillgodose deras behov bättre. Med detta avses att behöriga lärare finns 

tillgängliga för denna elevgrupp och för att kunna organisera och anpassa lärande 

miljön utifrån de specifika behov eleverna har. 

 

Mot bakgrund av detta kommer Vällingbyskolan att utredas för möjligheten att 

skapa integrerade lokaler för 20-24 elever i hela åldersspannet för åk F-9. 

Iordningställandet av dessa lokaler kommer att behöva avvakta planeringen av 

nytt kök och matsal då det inte kommer att vara möjligt att öka elevantalet för 
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grundsärskolan innan kök och matsalsfrågan är löst. Förvaltningen kan komma att 

överväga andra lokaliseringsalternativ. 

 

Det finns en grundsärskoleverksamhet på Sveaborg, för grundsärskoleelever med 

flerfunktionsnedsättning. Sveaborg tillhör organisatoriskt Akalla grundskola. 

Verksamheten är väl fungerande men ej integrerad. Då full integrering är önskvärt 

kommer en omlokalisering att prövas vid planerade om/ny/tillbyggnationer i 

norrort, eventuellt Vinsta grundskola. Ingen utökning av antalet platser planeras.  

 
Nordvästra Hässelby-Vällingby /Hässelby Villastad 

Backluraskolan kommer att behöva avveckla en stor paviljongetablering under 

planeringsperioden. Förvaltningen utreder för närvarande lämplig permanent 

lösning. 

 
Centrala Hässelby-Vällingby norra/Kälvesta - Vinsta 

På Björnbodaskolan planeras för utbyggnad av kapaciteten till cirka 1 000 

elevplatser. Projektet innebär att tillfälliga lokaler avvecklas, samt att befintliga 

lokaler som är i dåligt skick ersätts med nybyggnation. De nya lokalerna kan 

tidigast stå klara för verksamhetsstart till hösten 2019. 

 

Sörgårdsskolan tillhör organisatoriskt Björnbodaskolan. Lokalerna på 

Sörgårdsskolan kan komma att avvecklas efter Björnbodaskolans utbyggnad.  

 

En volymstudie har genomförts på Vinsta Grundskola östra, före detta 

Vinstaskolan. Volymstudien visar att det är möjligt att bygga ut skolan till en 

kapacitet på cirka 1 000 elevplatser i årskurs F-9.  

 
Centrala Hässelby-Vällingby södra/Hässelby gård 

Loviselund har en begränsning i matsalens kapacitet, varför en översyn av 

möjligheten att utöka matsalen (primärt inom befintliga lokaler) bör ske under 

planeringsperioden. 

 

SISAB planerar ett ventilationsprojekt på Maltesholmsskolan som avslutas under 

år 2016. 

 
Sydvästra Hässelby-Vällingby /Vällingby 

På Nälstaskolan pågår ett projekt för att öka kapaciteten och ersätta tillfälliga 

byggnader med permanenta. Utbyggnaden färdigställs 2017. 

Vällingbyskolans kapacitet behöver långsiktigt säkras, varför en förstudie behöver 

genomföras under 2015 och samordnas med tidigare studier om kök och matsal. 

Även behov för grundsärskola ska utredas (se ovan). 
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SISAB utreder för närvarande eventuellt behov bygga om ventilationen vid 

Grimstaskolan, varför ett ventilationsprojekt kan bli aktuellt under 

planeringsperioden.  
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Kungsholmen 
Behovsanalys 

 
Figur 22: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm.  

Kungsholmens befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka 1 700 (40 %) 

till år 2023 enligt befolkningsprognos 2014. Det är samma ökning som i förra 

årets prognos. Motsvarande ökning under planeringsperioden, 2016-2018, är cirka 

400. Antalet inflyttningsklara bostäder (som ligger till grund för prognoserna) är 

marginellt färre än i föregående års prognoser. Totalt bedöms cirka 4 000 

lägenheter färdigställas till 2023.  

 

Den kraftigaste befolkningsökningen sker i de nordvästra delarna av Kungs-

holmen, kring Kristineberg, Stadshagen och Hornsberg. I övrigt är tillväxten jämt 

fördelad på övriga delar av Kungsholmen. 

 

Elevprognosen för Kungsholmen visar på en ökning om cirka 1 000 elever (25 %) 

F-9 under prognosperioden. Motsvarande ökning för planeringsperioden 2016-

2018 är cirka 270. Störst ökning bedöms ske i de lägre årskurserna. 

 

Cirka 72 % av eleverna i stadsdelsnämndsområdet går i kommunal skola, att 

jämföra med staden som helhet där siffran är 75 %. Denna procentandel har 

minskat med 3 procentenheter de senaste fyra åren, det vill säga att andelen elever 

i fristående skolor har ökat.  
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Cirka 78 % av de boende på Kungsholmen går i skola i sitt eget stadsdelsnämnds-

område. Överlägset störst utpendling sker till Norrmalm, följt av Östermalm. 

Totalt pendlar cirka 880 elever till annat stadsdelsnämndsområde. 

 

Cirka 28 % (cirka 1 200) av eleverna i skolorna på Kungsholmen kommer från 

annat stadsdelsnämndsområde. Främst sker inpendling från Bromma och 

Rinkeby-Kista. I övrigt är inpendlingen jämnt fördelad på övriga stadsdels-

nämndsområden. 

 
Lokaltillgångar 

Det finns 9 fristående grundskolor i stadsdelsnämndsområdet varav 6 har fler än 

hundra elever. De 9 fristående skolorna tar tillsammans emot cirka 15 % av 

eleverna från Kungsholmen, vilket motsvarar 603 elever. 

 

Under 2014 har Campus Konradsberg hyrts in och lokalerna tas successivt i 

anspråk. I dagsläget används lokalerna av Kungsholmens Västra och för 

evakuering av del av Kungsholmens grundskola. 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 1. 

 
Förändringar i lokalbeståndet 

Sammantaget kommer de kommunala skolorna i Kungsholmens stadsdelsnämnds-

område att klara av att ta emot eleverna under prognosperioden. På längre sikt kan 

ytterligare skolkapacitet behöva skapas, framförallt i områdets nordvästra del.  

 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

 
Marieberg 

Under 2013 och 2014 har olika delar av Campus Konradsberg hyrts in. Kungs-

holmens Västra gymnasium har hösten 2014 etablerat sig på campusområdet och 

kommer att utöka sin verksamhet till cirka 1 000 elever inom två år. Kungs-

holmens grundskola, årkurs 1-4, evakueras för närvarande till delar av campuset. 

Konradsbergsskolan årskurs 7-9 startar hösten 2016 när evakueringen av 

Kungsholmens grundskola avslutats sommaren 2016. 

 

Klastorpsskolans årskurs 4-5 flyttas till campuset och kompletteras med årskurs 6. 

Flytten sker när erforderliga justeringar av lokalerna i A-huset genomförts, 

tillträde planeras till hösten 2015. I Klastorpsskolans nuvarande skollokaler 

behålls årskurs F-3. Klastorpsskolan kan då utökas till en treparallellig verksam-

het. Skolan har idag tillfälliga lokaler både i externa förhyrningar och paviljong. 

Det är önskvärt att samla verksamheten i permanenta lokaler på befintlig skoltomt 
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och avveckla de tillfälliga lokalerna. Möjligheten att bygga ut skola ska utredas 

under planeringsperioden. 

 

Idrottsfunktionen på Konradsberg täcker inte förvaltningens behov. Idrottsförvalt-

ningen planerar att färdigställa en hall vid Kristineberg preliminärt 2019/20, dit 

gymnasielever skulle kunna åka för sin idrott. 

 

Arbete pågår för att Eiraskolan och Essingeskolan ska kunna behålla årskurs 6 och 

Rålambshov kan därmed bli en renodlad 7-9 skola. 

 
Kristineberg 

Merparten av bostadsbyggnationerna i stadsdelsnämndsområdet återfinns i den 

nordvästra delen av Kungsholmen. Kristinebergsskolan växer successivt i sina nya 

lokaler.  

 

Områdets kapacitet kompletteras dessutom med en ny skola vid Stadshagsklippan, 

där Stadshagens IP ligger idag. Detaljplaneprocessen pågår och volymstudien 

visar på att skolgårdsytan blir mycket begränsad. Samutnyttjande av 

fotbollsplanerna under verksamhetstid är en förutsättning för att den begränsade 

skolgårdsytan ska anses acceptabel. En ny skola kan tidigast stå klar till 2019. 

 
Kungsholmen 

Kapaciteten på Kungsholmens grundskolas lokaler vid Fridhemsplan utökas till 

cirka 1 000 platser från och med hösten 2016.  

 

S:t Eriks gymnasium utreds om möjlighet att från och med hösten 2016 inrymma 

Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Stockholm (RgRH Stockholm) som idag 

finns i Skärholmen. Samtidigt prövas möjligheten att inrymma elevboende i före 

detta S:t Görans gymnasium. 
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Norrmalm 
Behovsanalys 

 
Figur 23: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm.  

Norrmalms befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka 900 (19 %) till år 

2023 enligt befolkningsprognos 2014. Motsvarande ökning under planerings-

perioden, 2016-2018, är cirka 250. Antalet inflyttningsklara bostäder (som ligger 

till grund för prognoserna) är cirka 500 fler än i föregående års prognoser. Totalt 

bedöms cirka 1 500 lägenheter färdigställas till 2023.  

 

Befolkningsökningen sker uteslutande i de norra delarna av Norrmalm och är till 

stora delar kopplade till den första nybyggnation som sker i Hagastaden. Den 

största befolkningsökningen väntas dock tillkomma först efter 2023. 

 

Elevantalet prognostiseras i princip inte öka under planeringsperioden 2016-2018. 

Under prognosperioden fram till 2023 ökar elevprognosen för Norrmalm med 

cirka 800 grundskoleelever (13 %). 

 

Inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde finns ett flertal skolor som har elever 

från hela Stockholm, bland annat Adolf Fredriks musikklasser. Detta förklarar 

varför elevantalsprognoskurvan för kommunala skolor ligger ovanför befolknings-

prognoskurvan. Norrmalm har således en kraftig inpendling av barn från andra 

stadsdelsnämndsområden.  
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Cirka 74 % av eleverna i stadsdelsnämndsområdet går i kommunal skola, att 

jämföra med staden som helhet där siffran är 75 %. Denna procentandel har legat 

oförändrad de senaste fyra åren.  

 

Cirka 77 % av de boende i Norrmalm går i skola i sitt eget stadsdelsnämnds-

område. Överlägset störst utpendling sker till Östermalm. Totalt pendlar cirka 

1 100 elever till annat stadsdelsnämndsområde. 

 

Cirka 44 % av eleverna i skolorna i Norrmalm kommer från annat stadsdels-

nämndsområde (cirka 36 % om man räknar bort Adolf Fredriks musikklasser). 

Främst sker inpendling från Östermalm, Södermalm, Kungsholmen och Bromma. 

I övrigt är inpendlingen jämnt fördelad på övriga stadsdelsnämndsområden. Totalt 

pendlar cirka 2 800 elever in till Norrmalm (cirka 1 900 elever om man bortser 

från Adolf Fredriks musikklasser). 

 
Lokaltillgångar 

Hösten 2014 öppnades nya lokaler i Observatorielundens skola som har en 

kapacitet att ta emot cirka 315 elever. Skolgårdsfrågan återstår att lösa då skolan i 

dagsläget endast har tillgång till allmän park. 

 

Det finns 10 fristående grundskolor i stadsdelsnämndsområdet varav 5 har fler än 

hundra elever. De 10 fristående skolorna tar tillsammans emot cirka 13 % av 

eleverna från Norrmalm, vilket motsvarar 608 elever. 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 1. 

 
Förändringar i lokalbeståndet 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

 
Vasastaden 

Möjligheten att utöka Observatorielundens skola skolan med årskurs 7-9  i 

kvarteret Spelbomskan 13 utreds under 2015. 

 

Utbildningsförvaltningen planerar för en utökning av platser på Rödabergsskolan 

och Vasa Real.  

 

Utbildningsförvaltningen får tillgång till Sveaplans gymnasium 2019 och ny 

grundskola kan starta år 2021. Om behov finns av tidigare start utreds möjligheten 

att etablera paviljonger på fastigheten. Under 2015 prövas möjligheten att etablera 

grundskola vid Kv Vasen. Kapaciteten i norra delen av Norrmalms stadsdels-
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nämndsområde behöver öka för att möta elevantalsökningar i slutet av prognos-

perioden. 

 

Matteus skola kommer att evakueras för köksrenovering under 2016/17.  

 
Norrmalm 

Möjligheten till utbyggnad på Norra Real utreds.  
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Rinkeby-Kista 
Behovsanalys 

 
Figur 24: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Rinkeby-Kistas befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka 1 000 (16 %) 

till år 2023 enligt befolkningsprognos 2014. Motsvarande ökning under 

planeringsperioden, 2016-2018 är cirka 240. Ökningen är oförändrad jämfört med 

föregående års prognos. Antalet inflyttningsklara bostäder (som ligger till grund 

för prognoserna) är cirka 250 fler än i föregående års prognoser. Totalt bedöms 

cirka 2 400 lägenheter färdigställas till 2023.  

 

Området som ökar mest är Kista äng. Andra områden som ökar är södra Kista och 

Rinkeby. 

 

Elevprognosen för Rinkeby-Kista visar på en ökning om cirka 800 elever (19 %) 

F-9 under prognosperioden. Motsvarande ökning för planeringsperioden 2016-

2018 är cirka 170. 

 

Av eleverna i stadsdelsnämndsområdet går 63 % i kommunal skola, att jämföra 

med staden som helhet där siffran är 75 %. Andelen elever i kommunal skola har 

minskat med hela 5 procentenheter de senaste åren. 

 

Cirka 62 % av de boende i Rinkeby-Kista går i skola i sitt eget stadsdelsnämnds-

område. Utpendlingen är relativt jämnt fördelad, men störst utpendling sker till 

Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Norrmalm. Totalt pendlar cirka 2 300 



Bilaga 3 

sid 69 (93) 
 

elever till annat stadsdelsnämndsområde. Rinkeby-Kista har med andra ord en stor 

utpendling till andra stadsdelsnämndsområden. 

 

Cirka 8 % (360) av eleverna i skolorna i Rinkeby-Kista kommer från annat stads-

delsnämndsområde. Eleverna från Spånga-Tensta står för näsan all inpendling. 

 
Lokaltillgångar 

Det har inte skett några förändringar av de kommunala skolornas lokaltillgångar 

under 2014.  

 

Organisatoriskt har Igelbäcksskolan och Ärvingeskolan slagits ihop till en 

gemensam enhet, under benämningen Kista Grundskolor.  

 

Det finns 6 fristående grundskolor i stadsdelsnämndsområdet varav 3 har fler än 

hundra elever. De 6 fristående skolorna tar tillsammans emot cirka 7 % av 

eleverna från Rinkeby-Kista, vilket motsvarar 411 elever.  

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 1. 

 
Förändringar i lokalbeståndet 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

 

Sett till stadsdelsnämndsområdet i sin helhet och per delområde bedöms 

kapaciteten som mycket god. Totalt bedöms stadsdelsområdet ha överkapacitet 

hela prognosperioden fram till 2023. Delar av överskottet behöver användas för 

evakuering på grund av ombyggnationer av tak. 

 

Flera av skolorna har externa lokaler. En preliminär bedömning är att flera av 

dessa lokaler går att integrera i befintliga skolor. Vissa lokaljusteringar kan 

behövas för att integrera de externa lokalerna.  

 

Det finns en grundsärskoleverksamhet på Sveaborg, för grundsärskoleelever med 

flerfunktionsnedsättning. Sveaborg tillhör organisatoriskt Akalla grundskola. 

Verksamheten är väl fungerande men inte integrerad. Då full integrering är önsk-

värt kommer en omlokalisering att prövas vid planerade om/ny/tillbyggnationer i 

norrort, eventuellt Vinsta grundskola. Ingen utökning av antalet platser planeras, 

utan det är en omlokalisering av befintlig verksamhet.  

 
Akalla-Husby 

SISAB har aviserat en takombyggnad vid Husbygårdsskolan 2017-2018. 
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Kista  

SISAB har aviserat en takombyggnad vid Kvarnbackaskolan.  

 

Området Kista äng kommer att exploateras med bostadsbyggnation. När området 

är utbyggt finns det behov av en ny skola. Tidpunkten för genomförandet behöver 

samordnas med tillgången till ledig skolkapacitet i området och med stadsdels-

förvaltningens behov av förskolelokaler. Kista Äng förväntas dock inte ge något 

genomslag i elevantalen under prognosperioden.  
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Skarpnäck 
Behovsanalys 

 
Figur 25: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Skarpnäcks befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka 1 200 (25 %) till 

år 2023 enligt befolkningsprognos 2014. Motsvarande ökning under planerings-

perioden, 2016-2018 är cirka 350. Antalet inflyttningsklara bostäder (som ligger 

till grund för prognoserna) är cirka 1 200 fler än i föregående års prognoser, en 

stor uppskrivning. Totalt bedöms cirka 2 500 lägenheter färdigställas till 2023.  

 

Områdena som ökar mest är Hammarbyhöjden, Björkhagen, Skarpnäck och 

Bagarmossen. Ökningen sker i befintligt bestånd samt nybyggnation.  

 

Elevprognosen för Skarpnäck visar på en stor ökning om cirka 1 900 elever 

(41 %) F-9 under prognosperioden. Motsvarande ökning för planeringsperioden 

2016-2018 är cirka 500. En stor del av ökningen bedöms ske i de högre 

årskurserna. 

 

Av eleverna i stadsdelsnämndsområdet går 75 % i kommunal skola, samma siffra 

som stadens snitt. Andelen elever i kommunal skola har legat stabilt de senaste 

fyra åren. 

 

Cirka 79 % av de boende i Skarpnäck går i skola i sitt eget stadsdelsnämnds-

område. Störst utpendling sker till Farsta och Södermalm. Totalt pendlar cirka 

1 000 elever till annat stadsdelsnämndsområde. 
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Cirka 20 % (900) av eleverna i skolorna i Skarpnäck kommer från annat stadsdels-

nämndsområde. Störst inpendling sker från Enskede-Årsta-Vantör och Farsta. 

 
Lokaltillgångar 

Hammarbyskolans södra enhet, före detta Nytorpsskolan, ligger geografiskt på 

andra sidan gränsen till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämndsområde och 

tillhör från hösten 2014 Hammarbyskolan. 

 

Det finns 8 fristående grundskolor i stadsdelsnämndsområdet varav 4 har fler än 

hundra elever. De 8 fristående skolorna tar tillsammans emot cirka 13 % av 

eleverna från Skarpnäck, vilket motsvarar 605 elever. 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 1. 

 
Förändringar i lokalbeståndet 

Området kommer att ha tillräckligt med kapacitet under planeringsperioden sett 

till sin helhet. Skarpnäck är samtidigt en av de tre stadsdelar som i slutrapporten 

för Skolbyggnation för ett växande Stockholm uppvisar underskott år 2020. 

Underskottet är till stor del orsakat av prognosförändringar i samband med att 

Nytorpsskolan överfördes till Hammarbyskolan och räknas som F-9-skola. De 

faktiska konsekvenserna av detta är ännu inte kända. Skarpnäck behöver därför 

studeras ytterligare innan förvaltningen kan ta initiativ till en eventuell SAMS-

grupp på samma sätt som den grupp som idag finns för Hammarby Sjöstad. Ytter-

ligare åtgärder kan komma att behövas inom en relativt snar framtid för att klara 

skolbehovet. 

 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

 
Hammarbyhöjden-Björkhagen 

Möjligheten att begära markanvisning för nya skolor i området Nytorp och norr 

om Hammarbyhöjden-Björkhagen kommer att prövas. 

 
Bagarmossen-Skarpnäck 

Möjligheten att utöka Bagarmossens skolas matsal ska utredas i syfte att öka 

skolans totala kapacitet Även åtgärder för utöka Skarpnäcks skola ska utredas. En 

utredning om Brotorpsskolans hus D pågår i syfte att underlätta skolans utökning 

till F-6. 
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Skärholmen 
Behovsanalys 

 
Figur 26: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Skärholmens befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka 800 (17 %) till år 

2023 enligt befolkningsprognos 2014. Motsvarande ökning under planerings-

perioden, 2016-2018 är cirka 250. En uppskrivning mot förra årets prognos. 

Antalet inflyttningsklara bostäder (som ligger till grund för prognoserna) är cirka 

500 fler än i föregående års prognoser. Totalt bedöms cirka 1 600 lägenheter 

färdigställas till 2023.  

 

Områdena som ökar mest är Östra Vårberg, Bredäng, Sätra och Skärholmens 

centrum. Ökningen sker både i befintlig byggnation och i nybyggnation. 

 

Elevprognosen för Skärholmen visar på en ökning om cirka 600 elever (16 %) F-9 

under prognosperioden. Motsvarande ökning för planeringsperioden 2016-2018 är 

cirka 200. 

 

Av eleverna i stadsdelsnämndsområdet går 65 % i kommunal skola, att jämföra 

med staden som helhet där siffran är 75 %. Procentandelen har minskat med hela 

5 procentenheter de senaste fyra åren, det vill säga att andelen elever i fristående 

skolor har ökat. 

Cirka 72 % av de boende i Skärholmen går i skola i sitt eget stadsdelsnämnds-

område. Störst utpendling sker till Hägersten-Liljeholmen som tar emot cirka 450 
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elever från Skärholmen. Totalt pendlar cirka 1 200 elever till annat 

stadsdelsnämndsområde. 

 

Cirka 9 % (cirka 300) av eleverna i skolorna i Skärholmen kommer från annat 

stadsdelsnämndsområde. Inpendlingen är jämnt fördelad från andra stadsdels-

nämndsområden och annan kommun. 

 
Lokaltillgångar 

Det har inte skett någon förändring rörande de kommunala skolorna. Flera 

kommunala grundskolor i området har lokaler med tillfälliga bygglov. Dessa 

motsvarar cirka 10 % av de totala lokaltillgångarna.  

 

Största friskolan i området är Västerholmsskolans Friskola (F-9) som tar cirka 

15 % av eleverna i Skärholmen. Internationella Engelska Skolan Skärholmen tar 

cirka 9 % av eleverna i Skärholmen.  

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 1. 

 
Förändringar i lokalbeståndet 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

 

Under planeringsperioden har området som helhet tillräckligt med kapacitet. Det 

som ändå innebär att vissa lokalförändringar kan bli nödvändiga under planerings-

perioden är att en stor del utgörs av lokaler med tillfälligt bygglov. Under 

planeringsperioden ska det tas fram en plan för avveckling av dessa lokaler till 

förmån för permanenta lösningar.  

 

När det gäller elevers rörlighet till andra kommunala skolor kan noteras att 

eleverna, förutom skolorna i Skärholmen, väljer kommunala skolor i Hägersten-

Liljeholmen. Denna rörlighet motsvarar 1-2 klasser i följande skolor: Västertorp, 

Nybohov, Mälarhöjden, Fruängen, Aspudden och Blommensberg. Denna rörlighet 

kommer att begränsas då nämnda skolor kommer att fyllas med elever från sina 

närområden. 

 
Vårberg 

Utredning pågår för att avveckla byggnader med tillfälliga lov på Söderholms-

skolan. Arbete för att ändra skolans detaljplan pågår eftersom största delen består 

av så kallad ”prickmark”. Detta för att underlätta eventuell framtida kapacitets-

höjning.   
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RH-verksamheten åk 7-9 på Österholmsskolan ska omlokaliseras till Skans-

kvarnskolan enligt verksamhetsbeslut. I Österholmsskolan har det inte funnits 

möjlighet att erbjuda eleverna en integrerad verksamhet.  

 
Skärholmen 

Lillholmsskolan är Skärholmens största kommunala skola sett till antalet elever. 

Under planeringsperioden ska en plan för avveckling av skolans tillfälliga lokaler 

tas fram.  

 

Möjlighet att från och med hösten 2016 flytta Riksgymnasiet för rörelsehindrade i 

Stockholm (RgRH Stockholm) till S:t Eriks gymnasium utreds. Samtidigt prövas 

möjligheten att flytta RgRH:s elevboende från Skärholmen till före detta S:t 

Görans gymnasium. Delar av befintligt elevboende används av Kungliga Svenska 

Balettskolan. 
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Spånga-Tensta 
Behovsanalys 

 
Figur 27: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Spånga-Tenstas befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka 500 (9 %) till 

år 2023 enligt befolkningsprognos 2014. Motsvarande ökning under planerings-

perioden, 2016-2018, är cirka 60, en oförändrad siffra jämfört med förra årets 

prognos. Antalet inflyttningsklara bostäder (som ligger till grund för prognoserna) 

är cirka 200 fler än i föregående års prognoser. Totalt bedöms cirka 2 500 

lägenheter färdigställas till 2023.  

 

Områdena som ökar överlägset mest är Bromsten, Tensta och Hjulsta. Ökningen 

sker både i befintlig byggnation och i nybyggnation. Här har en förändring skett 

mot föregående års prognos då Sundby och Bromsten var de områden som stod 

för ökningen.  

 

Elevprognosen för Spånga-Tensta visar på en ökning om cirka 400 elever (8 %)  

F-9 under prognosperioden. Motsvarande ökning för planeringsperioden 2016-

2018 är cirka 40. 

 

Av eleverna i stadsdelsnämndsområdet går 69 % i kommunal skola, att jämföra 

med staden som helhet där siffran är 75 %. Denna procentandel har minskat med 

hela 5 procentenheter de senaste fyra åren, det vill säga att andelen elever i 

fristående skolor har ökat. 
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Cirka 67 % av de boende i Spånga-Tensta går i skola i sitt eget stadsdelsnämnds-

område. Överlägset störst utpendling sker till Hässelby-Vällingby och Bromma 

vars skolor tar emot cirka 800 elever totalt från Spånga-Tensta. Totalt pendlar 

cirka 1 900 elever till annat stadsdelsnämndsområde. 

 

Cirka 20 % (1 000) av eleverna i skolorna i Spånga-Tensta kommer från annat 

stadsdelsnämndsområde. Inpendlingen sker främst från Hässelby-Vällingby och 

Rinkeby-Kista. 

 
Lokaltillgångar 

Det har inte skett någon förändring rörande de kommunala skolorna. 

 

Det finns sju fristående grundskolor i stadsdelsnämndsområdet varav fem har fler 

än hundra elever. De sju fristående skolorna tar tillsammans emot cirka 9 % av 

eleverna från Spånga-Tensta, vilket motsvarar 521 elever. 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 1. 

 
Förändringar i lokalbeståndet 

Spånga 

Nedgången i elevantalsprognosen mellan 2013 och 2014 beror på att Mariehälls-

skolan öppnat i Bromma och att de eleverna tidigare ingick i Sundbyskolans 

prognos. Genom att skolorna separerats i prognosen ser det ut som ett kraftigt 

elevtapp i Spånga-Tensta och Sundbyskolan speciellt. Utvecklingen får följas i 

nästa elevantalsprognos. 

 

Tidigare års bedömning att området bedöms klara av att hantera eleverna från de 

egna områdena men kan behöva hänvisa elever från andra än de egna områdena 

till andra skolor kvarstår därmed.  

Sundby 

Förvaltningens arbete med att komma fram till en långsiktig lokallösning för 

Sundbyskolan pågår.   

Solhem 

Solhemsskolan har en del av sin kapacitet i lokaler som har tillfälligt bygglov, 

andra är externa lokaler och det finns ett konstaterat problem med logistiken i 

matsalen/diskinlämningen. Arbetet fortsätter med att långsiktigt lösa skolans 

lokalfrågor. 
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Bromsten 

Efter utredning bedöms Bromstensskolan behöva ha kvar sina externa lokaler på 

Ceverins väg tills vidare för att kunna hantera en treparallellig organisation, vilket 

krävs för området. Det är dock önskvärt att integrera den externa varsamheten i 

skolan och under planeringsperioden ska möjligheten utredas. 

Spånga gymnasium och grundskola 

Spånga gymnasium och Spånga grundskola har verksamhet i samma fastighet och 

samutnyttjar vissa utrymmen. Lokalerna ses som en gemensam resurs och arbete 

pågår för att lokalisera eventuella svårigheter för maximalt utnyttjande av 

lokaltillgången utifrån båda verksamheternas behov. 

 

Tidigare har det så kallade Tropikhuset på Spånga gymnasium varit föremål för 

utredning. Efter samordning med SISAB har framkommit att det är möjligt att 

fortsätta nuvarande verksamhet i oförändrad omfattning i byggnaden under 5 år 

(till 2019) förutsatt endast mindre underhållsåtgärder. Förvaltningen planerar 

därför att senast under 2017 återkomma till SISAB för att möjliggöra tid för 

färdigställande av de eventuella åtgärder som då anses nödvändiga. 

Tensta 

Endast mindre förändringar mellan elevantalsprognosen 2013 och 2014, vilket 

medför att det inte är några planeringsförändringar mot tidigare lokalförsörjnings-

planer.  

 

Projekteringsarbete för ett av SISAB finansierat ventilationsprojekt påbörjas för 

Ross Tensta Gymnasium under 2015. SISAB planerar byggstart sommaren 2016. 

I dagsläget har det inte blivit klarlagt om projektet kräver evakuering eller 

investeringar av nämnden, men samverkan mellan SISAB och förvaltningen pågår 

för att lösa den frågan så snart som möjligt. 

 

För grundsärskoleelever med autismspektrumtillstånd behöver Hjulstaskolan 

hållas i beredskap för att kunna ta emot elever i åk 7-9, om behov uppstår från 

Gullingeskolan. 

 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 
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Södermalm 
Behovsanalys 

 
Figur 28: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Södermalms befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka 1 700 (19 %) till 

år 2023 enligt befolkningsprognos 2014. Motsvarande ökning under planerings-

perioden, 2016-2018, är cirka 550. En oförändrad siffra jämfört med förra årets 

prognos. Antalet inflyttningsklara bostäder (som ligger till grund för prognoserna) 

är cirka 1 000 fler än i föregående års prognoser. Totalt bedöms cirka 3 600 

lägenheter färdigställas till 2023.  

 

Hammarby Sjöstad är det område som ökar överlägset mest med cirka 600 barn. 

Högalid och sydöstra delarna av Södermalm är områden som också ökar i 

nämnvärda volymer, dock inte i närheten av volymerna i Sjöstaden. 

 

Elevprognosen för Södermalm visar på en ökning om cirka 1 400 elever (12 %)  

F-9 under prognosperioden. Motsvarande ökning för planeringsperioden 2016-

2018 är cirka 400. 

 

Av eleverna i stadsdelsnämndsområdet går 77 % i kommunal skola, att jämföra 

med staden som helhet där siffran är 75 %. Denna procentandel har ökat med 2 

procentenheter de senaste fyra åren, det vill säga att andelen Södermalmselever i 

kommunala skolor har ökat. 
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Cirka 87 % av de boende på Södermalm går i skola i sitt eget stadsdelsnämnds-

område. Störst utpendling sker till Norrmalm och Östermalm vars skolor tar emot 

cirka 500 elever totalt från Södermalm. Totalt pendlar cirka 1 200 elever till annat 

stadsdelsnämndsområde. 

 

Cirka 28 % (3 200) av eleverna i skolorna på Södermalm kommer från annat 

stadsdelsnämndsområde. Procentuellt är detta inte anmärkningsvärt i förhållande 

till övriga stadsdelsnämndsområden, men sett till faktiska elevantal så blir det en 

stor mängd elever som pendlar till Södermalm. Inpendlingen sker främst 

söderifrån, från Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Hägersten-Liljeholmen. 

 
Lokaltillgångar 

Det finns 22 fristående grundskolor i stadsdelsnämndsområdet varav 10 har fler än 

hundra elever. De 23 fristående skolorna tar tillsammans emot cirka 14 % av 

eleverna från Södermalm, vilket motsvarar 1 318 elever. 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 1. 

 
Förändringar i lokalbeståndet 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

 

Södermalm är en av de tre stadsdelar som i slutrapporten för Skolbyggnation för 

ett växande Stockholm uppvisar underskott år 2020. I rapporten konstateras att 

Södermalms underskott helt kan hänföras till det ökade elevantalet i Hammarby 

Sjöstad och att det inom ramen för det stadsgemensamma projektet Samordnad 

grundskoleplanering (SAMS) pågår ett arbete för att säkerställa kapaciteten i 

Hammarby Sjöstad. 

 
Hammarby Sjöstad 

Den stora elevantalsökningen sker i Hammarby Sjöstad där befintlig kapacitet inte 

kommer att räcka till. Situationen försvåras dessutom av att Lugnets skola idag 

har en del av sin verksamhet i tillfälliga lokaler vars tillfälliga bygglov samt 

hyreskontrakt löper ut hösten 2019. Behovet av att öka antalet platser inom 

Sjöstaden är stort och förvaltningen bedömer att ytterligare mark behöver tas i 

anspråk för skola.  

 

Inför hösten 2016 inhyrs fastigheten Godsfinkan 1 vilket förväntas ge en tillfällig 

kapacitetsökning inom Sjöstaden med 360 platser. Detta är dock inte en tillräcklig 

åtgärd för att lösa platsbehovet under prognosperioden. Tillfällig paviljong på 

fastigheten Lagunen utreds samtidigt som möjligheten till permanent byggnation 

ska prövas. Även alternativ utanför Hammarby Sjöstad utreds, dels tillfälliga 
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lokaler vid Värmdö gymnasium samt dels på längre sikt en permanent utbyggnad 

av Tullgårdsskolan. Tullgårdsskolans utbyggnad behövs även för övriga 

Södermalm. 

 
Södermalm 

Inom Södermalm råder ojämn geografisk fördelning avseende platstillgången på 

de olika skolorna.  

 

En volymstudie avseende utbyggnad av Tullgårdsskolan är gjord och förvalt-

ningen kommer under 2015 att gå vidare med utredning av utbyggnads-

möjligheten.  

 

Frans Schartaus Handelsinstitut på Stigberget på Södermalm ställs om till 

gymnasieskola med start hösten 2017. Skolan kan initialt komma att användas 

som evakueringsskola för Östra Real vilket skulle senarelägga starten till 2018.  

 
Gamla Stan 

Alternativ användning av Storkyrkoskolans bad ska utredas. 
 



Bilaga 3 

sid 86 (93) 
 

  



Bilaga 3 

sid 87 (93) 
 

Älvsjö 
Behovsanalys 

 
Figur 29: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm. 

Älvsjös befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka 1 000 (27 %) till år 

2023 enligt befolkningsprognos 2014. Motsvarande ökning under planerings-

perioden, 2016-2018, är cirka 200. Antalet inflyttningsklara bostäder (som ligger 

till grund för prognoserna) är cirka 1 500 fler än i föregående års prognoser, 

nästan en fördubbling. Totalt bedöms cirka 3 200 lägenheter färdigställas till 

2023. 

 

Områdena som ökar överlägset mest är Solberga och kring Älvsjö centrum, men 

även Långbro står för en betydande ökning. Ökningen sker i såväl befintlig 

byggnation som nybyggnation. Områdena i de sydligaste delarna av stadsdels-

nämndsområdet bedöms däremot tappa befolkning i åldrarna 6-15. 

 

Elevprognosen för Älvsjö visar på en ökning om cirka 900 elever (24 %) F-9 

under prognosperioden. Motsvarande ökning för planeringsperioden 2016-2018 är 

cirka 200. En stor del av ökningen bedöms ske i de högre årskurserna. 

 

Av eleverna i stadsdelsnämndsområdet går 83 % i kommunal skola, en betydligt 

högre siffra än stadens snitt på 75 %. Andelen elever i kommunal skola har 

minskat med 2 procentenheter de senaste fyra åren. 
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Cirka 78 % av de boende i Älvsjö går i skola i sitt eget stadsdelsnämndsområde. 

Störst utpendling sker till Hägersten-Liljeholmen. Totalt pendlar cirka 800 elever 

till annat stadsdelsnämndsområde. 

 

Cirka 22 % (800) av eleverna i skolorna i Älvsjö kommer från annat stadsdels-

nämndsområde. Överlägset störst inpendling sker från Enskede-Årsta-Vantör. 

Även Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen står för viss inpendling. 

 
Lokaltillgångar 

Stora delar av stadsdelens kommunala skolor är påverkade av pågående och 

planerade evakueringar på grund av byggprojekt.  

 
Förändringar i lokalbeståndet 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

 
Södra Älvsjö 

Elevantalsprognosen visar på ett behov om att ta in mellan 16-18 förskoleklasser 

per år under planeringsperioden.  

 

Till 2017 kommer åtgärder att behövas för främst Johan Skyttes skola för att klara 

kapaciteten. Förvaltningens planering innebär att befintliga byggnader i kv. 

Smörbulten (Ekängens skola) rivs och ersätts av en ny byggnad initialt anpassad 

för en treparallellig F-6-organisation. Den byggnationen avser även att ersätta de 

tillfälliga paviljonger som idag finns uppställda vid skolan. Samtidigt behöver 

även det långsiktiga behovet för åk 7-9 säkerställas. Åtgärder behöver även vidtas 

utanför området, i Sjöängens skola. 

 

För att tillgodose behov av idrottslokaler för både Johan Skytteskolan och 

Långbrodalsskolan har förvaltningen initierat uppförandet av en ny idrotts-

byggnad inom kv. Akvariet 8. Uppförandet förutsätter att stadsdelsnämndens 

förskolepaviljonger avvecklas och stadsdelsnämnden har erbjudits att överta 

lokalen Viveln när den inte längre behövs för Långbrodalsskolans behov.  

 

Utbyggnad av Herrängens skola beräknas vara klar under planeringsperioden.  

Utbyggnaden av Långbrodalsskolan har försenats och skolan ser nu ut att kunna 

färdigställas till 2017.  

 
Solberga och Sjöängen 

För Sjöängens skola visar elevprognosen att det kan uppstå brist på kapacitet 

under planeringsperioden, varför kapacitetshöjande åtgärder bör genomföras på 
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skolan. Solbergaskolan kommer att härbärgera Kämpetorpsskolans elever tills 

Kämpetorp är inflyttningsklar igen efter utbyggnaden.  

 
Kämpetorp 

Förvaltningens fortsatta arbete med projektet på Kämpetorpsskolan har visat att 

det inte är möjligt att följa den ursprungliga tidplanen och skolan beräknas nu stå 

klar i slutet av planeringsperioden. Detta förutsatt att detaljplanen följer tidplan 

och inte heller försenas ytterligare genom till exempel överklaganden. Projektet 

omfattar både grundskola, idrottshall och förskola och planering och utformning 

är därmed avhängigt beslut i flera nämnder (idrottsnämnd, stadsbyggnadsnämnd, 

exploateringsnämnd och Älvsjö stadsdelsnämnd). 
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Östermalm 
Behovsanalys 

 
Figur 30: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. Prognosen för fristående skolor avser 

Stockholmselever i fristående skolor i Stockholm.  

Östermalms befolkning i åldrarna 6-15 förväntas öka med cirka 1 500 (30 %) till 

år 2023 enligt befolkningsprognos 2014. Motsvarande ökning under planerings-

perioden, 2016-2018, är cirka 350. Antalet inflyttningsklara bostäder (som ligger 

till grund för prognoserna) är cirka 200 fler än i föregående års prognoser. Totalt 

bedöms cirka 6 900 lägenheter färdigställas till 2023.  

 

Befolkningsökningen sker uteslutande i den omfattande nybyggnationen kring 

Norra Djurgårdsstaden tillsammans med de intilliggande områdena Hjorthagen 

och Gärdet. 

 

Elevprognosen för Östermalm visar på en ökning om cirka 1 900 elever (33 %)  

F-9 under prognosperioden. Motsvarande ökning för planeringsperioden 2016-

2018 är cirka 500. Ökningen är i prognosen jämnt fördelad mellan fristående och 

kommunala skolor, där de fristående ökar mest i högre årskurser och de 

kommunala skolorna ökar mest i de lägre årskurserna. 

 

Östermalm har en stor andel elever i fristående skola. Enbart 51 % av eleverna på 

Östermalm går i kommunal skola mot stadens snitt på 75 %. Denna procentandel 

har minskat med 5 procentenheter de senaste fyra åren. Andelen barn i fristående 

skola har med andra ord ökat. 
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Cirka 80 % av de boende på Östermalm går i skola i sitt eget stadsdelsnämnds-

område. Överlägset störst utpendling sker till Norrmalm. Totalt pendlar cirka 

1 000 elever till annat stadsdelsnämndsområde, varav cirka 650 till Norrmalm. 

 

Cirka 30 % (1 700) av eleverna i skolorna på Östermalm kommer från annat 

stadsdelsnämndsområde. Främst sker inpendling från Norrmalm, Kungsholmen 

och Södermalm. I övrigt är inpendlingen jämnt fördelad på övriga stadsdels-

nämndsområden. 

 
Lokaltillgångar 

Det har inte skett någon förändring rörande de kommunala skolorna utöver 

borttagande av paviljong på Gärdesskolan senhösten 2014.  

 

Det finns 13 fristående grundskolor i stadsdelsnämndsområdet varav 9 har fler än 

hundra elever. De 13 fristående skolorna tar tillsammans emot cirka 35 % av 

eleverna från Östermalm, vilket motsvarar 1 705 elever. 

 

Lokalresurserna redovisas i bilaga 1. 

 
Förändringar i lokalbeståndet 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

 

Med planerade kapacitetsökningar i Norra Djurgårdsstaden bedöms Östermalm i 

sin helhet klara att möta efterfrågan på elevplatser i kommunala skolor fram till 

slutet av prognosperioden. Planeringen bygger på att de fristående skolorna tar en 

lägre andel än vad som är normalt i stadsdelen.  

 

Se även förteckning över byggnadsprojekt, bilaga 2. 

 
Norra Djurgårdsstaden 

I samband med bostadsbyggnationer i Norra Djurgårdsstaden planeras en ny skola 

i Hjorthagen med kapacitet för upp till 900 elever från år 2019. Verksamhetsstart 

planeras till hösten 2019. Skolan kommer initialt även att inrymma förskola. 

 

En tillfällig paviljonguppställning vid Hjorthagens skola kommer att komplettera 

kapaciteten i Hjorthagen fram tills den nya skolan står klar. Paviljongen ska 

inrymma tre-fem klasser. 

Nästa delområde som bebyggs inom Norra Djurgårdsstaden är del av Södra 

Värtan/Valparaiso där inflyttning kan komma att ske i slutet av prognosperioden. 

En ytterligare skola planeras först senare, i området Frihamnen/Loudden, vilket 

innebär att viss etablering kan behöva ske i Södra Värtans närområde. 
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Östermalm 

Köksprojekt planeras vid Hedvig Eleonora skola 2017-18 och på Östermalms-

skolan 2018-19.  

 

Östra Reals gymnasium kommer att totalevakueras på grund av ventilationsom-

byggnad. Arbetet med att hitta evakueringslokaler har inletts. En senareläggning 

från 2016 till 2017 skulle möjliggöra evakuering till Frans Schartaus gymnasium.  

 

I samband med exploateringen av Västra Valhallavägen har SISAB begärt mark-

anvisning för en gymnasieskola. Färdigställande planeras preliminärt till 2022.  

 

 

Bilagor  

Bilaga 1: Lokalresurser 

Bilaga 2: Projektlista 2016-2018  

Bilaga 3: Slutrapport projektet Skolbyggnation för ett växande Stockholm  

Bilaga 4: Funktionsprogram för grundskola 


