
   

Utlåtande 2015:44 RI+II+III (Dnr 122-414/2015) 

 

 

Upprustning och utveckling av Medborgarhuset vid 

Medborgarplatsen på Södermalm med 

idrottsnämndens lokaler 
Reviderat inriktningsbeslut 
 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Reviderat inriktningsbeslut för upprustning och utveckling av 

Medborgarhuset godkänns. Fastighetsnämnden medges rätt att ta fram 

underlag till genomförandebeslut till en investeringsutgift om totalt 

25,0 mnkr. Utgifterna ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande. 

1. Reviderat inriktningsbeslut med en bedömd självkostnadshyra om 10,0 

mnkr/år för idrottsnämnden godkänns. 

2. Reviderat inriktningsbeslut med en bedömd självkostnadshyra om 5,5 

mnkr/år för kulturnämnden godkänns. 

 

 

 

Föredragande borgarråden Karin Wanngård, Emilia Bjuggren och 

Roger Mogert anför följande. 

 

Ärendet 

 

Medborgarhuset vid Medborgarplatsen på Södermalm är i behov av 

omfattande renoveringar. Tekniska installationer och vissa byggnadsmaterial 

har nått slutet av sin livslängd. Genom åren har ombyggnader skett i olika 
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delar av byggnaden, men byggnaden som helhet har aldrig genomgått en större 

övergripande ombyggnad. Fastighetsnämnden och kulturnämnden beslutade 

den 4 februari 2014 om utvecklingsalternativet för inriktningen av 

Medborgarhuset. I ärendet angavs fastighetsnämndens och idrottsnämndens 

avsikt att återkomma med ett separat investeringsärende för idrottsnämndens 

lokaler i Medborgarhuset. 

Ärendet gällande idrottsnämndens lokaler har nu samordnats med övriga 

investeringar i Medborgarhuset, och föreliggande förslag till reviderat 

inriktningsbeslut innehåller en investering om 200 mnkr i Forsgrenska badet. 

Den totala investeringsbudgeten för projektet bedöms till 485 mnkr jämfört 

med 285 mnkr enligt tidigare beslut. Den beräknade investeringsutgiften 

överstiger därmed beloppsgränsen på 300 mnkr vid vilken 

kommunfullmäktige ska besluta om inriktningen för investeringsprojektet. 

 

Beredning 

 

Ärendet har initierats av fastighetsnämnden, idrottsnämnden och 

kulturnämnden. Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.  

Stadsledningskontoret ser ser positivt på fastighetsnämndens planer på att 

renovera Medborgarhuset för att uppnå myndighetskrav och en acceptabelt 

modern standard. Kontoret tycker vidare det är bra att ett helhetsgrepp tas om 

upprustningen av Medborgarhuset genom att idrottsnämndens verksamheter nu 

är inkluderade i inriktningsbeslutet. 

 

Våra synpunkter 

 

Från starten år 1939 har Medborgarhuset varit en plats för kropp, själ och 

bildning. Huset skapades för att tillgodose stockholmarnas behov av samlings- 

och möteslokaler, bibliotek och bad. Genom det reviderade inriktningsbeslutet 

skapas förutsättningar för att fortsätta i samma anda men med ökad 

tillgänglighet och samverkan mellan husets olika verksamheter. 

Verksamheterna görs enligt förslaget mer synliga än idag, bland annat genom 

en ingång via tunnelbanan. Förslaget bidrar också till att göra stråket utmed 

Folkungagatan mer levande och attraktivt. Hela huset ska upplevas öppet, 

angeläget och tillgängligt för alla. 

I Medborgarhuset ska människor mötas, samarbeta och verka genom 

föreningar, klubbar, institutioner och företag. Därför är det viktigt att 

upprustningen resulterar i olika typer av möteslokaler. Lokaler är viktiga för 

den demokratiska infrastrukturen, tillgängliga för föreningsliv och andra till 
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överkomliga kostnader. Det ska också finnas plats för kommunalt-, ideellt- och 

kommersiellt drivet kulturliv. Detta förslag säkrar också den nödvändiga 

investeringen i idrottsnämndens lokaler, som ger Medborgarhuset 

förutsättningar att fortsätta bidra till att erbjuda möjlighet att utöva idrott, bada 

och simma och inspirera fler till att motionera.  

 

Bilagor 

1. Reservationer m.m. 

2. Investeringskalkyl Medborgarhuset 

3. Investeringskalkyl idrottsnämndens lokaler 

4. Investeringskalkyl kulturnämndens lokaler 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

 

Reservation anfördes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson 

och Cecilia Brinck (alla M) och borgarrådet Lotta Edholm (FP) enligt följande. 

 

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

 

1. Föredragande borgarråds förslag till beslut godkänns delvis. 

2. Därutöver anförs följande. 

 

Vi välkomnar den nu föreslagna upprustningen av Medborgarhuset eftersom 

fastigheten är i stort behov av renovering. Detta centralt belägna offentliga rum 

behöver bli mer tillgängligt, ändamålsenligt och utrustat genom en välkommen 

modernisering. 

Vi beklagar dock att de tänkta planerna på ett bibliotek med en direkt koppling till 

tunnelbanan inte föreslås bli av. Biblioteken ska i största möjliga utsträckning finnas 

där människor vistas och rör sig. Tunnelbanebiblioteken är uppskattade och fyller en 

viktig funktion för att öka tillgängligheten till litteratur. Att kunna gå direkt från 

tunnelbanans vimmel och brådska till böckerna och biblioteket vore en stor fördel inte 

minst för spontanbesök. Staden bör därför i det fortsätta arbetet sträva efter att få till 

denna viktiga koppling.  

Vi är vidare bekymrade över den framtida kostnadsutvecklingen för projektet. De 

senaste månaderna har vi sett hur investeringskostnader för diverse idrottsanläggningar 

har skenat utan att vänstermajoriteten har vidtagit nödvändiga åtgärder för att hålla 

kostnaderna nere. Det är en utveckling som är problematisk och som i förlängningen 

riskerar att tränga undan andra nödvändiga och prioriterade investeringar. Även i detta 

ärende är kostnadsbeskrivningen osäker då kostnaderna anges i väldigt preliminära 

siffror, inte minst vad gäller upprustningen av Forsgrenska badet. Erfarenheter från 

tidigare simhallsrenoveringar i Stockholms stad tyder på att projektet är förknippat 
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med stor osäkerhet i form av dolda kostnader som dyker upp under arbetets gång. Till 

detta kommer att intresset från entreprenörer att lämna anbud för att renovera dessa 

anläggningar har tenderat att vara svalt. Vi förutsätter därför att frågan bevakas 

noggrant av berörda nämnder och att investeringskostnaden inte tillåts öka så kraftigt 

som tidigare har skett i andra projekt. 

Vidare ställer vi oss tveksamma till huruvida staden faktiskt ska driva ett gym i 

anslutning till simhallen. Det är givetvis värdefullt med ett gym i anslutning till 

simhallen, så att det är möjligt att simma och träna på samma plats. Men det faktum att 

gymmet fysiskt är beläget i stadens fastighet är inte någon anledning till att staden 

också ska ansvara för driften av gymmet, tvärtom. Vår uppfattning är att staden inte 

ska bedriva konkurrens på en välfungerande kommersiell marknad utan att driften av 

de kommunala gymmen bör överföras till fristående aktörer. Därför är vi tveksamma 

till att staden ska driva gymmet i anslutning till Forsgrenska badet efter att 

anläggningen har byggts om. 

 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Reviderat inriktningsbeslut för upprustning och utveckling av 

Medborgarhuset godkänns.  Fastighetsnämnden medges rätt att ta fram 

underlag till genomförandebeslut till en investeringsutgift om totalt 

25,0 mnkr. Utgifterna ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande. 

1. Reviderat inriktningsbeslut med en bedömd självkostnadshyra om 10,0 

mnkr/år för idrottsnämnden godkänns. 

2. Reviderat inriktningsbeslut med en bedömd självkostnadshyra om 5,5 

mnkr/år för kulturnämnden godkänns. 

 

 

Stockholm den  

På kommunstyrelsens vägnar: 

K A R I N  W A N N G Å R D  

 

Emilia Bjuggren och Roger Mogert 

Ulrika Gunnarsson 
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Reservation anfördes av Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson, Cecilia 

Brinck, Dennis Wedin och Johanna Sjö (alla M) och Lotta Edholm (FP) med 

hänvisning till Moderaternas och Folkpartiets gemensamma reservation i 

borgarrådsberedningen. 

 

Ersättaryttrande gjordes av Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) med 

hänvisning till Moderaternas och Folkpartiets gemensamma reservation i 

borgarrådsberedningen. 
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Remissammanställning 
 

Ärendet 

 

Medborgarhuset vid Medbogarplatsen på Södermalm är i behov av omfattande 

renoveringar. Tekniska installationer och vissa byggnadsmaterial har nått 

slutet av sin livslängd. Genom åren har ombyggnader skett i olika delar av 

byggnaden, men byggnaden som helhet har aldrig genomgått en större 

övergripande ombyggnad. Fastighetsnämnden och kulturnämnden beslutade 

den 4 februari 2014 om utvecklingsalternativet för inriktningen av 

Medborgarhuset. I ärendet angavs fastighetsnämndens och idrottsnämndens 

avsikt att återkomma med ett separat investeringsärende för idrottsnämndens 

lokaler i Medborgarhuset. 

Ärendet gällande idrottsnämndens lokaler har nu samordnats med övriga 

investeringar i Medborgarhuset, och föreliggande förslag till reviderat 

inriktningsbeslut innehåller en investering om 200 mnkr i Forsgrenska badet. 

Den totala investeringsbudgeten för projektet bedöms till 485 mnkr jämfört 

med 285 mnkr enligt tidigare beslut. Den beräknade investeringsutgiften 

överstiger därmed beloppsgränsen på 300 mnkr vid vilken 

kommunfullmäktige ska besluta om inriktningen för investeringsprojektet. 

Tidsplan för genomförande är byggstart våren 2016 och med ett 

färdigställande till sommaren 2018. Renoveringens etappindelning kommer att 

preciseras i genomförandebeslut. 

 

Fastighetsnämnden 

 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 februari 2015 

följande. 

 

1. Fastighetsnämnden godkänner reviderat inriktningsbeslut för 

upprustning och utveckling av Medborgarhuset i enlighet med 

kontorens tjänsteutlåtande. Fastighetskontoret ges i uppdrag att ta fram 

underlag till genomförandebeslut till en kostnad om ytterligare 13 

mnkr till totalt 25 mnkr varav 10 mnkr för idrottsnämndens lokaler. 

2. Fastighetsnämnden hemställer ärendet till kommunfullmäktige. 

 

Särskilt uttalande gjordes av ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S), Åke 

Askensten m.fl. (MP) och Sanna Sjögren (V), bilaga 1. 
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Särskilt uttalande gjordes av vice ordföranden Richard Bengtsson m.fl. (FP), 

bilaga 1. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Henrik Sjölander m.fl. (M), bilaga 1. 

 

Ersättarna Per Ankersjö (C) och Lisa Fuglesang (KD) instämde i särskilt 

uttalande från Henrik Sjölander m.fl. (M). 

 

Fastighetskontorets, idrottsförvaltningens och kulturförvaltningens 

gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 2 januari 2015 har i huvudsak 

följande lydelse. 

 

Se nedan.  

 

Idrottsnämnden 

 

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 februari 2015 

följande. 

 

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag för upprustning och 

utveckling av Medborgarhuset, med den sammanlagd investeringsutgift 

om 200 mnkr för de av idrottsnämnden inhyrda lokalerna. Inför 

kommande genomförandebeslut får förvaltningen rätt att av 

fastighetskontoret beställa framtagning av de handlingar som behövs 

för att genomföra projektet. 

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna ett tillägg till 

nuvarande hyresavtal med fastighetskontoret om cirka 10 mnkr år 1. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Daniele Fava (FP), bilaga 1. 

 

Fastighetskontorets, idrottsförvaltningens och kulturförvaltningens 

gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 2 januari 2015 har i huvudsak 

följande lydelse. 

 

Se nedan.  
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Kulturnämnden 

 

Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 februari 2015 

följande. 

 

1. Att godkänna reviderat inriktningsbeslut med revideringen i 

kultnämndens program och med en bedömd självkostandshyra om 5,5 

mnkr i enlighet med detta tjänsteutlåtande. 

2. Att ärendet hemställs till kommunfullmäktige. 

 

Särskilt uttalande gjordes av ordförande Roger Mogert m.fl. (S), Mats 

Berglund m.fl. (MP) och Ann Mari Engel (V), bilaga 1. 

 

Ersättaren Sofia Lundin (Fi) instämde i det särskilda uttalandet från Roger 

Mogert m.fl.  

 

Särskilt uttalande gjordes av vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och 

Sophia Granswed m.fl. (M), bilaga 1. 

 

Ersättarna Pelle Thörnberg (C) och Ulf Lönnberg (KD) instämde i det 

särskilda uttalandet från Rasmus Jonlund m.fl. 

 

Fastighetskontorets, idrottsförvaltningens och kulturförvaltningens 

gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 2 januari 2015 har i huvudsak 

följande lydelse. 

 

Medborgarhuset vid Medborgarplatsen på Södermalm invigdes år 1939 för att 

tillgodose stockholmarnas behov av samlings- och möteslokaler, bibliotek och bad. 

Tre stora huskroppar byggdes som sammankopplades med mellanliggande hiss- och 

trapphus samt med gemensamma botten- och källarplan. 

Enligt utredningsbeslut från år 2011 har fastighetskontoret utrett hur 

Medborgarhuset kan rustas upp och utvecklas för att bli ett mer attraktivt besöksmål 

samt bidra till målen att skapa en hållbar stadsmiljö. Utredningen har resulterat i två 

olika alternativ. Ett minialternativ som beskriver vilka åtgärder som måste göras för att 

uppgradera byggnadens tekniska standard och vilka åtgärder som krävs för att 

verksamheterna ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt med dagens förutsättningar. 

Det andra alternativet är ett utvecklingsalternativ där en omdisponering av ytorna 

bidrar till att skapa ytterligare mervärden i form av en mer tillgänglig byggnad för 

besökare till anpassade moderna lokaler som tillmötesgår dagens krav. En betydande 
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del i det fortsatta arbetet är att göra byggnaden tillgänglig och öppen för besökarna. 

Fastighetsnämnden och kulturnämnden beslutade den 4 februari 2014 om 

utvecklingsalternativet för inriktningen av Medborgarhuset. 

I idrottsförvaltningens lokaler föreslås en renovering av de befintliga lokalerna 

med viss omdisponering med hänsyn till hur ombyggnationen blir i övriga huset. 

Målet är att badet ska bli en del av det framtida Medborgarhuset. 

Investeringskostnaden för förslaget är cirka 200 mnkr baserat på idrottsnämndens 

program samt en del förprojektering. Självkostnadshyran för investeringen, räntor och 

avskrivningar, för idrottsförvaltningen bedöms till cirka 10 mnkr per år. 

I reviderat inriktningsbeslut föreslås en ny placering för kulturförvaltningen. Det 

blir i samma huskropp men från våning 0 till våning 3 samt våning 5 istället för mellan 

våning -2 till våning 3. Biblioteket får således ingen direkt anknytning till tunnelbanan 

men kommer att bedriva viss verksamhet i entréplan, barn- och vuxenavdelning på 

våning 1 och ungdomsbiblioteket Punkt Medis på våning 2. Kulturskolan kommer att 

finnas på våning 3 och 5. Investeringskostnaden i förslaget är cirka 110 mnkr vilket 

ger en självkostnadshyra för kulturnämnden på cirka 5,5 mnkr per år. Kostnaden 

baseras på en uppskattning av kvadratmeterpris för renovering av dessa ytor. 

Den totala investeringsbudgeten för projektet bedöms till 485 mnkr. 

Tidsplan för genomförande är byggstart våren 2016 och med ett färdigställande till 

sommaren 2018. Renoveringens etappindelning kommer att preciseras i 

genomförandebeslut. 

Det övergripande miljömålet för Medborgarhuset är att miljöklassa byggnaden och 

minska energianvändningen med cirka 20 procent vilket bedöms till cirka 1,5 mnkr per 

år i besparing. 

 
Bakgrund 

Medborgarhuset vid Medborgarplatsen på Södermalm invigdes år 1939 för att 

tillgodose stockholmarnas behov av samlings- och möteslokaler, bibliotek och bad. 

Tre stora huskroppar byggdes som sammankopplades med mellanliggande hiss- och 

trapphus samt med gemensamma botten- och källarplan. Arkitekt var Martin 

Westerberg. Byggnaden är totalt på cirka 14 000 kvm. De verksamheter som finns i 

huset idag är av olika karaktär (Kulturskola med teater-, musik-, dans-, och konst och 

medieundervisning, simhall, bibliotek, konserter och vuxenutbildning med flera) och 

följer i stor utsträckning de ursprungliga idéerna med byggnaden, som bygger på 

frivillighet och människors lust att uppleva, lära, läsa, gestalta och röra sig. I den östra 

huskroppen finns bland annat Stora hörsalen, Ljunglöfssalen och Ljunglöfska salongen 

samt restauranger och nattklubbar. I den mittersta huskroppen inryms Forsgrénska 

badet och en gymnastiksal. I det västra huset finns lokaler som inrymmer stadens 

största stadsdelsbibliotek och enda renodlade ungdomsbibliotek; ”Punkt Medis”, 

studie- och möteslokaler, vuxenutbildning, tv-kanalen ”Öppna kanalen” och 

Kulturskolans teaterverksamhet med kostym- och rekvisitaförråd, verkstad, syateljé 

och repetitionssal.  
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Medborgarhuset är ”blåklassad” enligt stadsmuseets kulturhistoriska klassificering och 

har skyddsbestämmelser enligt plan vilket innebär att byggnaden har ett särskilt 

bevarandevärde och ett särskilt skydd mot såväl förändringar av exteriören som delar 

av interiören. 

En av bristerna i Medborgarhuset är tillgängligheten. Lägets potential utnyttjas inte 

fullt ut. Kommunikationen mellan tunnelbana och verksamheterna i huset är 

begränsad. Byggnadens utformning skapar också en upplevd barriär i kontakten med 

Medborgarplatsen. Dessa aspekter påverkar i stort sett samtliga verksamheter i 

byggnaden negativt och har varit en viktig aspekt i arbetet att identifiera ett 

utvecklingsalternativ i byggnaden som ger mervärden.   

Genom åren har ombyggnader skett i olika delar av byggnaden. Dessa har inte varit 

samordnade och lokalfrågorna har lösts utifrån sin tids aktuella behov. Badet 

genomgick en omfattande renovering 1987-90 och i biblioteksdelen genomfördes en 

ombyggnad 2004-05, då ungdomsbiblioteket ”Punkt Medis” och en ny biblioteksentré 

skapades. Byggnaden som helhet har aldrig genomgått en större övergripande 

ombyggnad och är nu i behov av omfattande renoveringar.  

De verksamheter som finns i huset idag är: 

 Kulturförvaltningen med bibliotek och kulturskola. 

 Idrottsförvaltningen med Forsgrénska badet, gym och idrottshall. 

 Studieförbundet Sensus. 

 Konsertlokalen Debaser. 

 Restaurangen Pizza Hut. 

 Nattklubben Göta Källare. 

 Restaurangen BAR54. 

 Sushirestaurang. 

 Tv-kanalen ”Öppna kanalen”. 

Inriktningsbeslutet omfattar omförhandlingar av samtliga hyresavtal till kortare 
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hyrestid med anledningar av ombyggnationen. 

Inför genomförandebeslut ska avsiksförklaringar tas fram för samtliga hyresgäster 

som kommer att ha lokaler i Medborgarhuset. 

Enligt utredningsbeslut från år 2011 har fastighetskontoret utrett hur 

Medborgarhuset kan rustas upp och utvecklas för att bli ett mer attraktivt besöksmål 

samt bidra till målen att skapa en hållbar stadsmiljö och ett offentligt rum i världsklass. 

Utredningen har resulterat i två olika alternativ. Ett minialternativ som beskriver vilka 

åtgärder som måste göras för att uppgradera byggnadens tekniska standard och vilka 

åtgärder som krävs för att verksamheterna ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt med 

dagens förutsättningar. Det andra alternativet är ett utvecklingsalternativ där en 

omdisponering av ytorna bidrar till att skapa ytterligare mervärden i form av en mer 

tillgänglig byggnad, bättre avkastning och fler besökare till anpassade moderna lokaler 

som tillmötesgår dagens krav. Fastighetsnämnden och kulturnämnden beslutade den 4 

februari 2014 om utvecklingsalternativet för inriktningen av Medborgarhuset. 

I idrottsförvaltningens lokaler finns bad, gymnastikhall och gym med gruppträning. 

Forsgrénska badet byggdes som en hoppbassäng 1939 då huset uppfördes. I 

finansieringen av uppförandet så bidrog Forsgrénska fonden med medel för att uppföra 

byggnaden. Forsgrénska fonden gav bidrag till byggnader som bland annat främjar 

hälsovård och undervisning. Vid tidigare renovering av badet har hopptornet tagits 

bort vilket gör att denna funktion nu inte längre finns i Medborgarhuset utan istället i 

Eriksdalsbadet. Renoveringsbehovet för badet är stort. Det gäller både bassänger, 

omklädningsrum, tekniska utrymmen och övriga verksamhetsytor. För stora bassängen 

är renoveringsbehovet akut och besiktningar av bassängkonstruktionen genomförs 

kontinuerligt. 

 

Mål och syfte 

Målet för utvecklingen av Medborgarhuset är: 

 Skapa ett förnyat medborgarhus som stödjer den ursprungliga 

donationsfondens syfte; kropp, själ och bildning. 

 Förstärka byggnadens ursprungliga syfte att skapa förutsättningar för 

ungdomar att förbereda sig för framtidens utmaningar. 

 Förbättra tillgängligheten och kommunikationen till och inom byggnaden. 

 Genomföra nödvändiga renoveringar för att uppnå en acceptabelt modern 

standard samt säkerställa fastighetens långsiktiga värde. 

 Bidra till en hållbar stadsmiljö. 

 Att bidra till folkhälsan genom ett bad för alla. 

 Bidra till att förbättra tryggheten i området. 

 
Åtgärder 

Medborgarhuset har funnits på plats i 75 år och står i och med detta inför omfattande 

upprustning på grund av att livslängden på både installationer och vissa byggmaterial 

har nått sitt slut. Renoveringsbehovet är stort på de tekniska installationerna. 

 
Idrottsnämndens lokaler 

Renoveringsbehovet är stort i Forsgrénska badet där bassängen har omfattande skador 

och är utsatt för mycket fukt och där armeringen rostat så mycket så att bärigheten 
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måste kontrolleras löpande. Det är vattenreningen som finns under bassängen som ger 

en hög relativ fuktighet som i sin tur angriper bassängkonstruktionen. En ny 

vattenrening föreslås vid renovering av hela bassängen. Ventilationen klarar inte ta 

hand om de fuktmängder som behöver tas om hand och därför har reningsbassängerna 

täckts över. Detta bör sakta ner skadeutvecklingen på flera områden. Korrosionen 

breder dock fortfarande ut sig och konstruktionen måste därför hållas under uppsikt. 

Fuktvandringsproblem som finns idag måste lösas för hela fastigheten.  

Eftersom det är stora skador på bassängkonstruktionen föreslås därför att den 

befintliga bassängen rivs och att staden istället bygger en ny bassäng som kan planeras 

efter dagens behov. I utredningen som gjorts med idrottsförvaltningen är förslaget att 

det finns tre bassänger i entréplan med tillhörande omklädningsrum. De som finns idag 

är en 25-metersbassäng, en undervisningsbassäng och en barnbassäng av ungefär en 

undervisningsbassängs ytstorlek, men med lägre vattendjup. I utredningen föreslås att 

barnbassängen ersätts med en undervisningsbassäng. Detta för att bättre kunna möta 

det samlade behovet för simskola, gruppträning, personer med funktionsnedsättning 

och övrig allmänhet. Att ersätta barnbassängen med en ny undervisningsbassäng är en 

marginel kostnadsökning och behöver utredas vidare. Denna plan baseras på att skapa 

en god tillgänglighet till och inom badet. Med dessa funktioner på samma plan innebär 

det en ökning av ytorna på entréplan. 

Idrottsnämndens lokaler för gym och gruppträning finns idag på olika plan och i 

förslaget placeras samtliga dessa utrymmen en våning ner för att få bättre samordning 

med tillhörande omklädningsrum. Dessa ytor kommer att motsvara de ytor som finns 

för dessa funktioner idag. 

Idrottsförvaltningens personalytor kommer att placeras utifrån verksamhetens 

behov och receptionen kan komma att samutnyttjas med husets gemensamma 

reception som planeras i entréplan. Vidare kan vissa personalytor komma att 

samordnas med kulturförvaltningen. 

För idrottshallen som finns högst upp i mittenflygeln föreslås en viss 

omdisponering av ytor. Det gäller främst omklädningsrum som ska förbättras med 

bättre tillgänglighet gentemot idrottshallen. Dessa utrymmen kan komma att påverka 

golvytan i hallen. Detta ska inte nämnvärt påverka den idrottsutövning som idag utförs 

i hallen. Detta behöver utredas vidare under den kommande projekteringen. 

Totalt för idrottsnämnden kommer ytan att öka bland annat på grund av de tekniska 

installationerna. Omdisponeringar kommer att ske av idrottsnämndens lokaler inom 

byggnaden. Detta för att uppfylla en god tillgänglighet och tillmötesgå besökarnas 

behov och skapa en modern anläggning. 

 
Kulturnämndens lokaler 

I inriktningsbeslutet som togs i februari 2014 angavs att kulturförvaltningens 

omdisposition inom byggnaden skulle leda till verksamhet i östra flygeln mellan 

våning -2 till våning 3. I reviderat inriktningsbeslut föreslås en ny placering, i samma 

huskropp men från våning 0 till våning 3 samt våning 5. Biblioteket får således ingen 

direkt anknytning till tunnelbanan men kommer att bedriva viss verksamhet i 

entréplan, barn- och vuxenavdelning på våning 1 och ungdomsbiblioteket Punkt Medis 

på våning 2. Jämfört med nuvarande placering av biblioteket ökar bibliotekets publika 

yta i förslaget med cirka 500 kvm, medan administrativa ytor och bokmagasin 

minskar.  
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Den föreslagna lösningen innebär att två grundläggande verksamhetsmässiga 

utvecklingsbehov som inte kan tillgodoses i nuvarande lokaler kan lösas.  Dels kan 

bibliotekslokalerna helt tillgängliggöras för personer med funktionsnedsättning, vilket 

inte låter sig göras i nuvarande lokaler och dels kan det stora verksamhetsmässiga 

behovet av en större barnavdelning fullt tillgodoses.  Detta då barnavdelningen kan ges 

en yta på cirka 400 kvm, mot nuvarande cirka 100 kvm. Därutöver bedöms samband 

och samverkan mellan kulturförvaltningens verksamheter (bibliotek och kulturskola) 

stärkas med denna lokallösning, då vissa verksamhetsytor samt administrativa ytor kan 

samutnyttjas på ett bättre sätt än idag.   

Kulturskolan kommer att finnas på våning 3 och 5, vilket innebär att lokaler med 

dagsljus och repetitionssalar med god ventilation skapas både för elever och 

medarbetare och med en mycket bättre entré och tillgänglighet, även för medföljande 

föräldrar med småsyskon i barnvagnar. Vidare att teaterns förråd och verkstäder 

samlas, med god förbindelse till teaterlokalerna. Samtidigt som detta förslag innebär 

en viss utökning av Kulturskolans lokalyta blir det möjligt för ytterligare cirka 700 

barn och ungdomar att delta i någon av Kulturskolans kurser, en utökning med ca 50 

procent. 

I övrigt följs inriktningen från beslut som togs i februari 2014. 

Ansvaret och användningen av Ljunglöfska salongen kommer att utredas vidare 

med stadsmuseet. 

 
Effektivisering av ytor 

Fastighetskontoret planerar tillsammans med samtliga hyresgäster i huset för att hitta 

funktioner som kan samutnyttjas för att uppnå en effektivare användning av ytorna 

samt att skapa mer ytor för besökare. Ett sätt att samutnyttja inom 

idrottsförvaltningens ytor är att hitta funktioner som kan samutnyttjas med 

kulturförvaltningen och eventuellt även andra hyresgäster. Fortsatt planering av effek-

tivisering av idrottsförvaltningens ytor kommer att göras tillsammans med 

fastighetskontoret. 

 
Tillgänglighet 

Det ska vara möjligt för alla att besöka Medborgarhuset. Tillgänglighetsutredningen 

visar att åtgärder krävs för bland annat hissar, ledstråk, nivåskillnader och toaletter. 

Utredningen visar också att tydliga kommunikationsvägar till och inom byggnaden är 

nödvändiga. En ny gemensam entré för Medborgarhuset planeras mellan trapporna 

mot Medborgarplatsen där dagens entré till badet ligger. Den gemensamma entrén 

skulle även fortsättningsvis vara entré till badet men även innehålla funktioner som 

reception för vägledning till olika verksamheter i huset och att ge information om olika 

evenemang i huset och kring platsen. En viktig funktion för den gemensamma entrén 

är också att skapa en tillgänglighet för besökare att ta sig till olika verksamheter i 

huset. I detta arbete kommer avstämningar ske med funktionshinderrådet.  

Tillgängligheten runt huset bör också förbättras. Fastighetskontoret och 

trafikkontoret har gemensamt utrett hur detta skulle kunna se ut och åtgärder som 

föreslås är bland annat att kättingarna runt huset, parkeringsmöjligheterna samt 

lastzoner på Folkungagatan tas bort. Detta skulle sammantaget ge ett mer generöst och 

tillgängligt Medborgarhus. 
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Fastighetskontoret arbetar även med stadsmuseet och skönhetsrådet för att utveckla 

byggnaden med hänsyn till de kulturhistoriska värden som finns i Medborgarhuset.  

 
Tidsplan 

Efter utredningsbeslut och inriktningsbeslut som tidigare tagits har projektet fortsatt 

projektering av det program som finns framtaget. Dialog fortgår med samtliga 

hyresgäster och kommer fortsätta efter reviderat inriktningsbeslut.  

Efter detta reviderade inriktningsbeslut kommer underlag till genomförandebeslut 

att tas fram och föreslås våren 2015 i fastighetsnämnden, kulturnämnden och 

idrottsnämnden.  

Tidsplan för genomförande är byggstart våren 2016 och med ett färdigställande till 

sommaren 2018. 

Planeringen med eventuell etappindelning av renovering pågår och planen för 

avbrotten och evakueringar för hyresgästerna kommer att vara klar till 

genomförandebeslutet. Projektet kommer tillsammans med hyresgäster som ska 

evakuera att ta fram alternativ för fortsatt verksamhet. För de hyresgäster som stänger 

på grund av renovering kommer projektet att finna överenskommelse med dessa. 

 
Organisation 

Fastighetskontoret ansvarar för genomförandet av projektet. Fastighetskontoret 

kommer tillsammans med kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen att ta fram 

underlag för genomförandebeslut. 
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I inriktningsbeslutet som togs den 4 februari 2014 i fastighetsnämnden fick fastig-

hetskontoret i uppdrag att upphandla arkitekter och projektledningsorganisation och 

dessa konsulter kommer även att arbeta med utvecklingen av idrottsnämndens lokaler. 

 
Ekonomi 

Den totala investeringsbudgeten för projektet bedöms till 485 mnkr. 

I förslaget till reviderat inriktningsbeslut är uppskattningen en investeringskostnad 

för idrottsnämnden på cirka 200 mnkr. Kostnaden är baserad på ett program från 

idrottsförvaltningen och en förprojektering och kalkylering. Självkostnadshyran för 

investeringen, räntor och avskrivningar, för idrottsnämnden bedöms till cirka 10 mnkr 

per år. Efter renoveringen beräknas idrottsnämndens energikostnader minska. 

Renoveringen kommer att medföra stora driftbudgetkonsekvenser för 

idrottsnämnden under den tid anläggningen är stängd för renovering. Intäkterna för 

Forsgrénska badet uppgick till cirka 14-15 mnkr 2014 och större delen av dessa 

kommer att försvinna. Årskortsförsäljningen brukar även minska under året närmast 

före en renovering. Även vissa kostnader minskar men inte i samma omfattning, vilket 

beror på att mycket av kostnaderna utgörs av fasta kostnader. Utförliga beräkningar 

kommer att göras och effekterna kommer att preciseras i förslag till 

genomförandebeslut.   

För projektet som helhet innebär detta att den totala investeringen bedöms i 

inriktningsbeslutet till 485 mnkr, varav 285 mnkr enligt tidigare beslut och tillägg för 

idrottsnämndens lokaler om cirka 200 mnkr. 

Reviderat inriktningsbeslut innebär att det finns en projekteringsbudget för 2015 

om 10 mnkr avsatt för idrottsnämndens lokaler.  

För projektets övriga lokaler kommer även en fortsatt projektering ske och pågå 

längre med anledning av en förskjuten tidsplan för förslag till genomförandebeslut. 

Utökad budget i inriktningsskedet inför ombyggnationen behövs även för 

evakueringskostnader av Kulturskolans verksamhet på plan 5 med ingång från 

Folkungagatan 45; musikundervisning, dansundervisning och en mindre admini-

stration. Skälet till detta är mycket stora arbetsmiljöproblem och fastighetskontorets 

lösning på detta har nu blivit en evakuering till Söderhallarna av musikundervisning 

och administration som kommer äga rum i feb/mars 2015. Dock saknas fortfarande en 

lösning för mer än 100 danselever varje vecka. 

Förslaget är därmed en utökad projekteringsbudget till 25 mnkr fram till 

genomförandebeslut. 

Investeringskostnaden för kulturnämndens lokaler i förslaget är cirka 110 mnkr 

vilket ger en självkostnadshyra för investeringen hos kulturnämnden på cirka 5,5mnkr 

per år. Dessa kostnader är baserade på kvadratmeterpris. Kulturförvaltningens hyra 

idag är cirka 4,5 mnkr för cirka 3100 kvadratmeter. I förslaget ökar kulturnämndens 

yta till cirka 4300 kvadratmeter. I inriktningsbeslut som togs den 4 februari 2014 var 

kulturnämndens investering 50 mnkr med en uppskattad självkostnadshyra på 2,8 

mnkr. Förändringar har skett efter fortsatt projektering och programarbete. 

Vidare projektering efter reviderat inriktningsbeslut kommer att utgöra underlag 

för budget i genomförandebeslut. 

Kostnader för evakueringar av samtliga hyresgäster ingår i föreslagen 

projektkalkyl.  

Ombyggnaden kommer att ge framtida driftkostnadsökningar för kulturnämnden 
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och idrottsnämnden. Detta specificeras i förslag till genomförandebeslut.  

Utöver detta kan för båda nämndernas egna investeringskostnader förutses. För 

kulturnämnden kan här översiktligt nämnas kostnader för inredning, möbler, 

inredningsarkitekt, förvaltningsintern projektledning samt för hyresgästen anpassade 

logistik- och säkerhetslösningar. Även detta specificeras i förslag till 

genomförandebeslut. 

Hyresberäkningar för kulturnämnd och idrottsnämnd är beräknade enligt tidigare 

gällande avskrivninsregler. 

 
Samråd 

Det har varit en nära dialog med övriga förvaltningar som trafikkontoret, 

stadsbyggnadskontoret, kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen. De två 

sistnämnda som hyresgäster i Medborgarhuset. Kontoret har även en kontinuerlig 

dialog och möten med övriga hyresgäster i byggnaden. Avstämningar sker även med 

skönhetsrådet gällande den exteriöra inverkan på stadsmiljön och med stadsmuseet för 

byggandens kulturhistoriska värde. Samråd har skett och kommer att fortsätta med 

stadsledningskontoret. 

 
Miljökonsekvenser 

Det övergripande miljömålet för Medborgarhuset är att miljöklassa byggnaden och 

minska energiförbrukningen med cirka 20 procent. Vidare kommer satsningar att göras 

för att underlätta transporter och logistik, vilket bör leda till mindre trafikbelastning i 

området. 

 
Barnkonsekvenser 
Barnperspektivet och beaktande av barnkonventionen är viktigt. Stockholm är en stad 

för alla, stora som små. I stadens investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets 

perspektiv. Byggherrens arbete för barn utgår från FNs barnkonvention.  

Barnperspektivet och barnets perspektiv ska beaktas särskilt i den kommande 

projekteringen. De som besöker anläggningen ska känna sig välkomna tillsammans 

med sina barn och barn som ensamma besöker anläggningen ska kunna röra sig tryggt 

inom den, samt känna sig välkomna. Tillgängliga och säkra platser för uppställning av 

barnvagnar ska finnas vid byggnadens entré för besökare. 

 
Risker 

Riskerna är angivna i den riskanalys som upprättats enligt stadens 

projektstyrningsmetodik. De största riskerna är: 

 Att oförutsedda behov av åtgärder uppkommer vilket kan leda till 

fördyringar. Detta hanteras genom att den fortsatta utredningen görs mer 

detaljerad för att minska denna risk. 

 Att kostnaderna för att bevara de kulturhistoriska värdena inte i förväg helt 

kan förutses. 

 Att bygga i etapper. Detta är svårt att uppskatta gällande både tid och 

kostnader. 

 
Plan för uppföljning 

Fastighetskontoret avser att återkomma till fastighetsnämnden och 
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kommunfullmäktige med förslag till genomförandebeslut under 2015. 

 
Analys 

Efter att flera olika utredningar gjorts av husets tekniska status så kan det konstateras 

att renovering av byggnaden är nödvändig inom en snar framtid. I samband med dessa 

omfattande renoveringar som kommer att leda till avbrott hos samtliga hyresgäster 

planeras även åtgärder för att göra huset mer öppet och tillgängligt. Under detta arbete 

kommer även samtliga hyresavtal att ses över. Detta för att arbeta med att förbättra 

förutsättningarna för verksamheterna att utvecklas. 

Kontoret anser mot bakgrund av utlåtandet att en renovering av Medborgarhuset är 

nödvändig för att upprätthålla funktionen som medborgarhus och uppfylla dagens krav 

på en öppen och tillgänglig mötesplats för medborgarna. 

 

Beredning 

 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.  

 

Stadsledningskontoret 

 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 20 mars 2015 har i 

huvudsak följande lydelse. 

 

Stadsledningskontoret ser positivt på fastighetsnämndens planer på att renovera 

Medborgarhuset för att uppnå myndighetskrav och en acceptabelt modern standard. 

Det är angeläget att underhåll och investeringar genomförs i stadens byggnader och 

anläggningar så att deras funktion och långsiktiga värde kan säkerställas.  

Samråd om fastighetsnämndens och kulturnämndens inriktningsbeslut från den 4 

februari 2014 anmäldes till kommunstyrelsens ekonomiutskott den 26 mars 2014. I 

anmälan redovisades att nämndernas val av utvecklingsalternativet innebär en större 

investeringsutgift för staden, men inte bedömdes försämra projektets ekonomi. 

Utvecklingsåtgärder för externa hyresgäster bedömdes kunna finansieras av en ökning 

av externa hyresintäkter. Utvecklingsalternativet innebar dock en ökad 

självkostnadshyra om 2,8 mnkr/år för kulturnämnden. Stadsledningskontoret 

konstaterar att i detta reviderade förslag har investeringarna i kulturnämndens lokaler 

ökat från 50 mnkr till 110 mnkr och den beräknade ökningen av självkostnadshyra från 

2,8 mnkr/år till 5,5 mnkr/år. Stadsledningskontoret förutsätter att kulturnämnden 

prioriterat den ökade investeringen i Medborgarhuset framför andra investeringsbehov 

som föreligger inom nämndens ansvarsområde. 

Stadsledningskontoret påpekade i anmälan till kommunstyrelsens ekonomiutskott 

vikten av att kommande genomförandebeslut för Medborgarhuset samordnas med 

beslut i ärendet gällande Forsgrenska badet. Det därför bra att fastighetsnämnden nu 

tagit ett helhetsgrepp om upprustningen av Medborgarhuset, och i samarbete med 

idrottsnämnden inkluderat Forsgrenska badet i detta reviderade inriktningsbeslut. 

Stadsledningskontoret förutsätter att idrottsnämnden prioriterar investeringen inom 

givna ramar i kommande budgetarbete. 
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Investeringsutgifterna bedöms i ärendet uppgå till 485 mnkr. Stadsledningskontoret 

kan samtidigt konstatera att idrottsnämnden och kulturnämnden förutser ett behov av 

investeringar i inredning möbler m.m. när de nya lokalerna är färdigställda. 

Stadsledningskontoret vill understryka att omfattningen av nämndernas investeringar 

ska framgå i underlaget inför genomförandebeslut.  

I ärendet anges att ombyggnaden kommer att ge framtida driftskostnadsökningar 

för kulturnämnden och idrottsnämnden. Ambitionen att minska energianvändningen 

med cirka 20 procent bedöms generera en besparing om ca 1,5 mnkr per år. De 

driftsekonomiska konsekvenserna måste redovisas tydligt i underlaget inför 

kommande genomförandebeslut. 

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna reviderat inriktningsbeslut för upprustning och utveckling av 

Medborgarhuset, och att medge fastighetsnämnden rätt att ta fram underlag till 

genomförandebeslut till en investeringsutgift om totalt 25 mnkr. Utgifterna ska 

rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Stadsledningskontoret föreslår vidare att kommunstyrelsen, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, för egen del godkänner det reviderade 

inriktningsbeslutet med en bedömd självkostnadshyra om 10,0 mnkr/år för 

idrottsnämnden och 5,5 mnkr/år för kulturnämnden. 
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Bilaga 1 

Reservationer m.m. 
 

Fastighetsnämnden 

 

Särskilt uttalande gjordes av Jan Valeskog m.fl. (S), Åke Askensten m.fl. 

(MP) och Sanna Sjögren (V) enligt följande. 

 

Från start har Medborgarhuset varit en plats för kropp, själ och bildning. Genom 

förslaget till beslut skapas förutsättningar för ökad samverkan mellan husets olika 

verksamheter. Verksamheterna görs också mer synliga, bland annat genom en ingång 

via tunnelbanan. Det är dessutom positivt att stråket utmed Folkungagatan görs mer 

levande och attraktivt. Hela huset ska upplevas öppet, angeläget och tillgängligt för 

alla. 

Vi vill särskilt poängtera vikten av att upprustningen resulterar i olika typer av 

möteslokaler. Lokaler viktiga för den demokratiska infrastrukturen, tillgängliga för 

föreningsliv och andra till överkomliga kostnader.  

I Medborgarhuset ska människor mötas, samarbeta och verka genom föreningar, 

klubbar, institutioner och företag. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Richard Bengtsson m.fl. (FP) enligt följande. 

 

Det är mycket positivt att en genomgående upprustning av Medborgarhuset kan 

komma till stånd.  

Detta mycket centralt belägna offentliga rum kan bli mer fysiskt tillgängligt, 

effektivt utnyttjat och ändamålsenligt utrustat genom en välkommen modernisering. 

De ökande kostnaderna jämfört med det tidigare förslaget måste dock givetvis beaktas, 

så att ekonomiskt utrymme finns i bibliotekets och andra kommunala verksamheters 

budgetar för framtida ökade utgifter.  

Vi beklagar också om den tänkta direkta kopplingen mellan biblioteket och 

tunnelbanan inte kan förverkligas. Att kunna gå direkt från tunnelbanans vimmel och 

brådska till böckernas och bibliotekets lugnare litterära värld vore en stor fördel inte 

minst för spontanbesök. Staden bör sträva efter att biblioteken i största möjliga 

utsträckning ska finnas där människor vistas och rör sig. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Henrik Sjölander m.fl. (M) enligt följande. 
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Det är glädjande att upprustningen och utvecklingen av Medborgarhuset nu sätts igång 

för att öka dess attraktivitet och tillgänglighet. Upprustningen är omfattande där inte 

bara kulturförvaltningens ytor omdisponeras utan även idrottsförvaltningens lokaler 

med Forsgrénska badet rustas upp till en kostnad på 200 mnkr.  

Upprustning av andra simhallar såsom Farsta simhall och Åkeshovs simhall har 

visat att kostnaderna ofta springer iväg jämfört vad som ursprungligen har budgeterats. 

Det är därför viktigt att hålla noggrann koll på kostnaderna för upprustningen och 

utvecklingen av Medborgarhuset och i synnerhet de kostnader som är avsedda för 

Forsgrénska badet och idrottsförvaltningens lokaler så att dessa inte ökar kraftigt 

utöver de föreslagna 200 mnkr.   

 

Idrottsnämnden 

 

Särskilt uttalande gjordes av Daniele Fava (FP) enligt följande. 

 

Forsgrénska badet i Medborgarhuset fyller en viktig funktion som simhall för 

södermalmsborna, och Folkpartiet välkomnar att nämnden nu har beslutat gå vidare 

med att rusta upp badet. Vi ställer oss därför bakom förvaltningens förslag i denna del. 

Folkpartiet har dock synpunkter på andra aspekter av ombyggnaden av 

Medborgarhuset, framför allt vad gäller kulturförvaltningens lokaler, varför vi 

hänvisar till våra uttalanden i fastighetsnämnden och kulturnämnden. 

 

Kulturnämnden 

 

Särskilt uttalande gjordes av ordförande Roger Mogert m.fl. (S), Mats 

Berglund m.fl. (MP) och Ann Mari Engel (V) enligt följande. 

 

Från start har Medborgarhuset varit en plats för kropp, själ och bildning. Genom 

förslaget till beslut skapas förutsättningar för ökad samverkan mellan husets olika 

verksamheter. Verksamheterna görs också mer synliga, bland annat genom en ingång 

via tunnelbanan. Det är dessutom positivt att stråket utmed Folkungagatan görs mer 

levande och attraktivt. Hela huset ska upplevas öppet, angeläget och tillgängligt för 

alla. 

Vi vill särskilt poängtera vikten av att upprustningen resulterar i olika typer av 

möteslokaler. Lokaler viktiga för den demokratiska infrastrukturen, tillgängliga för 

föreningsliv och andra till överkomliga kostnader.  

I Medborgarhuset ska människor mötas, samarbeta och verka genom föreningar, 

klubbar, institutioner och företag. Debaser är redan idag en viktig del i detta 

sammanhang och vi är angelägna om att de ges goda förutsättningar att fortsätta verka 

i huset. 

 

Särskilt uttalande gjordes av vice ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (FP) och 

Sophia Granswed m.fl. (M) enligt följande. 
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Vi välkomnar att en genomgående upprustning av Medborgarhuset nu kommer till 

stånd. Detta mycket centralt belägna offentliga rum behöver bli mer fysiskt 

tillgängligt, effektivt utnyttjat och ändamålsenligt utrustat genom en välkommen 

modernisering. Det är också positivt att mer yta för kulturverksamhet kan komma till. 

De ökande kostnaderna måste dock beaktas så att det inte riskera bibliotekets eller 

andra kommunala verksamheter.  

I dagsläget handlar det om en fördubblad självkostnadshyra för investeringen för 

kulturförvaltningen, från 2,8 mkr till 5,5 mkr/år. Kostnadsutvecklingen måste följas 

noga för att säkerställa att så mycket som möjligt går till verksamhet och inte till 

lokaler. 

Vi är också oroliga för att de tänkta planerna på ett bibliotek med koppling till 

tunnelbanan inte blir av. Biblioteken ska i största möjliga utsträckning finnas där 

människor vistas och rör sig. Tunnelbanebiblioteken är uppskattade och fyller en 

viktig funktion för att öka tillgängligheten till litteratur. Vi beklagar därför om den 

tänkta direkta kopplingen mellan biblioteket och tunnelbanan inte kan förverkligas. Att 

kunna gå direkt från tunnelbanans vimmel och brådska till böckerna och biblioteket 

vore en stor fördel inte minst för spontanbesök.  

 

 


