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§   Dnr: 2015ksm0651-301 

 
 
 

Slutredovisning av Sofiebergsskolan effektivisering av basrum 

 
Förslag till 
Kommunledningsutskottets beslut 

 

1. Redovisningen noteras och läggs med ett godkännande till handlingarna. 

 

Beskrivning av ärendet 

 

Slöjdsalen har byggts om till klassrum/basrum för att kunna öka elevkapaciteten på skolan. 

 

 

Projekt: 47115 

Objekt:  201604 

 

 

 

Ekonomisk slutredovisning 

Budgeterad kostnad 450 000 kronor 

Faktisk kostnad 382 830 kronor 

Avvikelse    67 170 kronor   

 

 

 

 

 

 

 


