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Sammanfattning

Programhandling har utarbetats och upphandling genomforts i syfte att genomfora om-
och tillbyggnad av del av fore detta hushallsporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn till
upplevelsecenter/kulturhus.

Bakgrund

Virmd6 kommun forvirvade i juni 2012 den fore detta hushallsporslinsfabriken i
Gustavsbergs hamn. Byggnaden, vars totala yta utgérs av cirka 26 000 kvadratmeter, &r i
nulédget uthyrd till cirka 50 procent. Byggnaden bedoms vara i stort behov av
totalrenovering vilket bland annat innefattar renovering av VA-ledningar, tak, fonster,
hissar och tekniska installationer.

En idé och forstudie i syfte att undersdka mojlig anvindning och utveckling av
lokalerna genomftrdes 2012/2013. Kommunfullmiktige beslutade avsitta 175
miljoner kronor, for ett nytt upplevelsecenter/kulturhus i delar av
hushéllsporslinsfabrikens gamla lokaler, i drift- och investeringsbudget 2014.
Som underlag finns Rapporten Porslinsfabriken — upplevelsecenter i Varmdo.
Under 2013/2014 genomfdrdes ett programarbete som avslutades med
parallella arkitektuppdrag. Programarbetet knét an till kommunens
inriktningsbeslut for planeringen av centrala Gustavsberg, faststilld 2008, dir
anges att “Gustavsbergs Hamn ska fortsitta att utvecklas till ett attraktivt
turistmal, den gamla industrimiljon ska bevaras och att Gustavsberg ska vara
ett kulturcentrum.” Programarbetet omfattade férutom den del som skulle
utgdra upplevelsecenter/kulturhus dven 6vriga delar hushallsporslinsfabriken
sasom Chamotte-, Dekor- och Konstnérshuset. I arbetet ingick ocksa att
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studera hur parkering och angoring ska 19sas utvindigt och ocksa disposition
och utformning av allmén plats runt fastigheten.

Fyra arkitektkontor engagerades for att genomfora de parallella arkitektuppdragen.
Forslagen analyserades utifran ett antal olika aspekter som stilldes samman. Dérutover
har synpunkter frin medborgare, foreningar, berérda hyresgaster inom fastigheten samt
personal frin berdrda kommunala verksamheter med i utviirderingen i detta skede.

Efter redovisning av de fyra arkitektforslagen och bedémningen av dessa beslutade
kommunstyrelsen den 12 november 2014 att ga vidare med planerna pa ett
upplevelsecenter/kulturhus i enlighet med forslag frdin Murman Arkitekter.

De kommunala verksamheter som beslutades omlokaliseras till
upplevelsecenter/kulturhuset var bland annat bibliotek, kulturskolans skapande
verksamhet, ungkulturhuset Gurraberg, Gustavsbergs Porslinsmuseum och Gustavsbergs
Konsthall. Méjligheten att forligga ett niringslivscentrum och ett kommunalt showroom
till fastigheten liksom informationscentret Visit Varmdé skulle utredas. Befintliga
verksamheter och de planerade nya kommunala verksamheterna 1 huset bedomdes dock
inte ta all yta i ansprak och i bland annat entréplan kommer dverytor att finnas. Tanken
var att hér dven avsitta ytor for kommersiella verksamheter som ligger i linje med de
verksamheter som ir tinkta for byggnaden som exempelvis delikatessbutik med Smaka
p& Virmdd, servering, konstgallerier med mera. Aven konstproduktion som idag sker i
de &vre delarna av huset och som har intresse av att f& mer exponerade ligen kan
beredas plats for detta. Darutdver skulle planeras for en horsal, moéteslokaler samt en
Oppen scen.

Kommundirektéren uppdrogs att utarbeta programhandling med utgéngspunkt

frin Murmans arkitektforslag samt att genomfora upphandling och dterkomma

till kommunstyrelsen senast den sista juni 2015 for beslut. Tidplanen har senare forléngts av
kommunstyrelsen till sista januari 2016.

Arendebeskrivning

Projektering

Uppdraget inleddes med framtagande av projektdirektiv och projektbeskrivning.
Projektet organiserades och planer for moten och kommunikation togs fram. Under
varen 2015 genomfordes i ett forberedande skede en workshop, inventering av behov,
studiebesok, revidering av lokalprogram, kommunikation med intressenter och
verksamhetsforetradare. Direfter paborjades programprojektering steg 1 omfattande
inmitning av lokalerna, bearbetning av arkitektforslag, teknikutredningar, brand- och
sikerhetsldsningar m.m. Parallellt med detta togs ekonomiska kalkyler fram. I samband
med detta tvingades projektet ta stillning till omprioriteringar for att inrymmas iden
budget som kommunfullméktige avsatt for projektet. Omprioriteringen innebar
huvudsakligen att en foreslagen ljusgérd utgick samt att lokalerna som planerats for
ungkulturhuset Gurraberg omlokaliserades fran kallarplan till entréplan. Som en foljd av
detta minskades antalet disponibla ytor. I juni 2015 faststélldes planritningarna
(nollhandlingen).
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Under hosten fortsatte planeringen i programprojektering steg 2. Kompletterande
utredningar genomfordes avseende cafeteria’kok, auditorium/hérsal, akustik,
takfonster/ljusinslépp, skydd och sakerhet. Beskrivningar och forfrigningsunderlag
arbetades fram. Nya ekonomiska kalkyler togs fram for att sikerstilla projektets
ekonomiska lige.

Lokalerna

Det nya upplevelsecentret/kulturhuset inryms i del av den tidigare
hushallsporslinsfabriken omfattande en yta om drygt 9 000 kvadratmeter fordelat pa tre
véaningsplan. I allt visentligt foljer planritningen Murman Arkitekters ursprungliga
forslag. I enlighet med kommunstyrelsens uppdrag inryms lokaler for bibliotek,
kulturskolans skapande verksamhet, ungkulturhuset Gurraberg, Gustavsbergs
Porslinsmuseum och Gustavsbergs Konsthall. Dessutom ett auditorium/hérsal med plats
for cirka 120 sittande i teleskoplaktare, reception med plats for Visit Virmdd, butik med
mdjlig forséljning av konstnarliga alster, bocker, produkter frin Smaka pa Virmdé m.m.
Det finns minst tre bokningsbara métesrum. 1 biblioteket finns ett stort antal
studierum/platser bade for enskilda och grupper. Biblioteket utrustas med en
aterlamningsrobot och sérskilt rum for hantering av media. For kulturskolorna,
studieforbund, foreningar med flera finns lokaler for workshops, keramik (2 st), bild och
foto, drama (2 st) och dans (4 st). Det finns ett matséicksrum som framst &r till for
forskolegrupper och skolklasser men dven kan anviindas av andra besdkare. I direkt
anslutning till huvudentrén finns plats for barnvagnar. Cafeteria/kdk med méjlighet till
enklare matservering ansluter till 6vriga publika ytor dir ocksé Gppen scen ir placerad.
Det finns tva disponibla ytor for uthyrning for kommersiella verksamheter eller andra
behov. I killaren finns forrad och pa §vre plan finns kontorsytor och personalutrymmen.

Iordningstillande av mark

I projektet har ingatt att projektera for iordningstéllande av mark i anslutning till entréer
och 6ppna upp géngen mellan Porslinsfabriken och Bla Blom/Torkhuset/Bistro
Gustavsberg. Syftet dr att 6ka tillgdngligheten, trivseln och ska ge plats for uteservering
och cykelparkering for besokare. Mark inklusive yttre el ingér som en option i
upphandlingen.

Information och samverkan

Huvudskyddsombuden har haft insyn i processen och deltagit vid moten som
arbetsgivaren inbjudit till. Forfragningsunderlaget har forhandlats enligt
medbestimmandelagen. Kommunstyrelsen har informerats vid tv4 tillfdllen och kultur-
och fritidsndmnden vid ett tillfille. Sex nyhetsbrev har publicerats. Méten har
genomforts med ett stort antal interna och externa intressenter.

Information om kommande upphandling
En inbjudan till information om den kommande upphandlingen och visning av lokalerna
genomfordes den 10 december 2015. Ett tiotal intressenter deltog.

Upphandlingen

Upphandlingen avser om- och tillbyggnad. Entreprenaden omfattar alla erforderliga ar-
beten till fullt firdig anldggning. For projektet finns tre optioner. Mark inklusive yttre el,
passersystem och motordrivna ran inklusive elanslutning (auditoriet).
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Kostnader for optioner har sirredovisats enligt anbudsformulér i e-avrop. Formen for
upphandlingen har varit totalentreprenad. Upphandlingen offentliggjordes genom en
annons som publicerades via E-avrops annonsdatabas den 7 januari 2016.
Upphandlingens anbudsdatum var 16 februari 2016. Anbuden 6ppnades den 17 februari
2016 och fortecknades i ett dppningsprotokoll. Kvalificering och utvirdering av anbud
har genomforts av en sirskilt utsedd utvirderingsgrupp.

Anbudsprovning

Anbudsprévningen har skett i tre steg:

1. Uteslutningsfasen (AFB.51), som ér en prévning av anbudsgivaren, dédr anbudsgiva-
ren prévas mot uteslutningsgrunderna i LOU kap. 10.

2. Kvalificeringsfasen (AFB.52), dir anbudsgivarens tekniska och yrkesmissiga for-
maga och kapacitet provas enligt LOU kap. 11.

3. Utvdrderingsfasen

De entreprendrer som i sitt anbud visat att samtliga krav var uppfyllda har gétt vidare till
utvirderingsfasen. Utvirdering av anbud har genomforts genom den sa kallade
mervirdesmetoden. Mervirdesmetoden #r en absolut utvirderingsmodell vilket innebér
att utvirderingen av ett anbud gors enligt faststéllda kriterier oberoende av andra anbuds
summor och kvalitet. Erhdllna mervéirden medfor avdrag fran anbudssumman.
Jamforelsetal = sammanriknad anbudssumma — anbudets totala mervirde

Anbud med ligst jimforelsetal bedoms vara det ekonomiskt mest fordelaktiga. Det
anbud som dr mest ekonomiskt fordelaktigt med héinsyn taget till samtliga faktorer ska
antas. Det totala mervirdet som anbudsgivaren kan erhalla for kvalitetskriterierna i
denna upphandling 4r 34,8 miljoner kronor.

Utvirderingskriterier:
1. Anbudssumma

Fast ersittning for entreprenadens utférande + pris for option 1 + pris for option
2 + pris for option 3 + &-priser belastade med fiktiva méngder for utvirdering =
sammanrdknad anbudssumma.

2. Platsorganisation

Stor vikt har lagts vid att offererad arbetsledning for detta projekt har rétt kompetens och
ritta kvalifikationer som kriivs for genomforandet av uppdraget. Med arbetsledning
menas platschef, arbetschef, arbetsledare projekteringsledare och
installationssamordnare. Utdver krav under rubriken kvalificeringsfasen erhéller
arbetsledning med erfarenhet frén tidigare projekt av dansgolv, musikstudio och
konsthall/museum poéng utifrin antalet ars erfarenhet. Maximalt kan 30 mnkr i avdrag
erhéllas.

3. Utforandetid

Kravgrinsen for utforandetiden dr att entreprenaden ska vara férdigstdlld och avlémnad
senast 2017-10-31. Anbudsgivare som kan offerera kortare utforandetid erhéller avdrag
fran anbudssumman. Maximalt kan 4,8 mnkr i avdrag erhallas.

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut
Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut framgar av bilaga 5 och 6.
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Bedomning

Framtagande av programhandling, genomford projektering och upphandling bedéms ha
genomforts i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag. Inkomna anbud och forslag till
tilldelningsbeslut uppfyller de krav som stillts i forfragningsunderlaget.

Ekonomiska konsekvenser

[ budget for 2014 har 175 mnkr avsatts for genomforande av projektet i den fore detta
Porslinsfabriken. Foreliggande forslag till antagande av anbud ryms inom avsatta
budgetmedel.

Konsekvenser for miljon

I enlighet med kommunens fastighets- och lokalpolicy ska ny- och ombyggnationer av
verksamhetslokaler genomforas med minsta mdéjliga miljostérning.

Konsekvenser for medborgarna

Upplevelse/kulturverksamheterna i Gustavsberg samlas till en fastighet dar de kan
samverka och stédja varandra. Samlokaliseringen ger bland annat mdjlighet till 6kad
tillgénglighet till verksamheterna, ddribland biblioteket, vilket beddms vara positivt for
medborgamna.

Konsekvenser for barn

Verksamheter riktade mot barn och unga samlokaliseras i1 upplevelsecentret/kulturhuset.
Detta bedoms vara positivt da det skapar en attraktiv métesplats for bland annat
kulturverksamhet med hog tillgdnglighet.

Arendets beredning
Arendet har beretts av kommunledningen.

Handlingar i arendet

Nr  Handling Bilaggs/Bildggs ej
1  Planritningar Bildggs

2 Forfragningsunderlag AF-del Bildggs

3 Forfragningsunderlag beskrivningar Bildggs ¢j

4 Anbud - tillgdngligt efter beslut Bilédggs ej

5  Upphandlingsprotokoll — delges vid sammantréadet Bilédggs (sekretess)
6  Tilldelningsbeslut — delges vid sammantradet Bildggs (sekretess)
7  MBL protokoll Bildggs

Sandlista for beslutsexpediering

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsndmnden

)

I*_. 4 ’
v ot ML | =
Wi, Il il —
Stellan Folkesson Frida Nilsson Ragnarsson
Kommundirektor 'Sektorschef administration

v



" " Tjansteskrivelse
VARMDO KOMMUN Diarienummer
14KS/0124 Sid 6(6)



AF-del

PORSLINSFABRIKEN GUSTAVSBERG

2016-01-07



INNEHALLSFORTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER ...ciccssmaussssnmsissssvisisissssnisissssssnsssvsninssss 3
AFA ALLMAN ORIENTERING ...t etetesevesseesesesaeaesssassesssssessseeenesssossnes 3
AFB UPPHANDLING SFORESKRIFTER s suvsss ssrsssssimsssasamsusssmssisessssnssimsenissvosses 5
AFD ENTREPRENADFORESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD.................. 20
AFG ALLMANNA ARBETEN OCH HJALPMEDEL ........cooeiieieiiiieeerireeee e 43

AF Gustavsbergs Porslinsfabrik



Dokument Sidnr

Administrativa féreskrifter 3(44)

Handlaggare

Projektnamn Projektnr

Gustavsbergs Porslinsfabrik

Datum

Medverkande projektérer i forfragningsunderlaget:
Arkitekt: Murman Arkitekter

Konstruktor: Byggnadstekniska byran

VVS: Creanova AB

EL: Bjerking AB

LA: Tema Arkitekter

Brand: Briab

Akustik: Structor Akustik

Storkék: Kékspennan

2016-01-07
Status Andr.dat Bet
Prelimin&r
Kod Text
Dessa administrativa foreskrifter ansluter till AMA AF 12
AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER
AFA ALLMAN ORIENTERING
AFA.1 Kontaktuppgifter
AFA.11 Byggherre
Varmddé kommun
134 81 Gustavsberg
Besoksadress: Skogsbovagen 9-11
AFA.12 Bestillare
Fastighetsenheten
Varmdé kommun
134 81 Gustavsberg
Besoksadress: Skogsbovagen 9-11
AFA.121 Bestéllarens kontaktperson under anbudstiden
Alla fragor ska stéllas via www.e-avrop.se
AFA.122 Bestillarens kontaktperson fér visning av arbetsomradet
Camilla Nilsson, Structor
Tel: 076-764 80 67
E-post: camilla.nilsson@structor.se
AFA.13 Projektorer

AF Gustavsbergs Porslinsfabrik
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Handlaggare

Projektnamn Projektnr

Gustavsbergs Porslinsfabrik

Datum

2016-01-07

Status
Preliminar

Andr.dat Bet

Kod

AFA.2
AFA.21

AFA.22

AFA.3

[ Text

Orientering om objektet

Oversiktlig information om objektet
Dessa uppgifter utgér inte underlag for anbud utan tjanar endast som orientering.

Projektet omfattar ombyggnad och renovering av fére detta hushallsporslinsfabrik
till Upplevelsecenter/Kulturhus. Projektet gar under arbetsnamnet
Porslinsfabriken.

Hushallsporslinsfabriken uppférdes 1940-48 och har ett stort byggnadshistoriskt-
och industrihistoriskt varde som del i Gustavsbergs fabriksomrade. Byggnaden ar
g-markt enligt géllande detaljplan.

Det nya Upplevelsecentret/Kulturhuset ska innehélla, bibliotek, ungkulturhus,
porslinsmuseum, konsthall, lokaler fér kulturskola, café, hérsal mm.

Objektets ldge

Objektet ar belaget i Varmdo kommun
Adress: Tyra Lundgrens V&g 19

134 40 Gustavsberg

Foérkortningar

B Bestallare

TE Totalentreprenor

BE Byggentreprenad

EE Elantreprenad

LE Luftbehandlingsentreprenad

ME Markentreprendr

SOE Styrentreprenad

KE Entreprendr for kokskyla

SKE Storkéksentreprendr

SPE Sprinklerentreprendr

SE Sidoentreprendr

AF Administriva féreskrifter

LOU Lag om offentlig upphandling (SFS 2007:1091)
ABTO06 Allmanna bestammelser ABTO06 for totalentreprenader avseende

byggnads-, anlaggnings- och installationsarbeten.

AF Gustavsbergs Porslinsfabrik
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Handlaggare

Projektnamn Projektnr

Gustavsbergs Porslinsfabrik

Datum

Férfragningsunderlaget finns tillgangligt via www.e-avrop.se
Anbudshandlingar och information i upphandlingen distribueras elektroniskt
genom e-Avrop, via den Internetadress som framgar av upphandlings-
annonsen.

Fér tillgang till systemet kréavs en inloggning. Anvandarnamn och lésenord
erhalls genom en enkel registrering pa e-Avrop. Det ar kostnadsfritt for
leverantdrer att anvénda systemet. Efter registrering fas omedelbart tiligang till
systemet och anbudsinbjudan.

Fragor eller support kring hanteringen av systemet hanvisas till:

www.e-Avrop.com.

2016-01-07

Status Andr.dat Bet

Preliminar

Kod | Text

AFB UPPHANDLINGSFORESKRIFTER
For upphandlingen géller lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Upphandlingen genomférd enligt de bestammelser i lagen som géller éver
tréskelvardet.

AFB.1 Former m m fér upphandling

AFB.12 Upphandlingsférfarande vid offentlig upphandling
Féljande upphandlingsférfarande tillampas:
Oppet férfarande.

AFB.13 Entreprenadform
Totalentreprenad.

AFB.14 Ersdttningsform
Erséttningsformen ska vara fast pris utan indexreglering.

AFB.17 Forutsédttningar for upphandlingens genomférande
Foljande férutsattningar galler fér upphandlingens genomférande:
Erforderliga beslut erhalls.
Om inkomna anbud &éverskrider faststélld budget kan upphandlingen komma
att avbrytas.
Om upphandlingen avbryts kan anbudsgivare ej parakna ersattning for
eventuell nedlagd kostnad vid férberedande av sitt anbud.

AFB.2 Férfragningsunderlag

AFB.21 Tillhandahallande av férfragningsunderlag

AF Gustavsbergs Porslinsfabrik
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Handlaggare
Projektnamn Projekinr

Gustavsbergs Porslinsfabrik

Datum

2016-01-07

Stalus
Preliminar

Andr.dat Bet

Kod

AFB.22

| Text

Det ar viktigt att anbudsgivare har kontinuerlig bevakning av den e-postadress
som angivits i e-Avrop. Till denna e-postadress kommer information om
upphandlingen att skickas. Det gar ej att byta denna e-postadress.

Observera att anbudsgivare som inte registrerat sig i e-Avrop sjélv ansvarar for
att kontrollera om information avseende upphandlingen har distribuerats.

Forteckning 6ver forfragningsunderlag
Férfragningsunderlaget bestar av:
1. Kontraktsformular

2. Andringar i ABT 06 som &r upptagna i sammanstélining i administrativa
foreskrifter

3. ABT 06 (bifogas inte)
6. Forfragningsunderlag
.1 administrativa féreskrifter

.5 rambeskrivningar

5.1 Rambeskrivning Hus

5.2 Rumsbeskrivning

5.3 Kulor- och materialbeskrivning

5.4 Rambeskrivning El- och telesystem

5.5 Rambeskrivning Luftbehandlingssystem

5.6 Rambeskrivning Rérsystem

5.7 Rambeskrivning Brandslackningssystem

5.8 Rambeskrivning LA

5.9 Rambeskrivning Styr- och évervakningssystem
5.10 Rambeskrivning Hissystem

5.11 Rambeskrivning Akustik

5.12 Brandskyddsbeskrivning

5.13 Storkdksbeskrivning

5.14 PM Oversiktlig miljé- och hallbarhetsbedémning

6. Ritningar enligt handlingsférteckning
6.1 A-ritningar
6.2 K-ritningar
6.4 El- och tele
6.5 Luftbehandlingssystem
6.6 Rorsystem
6.7 Brandslackningssystem
6.8 LA
6.13 Storkok
7. Ovriga handlingar
.1 1D06 (bifogas inte)

.2 Miljginventering

Anbudsgivare ska fére anbudsgivande kontrollera att samtliga handlingar i
forfragningsunderlaget har erhallits. Detta géller &ven publicerade fragor och
svar samt eventuella kompletteringar eller fortydliganden av underlaget.

AF Gustavsbergs Porslinsfabrik
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Handlaggare

Projektnamn Projektnr

Gustavsbergs Porslinsfabrik

Datum

2016-01-07

Status Andr.dat Bet

Preliminar

Kod I Text

AFB.23 Kompletterande férfragningsunderlag
Om anbudsgivare finner att férfragningsunderlaget i nagot avseende &r oklart ska fragor
stallas genom fragefunktionen i www.e-avrop.com . Fér att kompletterande uppgifter
ska kunna goras gallande mot bestéllaren ska de ha lamnats skriftligen genom e-
avrop. Samtliga anbudsgivare delges sadan kompletterande uppgift.

AFB.25 Fragor under anbudstiden
Med &ndring av AMA AF 12 galler féljande:
Alla eventuella fragor rérande upphandlingen administreras och
vidarebefordras I6pande genom e-avrop. Fragor ska stéllas skriftligen pa
svenska. Aven svaren pa stéllda fragor kommer att administreras och
vidarebefordras via e-avrop.
Sista dag for fragor med anledning av férfragningsunderlaget ar 10 dagar fore
anbudstidens utgang. Bestallaren Iamnar svar senast 6 dagar fore
anbudstidens utgang.

AFB.3 Anbudsgivning
Anbudsgivaren ska uppfylla samtliga obligatoriska krav (ska-krav) i enlighet
med uppgift i e-avrop.

AFB.31 Anbuds form och innehall
Enligt anvisningar i e-avrop.
Anbud ska vara uppstélit och innehalla uppgifter enligt anvisningar i e-avrop.
Anbud ska vara skrivet pa svenska, avges i svenska kronor inklusive
mervardesskatt. Reglering av anbudssumman till f8ljd av kursandring mellan
svensk och utl&ndsk valuta medges inte. Tullar, avgifter och varuskatter ska i
férekommande fall vara inrdknade i anbudet.

AFB.311 Huvudanbud
Anbudet maste i sin helhet félja forfragningsunderlaget for att tas upp till
prévning.

AFB.312 Sidoanbud
Bestéllaren tillater inga sidoanbud.

AFB.314 Kompletteringar till anbud

Anbudsgivare ska vara medveten om att Bestéllarens méjligheter att lata en
anbudsgivare ratta, komplettera eller fértydliga ett ingivet anbud enligt lag &r
begransade. Det innebér att ett anbud som inte innehaller samtliga begérda
uppgifter, som inte uppfyller stallda krav eller som innehaller reservationer
I6per stor risk att omedelbart férkastas.
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Bestllaren kan medge att anbudsgivare far rétta en felskrivning eller
felrakning eller annat uppenbart fel i anbudet. Bestallaren kan ocksa begara att
ett anbud fortydligas och kompletteras om det kan ske utan risk for
sarbehandling eller konkurrensbegransning. Anbudsgivare ska dock aldrig
rakna med mojlighet till sadan rattelse.

Anbudstidens utgang
Anbud ska vara inkommet senast enligt uppgift i e-Avrop.

Anbuds giltighetstid

Anbudsgivaren &r bunden av sitt anbud i nittio (90) dagar efter anbudstidens
utgang.

Vid rattslig prévning ska anbud dock gélla — utan att sérskild férlangning
pakallas av Bestallaren — tills 15 dagar efter att dom har avkunnats, dock hogst
90 dagar utéver angiven giltighetstid. Anbudens giltighetstid kan forlangas
ytterligare efter Gverenskommelse.

Adressering

Anbud ska vara markt "Anbud totalentreprenad Porslinsfabriken” och ska
ld&mnas via e-avrop.se

Anbud skickas elektroniskt via e-Avrop. Klicka pa lanken "Ldmna Anbud” i
systemet for att komma till e-Avrops inlamning av anbud. Anbudsgivare
uppmanas registrera sig pa e-Avrop om denne inte redan ar registrerad.

Om inldmning och hur anbudet skyddas
Anbudsgivare kan lamna elektroniskt anbud forutsatt att
- sista anbudsdag inte har passerats

— anbudsgivaren &r registrerad och inloggad pa e-Avrop
— anbudsgivaren ar prenumerant pa upphandlingen

Ansvarig upphandlare kan éppna anbudsgivarens anbud forutsatt att
— sista anbudsdag har passerats
— upphandlaren &r registrerad och inloggad pa E-avrop

Anbud far ej lamnas pa annat satt &n via e-Avrop.

Anbudséppning

Anbudsoppning sker som sluten anbudséppning dér endast bestallarens
representanter far narvara. Pa begéran av anbudsgivare kan dock, pa
anbudsgivarens bekostnad, en person som utsetts av handelskammaren
narvara.
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Prévning av anbudsgivare och anbud

Kvalificering och utvérdering av anbud kommer att géras av en genom
bestéllaren sarskilt utsedd utvarderingsgrupp. Anbud som inte uppfyller
obligatoriska och tekniska krav kommer att forkastas.

Anbudsprévningen kommer att ske i tre steg:

1) Uteslutningsfasen (AFB.51), som &r en prévning av anbudsgivaren, dar
anbudsgivaren prévas mot uteslutningsgrunderna i LOU kap. 10.

2) Kuvalificeringsfasen (AFB.52), dér anbudsgivarens tekniska och
yrkesmassiga formaga och kapacitet prévas enligt LOU kap. 11.

3) Utvéarderingsfasen

Uteslutning av anbudsgivare

Anbudsgivare som inte uppfyller krav enligt LOU kan uteslutas. Se e-avrop.

Uteslutningsgrunder

Anbud kommer att férkastas (uteslutas) om:

— anbudet har inkommit efter anbudstidens utgang,

— omstandigheter som ska respektive kan medféra uteslutning enligt
innehallet i 10 kap. 1 eller 2 § 1 — 4 och 6 p LOU féreligger,

— anbudet inte & komplett, avviker fran forfragningsunderlagets ovillkorliga
krav eller innehaller reservationer,

— om anbudsgivare inte har fullgjort skyldighet avseende skatter m.m. enligt
10 kap. 2§ 5 p LOU.

Bestallaren kontrollerar uppgifter betraffande omstandigheter som ska
respektive kan medféra uteslutning enligt innehallet i 10 kap. 1 eller2 § 1 -4
och 6 p LOU.

Uteslutning kommer att ske under forutséttning att bristen/avvikelsen — efter
bestallarens begéran — inte avhjalpts genom komplettering, fértydligande eller
rattelse enligt 9 kap. 8 § alternativt 15 kap. 12 § LOU. Bestillaren &r inte
skyldig att begéra kompletteringar m.m. varfér anbudsgivare inte ska rakna
med nagon sadan moéjlighet.

Uppgifter fran skatte- och kronofogdemyndighet

Anbudsgivare ska ha fullgjort sina aligganden avseende
socialforsékringsavgifter, skatt eller andra lagstadgade avgifter i Sverige eller
det land anbudsgivaren &r registrerad.

Bestallaren kommer sjalv kontrollera att detta krav uppfylls, via SKV:s blankett
4820 "Begéran om upplysningar vid upphandling”. Blankett behéver saledes
inte bifogas anbudet.
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Anbudsgivare och dess eventuella underleverantérer som har ataganden
avseende socialfsrsakringsavgifter och skattar i annat land &n Sverige ska pa
anmodan av bestzllaren inkomma med dokumentation som visar dels
bevisning om att féretaget inte har restférda skulder avseende
socialforsakringsavgifter och skatter i det land aliggandet avser, dels bevis om
att foretaget ar registrerat i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller
liknande register i det land registreringen avser.

Prévning av anbudsgivares lamplighet

Kvalificeringsmomentet &r helt inriktat pa att bedéma anbudsgivarens
kvalifikationer att genomféra uppdraget mot bakgrund av de krav som stallts i
forfragningsunderlaget. De efterfragade uppgifterna ska redovisas pa det satt
som efterfragas i e-Avrop.

a) Registreringsbevis fran Bolagsverket

Anbudsgivare ska vara registrerad i det land dér han driver verksamhet enligt
landets regler om aktiebolags-/handelsregister eller liknande register.

Bestsllaren kommer sjalv kontrollera att detta krav uppfylls, via kopia pa
foretagets registreringsbevis utfardat av behorig officiell myndighet, i Sverige
Bolagsverket. Kopia behéver saledes inte bifogas anbudet.

b) Omsattningskrav

Omséttningen under de senaste tre verksamhetsaren ska ej understiga 350
MSEK arligen. Bestéllaren kommer sjélv kontrollera att detta krav uppfylls via
upplysning fran kreditupplysningsféretag. Anbudsgivare behover saledes inte
bifoga bevis om detta.

c¢) Kreditbedémning

Anbudsgivaren ska vid tidpunkten for anbudslamnandet ha sadan ekonomisk
och finansiell stalining och soliditet som motsvarar rating 3 enligt UC AB eller
motsvarande. | de fall lagre rating/risktal redovisats ska anbudsgivare &nda
anses uppfylla dessa krav om anbudsgivaren lamnat en sadan forklaring att
det anses klarlagt att denne innehar motsvarande stabilitet.

Bestillaren kommer sjalv kontrollera att detta krav uppfylls, nagon utskrift fran
UC eller annat kreditupplysningsféretag behévs saledes inte bifogas anbudet.

For den handelse att anbudsgivare aberopar annans ekonomiska kapacitet for
att uppfylla kraven under punkterna b) eller c) ska bade de kraven uppfyllas av
samma juridiska person.

For att beropa annans ekonomiska kapacitet for b) eller c) sa ska anbud
innehalla en bindande utfastelse fér den part som atagit sig borgensatagandet.
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d) Teknisk och yrkesméssig kapacitet
Referenser

Anbudsgivare ska i sitt anbud férteckna och beskriva 2 slutférda eller
pagaende referensuppdrag. Referensuppdragen ska avse tjanster inom det
omrade och av samma art och storlek som denna upphandling avser, offentlig
byggnad/skola med kontraktsvarde 75 MNKR.

Slutfort referensuppdrag ska vara slutfért inom den senaste 3-arsperioden
réknat fran anbudstidens utgang. Minst ett av referensuppdragen ska avse ett
avslutat uppdrag. Pagéende referensuppdrag ska ha pagéatt under minst 6
méanader fére anbudstidens utgang.

Referensuppdrag: Anbudet ska innehalla en beskrivning av uppdragen.
Beskrivningen ska innehalla de uppgifter om uppdragen som anbudsgivaren
vill styrka som bevis péa teknisk kapacitet. Referenterna ska kunna intyga att
uppdragen utforts pa ett tillfredsstéllande satt med uppgift om vérde, tidpunkt,
bestéllare och huruvida de utférdes enligt gdngse branschnormer och
slutférdes pé ett korrekt satt. Lamnade referenspersoner ska vara vidtalade att
de kan komma att kontaktas med anledning av denna upphandling. Om
referensperson inte kan Idmna intyg enligt ovan kan anbudet komma att
forkastas.

| beskrivningen av referensentreprenaden ska féljande framga:

- Uppdragsgivarens kontaktuppgifter; Referensperson som Bestillaren
ska kontakta, namn, telefonnummer och e-postadress.

— Entreprenadens varde (SEK)

- Entreprenadens tidslangd, tidpunkt da entreprenaden startade samt
tidpunkt for entreprenadens upphérande alternativt om den ar
pagéaende.

- Uppdragsgivare (offentlig/privat)
- Kort beskrivning av uppdraget

OBS: Lémnad referent far ej vara i javsforhallande med anbudsgivaren.

Leveranskapacitet

Anbudsgivaren ska vid avtalstecknande ha den organisatoriska fsrmaga som
kravs for att utféra entreprenaden under de férutséttningar som anges |
forfragningsunderlaget och framgar av besék pa platsen, antingen genom egen
organisation och/eller genom en eller flera underentreprenérer. Anbud ska
innehalla en utférlig beskrivning hur detta krav uppfylls. Beskrivningen ska
omfatta hela dtagandet, bade avseende organisation och genomférande, fran
projektering via utférande till fardigstalld entreprenad.
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Om underentreprenérer avses anvéndas ska anbudet dven innehalla
beskrivning som styrker att anbudsgivaren har en kvalitetssékrad rutin for hur
kontakt med UE samt styrning och kvalitetssékring av UE:s arbete kommer att
ske.

Bestallaren har som krav pa den som ska utféra tjanster enligt denna férfragan
har god vana ifran den aktuella branschen och i samverkan med alla berérda
entreprendrer svara fér optimala losningar.

Entreprenéren kommer att i manga fragor féretrada sin huvudman och krav
stills pa hég integritet och stort kunnande.

Entreprenérens personal inklusive personal hos UE ska ha erforderlig
utbildning, erfarenhet, behérighet, fackkunskaper och sprakkunskap for sina
arbetsuppgifter. Dar sa krévs ska arbetsuppgifterna utféras av
ackrediterad/certifierad personal. Bestéllaren forbehaller sig ratten att krava att
vissa arbetsuppgifter ska utféras av ackrediterad/certifierad personal.
Anbudsgivare ska ha behdérighet for heta arbeten.

Entreprendren ska i sitt anbud namge nyckelroller i sin projektorganisation for:

Arbetschef och Platschef

Erbjuden arbetschef och platschef ska inneha:

¢ Minst fem (5) ars erfarenhet inom efterfragad verksamhet, inom den senaste
10-arsperioden. Relevant pabyggnadsutbildning tva ar likstélls med tva ars
erfarenhet.

o Minst tva (2) ars erfarenhet av arbetsledning inom likvérdig verksamhet,
alternativt bedrivit egen foretagsverksamhet.

e Minst tva (2) ars tidigare erfarenhet av arbeten med kulturhistoriska byggnader.
BAS-U
Ska behéarska svenska spraket i tal och skrift.

Arbetsledare

Erbjuden arbetsledare ska inneha:

e Minst tva (2) ars erfarenhet inom efterfragad verksamhet, inom den senaste
femarsperioden. Relevant pabyggnadsutbildning tva ar likstélls med tva ars
erfarenhet.

o Minst ett (1) ars erfarenhet av arbetsledning inom likvérdig verksamhet,
alternativt bedrivit egen foretagsverksamhet.

Minst ett (1) ars tidigare erfarenhet av arbeten med kulturhistoriska byggnader.
BAS-U
Ska beharska svenska spraket i tal och skrift.

Projekteringsledare

Erbjuden projekteringsledare ska inneha:

e Minst fem (5) ars erfarenhet inom efterfragad verksamhet, inom den senaste
10-arsperioden. Relevant pabyggnadsutbildning tva ar likstalls med tva ars
erfarenhet.

e Minst tva (2) ars erfarenhet av gruppledning inom projekteringsarbeten.

Minst tva (2) ars tidigare erfarenhet av arbeten med kulturhistoriska byggnader.
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e BAS-P
e Ska behérska svenska spraket i tal och skrift.

Installationssamordnare

Erbjuden installationssamordnare ska inneha:

e Minst fem (5) ars erfarenhet inom efterfragad verksamhet, inom den senaste
10-arsperioden. Relevant pabyggnadsutbildning tva ar likstalls med tva ars
erfarenhet.

e Minst tva (2) ars erfarenhet av gruppledning inom installationssamordning.
Minst tva (2) ars tidigare erfarenhet av arbeten med kulturhistoriska byggnader.

e Ska behérska svenska spraket i tal och skrift.

Anbudsgivare ska till anbudet bifoga féljande;

Intyg/Certifikat fér Heta arbeten (Behdérighet fér heta arbeten enligt Svenska Brand-
forsvarsforeningens krav) (se www.brandskyddsforeningen.se) ska minst innehas av
platschef och arbetsledare.

CV/meritlista for ovanstaende nyckelpersoner bifogas anbud. | dessa ska dven
aberopade referenspersoner och deras kontaktvagar framga.

Uppdragen ska kunna verifieras av uppdragsgivaren eller ndgon annan person som i
dessa projekt bitratt uppdragsgivaren pa nagot sitt. Verifiering bestar dven i bekraftelse
pa att personernas kompetens och samarbetsférmaga ar god avseende arbeten de
utfort. Dessutom beaktas t.ex. tillgénglighet, kapacitet, aterrapportering, tidhallning och
bemoétande av hyresgaster etc.

f) Metod for miljosakring

Anbudsgivare ska visa upp kopia pa certifikat av miljéledningssystem. Om
certifikat ej finns ska anbudsgivaren istéllet uppvisa sitt systematiska
miljéarbete, dvs. sina milj6ledningsrutiner. Detta ska minst omfatta
nedanstaende:

e Miljspolicy for verksamheten
¢ Rutiner for intern miljérevision eller egenkontroll
* Hantering av avvikelser och férebyggande atgérder fér dessa

e Beskrivning éver hur kunskap om nya riktlinjer och krav inom
miljdomradet sprids inom féretaget

Anbudsgivaren ska forsékra att han har tagit del av och féljer tillampliga lokala
miljéféreskrifter.

g) Metod for kvalitetssdkring

Anbudsgivare ska visa upp kopia pa certifikat av kvalitetsledningssystem. Om
certifikat ej finns ska anbudsgivaren istallet uppvisa sitt systematiska
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kvalitetsarbete, dvs. sina kvalitetsledningsrutiner. Detta ska minst omfatta
nedanstaende:
e Kvalitetspolicy for verksamheten
o Rutiner for internrevision eller egenkontroll
o Hantering av avvikelser och férebyggande atgarder for dessa
e Beskrivning hur man systematiskt arbetar med att halla en hog
kundnéjdhet.
AFB.53 Prévning av anbud

Bestallaren kommer att anta det anbud som &r ekonomiskt mest fordelaktigt
med hansyn taget till samtliga faktorer enligt nedan.

Utvarderingsmetod

Utvardering av anbud gors genom den sa kallade mervardesmetoden.
Mervardesmetoden &r en absolut utvarderingsmodell vilket innebar att
utvarderingen av ett anbud gors enligt faststéllda kriterier oberoende av andra
anbuds summor och kvalitet. Erhalina mervarden medfér avdrag fran
anbudssumman.

De anbud som uppfyller stéllda obligatoriska krav kommer att utvarderas med
en "mervardesmetod” som kan beskrivas enligt féljande:

Jamforelsetal = sammanraknad anbudssumma — anbudets totala mervérde

Anbud med lagst jamférelsetal beddms vara det ekonomiskt mest fordelaktiga.
Negativa jamforelsetal kan férekommal

Det totala mervirdet som anbudsgivaren kan erhalla fér kvalitetskriterierna i
denna upphandling ar 34,8 miljoner kronor.

Utvérderingskriterier

Féljande kriterier anvands vid utvérdering av det ekonomiskt mest férdelaktiga
anbudet:

1. Anbudssumma

Fast erséttning fér entreprenadens utférande + pris for option 1 + pris for
option 2 + pris fér option 3 + a-priser belastade med fiktiva mangder for
utvardering = sammanraknad anbudssumma.

2. Platsorganisation

Bestdllaren lagger stor vikt vid att offererad arbetsledning for detta projekt har
ratt kompetens och rétta kvalifikationer som krévs fér genomférandet av
uppdraget. OBS! Med arbetsledning menas platschef, arbetschef, arbets-
ledare projekteringsledare och installationssamordnare.
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Mervéarde — platsorganisation
Utvérdering Arbetschef, vikt 10%

Offererad arbetschef ska minst uppfylla kraven enligt AFB.52. Offererad
arbetschef vars kompetens och erfarenhet 6verstiger dessa krav kommer att
erhalla mervérdespoéng enligt nedan. Offererad arbetscchef vars kompetens
och erfarenhet uppnar hégsta angivna mervardesnivan erhaller inga ytterligare
mervardespodng for 6verskjutande kompetens. Offererad niva ska

vidmakthallas under hela avtalstiden.

Dokumenterad erfarenhet avseende nu offererad roll fran projekt motsvarande

det aktuella inkluderande nedan féljande omraden

Arbetschef - erfarenhet
0 podng — 3 podng -
Mervirdespodng 1 poéng 2 poang
kravgrins maximalt mervarde
Omrade
Dansgolv Ingen tidigare 1-2 tidigare 3 —4 tidigare oo )
erfarenhet projekt projekt SENIdigATE ProlEkE
. . Ingen tidigare 1 -2 tidigare 3 -4 tidigare - o :
ks
Musikstudio W — —_— 5 < tidigare projekt
Ingen tidigare 1 -2 tidigare 3 -4 tidigare o .
K
onsthal/museun erfarenhet projekt projekt S<vidigare projekt

Utvérdering Platschef, vikt 30%

Offererad platschef ska minst uppfylla kraven enligt AFB.52. Offererad
platschef vars kompetens och erfarenhet éverstiger dessa krav kommer att
erhalla mervéardespoéng enligt nedan. Offererad platschef vars kompetens och
erfarenhet uppnar hégsta angivna mervardesnivan erhaller inga ytterligare
mervardespodang for 6verskjutande kompetens. Offererad niva ska
vidmakthallas under hela avtalstiden.

Dokumenterad erfarenhet avseende nu offererad roll fran projekt motsvarande
det aktuella inkluderande nedan féljande omraden

Platschef - erfarenhet
0 podng - 3 podng -
Mervirdespodng 1 poéng 2 podng
kravgrins maximalt mervarde
Omrade
Dansgolv Ingen tidigare 1-2 tidigare 3 -4 tidigare i .
erfarenhet projekt projekt S<tdigRre projeit
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X ; Ingen tidigare 1 -2 tidigare 3 -4 tidigare - :
Musikstudio erfaranbot projekt Rk 5 < tidigare projekt
Ingen tidigare 1 -2 tidigare 3 -4 tidigare 5T .
Konsthall/museum A —— arojekt 5 < tidigare projekt

Utvérdering Projekteringsledare, vikt 30%

Offererad projekteringsledare ska minst uppfylla kraven enligt AFB.52.
Offererad projekteringsledare vars kompetens och erfarenhet éverstiger dessa
krav kommer att erhalla mervardespoang enligt nedan. Offererad
projekteringsledare vars kompetens och erfarenhet uppnar hégsta angivna
mervardesnivan erhaller inga ytterligare mervardespoang for dverskjutande
kompetens. Offererad niva ska vidmakthallas under hela avtalstiden.

Projekteringsledare - erfarenhet

0 podng — 3 poidng -
Mervardespoang 1 podng 2 poang
kravgrans maximalt mervarde
Omrade
Dansgolv Ingen tidigare | 1-2tidigare | 3 -4 tidigare - ;
erfarenhet projekt projekt ST sk
. . Ingen tidigare 1 -2 tidigare 3 -4 tidigare - i
Musikstudio pbarantiet R nrijekt 5 < tidigare projekt
Ingen tidigare 1-2tidigare 3 - 4 tidigare . .
K
onsthall/museum P projekt roleks 5 < tidigare projekt

Utvéardering Arbetsledare, vikt 20%

Offererad arbetsledare ska minst uppfylla kraven enligt AFB.52. Offererad
arbetsledare vars kompetens och erfarenhet éverstiger dessa krav kommer att
erhalla mervardespoéng enligt nedan. Offererad arbetsledare vars kompetens
och erfarenhet uppnar hégsta angivna mervardesnivan erhaller inga ytterligare
mervirdespoang fér dverskjutande kompetens. Offererad niva ska

vidmakthallas under hela avtalstiden.

Arbetsledare - erfarenhet

0 poiéng - 3 poédng —
Mervardespodng 1 poéng 2 poang

kravgrans maximalt mervarde
Omrade
Dansgolv Ingen tidigare 1 -2 tidigare 3 -4 tidigare <tidi :

erfarenhet projekt projekt S digane poajedt
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: ; Ingen tidigare 1-2 tidigare 3 - 4 tidigare _— 5
NG ElG erfarenhet projekt projekt % < fidigare projekt
Ingen tidigare 1-2tidigare 3 -4 tidigare -, .
Konsthall/museum erfarenknt projeks projekt 5 < tidigare projekt

Utvérdering Installarionssamordnare, vikt 10%

Offererad installarionssamordnare ska minst uppfylla kraven enligt AFB.52.
Offererad installarionssamordnare vars kompetens och erfarenhet éverstiger
dessa krav kommer att erhalla mervardespoing enligt nedan. Offererad
installarionssamordnare vars kompetens och erfarenhet uppnar hégsta
angivna mervérdesnivan erhaller inga ytterligare mervardespoang for
overskjutande kompetens. Offererad niva ska vidmakthallas under hela

avtalstiden.

Installationssamordnare - erfarenhet

0 poédng - 3 poidng -
Mervardespoang 1 podng 2 poang
kravgréns maximalt mervéarde
Omrade
Dansgolv Ingen tidigare | 1-2tidigare | 3 -4 tidigare oo ek
erfarenhet projekt projekt 5 < tidigare projekt
" " Ingen tidigare 1-2 tidigare 3 -4 tidigare - .
Musikstudio o il o proekt projekt 5 < tidigare projekt
Ingen tidigare 1-2 tidigare 3 -4 tidigare s :
Konsthall 5
onsthall/museum P ——— Bkt —— < tidigare projekt

Utvérdering platsorganisation

Totalpoéngen for platsorganisation ar 45 poang. De 9 omradena beskrivna
ovan poédngsétts. Podngen raknas samman till en totalsumma. Erhallen
totalsumma divideras med maximala 45 poang, kvoten multipilceras med

vardet for kriteriet Platsorganisation.

Mervardet for kriterium 2. Platsorganisation réknas fram enligt nedanstaende

modell:

Mervérde = (erhallen podng/total poéng) * kriteriets mervarde

3. Utférandetid

Utférandetid avser anbudsgivarens offererade utférandetid fér att fardigstalla
slutavlamnad och godkénd entreprenad. Denna utférandetid far inte 6verstiga
2017-10-31. Anbudsgivare som kan offerera en kortare utférandetid erhaller
prisavdrag fran anbudspriset, dock hégst uppgéende till 12 veckors kortare
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utférandetid. Utforandetid dverstigande 12 veckors forkortning bedéms inte ge
nagot ytterligare mervérde och eventuell offererad utférandetid som &verstiger
denna grans erhaller inget ytterligare mervardesavdrag.

Anbudsgivare ska till anbudet bifoga tidplan med tidsatta etapper avseende
forprojektering, projektering, utférande per entreprenaddel till styrkande av den
offererade fardigstéllandetiden.

Mervarde — utférandetid

Kravgransen for utférandetiden &r att entreprenaden ska vara fardigstalld och
avlamnad senast 2017-10-31. Anbudsgivare som kan offerera kortare
utférandetid erhaller avdrag frén anbudssumman enligt féljande:

400000 kr avdrag per vecka varmed utférandetiden forkortas. Maximalt kan
4800000 kr i avdrag erhallas.

Saledes, for varje vecka understigande 2017-10-31 anbudsgivaren kan
garantera att entreprenaden kommer att vara fardigstalit erhaller
anbudsgivaren ett avdrag fran den sammanréknade anbudssumman vid
utvarderingen. Garanterad fardigstallandetid kommer att utg6ra avtalsvillkor.

Meddelande om beslut efter prévning av anbudsgivare och
anbud

Nar beslut har fattats angaende val av leverantér skickas ett tilldelningsbesked
till alla anbudsgivare. Av tilldelningsbeslutet framgér vilken anbudsgivare som
Bestillaren har for avsikt att teckna avtal med samt skalen for detta.
Tilldelningsbeskedet skickas till den e-postadress som anbudsgivaren har
angivit i e-Avrop.

Efter att tilldelningsbeslut har meddelats intrader en avtalssparr under 10
kalenderdagar.

Observera att tilldelningsbesiutet eller tilldelningsbeskedet inte utgdr nagon
avtalsrattslig accept och innebdér inte att ett civilrattsligt avtal uppkommer.
Férutsattningarna for civilrattsligt bindande avtal &r att skriftligt avtal upprattas
och undertecknas av behériga féretradare for bada parter och att avtalssparr
enligt LOU kap 16 har upphort att gélla, eller — om talan mot upphandlingen
har forts — lagakraftvunnen dom féreligger som innebér att upphandlingen inte
maste goras om eller rattelse vidtas.

Sekretess for anbudshandlingar

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) galler absolut
anbudssekretess till dess att tilldelningsbeslut har fattats. Darefter blir anbud
och andra i upphandligen ingaende uppgifter allman handling. Uppgifter i
anbud kan dock omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen,
sa kallad kommersiell sekretess.

Bestallaren ska géra en provning av sekretessfragan i samband med att en
allman handling begérs utldmnad. Aven om en anbudsgivare har begart
sekretess ar det inte sakert att uppgiften i fraga kommer att omfattas av
sekretess. For sekretess kravs att uppgifterna avser affars- eller
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driftférhallanden fér anbudsgivaren samt att det av sarskild anledning kan
antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna Iamnas ut.

Om anbudsgivaren anser att uppgifter i anbud omfattas av sekretess, bér
anbudsgivaren skriftligen begara sekretess och precisera vilka uppgifter som
avses samt vilken skada som anbudsgivaren skulle lida om uppgifterna lamnas
ut.

Observera att uppgifter som rér utvérderingskriterierna endast undantagsvis ar
av sadan karaktar att de kan bel&ggas med sekretess av kommersiella skal.
Detta géller &ven meritférteckningar i deras helhet och liknande handlingar
innehallande personuppgifter i de fall dessa ingar i utvarderingen.

Kontraktstecknande

Efter avslutad upphandling kommer Bestallaren att teckna avtal med den
anbudsgivare som har erhallit uppdraget. Avtal tecknas genom dmsesidigt
undertecknande av avtal. Anbudsgivaren &r dock bunden till sitt anbud under
tiden mellan tilldelningsbeslut meddelats fram till dess att avtal tecknas.

Avtal tecknas tidigast efter att avtalssparren har 16pt ut.
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ENTREPRENADFORESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD

For entreprenaden galler Allménna Bestammelser for totalentreprenader ABT
06 och AMA AF 12 med de &andringar och tilldgg som féljer i dessa
administrativa foreskrifter.

For entreprenaden géller allménna bestammelser for underentreprenader pa
totalentreprenad, ABT-U 07.

Omfattning

Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av Gustavsbergs Porslinsfabrik,
fastighetsbeteckning: 1:468.

Omfattningen i detalj framgar av handlingar angivna under AFB.22.

Fér projektet finns féljande optioner:
- Mark inkl. yttre el
- Passersystem
- Motordrivna ran, inkl. elanslutning
Kostnader for optioner ska sérredovisas enligt anbudsformular i e-avrop.

Se bilaga

Entreprenaden omfattar allt arbete och alla tjanster i den man annat inte
framgar av forfragningsunderlaget, se AFB.22 och AFB.23, till en fullt fardig
och fungerande produkt, detta inkluderar &ven férekommande rivningsarbeten.

Entreprenéren ska inom ramen for sitt uppdrag se till att arbetsmiljésynpunkter,
saval vid utférandet och andra pagaende och kommande verksamheter,
beaktas sa att risk for ohalsa och olycksfall férebyggs. Se AFS 1999:3, AFS
1999:7 och AFS 2006:1 (bifogas ej).

Garantiataganden

Samtliga produkter ska ha god funktionalitet och aldersbestandighet som kan
bevisas med produktgarantidokument.

Entreprendren ska lamna fem ars funktionsgaranti pa entreprenaden, se
AFD.471. Under garantitiden ska Entreprenéren svara for alla
justeringsarbeten, &ndringar, kompletteringar och reparationer som kan
erfordras fér anlaggningens funktion, férutsatt att Bestallaren kan pavisa att
felaktigheterna beror pa felaktig installation eller installationsforfarande.

Dokumentationen ska bevaras av entreprenéren till dess Bestéllaren beslutar
annat, dock langst 10 ar utan séarskilt avtal.

Kontraktshandlingar
Med andring av ABT 06 kap 1 § 2 galler.
1. Kontraktsformular

2. Andringar i ABT 06 som ar upptagna i sammanstallning i administrativa
foreskrifter
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ABT 06 (bifogas inte)

Eventuella kompletterande foreskrifter Iimnade fére anbudets avgivande
Forfragningsunderlag enligt AFB.22

Anbudshandlingar

Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna géller de i ovan uppréknad
ordning. | 6vrigt enligt ABT 06 kap. 1 § 3.

S

Sammanstéllning 6ver dndringar i ABT 06 eller ABT-U 07
Dessa koder och rubriker innehaller andring av fasta bestammelser i ABT 06:
AFD.11

AFD.23

AFD.371

AFD.46

AFD.471

AFD.54

Arbetsomrade

Arbetsomradets grianser

Arbetsomréadets granser, entreprenadgrénsen, framgar av huvudplanerna, A-
40.1-013 — A-40.1-024. Temporéra arbetsomraden kommer férekomma utdver
detta. Det géller t.ex. Hemk&p, HPF samt markarbeten. Specificeras vid
kontraktskrivning.

Om entreprendren vill disponera tomt- och gatumark utanfér angivna gréanser
ska entreprendren traffa Gverenskommelse med myndigheter, fastighetsagare
och bestéllare. Alla kostnader harfér, saval direkta som indirekta och
aterstallande ska bekostas av entreprendren.

Syn fore pabdrjande av arbete

Syn ska forrattas inom arbetsomradet samt infart och néarliggande omgivning
innan arbetet pabdrjas endast néar sa éverenskommits vid kontraktskrivning.
Entreprendren kallar till syn och for protokoll samt fotodokumenterar.
Bestallaren granskar och justerar protokollet.

Vardera part star fér egna kostnader.

Forutsattningar

Varmdé kommun forbehaller sig ratten att under entreprenadtiden silja
fastigheten. Om férsaljning av fastigheten sker under padgaende entreprenad
eller under géllande garantitid évergar samtliga av bestéllarens rattigheter och
skyldigheter, frAn och med tidpunkten for férsaljningen, med anledning av detta
entreprenadkontrakt pa den nya lagfarne dgaren av fastigheten.
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Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten
Féljande sidoentreprenader kan forekomma: Markentreprenad
Information ges vid kontraktskrivning.

Pagaende drift eller verksamhet inom och invid
arbetsomradet
o Verksamhet pagér i Hemkép och hénsyn ska tas till deras olika
hogsadsonger.
e Verksamhet pagar i Hushalssporslinsfabriken, hansyn ska tas till
denna.

o Verksamhet pagar i Hotell Bla Blom, arbeten som paverkar deras
anlaggning ska planeras och aviseras i god tid.

e Verksamhet pagar i Bistro Gustavsberg, arbeten som paverkar deras
anlaggning ska planeras och aviseras i god tid.

o Verksamhet pagar i Il Porto, arbeten som paverkar deras anlaggning
ska planeras och aviseras i god tid.

For samtliga ovan namnda verksamheter ska entreprendren bjuda in till dialog
vid produktionsplanering.

Entreprenéren ska utfora arbeten inom riktvarden som finns i
naturvardsverkets allménna rad om buller fran byggplatser, NFS 2004:15.
Genomférandet av entreprenaden ska utfoéras effektivt. Stérningar och hinder
for fastighetségare och allménhet ska hallas till ett minimum. | den man
stérande arbeten maste utféras ska detta ske i samrad med Bestéllaren och
berérda intressenter.

Bestallaren forbehaller sig rétten att bedriva annan entreprenad inom
fastigheten under entreprenadtiden.

Forutsattningar med hansyn till véagtrafik

TA-plan ska upprattas, enligt rambeskrivninge fér LA, med erforderliga skyltar.
Detta ska samordnas med bestéllaren.

Skydds- och sakerhetsféreskrifter m m

Arbetet ska bedrivas i enlighet med géllande skydds- och sé&kerhetsforeskrifter.
Entreprendren svarar for att egen personal ges foreskriven information och
utbildning i skydd och sdkerhet.

Varor m m

Varor fran entreprendren
Miljiébeddémning av varor
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Varor ska vara miljdbedémda innan ink6p far ske. Entreprenéren ska
kontrollera varor mot kriterier éver miljbedémda varor i BASTA eller
Byggvarubedémningens (BVB).

Byggvaror som fatt totalbedomningen "rekommenderad” eller "accepterad” &r
godkanda for anvéandning. "Rekommenderad” byggvara ska prioriteras fore
"accepterad” om mojligt. Byggvaror med totalbedémningen "undviks” far
endast anvéndas efter bestallarens godkénnande, samt upprattande av
avvikelserapport.

Foreskrivna varor ska miljoprévas i projekteringsskedet. Miljiprévning av
Gvriga varor som &r tankta att anvandas i entreprenaden och som inte finns i
Byggvarubeddmningen, gérs enligt 6verenskommelse av Entreprenéren,
alternativt bestallaren, fére anvandning.

Entreprendren ska fortldpande lamna férteckningar till bestéllaren éver varor
han avser anvénda fore inkop. Férteckningen ska innehalla miljsbedémning for
produkten i vilken det ska framgéa produktens ingdende &mnen och hanvisning
till kriterier enligt BVB eller BASTA.

Byggvarubedémningen tillhandahaller ett webbaserat verktyg som underlattar
val av byggnadsmaterial som &r bra fér miljon. | databasen finns
miljbeddmningar fér de mest anvanda produkterna/varorna som anvinds
inom fastighetsbranschen. P& adressen: www.byggvarubedomningen.se
framgar hur man tecknar licens for atkomst till databasen.

Entreprentren star for licenskostnader.

Utbildning och support

Entreprendren ska ge bestéllarens drift- och underhallspersonal utbildning
avseende entreprenadens ingaende varor och installationer enligt respektive
rambeskrivning.

Tillstand m m

Tillstand fran myndigheter

Bygglov har erhallits. Startbesked fran byggnadsnamnden invantas innan

byggstart.
Eventuellt bygglov fér etablering och tillfalliga inhdngnader inférskaffas och
beskostas av entreprenéren.

Overenskommelser m.m.
Som komplettering till AMA AF 12 féreskrifter géller féljande.

Entreprendren ska tréffa erforderliga 6verenskommelser med #gare till
grannfastigheter, myndigheter m.fl. om rétt till tilltréde till grannfastigheter,
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gatumark och omraden utanfor arbetsomréadet som erfordras for
entreprenadens genomférande samt svara for kostnader i samband med detta.
AFD.17 Anmalningar
AFD.171  Anmadlningar till myndigheter
Entreprendrens uppdrag kan innebéra att myndighetskontakter ska skotas
genom Entreprendrens forsorg.
Med tillagg till ABT 06 kap 1 § 11 galler foljande.
Kopior pa ansékningar och anmalningar inlamnade av Entreprendren samt
erhallna lov eller tillstand ska lamnas till Bestallaren.
Férhandsanmalan till arbetsmiljoverket, enligt AFS 1999:03 och AFS 2008:16
ska goras av Entreprendren.
AFD.172 Anmalningar till bestéllaren
Entreprendren ska till bestéllaren rapportera arbetsrelaterade tillbud och
olycksfall som intraffar i entreprenaden. Kopia pa handlingar fran
Arbetsmiljoverket ska delges bestallaren.
Entreprendren ska goéra anmalningar till bestéllarens trafikledningscentral.
Entreprendren ska utan drojsmal anmala till bestéllaren nar hinder eller
stérning foreligger som i nadgon del ligger inom bestéllarens radighet.
AFD.18 Forfattningar
AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL
AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL
AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL
Kontrollansvarig enligt PBL ar Martin Sjédin.
AFD.183 Ansvar for byggarbetsmiljo

Entreprendren har fatt i uppdrag att sjalvstandigt ansvara for planering och
projektering samt utférande av entreprenanden. Parterna &r 6verens om att
entreprendren ska dverta bestéllarens arbetsmiljpansvar, dvs det ansvar som
enligt arbetsmiljslagen och dértill anslutande foreskrifter avilar bestallaren i
egenskap av "den som later utféra byggnads- eller anlaggningsarbete”. De
uppgifter och det ansvar som féljer av kap. 3 6 § arbetsmiljolagen och
anslutande foreskrifter som meddelas med stod av 4 kap 8§ arbesmiljolagen
ska saledes avila entreprendren. Entreprendren atar sig genom ingaende av
avtal att vara uppdragstagare enligt 3 kap 7 ¢ § arbetsmiljélagen.
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Arbetsmiljéplan

Entreprenéren ska redovisa arbetsmiljéplan for bestallaren innan
byggarbetsplatsen far etableras.

Vid genomférande av entreprenaden ska "Arbetsmiljéverkets checklista fér
projekteringsansvar” anvandas.
http://www.av.se/publikationer/broschyrer/adi_583.aspx

Entreprendren ska arbeta enligt ett arbetsmiljéledningssystem som foljer AFS
2001:1, OHSAS 18001:2010 eller annat likvardigt arbetsmiljéledningssystem.

Entreprenéren ska inom en (1) manad upprétta en objektspecifik
arbetsmiljoplan for hela entreprenaden. Arbetsmiljéplanen ska minst innehalla:

— Arbetsmiljopolicy
— Riskdversikt
— Namn pa arbetsmiljoansvarig.

Arbetsmiljoplanen far garna upprattas enligt AFS 2001:1 eller OHSAS
18001:2010.

Byggarbetsmiljésamordnare for planering och projektering
(BAS-P)

Entreprendren utses att vara byggarbetsmiljgsamordnare fér planering och
projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljslagen
kapitel 3 7a § samt i anslutande féreskrifter.

Utsedd till BAS-P under framtagande av férfragningsunderlag: Henrik Rostrém

Byggarbetsmiljésamordnare fér utférande (BAS-U)
Avtal om dverféring av ansvar for byggarbetsmiljé enligt arbetsmiljélagen 3
kap 7 ¢ § kommer att tecknas, se kontraktsférlaga AFB.22, Ovriga handlingar.

Entreprentren ska kunna styrka att den person eller den personal som
entreprendren avser att anvanda i arbetsmiljoarbetet har erforderliga
kvalifikationer.

Skatter och avgifter

Entreprendren ar skyldig att fullgora sina skyldigheter gentemot stat och
kommun vad avser skatter och avgifter. Entreprenéren ansvarar for att endast
foretag som fullgjort sina skyldigheter enligt ovan, anlitas som UE eller konsult.
Entreprendren &r skyldig att I6pande under avtalstiden kontrollera att anlitade
UE inte brister i fullgérandet av ndmna skyldigheter.

Skulle Entreprenéren brista i fullgérandet av denna féreskrift ager Bestallaren
ratt att hava kontraktet, se dven AFD.8.

Utforande
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Allminna funktionskrav/kvalitetsniva

Arbetena ska med god ekonomi utféras sa att:

— avsedda funktioner uppnas och uppratthalls

- inga skador pa byggnader eller fastigheter uppkommer
— risk fér den personliga sékerheten inte uppkommer

Mitning av funktionskrav/kvalitetsniva och kontroll

Funktionskraven och den ratta kvalitetsnivan uppnés da angivna krav och
nivaer 4r uppfyllda. Entreprenéren ska redovisa utforda arbeten i enlighet med
rutiner for egenkontroll. Matningar av resultatet kan ocksa komma att ske
genom bestallarens forsorg i form av stickprov utférda av bestallaren utsedd
besiktningsman.

Atgirdande av fel
Entreprendren ska utfér egenkontroll och redovisa resultaten fér bestallaren.

Entreprentren ska om inget annat anges, atgérda fel med den snabbhet som
kravs for att undvika personskador och oldgenheter samt for att upprétthalla
god funktion och miljé. Fel som kan férorsaka risk fér skada pa liv eller
egendom ska atgérdas utan oskalig tidsutdrakt. Fel som innebar obehag eller
#r av annan karaktar ska atgardas inom den tid som angivits eller efter Gver-
enskommelse med fastighetségare eller bestéllaren.

Ansvar nycklar och passerkort

Entreprendren ska uppratta och varda system fér kvittens av nycklar och
passerkort och i forekommande fall utidmnade koder. Férlust och skada ska
omgéaende anmalas till Bestallaren. Entreprendren forbinder sig att ersatta alla
de direkta och indirekta inklusive féljdskador som kan uppsta for bestéllaren
eller fastighetségare genom att nycklar eller passerkort kommit i oratta hander.

Kvalitetsangivelser

Arbete ska vara utfort fackmaéssigt, d.v.s. minst med den noggrannhet och
omsorg som ar sedvanlig inom branschen.

Med tillagg till AMA AF 12 géller:

Angivna fabrikat far inte utbytas utan att detta redovisas skriftligt. Dar byte sker
ska kvalitet, funktion och prestanda vara likvardig. Vid likvéardighet ska aven
beaktas berdknad arskostnad samt vid synlig forlaggning estetik och kulor.
Bestallaren avgoér om likvardighet féreligger.

Om godkant utbyte medféljer folidkostnader for bestéllaren eller SE, svarar
Entreprenéren for dessa.

Dar kvalitetsangivelser saknas i férfragningsunderlaget ska dverenskommelse
traffas med bestéllaren fére inkop eller arbetets utférande.
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Kvalitetsledning

Entreprendren ska inneha och tillampa ett systematiskt och dokumenterat
kvalitetsledningssystem innehallandes rutiner fér entreprensrens egenkontroll.
Entreprendren ska tillampa dokumenterade kvalitetssakringsrutiner som
sékerstaller att utfort atagande sker pa ett sddant satt att verenskommen
omfattning och kvalitet uppnas och upprétthalls. Entreprenéren ska utféra en
sadan egenkontroll att risken fér att fel i handlingar eller att en felaktig produkt
anvands minimeras. Bestéllaren ska ges mgjlighet att fortispande ta del av
egenkontrollen och resultaten fran denna. Egenkontroll ska utféras av
handlingar och arbete. Kvalitetssékringsarbetet ska bedrivas med stéd av
hjalpmedel och/eller rutiner for till exempel intern kvalitetskontroll,
kvalitetsuppfoljning, klagomalshantering och reklamationshantering.

Det dokumenterade systematiska kvalitetsledningssystemet ska minst omfatta
nedanstaende:

e Kuvalitetspolicy fér verksamheten.
Rutiner for internrevision och egenkontroll.

* Rutiner for férebyggande atgarder, avvikelsehantering och standiga
férbattringar.

¢ Beskrivning hur man systematiskt arbetar med att halla en hég
kundngjdhet.

¢ Namn pa kvalitetsansvarig.

Milj6ledning

Entreprendren ska inneha och tillampa ett systematiskt och dokumenterat
miljoledningssystem innehallande hjalpmedel och/eller rutiner for till exempel
planering, genomférande, uppflining samt atgarder fér kontinuerlig forbattring
av entreprendrens miljdarbete.

Det dokumenterade systematiska miljdarbetet ska minst omfatta
nedanstaende:

¢ Miljopolicy for verksamheten.
Rutiner fér internrevision och egenkontroll samt dokumentation.
» Betydande miljdaspekter samt mal, atgérder och uppféljning for
dessa.
Organisation, ansvar och befogenheter.
e Namn pa miljéansvarig.

Entreprendrens kvalitets- och miljéplan
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Med tillagg till ABT 06 kap. 2 § 2 géller att: Entreprendren ska redovisa
férslag till kvalitets- och miljplan for entreprenaden som ska
samordnas med Bestéllaren senast 2 veckor efter avtalets ingaende.
Entreprendren ska under kontraktstiden utféra egenkontroll och ska till
Bestillaren redovisa resultatet av dessa kontroller.
Onskar Entreprenéren att Bestéllaren under entreprenadtiden
godkanner redovisade utféranden som kontraktsenliga, t ex som
referensutforanden, ska detta framga av kvalitetsplanen.
Kvalitets- och miljéplan ska innehalla:
e Projektorganisation med ansvarsomraden inklusive eventuella
UE och kvalitetsansvarig.
e Projektgenomgangar.
e Hantering av handlingar.
e Rutiner for inkép, materialhantering och mérkning inklusive
leverantérbedédmningsgrunder.
e Rutiner for produktionsstyrning.
e Rutiner fér egenkontroll och provning.
¢ Avvikelserapportering.
e Rutiner for uppféljning av underentreprenérers kvalitetsplaner.
e Rutiner for slutkontroll.
o Forslag till besiktningsplan.
o Forslag till uppféljning/revision av planen.
e Service och underhall efter entreprenadtiden.
¢ Rutiner fér hur kvalitetskontroller genomférs.
e Rutiner fér informationséverféring till Bestallaren och berérda
intressenter.
o Rutiner for hantering av felanmalan, avhjalpande och
aterrapportering.
Vid eventuellt forekommande rivningsarbeten ska Entreprenoren
tillampa kallsortering. Entreprendren ska redovisa en plan for
avfallshantering. Entreprendren far ej nyttja Bestéllarens soputrymmen
eller sorteringsanlaggningar for avfall utan Bestéllarens godkannande.
AFD.2251 Bestillarens kvalitets- och miljérevision

Bestillarens kvalitets- och miljskontroll kommer att ske fortidpande under
entreprenaden utan sarskild periodicitet eller omfattning.

Bestallaren kan vid behov komma att anlita extern hjélp vid utférandet av
dessa kontroller. Vid dessa kontroller ska entreprendren bista bestéllaren i
skalig omfattning. Kontrollerna genomférs som stickprov med kontroll av att
utférandet av entreprenaden sker i enlighet med kontraktshandlingarna.
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Utfallet av kontrollerna kommer att dokumenteras av bestallaren och redovisas

vid byggmoten. Entreprenéren ska aterrapportera till bestallaren nar eventuella

brister ar avhjalpta.
AFD.226 Bestallarens miljokrav

Entreprendren ska félja nedan angivna miljékrav.
Buller

Bullergenererande arbetsmoment ska utféras s& att minsta majliga stérning
uppkommer. Entreprendren ska utféra arbeten inom riktvarden som finns i
naturvardsverkets allménna rad om buller fran byggplatser, NFS 2004:15.

Avfall
Uppkomsten av avfall ska minimeras.

Material ska ateranvandas, materialatervinnas, energiutvinnas och i sista hand
deponeras.

Kéllsortering av allt avfall ska ske.

Redovisning av avfall ska ske manatligen. Transportér, mottagare och
mangder ska anges. Avfallstyp ska redovisas med avfallskod i enlighet med
Avfallsférordningen.

Transporter och motordrivna arbetsredskap

Bestallaren har valt att tillimpa delar av de krav som de tre storstaderna Malmé,
Gateborg och Stockholm samt Trafikverket tagit fram (Gemensamma miljskrav vid
upphandling av entreprenader — Overenskomna mellan Goéteborgs, Malmé och
Stockholms stad samt Trafikverket). Tilldmpliga delar av kraven redovisas nedan:

Drivmedel/

Dieselbrénsle och bensin ska uppfylla kraven fér miljoklass 1 eller likvardigt.
Alkylatbrénsle ska anvandas fér bensindrivna arbetsmaskiners och arbetsredskaps
motorer i de fall dessa inte &r forsedda med katalytisk rening.

Branslen som bidrar till minskad energiatgang och/eller férbattrad miljéprestanda
men som inte till alla delar uppfyller kraven fér miljéklass 1 kan fa anvindas efter
Overenskommelse med bestallaren.

Arbetsmaskiner

Arbetsmaskiners motorer som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla Steg II.
Arbetsmaskiners motorer som inte omfattas av EU:s regelverk far vara hégst 10 ar
gamla.

Oljor, smérjmedel och andra kemiska produkter
Entreprendren ska tillampa produktvalsprincipen i hantering av kemiska produkter.
Enligt 2 kap. 4 § miljobalken ska verksamhetsutévare undvika att anvanda kemiska
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produkter/amnen som kan befaras medféra risker fér manniskors héalsa eller miljo, om
de kan ersattas med produkter/amnen som kan antas vara mindre farliga.

Hydraulvétskor/oljor som anvénds ska uppfylla miljpegenskapskraven i Svensk
Standard SS 155434.

Tunga fordon (totalvikt éver 3,5 ton)
Tunga fordon ska uppfylla Euro IV.

ATA-arbeten

Underrattelse om ATA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 § 6 ska lamnas skriftligen,
forslagsvis via mejl. Aven éndring som ej medfér kostnadséndring ska
skriftligen bestallas och godkénnas av bestéllaren innan andrings- och
tillaggsarbeten far utforas.

Med tillagg till ABTO06 kap 2 § 7 och kap 4 § 2 géller att entreprendren ar
skyldig att i samband med underréttelse d&ven meddela om arbetet medfor
jdmkning av kontraktstiden.

Reviderad handling géller ej som bestallning.

Har entreprenéren ej gjort saddan anmalan ska ev merkostander harfér anses
inga i kontraktsumman.

Med &ndring av ABT 06 2 kap 3 § galler att bestéllaren férbehaller sig ratten att
med egen organisation eller med anlitande av annan entreprenor utféra
arbeten, dven om dessa star i omedelbart samband med kontraktsarbetena
och/eller att dessa inte ar av vasentlig annan natur &n kontraktsarbetena.

Entreprendren ar skyldig men inte berattigad att utfora tillaggsarbeten
avseende objektet inom arbetsomradet under entreprenadtiden.

Tillhandahallande av handlingar

Entreprendren ska tillhandahalla och svara fér underhall av ett projektnatverk.
Bestillaren ska ges tillgang till handlingar via projektnatverket.

Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran bestallaren
under entreprenadtiden

Endast handling markt "BYGGHANDLING" ska ligga till grund fér
entreprenadens utférande.

Bestillaren tillhandahaller bygglov och handlingar enligt AFD.22.

Entreprendren ska aktivt efterfraga de uppgifter som krévs for entreprenadens
fullgérande och i god tid meddela bestallaren nar respektive uppgift kravs. Icke
efterfragad uppgift far inte l4ggas till grund for dberopande av forlangning av
entreprenadtiden enligt ABT 06 kap 4 § 3.
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Entreprendren ska for bestallaren redovisa en férteckning éver de handlingar
som han planerar att uppratta i projekteringsskedet.

AFD.2422 Arkivering av handlingar m m

Entreprendren ska arkivera handlingar under minst 10 &r efter garantitidens
utgang.

Entreprendren ska arkivera datafiler och elektroniska konfigurationer ur vilka
handlingarna framstéllts under minst 10 ar efter garantitidens utgang.

Bestallaren ska till sjalvkostnad inom 5 dagar kunna fa kopior av arkiverat
material.

Information

2016-01-07
Status Andr.dat Bet
Preliminar
Kod [ Text
AFD.242 Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran
entreprendren under entreprenadtiden
Entreprendren ska tillhandahalla féljande handlingar:
Skede/aktivitet
Innan arbeten pabérjas:
+ Erforderliga bygghandlingar
» Projektanpassad projektplan (kvalitet/milj6)
* Riskbedémning
+ uppgift om arbetsmiljéansvarig
= tidplan
» férsakringsbevis
* betalningsplan
* underlag till kontrollplan
Tva veckor fére slutbesiktning:
* relationsritningar
* drift- och underhallsintruktioner
* bevis pa utférda provningar
* handlingar samt drift-och skétselanvisningar éverlamnas i en omg
papperskopior och 2 omg pa USB i pdf samt dwg-format.
Samtliga handlingar som uppréttas ldmnas pa svenska.
Entreprendren ska tillhandahalla bestallaren projekteringshandlingar och
bygghandlingar fér granskning samt inhdmta dennes synpunkter.
AFD.2421 Redovisning av projekteringsplan
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Bestillarens informationsverksamhet

Information till boende, fastighetsagare och allménhet lamnas som
informationsblad.

Information lamnas till massmedia pa foljande sétt:
Hanvisas till Per Hallsten pa Varmdoé kommun.

Information till fastighetsagare, boende m fl

Entreprenéren ska medverka vid moten med fastighetségare, naringsidkare
och boende fér information om entreprenadens genomférande.

Bestéllaren kallar till métet.

Entreprencren ska avisera fastighetségare, naringsidkare och boende i
omradet innan féljande arbeten utfors:

- vagar sténgs av eller blockeras

- stérande arbeten som bildar oldgenheter

Information till vaghallare m fl

Entreprendren ska meddela vaghallaren och bestéllaren om arbeten som kan
vara till hinder for trafiken.

Underréttelser om avvikelsero d
Underrattelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska lamnas skriftligen via mejl.

Organisation
Bestillarens organisation

Bestéllarens ombud
Bestallarens ombud under entreprenadtiden ar:

Stellan Folkesson

Varmdo kommun

134 81 Gustavsberg
Besotksadress: Skogsbovagen 9-11
Tel: 08-570-476 43

Bestillarens projektledare m fl

Bestallarens projektledare ar: Monica Fransson

Tel: 08-570 482 64
E-post: monica.fransson@varmdo.se

Bestallarens byggprojektiedare &r: Per Hallsten
Tel: 08-570 481 09
E-post: per.hallsten@varmdo.se
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AFD.313 Bestéllarens kontrollant
AFD.314 Bestéllarens kvalitetsansvarige
AFD.316  Bestillarens informationsansvarige
Bestallarens ansvarige fér kontakter med massmedia &r:
llona Klein Gullberg
Varmdoé kommun
Tel: 08-570 481 07
E-post: ilona.klein-gullberg@varmdo.se
AFD.32 Entreprendrens organisation
Ska anges i anbud.
AFD.321 Entreprenérens ombud
Ska anges i anbud.
AFD.322 Entreprendrens projekteringsledare
Ska anges i anbud.
AFD.323 Entreprendrens arbetschef, platschef m fl
Ska anges i anbud.
AFD.324 Entreprendrens kvalitetsansvarige
Entreprendren ska utse en kvalitetsansvarig som har ansvaret for
kvalitetssakring under produktionsskedet.
Entreprendren ska utse en fuktsékerhetsansvarig som ansvarar 6ver
fuktsdkerheten under produktionsskedet.
AFD.325 Entreprenérens miljéansvarige
Entreprencren ska utse en miljdansvarig som ansvarar fér miljésakring under
produktionsskedet.
AFD.33 Moten
Samtliga méten halls pa svenska.
AFD.331 Startmoéte
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Projekteringsmoten

Entreprendren svarar fér projekteringen och bestallaren ska bjudas in till
projekteringsméten. Entreprendren ska lépande halla bestallaren informerad
under pagaende projektering.

Byggmoéten

Vid byggméten ska entreprendren representeras av en person som har
behdrighet att for entreprendren traffa ekonomiska uppgérelser angaende
entreprenaden. Entreprenéren tillhandahaller méteslokal. Byggméten halls
varannan vecka. Bestéllaren sammankallar och svarar for protokollféring.
Entreprenéren justerar protokoll vid nastkommande méte.

Ovriga méten

Eventuellt kan ytterligare méten kravas i projektet, exempelvis ekonomiméten.
Entreprenéren har da samma skyldighet som fér AFD.333 byggméten.

Projekteringsledning, arbetsledning och anstallda

Enptreprendéren ansvarar fér att pa arbetsplatsen leda, férdela och samordna sina
arbeten under hela entreprenadens utférande. Andringar i entreprendrens
organisation maste godkannas av bestallaren.

Arbetsledningen ska ha en fér entreprenaden vél verifierad kunskap och erfarenhet.

Projekteringsledare, arbetschef, platschef, arbetsledare och installations-samordnare
far endast ersattas med personal med likvardig kompetens i samrad med bestéllaren.
Arbetsledande personal ska behérska svenska spraket och kunna kommunicera med
berérda personer under pagaende uppdrag.

Entreprendren férbinder sig att inte vidta atgard som kan antas asidosatta lag eller
annars strida mot vad som &r allméant godtaget inom branschen.

Allmanna bestammelser om legitimationsplikt och
narvaroredovisning, ID06

Underentreprenérer
Entreprendren svarar gentemot bestallaren att underentreprendrer uppfyller
féljande villkor:
e Att underentreprendr &r registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller
liknande register, fér mervardesskatt, som arbetsgivare (dér sa ér fallet)
samt innehar F-skattebevis

« Att underentreprendren har ett kvalitetsledningsystem samt
miljéledningssystem.
Utbyte av angiven underentreprendr far inte ske utan bestéllarens skriftliga
medgivande.

For det fall entreprenoren anvander UE for fullgérande av arbete eller for
leverans enligt detta avtal, ska entreprendren tillse att avtal tecknas skriftligen
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med UE. Entreprendren ska till bestallaren fortiépande Iamna uppgifter om de
UE som anlitas i entreprenaden.

Entreprendren ska ansvara fér och kontrollera att UE och eventuella
samarbetspartners, som kontrakterats for fullgérandet av kontraktet, fullgor
sina skyldigheter enligt lag och avtal, t.ex. avseende momsregistrering,
inbetalning av socialférsakringsavgifter och skatter. Kontrollen ska utféras fére
avtalsskrivning med UE/samarbetspartners och darefter halvarsvis.
Genomférda kontroller ska kunna uppvisas p& begéran av bestallaren.

Bryter entreprendren mot ovanstaende atagande dger bestallaren ratt att hava
avtalet enligt AFD.8 Havning.

Bestéallarens kontroll

Bestallaren utévar enligt ABT 06 kapitel 3 §§ 5-7 den kontroll Gver
entreprenaden som han anser lamplig. Vid kontroll granskas och bedéms
ocksa bland annat féreliggande resultat av entreprenérens egenkontroll, se
AFD.2 samt krav pa rutiner fér egenkontroll AFD.224. Bestallarens kontroll
medfér inte nagon inskrankning i entreprendrens kontraktsenliga ansvar.

Samordning

Samordning av arbeten

Med andring av ABT 06 kap 3 § 9 ska entreprendren svara for att hans egna
arbeten samordnas med bestéllarens samt sidoentreprendrers och andras
arbeten som redovisas under AFD.131.

Dagbok

Alla anmalningar eller underréattelser enligt ABT 06 ska géras separat och i
skriftlig form. Anteckning i dagbok riaknas ej som sadan anmalan eller
underrattelse.

Dagboksinnehall ska pa begéran redovisas for bestallaren.

Dagbok ska féras digitalt och uppdateras veckovis av Entreprendren.
Bestallaren ska ha tillgang till uppgifterna i dagboken. Bestallaren ska ges
mdjlighet att fora anteckningar i dagboken. Utdrag ur dagboken ska bifogas
faktura.

Tider

Tidplan
Entreprendren ska, senast vid startmote tillhandahalla férslag till detaljerad
tidplan foér entreprenaden. Tidplan uppréattas dérefter i samrad med bestéllaren.

Entreprendren ska revidera tidplanen vid avtalade tidsférandringar. Tidplan ska
hallas aktuell och uppdaterad under hela entreprenadtiden.

Tidplan ska tillhandahallas i digital form.
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Igangsattningstid

Entreprendren dger rétt att inom arbetsomradet pabérja kontraktsarbetena sa
snart startbesked har givits.

Planerad start &r 2016-05-01.

Fardigstéllandetider

Kontraktsarbetena i sin helhet ska vara fardigstéllda och tillgangliga for
slutbesiktning senast 2017-10-31.

Forandring av kontraktstiden

Entreprendren ska anmaéla enligt AFD.23, vid utebliven anmélan har entreprenéren inte

ratt till tidsférlangning.

Utover detta foreskrivs med andring av ABTO06 kap 4 § 2 foreskrivs att
andringar eller tillaggsarbeten intill 20% av kontraktssumman, inte ska medfora
jamkning av fardigstéllandetiden. Om &ndringar eller tilldggsarbeten Gverstiger
angivna 20 % ager entreprendren ratt till tidsférlangning fér éverskjutande del.

Underréttelse enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska ldmnas skriftligen.
Garantitid

Garantitid for entreprenaden

Med &ndring av ABT 06 kap. 4 § 7 géller att av bestéllaren féreskrivet material
eller sarskild vara (fabrikat) aven omfattas av den 5 ariga garantin. For
garantitid se dven AFD.714.

Servicebestk som ingar under garantitiden ska féranmalas och undertecknas
av bestéllaren vid utférande.

Sarskild varugaranti

For varor och material for tatskikt i vatutrymmen och yttertak ska entreprendren
dverlata garantisedel pa bestallaren vid garantibesiktning. Garantitiden for
dessa material ska uppga till minst 10 ar.

Ansvar och avhjalpande
Vite

Vite vid férsening

Vid férsening &r bestallaren berattigad att av entreprendren erhalla vite med ett
belopp pa 1,0 % av kontraktsumman fér varje pabdrjad vecka, varmed
fardigstallandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fordrojt.

Bestallaren har rétt att innehalla betalning motsvarande vitets storlek och
slutlig reglering av vitet sker ndr Entreprenéren fakturerar det utférda arbetet
som vitet avser.
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AFD.518 Ovriga viten
Vite vid organisationsférdandring
Entrependren &r inférstadd med att den organisation han presenterar i sitt
anbud omfattas av bestallarens utvardering. Varje gang en person som
entreprendren angett i férteckningen i anbudsformularet byts ut (eller lamnar
utan att erséattas) ska entreprendren utge ett vite om 100 000 kronor om inte
bestéllaren skriftligen godkant detta byte.
Vite ska dock inte utga om sadan person byts ut eller Iamnar pa grund av
dodsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omstandighet som ligger helt
utanfér entreprenérens kontroll.
AFD.53 Ansvar mot tredje man
AFD.531 Syn inom nérliggande omrade
AFD.54 Forsakringar

Med &ndring av och komplettering till ABT 06 5:23 galler féljande:

Entreprendren ska styrka att hans allrisk- och ansvarsférsakringar minst
uppfyller "Byggandets Kontrakiskommittés beskrivning av minimiomfattning for
allrisk- och ansvarsférsakring fér entreprenadverksamhet”. Darutéver ska
samtliga forsékringar nedan medféra skydd enligt géangse svenska
férs&kringsvillkor och med bestéllaren som medférsékrad (avser inte
ansvarsforsakringen). | den man bestallaren ar skyldig att svara for sjélvrisk,
ska bestallarens ansvar fér sddan sjélvrisk gentemot entreprenéren vara
begransad till tre basbelopp. Samtliga forsékringar ska vidmakthallas under
hela entreprenadtiden samt garantitiden.

Bevis om att nedan namnda férsakringar har tecknats ska éverlamnas till
bestallaren senast inom fyra veckor fran bestallining. Bevis om att férnyad
forsakring finns ska éverlamnas till bestéllaren senast en vecka fore det att
férsékringen gar ut. | annat fall 4ger bestallaren ratt att teckna férsékringarna
pa entreprendrens bekostnad.

Allriskforsakring

Entreprendren ska teckna allriskférsakring for skador pa entreprenaden intill
dess fulla varde inklusive indexpaslag.

Forsakring for atkomst- och aterstillandekostnader

Entreprendren ska komplettera forsakringsskyddet att omfatta atkomst och
aterstéllandekostnader. Férsakringsbeloppet per skada ska vara minst 2
miljoner kronor.
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Férsakring for myndighets krav
Entreprendren ska komplettera forsakringsskyddet att omfatta merkostnader
avseende myndighets krav. Férsakringsbeloppet ska vara minst 5 miljoner
kronor per skada.
Ansvarsfoérsakring
Entreprenéren ska teckna ansvarsférsakring med férsakringsbelopp for
personskada om minst 20 miljoner kronor och for sakskada minst 20 miljoner
kronor samt fér ren férmdgenhetsskada 2 miljoner kronor. Vid nyckelforiust ska
férsakringsbeloppet vara minst 0,5 miljoner kronor.
Ansvarsforsakringen ska inkludera:
Skydd fér skada genom levererad egendom (produktansvar).
Utokat skydd vid skada p& omhandertagen egendom inklusive nyckelférlust.
AFD.541 Forsakring under garantitiden
Férsakringarna ska tecknas och vidmakthallas s att de galler under hela
garantitiden samt intill dess garantianmérkningar har atgardats.
AFD.543 Fo6rsakring avseende befintlig egendom
AFD.5431 Forsikring avseende byggherrens befintliga egendom
Entreprendren ska teckna en s.k. ROT-forsakring i form av allriskférsakring for
skador pa bestéllarens befintliga egendom. Férsakringsbeloppet ska vara 5
miljoner kronor.
AFD.5432 Forsikring avseende egendom tillhérig nyttjanderattshavare
som inte ar konsument
Entreprenéren ska teckna en s.k. ROT-férsakring i form av allriskférsakring for
skador pa egendom tillhérig nyttjanderéattshavare som inte ar konsument.
Forsakringsbeloppet ska vara minst fem (5) miljoner kronor.
Forsakringsbeloppet dr gemensamt for AFD.5431-AFD.5433.
AFD.545 Byggherreansvarsférsdkring vid miljoskada

Entreprenéren ska ombesérja och bekosta tecknandet av
byggherreansvarsférsakring inkl. miljéskada.

Forsakringsbeloppet ska vara minst 5 miljoner kronor per skada for sak- och
personskada samt 2 miljoner kronor for ren fdrmégenhetsskada. Dessa
forsakringsbelopp ska galla utdver de belopp avseende ansvarsférsékring som
angivits i AFD.54.
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Ansvar fér brandskydd

Vid heta arbeten géller Svenska Brandskyddsféreningens (SBF)
sdkerhetsregler for heta arbeten.

Den personal hos entreprendren, underentreprenér, leverantér eller annan
som entreprendren svarar f6ér, som ska ansvara for brandskyddet och/eller
utféra eller bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha erforderlig utbildning och
erfarenhet av brandskydd. Utbildningen ska vara genomférd enligt den plan
som beslutats av férsadkringsbolagens och SBF:s utbildningskommitté for heta
arbeten.

Entreprencren ska pa begéran uppvisa intyg 6éver genomgangen utbildning.

Entreprendren ska till bestallaren uppge namngiven person som ska vara
tillstandsansvarig fér samtliga heta arbeten i samband med entreprenaden.

Entreprenéren ska ansvara fér samordning av brandskyddet i samband med
entreprenaden. Entreprendren ska dverta bestéllarens brandskyddsansvar.

Den tillstandsansvarige ska tillse att SBF:s sakerhetsregler enligt ovan samt
sakerhetsféreskrifterna i forsakringsvillkoren iakttas.

Brandslackningsredskap och larmanordningar ska finnas i den utstrackning
som anges av kommunens raddningstjanst eller annan lokal féreskrift.

Branddorr, brandlucka och annan liknande sektionering ska vara sténgd eller
vara uppstalld med anordning som sténger dérren och sektioneringen vid
rékutveckling.

Ansvar fér brandfarliga heta arbeten
Heta arbeten far endast utféras man-fre 08.00-15.30.

Vid heta arbeten géller Svensk brandférsvarsféreningens (SBF)
sakerhetsregler fér heta arbeten.

Den personal hos Entreprenéren, UE, leverantér eller annan som
Entreprendren svarar for, som ska ansvara for brandskyddet, utféra eller
bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha erforderlig utbildning och erfarenhet
av brandskydd. Utbildningen ska vara genomférd enligt den plan som beslutats
av foérsakringsbolagens och SBF:s utbildningskommitté fér heta arbeten.
Entreprentren ska pa begaran uppvisa intyg 6ver genomgangen utbildning.
Entreprendren ska till bestéllaren uppge namngiven person som ska vara
tillstandsansvarig fér samtliga heta arbeten i samband med entreprenaden.

Entreprenéren ska ansvara fér samordning av brandskyddet i samband med
entreprenaden. Entreprenéren ska éverta bestéllarens tillstandsansvar.

Den tillstandsansvarige ska tillse att SBF:s sékerhetsregler enligt ovan samt
sdkerhetsforeskrifterna i forsakringsvillkoren iakttas.

Entreprenérens tillstandsansvarige

Ekonomi
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AFD.61  Erséttning
AFD.611  Ersittning for ATA-arbeten

ATA-arbeten ska alltid offereras enligt av bestéllaren godkénd procedur.

Mark- och byggnadsarbeten

Entreprendren ska senast 10 dagar efter anfordran till bestéllaren 6verlamna
ifylld a-prislista enligt formuléar.

Om tillampligt a-pris saknas eller om éverenskommelse om fast pris inte kan
traffas ska ersattningen berzknas enligt sjalvkostnadsprincipen i ABT 06 kap 6

§9.

Entreprendrarvode
enligt punkt 8a anges i anbud, varvid upptas
1. paslag i procent pa kostnader enligt punkt 1-7 ar 8%.

2. paslag i procent pa kostnader enligt punkt 5 fér de underentreprenader som
angivits i anbudet ar 6%.

enligt punkt 8b (fér arbetare, hjalpmedel, material eller vara, som tillhandahalls
av bestéllaren, exklusive mervardesskatt) anges i anbud, varvid upptas paslag
i procent pa kostnader enligt punkt 1-7.

Rérledningsinstallationer
Ersattning for andringar och tillaggsarbeten ska regleras enligt a-priser.

Luftbehandlingsinstallationer
Ersattning for &ndringar och tillaggsarbeten ska regleras enligt a-priser.

Elinstallationer

Ersattning fér andringar och tillaggsarbeten ska regleras enligt féljande:
1. For andringar och tillaggsarbeten samt for a-prisarbeten.

Material

Materialpris enligt anbudsgivarens prislista som bifogas anbudet.
Arbetskostnad

a) Arbete utfort pa ackord

Ackordsarbeten och timtidsarbeten i samband med ackordsarbeten debiteras
med i anbud angiven timersattning.

Ackordséverskott med i anbud angivet palagg i procent som utgér ersattning
for arbetsledning, arbetsritningar och verktyg samt administration och vinst.

b) Arbeten utférda mot tidlén utan samband med ackordsarbeten debiteras
med i anbud angiven timersattning.

2. Avgaende arbeten.
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Material

Salderade minskningar eller avgaende material krediteras enligt kalkylerat
netto med ett avdrag i procent enligt anbud.

Eventuella atertagnings- och annulleringskostnader debiteras netto med ett
palagg i procent enligt anbud.

Arbete

Kalkylerad nettokostnad inklusive péalagg av sociala kostnader.

3. Restid, reskostnad och traktamenten

Timpris f6r restid utom ordinarie arbetstid enligt anbud.
Reskostnadsersattning debiteras netto med ett palagg i procent enligt anbud.
Traktamenten debiteras netto med ett palagg i procent enligt anbud.

Ersattning fér resor och traktamenten
Resor och traktamenten ska inga i anbudet.

Betalning

Betalning sker normalt en gang per manad, endast mot faktura och 30 dagar
efter ankomstdatum.

Erséttning fér ATA-arbeten kan ske efter justerat och godkant byggmétes-
protokoll.

Betalningsplan

Betalningsplan ska upprattas enligt grunderna i ABT 06 kap 6 § 12, tredje
stycket. Andring av fardigstéllandetider ska medféra motsvarande jamkning av
betalningsplanen.

Forskott
Férskott beviljas inte.

Fakturering
Faktura ska innehalla bevis om F-skatt.
Entreprentren ska inte fakturera mervardesskatt.

Faktureringsadress:

Varmdé kommun

Referens: perhal
Leverantdrsfakturaservice VK001
Box 101

134 22 Gustavsberg

Séakerhet till bestéllaren
Entreprendren ska stélla sékerhet enligt ABT 06 kap 6 § 21.
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Sakerhet ska utgoras av bankgaranti eller annan av bestéllaren godkénd
I6sning. Godkand l6sning ska redovisas senast vid kontraktskrivning.

Sékerheten ska galla for ett belopp om 10 procent av kontraktssumman under
entreprenad- och garantitiden. Sékerhet for férskott behandlas under AFD.623.

Besiktning

Entreprenadbesiktningar

Samtliga besiktningspunkter ska vara atgardade inom tva veckor efter
mottaget protokoll fran besiktningsmannen.

Besiktningsplan

Besiktning av entreprenaden ska utféras enligt besiktningsplan.
Besiktningsplan uppréttas av bestéllaren.

Forbesiktning
Forbesiktning framgar av besiktningsplan.

Slutbesiktning
Slutbesiktning 2017-10-31.

Garantibesiktning

Garantibesiktning ska genomféras fem ar efter entreprenadens godkénnande.
Med andring av ABT 06 kap 7 § 3 galler att garantibesiktning pakallas av
entreprendren med risk fér denne att garantitiden galler fram till
garantibesiktning ar genomférd.

Efterbesiktning
Efterbesiktning bekostas av entreprenéren.

Besiktningsman
Bestallarens besiktningsman ar ej utsedd.

Havning

Tvistelésning
Med &ndring av ABT 06 kap 9 § 1 géller féljande:

Tvist med anledning av avtalet ska avgéras i allmén domstol med Stockholms
tingsratt som forsta instans mes tillampning av svensk ratt.
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ALLMANNA ARBETEN OCH HJALPMEDEL

| avsnitt AFG avses med sidoentreprendr dven underentreprenér vars avtal har
overférts enligt AFD.11.

Entreprenéren ska pa egen bekostnad anskaffa och bekosta erforderliga
allménna arbeten och hjélpmedel fér den egna entreprenaden dar inte annat
anges i dvriga kontraktshandlingar.

Bodar

Entreprenéren haller och bekostar bodar for eget arbete.

Tillféllig el- och va-férsorjning

Entreprenéren far efter samrad med bestéllaren anvanda fastighetens
ordinarie eluttag och ordinarie Va-nat.

Tillféllig skyltstéllning och tillfédllig orienteringstavla

Entreprendren ska utfora, bekosta och underhalla belyst arbetsplatstavia, ca 13 kvm,
skylt och stalining med fundament fér densamma samt séka och svara fér kostnader fér
erforderligt bygglov. Skylten ska utféras enligt anvisningar fran bestéllaren.

Placering av stallning utférs i samrad med bestallaren. Ovrig skyltning far inte ske utan
godkannande av bestéllaren.

Inméatning och utséttning
Skydd m m
Tillfdllig inhdgnad

Entreprenéren ska anordna tillféllig inhdgnad fér att undvika att allménnheten
kommer in pa byggnadsomradet.

Bestallaren forbehaller sig ratten till affischering inom arbetsomradet och pa
tillfélliga inhagnader.

Skyddsanordningar
Bullerskydd

Ljudniva pa maskiner m.m. ska ligga inom féreskrivna gransvarden enligt
Naturvardsverkets allmanna rad om buller fran byggplatser, NFS 2004:15.
Kompressorer och andra bullrande maskiner ska vara ljudisolerade.

Dammskydd

Erforderliga skyddsatgarder mot spridning av damm ska ske genom
anvandning av dammsamlande maskiner och ev. uppséttning av dammtéta
vaggar efter samrad med bestéllaren.
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AFG.36 Begrénsning av miljostérande utslapp
Oljor, smérjmedel och andra kemiska produkter som uppfyller kriterier for
miljmarkning ska véljas framfér andra. Bensin och diesel av miljdklass 1 eller
renare ska anvandas. Dack ska vara HA-oljefria om de finns att tillga for
fordonet ifraga.
AFG.4 Leverans, transport m m
AFG.625 Efterlagning
Som komplettering och tillagg till AMA AF 12 géller féljande: Efterlagning ska
utféras med material motsvarande kringvarande byggnadsdel och uppfylla alla
dennas egenskaper.
AFG.832 Slutrengdring
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