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Sammanfattning 

I Huddinge kommuns Översiktsplan 2030 anges bland annat att fritidshusområ-

dena inom kommunen på sikt kommer att försörjas med kommunalt vatten och 

avlopp (VA).  

VA-utbyggnadsprogrammet är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå miljökvali-

tetsnormerna för sjöarna. Programmet ska också utgöra ett underlag för kom-

mande planering och exploatering. Den slutgiltiga prioriteringen av utbyggnad 

görs i Projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt. Där görs en prioritering och 

viktning av alla kommunens olika planerings- och exploateringsprojekt. 

VA-utbyggnadsprogrammet från 2004 har följts men med viss tidsförskjutning. 

Utbyggnad har genomförts i de områden som prioriterats högst, med undantag för 

Rosenhill, där detaljplanearbete pågår. I några fall har prioriteringsordningen änd-

rats, exempelvis har Hagebyvägen byggts ut före några områden som prioriterats 

högre. Utbyggnad av VA till Hagebyvägen togs med vid utbyggnad av det nya 

området Vistaberg. VA-utbyggnad har även påbörjats i Vidja, som inte ingick i 

utbyggnadsprogrammet, eftersom det fanns ett föreläggande från Länsstyrelsen 

om behov av utbyggnad av VA i området. 

De områden i det gamla utbyggnadsprogrammet där VA-utbyggnad ännu inte 

startat återfinns i det nya utbyggnadsprogrammet. Utöver dessa har det tillkommit 

ett antal områden där kommunen behöver ta ställning till behovet av VA-

utbyggnad. För att prioritera mellan dessa områden har det gjorts en bedömning 

av: 

 Behovet av åtgärder för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i området 

 Möjligheten och kostnaden att tillgodose behovet genom kommunalt VA 

Detta har resulterat i nedanstående prioritering av VA-utbyggnad: 

 Område 

Områdens in-
dividuella prio-
ritering 
1-5, där 1 är högst 

Klustring av om-
råden utifrån pri-
oritering 
1-3, där 1 är högst 

Gunhildsvik 1,2 1 

Backen västra 1,4 1 

Svartvik 1,4 1 

Lövstastigen 1,6 1 

Norra Glömsta 1,7 1 

NV Länna 1,8 2 

Lyckåsen 1,8 2 

Västa Glömsta 2,1 2 

Sjöviksvägen 2,2 2 

Storön 2,2 3 

Solbacken  3,1 3 

Katrinebergsvägen 3,2 3 

Ådran 3,5 3 

Kvarntorp (Lissma) 4,1 3 
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Efter genomförd utbyggnad av kommunalt VA till de områden som listas i tabell 

2 kommer det fortfarande att finnas små områden eller enstaka fastigheter som 

fortsättningsvis kommer att ha enskilda avlopp kvar.  

Generellt inom Huddinge ställs krav på hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets 

allmänna råd och tillstånd krävs för nyanläggning eller en väsentlig ändring av en 

befintlig enskild anläggning. Tillsyn samt inspektioner av de enskilda avloppsan-

läggningar som blir kvar kommer fortsättningsvis att hanteras av kommunens till-

synsnämnd.  
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Inledning 

Bakgrund  

I Huddinge kommuns Översiktsplan 2030 är den övergripande inriktningen en 

långsiktig hållbar utveckling. Följande riktlinjer från översiktsplanen berör VA-

försörjningen:  

• Fritidshusområdena inom kommunen kommer på sikt omvandlas till områden 

med permanent bebyggelse. De ska VA-försörjas och bör i viss omfattning 

kompletteras med andra bostadstyper samt om möjligt även viss service.  

• Översynen av VA-utbyggnadsprogrammet ska resultera i en bedömning av i 

vilken ordning omvandlingsområdena ska VA-försörjas och planläggas. 

Uppdrag 

I verksamhetsplanen för kommunstyrelsens förvaltning (KSF) 2015 och 2016 

fanns utvecklingsåtagandet: Revidera VA-utbyggnadsprogrammet. Åtagandet 

sorteras under kommunfullmäktiges delmål God vattenstatus i sjöar och vatten-

drag och det övergripande målet Ekosystem i balans. 

Syfte 

VA-utbyggnadsprogrammet är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå miljökvali-

tetsnormerna för sjöarna. Programmet ska också utgöra ett underlag för kom-

mande planering och exploatering. Den slutgiltiga prioriteringen av utbyggnad 

görs i Projektplanen för samhällsbyggnadsprojekt. Där görs en prioritering och 

viktning av alla kommunens olika planerings- och exploateringsprojekt. 

Avgränsningar och tidshorisont 

VA-utbyggnadsprogrammet omfattar områden med befintlig bebyggelse där det 

idag inte finns kommunalt VA men där en detaljplanering ska ske i samband med 

utbyggnad av VA. Programmet utgör en intern prioritering mellan dessa områden.  

VA-utbyggnadsprogrammet omfattar inte: 

 helt nya exploateringsområden 

 områden som förtätas eller där tomter styckas inom befintlig detaljplan 

 befintliga områden där kommunalt VA finns men olika typer av VA-

problematik uppstått, t ex problem med översvämningar 

 områden där detaljplanearbete redan startat 

 koloniområden 

 grupper av fastigheter med färre antal fastigheter än 10. 

Ibland finns förutsättningar som måste uppfyllas för att planläggning ska kunna 

ske t ex Tvärförbindelse Södertörn när det gäller Västra Glömsta och Backen 

västra samt Spårväg Syd för Katrinebergsvägen.  

Programmet gäller till 2025 trots att ÖP sträcker sig till 2030. Syftet med detta är 

att redovisa behov av utbyggnad för att ge effekten på vattenstatusen 2027. Detta 

år ska miljökvalitetsnormerna för sjöarna vara uppfyllda. 
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Uppföljning av VA-utbyggnadsprogram 2004 

I tabellen nedan redovisas vad som har hänt i de områden som pekades ut i VA-

utbyggnadsprogrammet från 2004.  

Område Prioritet 2004 
(1-5, där 1 är högst) 

Status 

GLÖMSTA/VISTABERG 

Västra Glömsta 4 VA delvis utbyggt1  

Talldalsvägen 2 VA utbyggt  

Lövstastigen 3 Ej påbörjat 

Hagebyvägen 4 VA utbyggt 

Rosenhill 2 Detaljplanearbete pågår 

Östra Glömsta 2 VA utbyggt 

Backen 1 VA utbyggt 

LÄNNA 

Lyckåsen 5 Ej påbörjat2  

Björnvägen 4 VA-utbyggnad pågår 

NV Länna 5 Ej påbörjat 

Österhagen 5 Ej påbörjat  

ÖVRIGA OMRÅDEN 

Segelledsområdet 2 VA utbyggt 

Svartvik 3 VA-utbyggnad pågår för den del som ligger inom pro-
jektet Högmora 2. Ej påbörjat för övriga delar 

Högmora  
(etapp 1-2) 

1-3 VA-utbyggnad pågår 

Solbacken 5 Ej påbörjat 

Sjöängen 2 VA utbyggt 

Gladö Kvarn 2 VA-utbyggnad pågår 

Ådran - Ej påbörjat 

Norra Glömsta - Ej påbörjat 

Kvarntorp (Lissma) - Ej påbörjat 

Vidja 1 Ingick ej i 2004 
års program 

VA-utbyggnad pågår  

Vidja 2 Ingick ej i 2004 
års program 

VA-utbyggnad pågår  

Tabell 1. Uppföljning av 2004 års VA-utbyggnadsprogram.  

Områden med färdigutbyggt VA har markerats med grönt.  

Av tabellen framgår att VA-utbyggnadsprogrammet från 2004 har följts men med 

viss tidsförskjutning. Utbyggnad har genomförts i de områden som prioriterats 

högst, med undantag för Rosenhill, där detaljplanearbete pågår. I några fall har 

prioriteringsordningen ändrats, exempelvis har Hagebyvägen byggts ut före några 

områden som prioriterats högre. Utbyggnad av VA till Hagebyvägen togs med vid 

utbyggnad av det nya området Vistaberg. VA-utbyggnad har även påbörjats i 

                                                 

1 Ett 20-tal fastigheter i områdets östra del fick VA utbyggt inom projektet Kristinavägen. 
2 Området ingår i detaljplan för Lyckåshöjden. 
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Vidja, som inte ingick i utbyggnadsprogrammet, eftersom det fanns ett föreläg-

gande från Länsstyrelsen om behov av utbyggnad av VA i området. 

När VA-utbyggnaden har slutförts har Stockholm Vatten AB (SVAB) dragit fram 

ledningar till alla fastigheter i området. Endast de fastigheter som väljer att ansluta 

sig debiteras anläggningsavgift. I vissa områden har färre fastigheter än beräknat 

anslutit sig. Detta har lett till underfinansiering av VA-utbyggnaden. Det har 

också lett till en lägre vattenomsättning i ledningsnätet vilket kan ge upphov till 

olika problem. Dessutom kvarstår ett antal enskilda avlopp i dessa områden. Risk 

kan finnas att de har bristfällig funktion. 

Med anledning av det som beskrivs ovan har det funnits behov av att se över ruti-

nerna och samverkan mellan kommunen och SVAB i samband med att VA-

utbyggnaden slutförs. Se vidare i avsnittet Rutiner vid VA-utbyggnad nedan.  

VA-utbyggnad 2016-2025 

Underlag för prioritering av områden 

Som underlag för att prioritera mellan olika områden har det gjorts en bedömning 

av: 

 Behovet av åtgärder för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i området 

 uppskattat bebyggelsetryck (andel permanentboende i området och efterfrå-

gan på bostäder och lokaler) 

 behov av planläggning av andra skäl än VA-försörjning, t.ex. underlag för 

kollektivtrafik och service, bidrag till bostadsförsörjningen 

 behov av gemensam dricksvattenförsörjning 

 kända problem med dåliga markförhållanden som skapar svårigheter med att 

anlägga och sköta enskilda avlopp 

 behov av skydd för känsliga recipienter (sjöar och vattendrag) 

 

 Möjligheten och kostnaden att tillgodose behovet genom kommunalt VA 

 insatsen som krävs för att förse området med kommunalt VA 

 avstånd till befintlig eller planerad VA-anläggning med tillräcklig kapacitet 

 möjlighet till samordning med andra VA-investeringar 

 andra faktorer som underlättar eller försvårar VA-utbyggnad 

Värdering av behov av åtgärder och bedömning av möjligheten för varje område 

anges på en femgradig skala och redovisas i tabell 2 och figur 1. Prioriteringsord-

ningen 1-5 bestäms genom en sammanvägning av behov och möjligheter. Områ-

den med lågt värde på både behov och möjlighet får därmed högst prioritet (1) 

medan områden med höga värden får lägst prioritet (5). För detaljerad information 

om viktningen av de olika behoven och möjligheten, se bilaga 1. 

Prioritering av områden för VA-utbyggnad 

De områden i det gamla utbyggnadsprogrammet där VA-utbyggnad ännu inte 

startat återfinns i det nya utbyggnadsprogrammet. Det gäller även Västra Glömsta, 

där utbyggnad skett i delar av området. Utöver dessa har det tillkommit ett antal 
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områden där kommunen behöver ta ställning till behovet av VA-utbyggnad. Samt-

liga områden redovisas i tabell 2 och i översiktskartan i figur 2 nedan. Detaljkartor 

för varje område redovisas på efterföljande sidor. I tabellen nedan redovisas även 

resultatet av en prioritering mellan dessa områden.  

 
Nr i karta Område Antal fas-

tigheter 
Behov Möjlig-

het 
Prioritering 
1-5, 1 är högst 

1 Norra Glömsta 170 1,8 1,5 1,7 

2 Västra Glömsta  70 3,2 1 2,1 

3 Lövstastigen 10 2,8 0,5 1,6 

4 Backen västra 30 2,3 0,5 1,4 

5 Storön 10 2,5 2 2,2 

6 Gunhildsvik 50 1,4 1 1,2 

7 Solbacken  40 3,1 3 3,1 

8 Svartvik 90 1,9 1 1,4 

9 NV Länna 100 2,1 1,5 1,8 

10 Lyckåsen 40 2,6 1 1,8 

11 Sjöviksvägen (tidigare Öster-
hagen) 

30 2,5 2 2,2 

12 Kvarntorp (Lissma) 70 3,3 5 4,1 

13 Ådran 310 3,0 4 3,5 

14 Katrinebergsvägen 10 3,4 3 3,2 

Tabell 2. Sammanställning av områden och dess prioritering. 
 

 
Figur 1: Prioritering av områden  

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 1 2 3 4 5 6

B
e

h
o

v 

Möjlighet 

Gunhildsvik

Backen västra

Svartvik

Lövstastigen

Norra Glömsta

NV Länna

Lyckåsen

Västa Glömsta

Sjöviksvägen

Storön

Solbacken

Katrinebergsvägen

Ådran

Kvarntorp (Lissma)



 

 

9 

 Område 

Områdens in-
dividuella prio-
ritering 
1-5, där 1 är högst 

Klustring av om-
råden utifrån pri-
oritering 
1-3, där 1 är högst 

Gunhildsvik 1,2 1 

Backen västra 1,4 1 

Svartvik 1,4 1 

Lövstastigen 1,6 1 

Norra Glömsta 1,7 1 

NV Länna 1,8 2 

Lyckåsen 1,8 2 

Västa Glömsta 2,1 2 

Sjöviksvägen 2,2 2 

Storön 2,2 3 

Solbacken  3,1 3 

Katrinebergsvägen 3,2 3 

Ådran 3,5 3 

Kvarntorp (Lissma) 4,1 3 
Tabell 3. Områden i prioriteringsordning. 
 

Klustring av områden är gjord utifrån en bedömning, där områdets individuella 

prioritering utgör grunden. 
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Områden som bedöms ha behov av VA-utbyggnad 

 

Figur 2: Översiktskarta över områden som bedöms ha behov av VA-utbyggnad 
1. Norra Glömsta, 2. Västra Glömsta, 3.Lövstastigen, 4. Backen västra, 5. Storön, 6. Gunhildsvik, 

7. Solbacken, 8. Svartvik, 9. NV Länna, 10. Lyckåsen, 11. Sjöviksvägen, 12. Kvarntorp Lissma,  

13. Ådran, 14. Katrinebergsvägen. 
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1. Norra Glömsta 

 

Figur 2.1: Detaljkarta för Norra Glömsta 

Recipient Gömmaren och Trehörningen (via Fullerstaån). VA finns redan utbyggt 

i stora delar av övriga Glömsta. 

2. Västra Glömsta 

 

Figur 2.2: Detaljkarta för Västra Glömsta 

Recipient Albysjön. Området ligger i direkt anslutning till område med utbyggt 

VA. 



 

 

12 

3. Lövstastigen 

 

Figur 2.3: Detaljkarta för Lövstastigen 

Recipient Orlången. VA finnsutbyggt i nära anslutning till området. 

4. Backen västra 

 

Figur 2.4: Detaljkarta för Backen västra 

Recipient Orlången. VA finns utbyggt i nära anslutning till området.  
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5. Storön 

 

Figur 2.5:Detaljkarta för Storön  

Recipient Trehörningen. VA finns utbyggt i nära anslutning till området. 

6. Gunhildsvik 

 

Figur 2.6: Detaljkarta för Gunhildsvik 

Recipient Trehörningen. VA finns utbyggt i Högmora, i nära anslutning till områ-

det. 
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7. Solbacken 

 

Figur 2.7: Detaljkarta över Solbacken 

Recipient Ågestasjön (via Balingsholmsån). VA finns utbyggt i Högmora ganska 

nära området, men kräver utbyggnad av överföringsledning för anslutning till be-

fintligt ledningsnät. 

8. Svartvik 

 

Figur 2.8: Detaljkarta över Svartvik 

Recipient Magelungen. VA kommer att finnas utbyggt i nära anslutning till områ-

det när Högmora etapp 1-2 har byggts ut. Området behöver anslutas via överfö-

ringsledning. 
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9. NV Länna 

 

Figur 2.9:Detaljkarta över NV Länna 

Recipient Magelungen. Förutsätter VA-utbyggnad till Lyckåsen innan området 

kan byggas ut med VA.  

10. Lyckåsen 

 

Figur 2.10: Detaljkarta över Lyckåsen 

Recipient Magelungen. Området ligger i nära anslutning till redan utbyggt VA 

men kommer behöva anslutas via överföringsledning. 
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11. Sjöviksvägen 

 

Figur 2.11: Detaljkarta för Sjöviksvägen 

Recipient Drevviken. VA utbyggt i nära anslutning till området, men järnvägen 

utgör en barriär. 

12. Kvarntorp Lissma 

 

Figur 2.12:. Detaljkarta över Kvarntorp (Lissma) 

Recipient Drevviken (via Lissmaån). VA finns utbyggt i Vidja men området be-

höver anslutas via överföringsledning. Kan samordnas vid eventuell utbyggnad av 

överföringsledning till Ådran.  
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13. Ådran 

 

Figur 2.13:. Detaljkarta över Ådran 

Recipient Ådran. Inget VA finns utbyggt i närheten. Överföringsledning behöver 

byggas för att kunna försörja området med VA. 

14. Katrinebergsvägen 

 

Figur 2.14: Detaljkarta över Katrinebergsvägen 

Recipient Orlången. VA utbyggt i nära anslutning till området. 

Ytterligare information om de olika områdena, samt uppskattade investerings-

kostnader för utbyggnad av VA till områdena, se bilaga 2. 
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Rutiner vid VA-utbyggnad 

I kommunens Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt bestäms när i tiden plane-

ringsarbetet för olika områden ska starta och ungefärlig tid för start av utbyggna-

den. 

Sedan 1997 är SVAB VA-huvudman i Huddinge. I takt med att kommunen byggs 

ut ska nya verksamhetsområden inrättas, där vattentjänsterna behöver ordnas (en-

ligt LAV
3
 6 § punkt 1). Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksam-

hetsområdets utbredning efter förslag från SVAB.  

Lagen möjliggör en uppdelning av verksamhetsområdet på olika vattentjänster 

och i Huddinge har två verksamhetsområden upprättats, ett för dricksvattenför-

sörjning och spillvatten respektive ett för hantering av dagvatten. SVAB reviderar 

sina kartor över verksamhetsområden en gång per år. 

Det är genom verksamhetsområdet som huvudmannens och fastighetsägarnas rät-

tigheter och skyldigheter gällande VA bestäms. Huvudmannen blir skyldig att 

bygga ut VA till de fastigheter inom verksamhetsområdet som behöver det och 

ska låta fastighetsägarna använda anläggningen. Fastighetsägarna i sin tur blir 

skyldiga att betala avgifter till huvudmannen. För att täcka kostnaderna för vatten- 

och avloppsanläggningen ska fastighetsägaren betala avgifter enligt SVABs gäl-

lande taxa. 

Kommunfullmäktige beslutar om SVABs utformning av taxan. SVABs styrelse 

beslutar om avgiftsnivåerna. Om en särskild särtaxa
4
 ska tillämpas i ett område, 

beslutar kommunfullmäktige om detta i samband med beslutet om verksamhets-

område. 

Avgiftsskyldighet inträder när SVAB upprättat förbindelsepunkt (där anslutning 

kan ske) och underrättat fastighetsägaren om detta. Detta gäller under förutsätt-

ning att fastigheten är belägen inom verksamhetsområdet och att dess behov av 

anordningar för vatten och avlopp inte med större fördel kan tillgodoses på annat 

sätt än genom anslutning till VA-ledningsnätet. Fastigheter inom verksamhetsom-

rådet som inte ansluts debiteras tills vidare som obebyggda. Om även gatukostna-

der ska debiteras samordnas detta så att förutsättningarna blir tydliga för fastig-

hetsägaren. Reduktion av avgiften ges om fastighetsägaren själv tar hand om sitt 

dagvatten lokalt inom fastigheten. 

VA-ledningssystemet dimensioneras efter ett visst antal anslutna fastigheter. För 

optimal funktion är det därför viktigt att antalet anslutna fastigheter blir enligt 

beräkningarna.  

I VA-utbyggnadsprogrammet har VA-försörjning via självfallssystem förutsatts. 

Inför utbyggnaden av respektive område genomförs en mer detaljerad studie och 

livscykelanalys som istället kan leda till att området VA-försörjs via LTA-system 

(lätt tryckavlopp). 

Om tillsynsnämnden i Huddinge kommun får information från SVAB om att en 

fastighet inte har anslutits till VA-nätet kan tillsynsnämnden ställa krav på att den 

                                                 

3 Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, se avsnittet Lagkrav och villkor nedan 
4 enligt LAV 31 § 
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enskilda avloppsanläggningen ska åtgärdas eller att fastigheten ska anslutas till 

kommunalt VA. Tillsynsnämnden gör bedömning i varje enskilt fall. 

Områden med fortsatt enskild VA-försörjning 

Enskild VA-försörjning innebär att den enskilde fastighetsägaren löser vattenför-

sörjningen och avloppshanteringen själv eller i samverkan med andra fastigheter.  

Efter genomförd utbyggnad av kommunalt VA till de områden som listas i tabell 

2 kommer det fortfarande att finnas små områden eller enstaka fastigheter kvar 

som fortsättningsvis kommer att ha enskilda avlopp. I avsnittet Enskilda avlopp 

beskrivs de enskilda avloppen, riktlinjer och hantering av dessa utförligare.  

Generellt inom Huddinge ställs krav på hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets 

allmänna råd och tillstånd krävs för nyanläggning eller en väsentlig ändring av en 

befintlig enskild anläggning. Hög skyddsnivå innebär att förutom att uppnå nor-

malkrav för rening och skydd mot sanitära olägenheter kan exempelvis extra 

skydd krävas för att anläggningen ska ha ökad rening eller robusthet. Tillsyn samt 

inspektioner av de enskilda avloppsanläggningar som blir kvar kommer fortsätt-

ningsvis att hanteras av kommunens tillsynsnämnd.  

Omvärldsfaktorer 

Lagkrav och villkor 

De lagar som är viktiga för VA-utbyggnad är vattentjänstlagen, anläggningslagen, 

plan- och bygglagen och miljöbalken. 

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV, är det kommunens 

skyldighet att vid behov ordna vattentjänster. 6§ i lagen lyder:  

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 

vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 

blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vatten-

tjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verk-

samhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 

Enligt anläggningslagen (Lag 1973:1149) kan gemensamhetsanläggning inrättas 

som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigva-

rande betydelse för dem. Fråga om gemensamhetsanläggning prövas vid Lantmä-

teriförrättning.  

Plan- och bygglagen, PBL (Lag 2010:900) innehåller ett antal bestämmelser för 

planläggning av mark och vatten och byggande. En av de viktigaste bestämmel-

serna är att kommunen ska upprätta en översiktsplan, som ska redovisa hur kom-

munen planerar att använda mark och vattenområden inom hela kommunen.  
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Miljöbalken (Lag 1998:808) syftar till att främja en hållbar utveckling som inne-

bär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 

miljö.  

Enligt PBL och miljöbalken har kommunerna via översiktsplaner, detaljplaner och 

områdesbestämmelser möjlighet att synliggöra vattenresurserna. Framtagandet av 

lokala och regionala vattenförsörjningsplaner är en viktig del i detta arbete. En 

kommunal VA-plan bidrar till att lyfta fram vattenfrågorna i planeringsarbetet. 

Nationella miljömål 

Riksdagen har antagit ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 13 etappmål 

inom fyra prioriterade områden som ska fungera som riktlinjer för miljöarbetet på 

olika nivåer i Sverige. Nedan redovisas de miljökvalitetsmål som berör VA-

försörjningen.  

Nationellt mål: God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 

till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 

ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 

andra resurser främjas. 

 

Nationellt mål: Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 

människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till all-

sidig användning av mark och vatten. 

 

Nationellt mål: Levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmil-

jöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövär-

den samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samti-

digt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

 

Nationellt mål: Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 

god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har en samordnande roll för det regionala arbetet 

med de nationella miljömålen med tillhörande preciseringar och etappmål. 

Svensk Vattenförvaltning  

År 2000 antog alla medlemsländer i EU det så kallade ramdirektivet för vatten 

vilket innebär en helhetssyn och ett systematiskt arbete för att bevara och förbättra 

Europas vatten. Direktivet omfattar både ytvatten och grundvatten och det över-

gripande målet är att uppnå god vattenstatus. God status för ytvatten innebär god 

ekologisk status och god kemisk status. För grundvatten är begreppet god status 

indelat i god kvantitativ och god kvalitativ status. 
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Sveriges fem vattendistrikt har tagit fram förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljö-

kvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivning. Målet är att alla vatten ska nå 

minst god status under perioden 2015-2027. I åtgärdsprogrammet, som riktar sig 

till kommuner och myndigheter, beskrivs de åtgärder som bedöms nödvändiga för 

att miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid.  

Åtgärderna innebär dels att utveckla styrmedel, dels konkreta förbättringar av vat-

tenmiljön. I åtgärdsprogrammet anges bland annat att kommunerna, i samverkan 

med länsstyrelserna, behöver utveckla VA-planer, särskilt i områden med vatten-

förekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk, kemisk 

och kvantitativ status.  

Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande. Målet är att alla Sveriges vattenfö-

rekomster ska ha uppnått minst god vattenstatus år 2015 och att inget vattens sta-

tus ska försämras. I de fall detta inte är möjligt av olika skäl kan tiden förskjutas 

som längst till 2027.  

Den ekologiska statusen bedöms på en femgradig skala: hög, god, måttlig, otill-

fredsställande och dålig medan kemisk ytvattenstatus har två klasser: god eller 

uppnår ej god. Av Huddinges vattenförekomster är det tre sjöar som i dagsläget 

endast uppnår måttlig ekologisk status, men har god kemisk ytvattenstatus. Sjöar-

na är Drevviken, Magelungen och Orlången. Vattenmyndighetens beslut anger att 

sjöarna ska nå en god ekologisk status till år 2021.  

För Tyresåns sjösystem finns ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet innehåller 

förslag till konkreta åtgärder uppdelade efter delavrinningsområde. Åtgärder som 

föreslås är inom områdena dagvatten, enskilda avlopp/spillvatten, biologisk mång-

fald, friluftsliv och hydrologi/vattenstånd.  

Åtgärdsplaner för Trehörningen och Orlången 

Huddinge kommun har tagit fram två åtgärdsplaner för kommunens mest påver-

kade sjöar Trehörningen och Orlången. Där beskrivs vilka åtgärder som redan 

idag görs inom befintlig budget för att bidra till bättre vattenkvalitet. Huvuddelen 

av planerna redovisar vilka investeringar i åtgärder som behöver göras för att mil-

jökvalitetsnormerna ska kunna klaras.  

Åtgärderna fokuserar främst på att minska fosforbelastningen genom dagvattenåt-

gärder, men utbyggnad av kommunalt VA enligt VA-utbyggnadsprogrammet är 

också en viktig del av åtgärderna. 

Principer för normal och hög skyddsnivå 

Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) för små avloppsanläggningar anger att 

kommuner bör ställa högre reningskrav i områden som kommunen anser vara ex-

tra känsliga för utsläpp av avloppsvatten. Enligt vattenmyndigheternas åtgärds-

program behöver kommunerna ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp 

som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god 

ekologisk status.  

Ett förändrat klimat 

Klimatförändringar är en viktig faktor att ta hänsyn till vid planering av infra-

struktur. Det råder stor samstämmighet bland forskare om att nederbördsmäng-

derna framöver kommer att både öka och minska beroende på var man befinner 
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sig och vilken tid på året man avser. För Mälardalens del kommer nederbörden 

under sommarmånaderna att minska, vilket innebär torrare somrar med låga vat-

tenstånd. Regnen under sommarmånaderna kommer dock att bli mer frekventa 

och intensivare, med större regnmängd under kortare tid. Under vintermånaderna 

kommer nederbörden och temperaturen att öka.  

Enligt nuvarande prognoser bedöms den globala havsnivåhöjningen vara större än 

landhöjningen i Stockholmsregionen från år 2020-2025 och framåt.  

Vid planering av bebyggelse och VA-hantering påverkas denna framförallt av 

ökade nederbördsmängder och stigande nivåer i hav, sjöar och vattendrag. Detta 

medför en rad utmaningar för VA-försörjningen: 

 ökad risk för torka och vattenbrist 

 ökad översvämningsrisk vid kraftiga regn eller hög havsnivå 

 ökad risk för förorening av vattentäkter 

 långsiktigt hot mot Mälaren som vattentäkt med hänsyn till höjd havsnivå 

Det kommer att krävas utredningar för att identifiera riskområden och förutsätt-

ningar för att skapa ytliga vattenvägar för avledning av det dagvatten som inte 

ryms i ledningssystem.  

I plan- och bygglagen framhålls kommunernas ansvar för klimatanpassning. Un-

der år 2016 arbetar Huddinge kommun med att ta fram en handlingsplan för kli-

matanpassning.  

Mål, planer och styrande dokument i Huddinge 

Översiktsplan 

Huddinge kommuns Översiktsplan 2030 antogs den 10 juni 2014. Den övergri-

pande inriktningen i översiktsplanen är en långsiktig hållbar utveckling genom att 

skapa levande stadsmiljöer som underlättar ett bra vardagsliv samtidigt som större 

grönområden värnas och klimatutsläppen minskar. 

I översiktsplanen anges riktlinjer för geografiska områden i kommunen. För sam-

manhållen bebyggelse utöver utpekade tätorter finns bland annat dessa riktlinjer 

som berör VA-försörjningen.  

• Fritidshusområdena inom kommunen kommer på sikt omvandlas till områden 

med permanent bebyggelse. De ska VA-försörjas och bör i viss omfattning 

kompletteras med andra bostadstyper samt om möjligt även viss service.  

• Översynen av VA-utbyggnadsprogrammet ska resultera i en bedömning av i 

vilken ordning omvandlingsområdena ska VA-försörjas och planläggas 

I Huddinge finns ett flertal fritidshusområden som har vuxit fram från 1940-talet 

och framåt. Dessa påverkas av det exploateringstryck som finns i Huddinge och 

många har valt att bosätta sig permanent i områdena trots att byggrätterna är be-

gränsade och ett allmänt vatten- och avloppssystem saknas.  



 

 

23 

I Översiktsplan 2000 pekades Vidja, Ådran, Gladö kvarn och norra Glömsta ut 

som fritidshusområden men har trots den ambitionen utvecklats mot ett året runt-

boende. Områdena ligger centralt i länet och erbjuder ett attraktivt boende för de 

som söker ett mer naturnära läge. De saknar idag kommersiell och kommunal ser-

vice och är dåligt kollektivtrafikförsörjda. Enligt RUFS 2010 så bör inriktningen 

för fritidshusområden som omvandlas till permanentbostäder vara att gemen-

samma försörjningsanläggningar bör byggas.  

Det finns miljömässiga och sociala vinster av att på sikt detaljplanelägga Hud-

dinges fritidshusområden för permanentboende och bygga ut allmänna vatten- och 

avloppssystem, medge en förtätning, komplettera med verksamheter och mötes-

platser samt förstärka gatustrukturen. Detta bör göras med hänsyn tagen till områ-

denas befintliga karaktär och utifrån de miljömässiga krav som de ofta känsliga 

miljöerna ställer på omvandlingen. Dessa områden ska få bättre förutsättningar för 

ett året runtboende med en kommunal standard på vägarna, ett kommunalt hu-

vudmannaskap för allmänna platser samt tillgång till mötesplatser och viss ser-

vice.  

De fritidshusområden som benämnts som omvandlingsområden på markanvänd-

ningskartan spås inte få samma förtätning som övrig tätort. Områdena är ofta be-

gränsade från att växa geografiskt och det är svårare för dem att få en fullgod kol-

lektivtrafik. 

Lokala miljömål och miljöprogram 

Huddinges första agenda 21-dokument antogs 1998 och arbetades fram av en 

bredd av aktörer. Under åren har flera revideringar gjorts. Miljöprogram 2017-

2021, som är ute på remiss under våren 2016, är det fjärde agenda 21-dokument/ 

miljöprogram som kommunen har tagit fram. Miljöprogram 2017-2021 är kom-

munens strategiska dokument för den ekologiska hållbarheten, men även sociala 

och ekonomiska aspekter berörs. Miljöprogrammet har 6 temaområden som utgår 

från de nationella miljömålen. Av temaområdena är det främst dessa tre som berör 

VA-försörjningen: Vatten, Markanvändning och samhällsplanering samt Gifter i 

miljön. 

Gatukostnader 

Enligt Plan- och bygglagen har en kommun rätt att ta ut gatukostnader för att del-

finansiera utbyggnaden av gator, men inte för drift och underhåll. I Huddinge 

kommun tillämpas gatukostnader vid nyexploatering samt vid omvandling av om-

råden med fritidshusbebyggelse till permanent standard. 

Inom fördelningsområdet som fastställs i en gatukostnadsutredning, fördelas ga-

tukostnaderna på de fastigheter som ingår vilket innefattar både befintliga och 

tillkommande fastigheter. Befintliga fastigheter betalar enligt reglementet halva 

gatukostnaden jämfört med tillkommande fastigheter. Skillnaden beror på att de 

befintliga fastigheterna ofta har bidragit till de redan existerande vägarna i områ-

det genom exempelvis en gemensamhetsanläggning. 

I Huddinge anges principerna för gatukostnader i kommunens gatukostnadsregle-

mente (HKF 3100) som godkändes i kommunfullmäktige den 5 november 2007 

och senast reviderades den 8 december 2014.  
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Vatten i Huddinge 

Sjöar och vattendrag 

Huddinge är en sjö- och vattenrik kommun, med 22 sjöar och många vattendrag 

och våtmarker. Kommunens vattenområden hör till fem olika huvudavrinnings-

områden eller sjösystem: Mälarens, Tyresåns, Kagghamraåns, Vitsåns och Hus-

byåns, se figur nedan.  

 

Figur 3: Avrinningsområden i Huddinge 

Större delen av Huddinge och därmed de flesta av kommunens vattenområden 

ligger inom Tyresåns sjösystem. Så småningom rinner allt vatten från kommunen 

ut i Östersjön. Samverkan kring vattenvårdsfrågor med grannkommuner och andra 

aktörer sker bland annat inom Tyresåns respektive Mälarens vattenvårdsförbund.  

Alltför många av kommunens sjöar är alldeles för näringsrika. Hit hör Långsjön i 

Segeltorp, Trehörningen i Sjödalen, Orlången, Magelungen och Drevviken. Tre-

hörningen och Orlången är Huddinges mest övergödda sjöar och de påverkar alla 

vattenområden nedströms negativt. Näringshalterna i de sistnämnda sjöarna behö-

ver mer än halveras. 

Sjöar, såsom Gömmaren och Ådran, vilka omges av bebyggelse med enskilda 

avlopp, är fortfarande näringsfattiga, men riskerar att bli övergödda om avlopps-

lösningarna inte är tillfredsställande.  

Grundvatten och dricksvatten 

Grundvattnet rinner så småningom ut i alla sjöar, vattendrag och våtmarker. Det är 

därför en viktig utgångspunkt att se till så att grundvattnet inte förorenas. Hud-

dinge kommun berörs i västra delen av utkanterna av en grundvattenförekomst, 
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Tullingeåsen. Tullingeåsen löper främst i Botkyrka kommun och är en viktig 

dricksvattentäkt. Huddinge kommun behöver beakta grundvattenförekomsten, så 

att den inte förorenas. Ytterligare en grundvattentäkt finns vid Vårby källa, vilken 

har sitt tillrinningsområde främst inom Gömmarens naturreservat. Även vid Hud-

dinge sjukhus finns en grundvattentäkt som inte är i bruk idag. Vid brist på re-

servvatten skulle den däremot kunna iordningsställas.  

De flesta av kommunens invånare får sitt dricksvatten från Mälaren via Norsborgs 

vattenverk, via SVABs ledningsnät. I de delar av kommunen där det saknas kom-

munalt ledningsnät är man hänvisad till bergborrade eller grävda brunnar. Gemen-

samma anläggningar för flera hushåll finns i Ekedal, Granby, Lissma-Kvarntorp 

och i en del av Vidja.  

Mälaren inom Stockholms län har ett vattenskyddsområde, Östra Mälaren, och för 

att skydda sjön som dricksvattentäkt finns skyddsföreskrifter som ska följas.  

Dagvatten 

Utbyggnaden av nya bebyggelseområden och förtätning av befintliga områden gör 

att mängden hårdgjorda ytor ständigt ökar. När naturmark exploateras ändras 

regnvattnets naturliga avrinning. Den naturliga infiltrationen i marken minskar 

och en större del av nederbördsmängderna bildar dagvatten i stället för att trans-

porteras till grundvattnet. Förändringen innebär att dagvattenvolymerna ökar. 

Dessutom förväntas nederbördsmängderna öka på grund av klimatförändringar. 

Dagvatten orsakar också spridning av föroreningar från mark och byggnader till 

grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten.  

Avloppsvatten 

Med avloppsvatten menas toalett- och tvättvatten från hushåll och arbetsplatser 

samt processvatten från olika verksamheter. Detta vatten kallas för spillvatten. 

Den största delen av avloppsvattnet går till Henriksdals avloppsreningsverk, i 

Stockholm. Den andra delen av avloppsvattnet från bland annat Segeltorp och 

Kungens kurva går till Himmerfjärdsverket i Botkyrka.  

Enskilda avlopp 

Enskilt VA innebär att fastighetsägaren löser vatten- och avloppsfrågan på den 

egna tomten eller i samverkan med andra fastigheter. Man ska både få ett hälso-

samt och gott dricksvatten och avloppet ska tas om hand på ett betryggande sätt så 

att risken för smittspridning och miljöbelastning elimineras.  

I Huddinge finns det flera fritidshus- och omvandlingsområden som saknar kom-

munalt vatten och avlopp. Allt fler fritidshus omvandlas till permanent boende, 

men fritidshusområdenas enskilda vatten- och avloppssystem är inte alltid di-

mensionerade för de behov som då uppstår. Permanentningen av fritidshusområ-

dena medför därför ökade utsläpp till mark, vattendrag och sjöar och risken för 

förorening av dricksvattenbrunnar ökar.  

I nuläget finns ca 1500
5
 enskilda avlopp i Huddinge. Detta innebär att uppskatt-

ningsvis 4500 personer i kommunen inte är anslutna till det kommunala lednings-

nätet. 

                                                 

5 Källa: SRV Återvinning AB 
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Enskilda avloppsanläggningar ska godkännas av kommunens tillsynsnämnd och 

tillstånd krävs enligt förordningen till miljöbalken. Huddinge kommun följer även 

Naturvårdsverkets allmänna råd
6
 och generellt ska enskilda avloppsanläggningar 

uppfylla krav för hög skyddsnivå. Skyddsnivåerna sätts både av hälso- och mil-

jöskäl. Ett högt krav innebär att förutom att uppnå normalkrav för rening och 

skydd mot olägenheter kan exempelvis extra skyddsåtgärder krävas för att an-

läggningen ska ha ökad rening eller robusthet.  

WC-vatten till sluten tank och infiltrationsanläggning för bad – disk och tvättvat-

ten är det vanligast förekommande alternativet när det gäller enskilda avlopp i 

Huddinge. Eftersom huvuddelen av näringsämnena fosfor och kväve kommer från 

WC-vattnet blir utsläppen av övergödande näringsämnen till recipienten små och 

därmed miljöpåverkan liten med en sådan lösning. Risken för att bakterier från 

avloppet når den egna och grannarnas dricksvattenbrunnar minimeras då urin och 

fekalier samlas upp i en sluten tank. Ur kretsloppsperspektiv är sluten tank också 

ett bra alternativ då näringsämnena kan tas om hand och återvinnas som näring till 

åkermark och användas som biogas. 

Utöver bestämmelser i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd, samt krav på att vid inrättande av avloppsanordning eller anslut-

ning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning
7
 gäller ett antal lokala före-

skrifter om enskilda avlopp i Huddinge. Enligt de lokala föreskrifterna
8
 krävs till-

stånd att inom angivna områden inrätta avloppsanordning dit vatten från bad-, 

disk- och tvättvatten ansluts eller om man vill inrätta annan avloppsanordning än 

för hushållsbruk. Det krävs också tillstånd att ändra en befintlig anläggning om 

detta betyder en väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansätt-

ning. För att installera urinseparerande toalett krävs också tillstånd från kommu-

nens tillsynsnämnd.  

Tillsynsnämnden har även hand om frågor vad gäller inspektioner, inventeringar 

och klagomålshantering vad gäller enskilda avlopp. Tillsynsnämnden kan utfärda 

föreläggande vid behov, när anläggningen inte uppfyller miljöbalkens krav. 

 

  

                                                 

6 NFS 2006:7 
7 3 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
8 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön – Huddinge kommun, 2014 
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Bilaga 1: Tabell med kriterier för behov av åtgärder 

I tabellen nedan redovisas värden på enskilda kriterier för behov av åtgärder för en 

långsiktigt hållbar VA-försörjning samt möjlighet och resulterande prioritering av 

varje område. För varje kriterium anges den inbördes viktningen. Som underlag 

för att prioritera mellan olika områden har det gjorts en bedömning av: 

 Behovet av åtgärder för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i området 

 uppskattat bebyggelsetryck (andel permanentboende i området och efterfrå-

gan på bostäder och lokaler) 

 behov av planläggning av andra skäl än VA-försörjning, t.ex. underlag för 

kollektivtrafik och service, bidrag till bostadsförsörjningen 

 behov av gemensam dricksvattenförsörjning 

 kända problem med dåliga markförhållanden som skapar svårigheter med att 

anlägga och sköta enskilda avlopp 

 behov av skydd för känsliga recipienter (sjöar och vattendrag) 

 

 Möjligheten och kostnaden att tillgodose behovet genom kommunalt VA 

 insatsen som krävs för att förse området med kommunalt VA 

 avstånd till befintlig eller planerad VA-anläggning med tillräcklig kapacitet 

 möjlighet till samordning med andra VA-investeringar 

 andra faktorer som underlättar eller försvårar VA-utbyggnad 

  

Bebyg-
gelse-
tryck 

Planlägg-
nings-
behov 

Dricks-
vatten 

Ej möjl för 
enskilda 
avlopp 

Recipi-
ent-
skydd 

Samman-
vägt 
behov 

Möj-
lighet 

Priorite-
ring  

Område - Vikt-
ning 15% 20% 10% 20% 35% 100%     

Gunhildsvik 2 2 1 1 1 1,4 1 1,2 

Backen västra 1 1 3 3 3 2,3 0,5 1,4 

Svartvik 1 2 2 2 2 1,9 1 1,4 

Lövstastigen 4 1 3 3 3 2,8 0,5 1,6 

Norra Glömsta 1 5 1 1 1 1,8 1,5 1,7 

NV Länna 2 4 2 2 1 2,1 1,5 1,8 

Lyckåsen 3 1 3 3 3 2,6 1 1,8 

Västa Glömsta 3 1 5 5 3 3,2 1 2,1 

Sjöviksvägen 2 5 2 3 1 2,5 2 2,2 

Storön 4 3 3 3 1 2,5 2 2,2 

Solbacken  1 2 5 5 3 3,1 3 3,1 

Katrinebergsvä-
gen 5 1 4 5 3 3,4 3 3,2 

Ådran 4 4 3 3 2 3,0 4 3,5 

Kvarntorp 
(Lissma) 2 5 3 3 3 3,3 5 4,1 

Skalan i tabellen är 1-5, där 1 är högst värde- 
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Bilaga 2: Tabell med fakta om områden 

I tabellen nedan redovisas antal fastigheter, permanentboendegrad samt de upp-

skattade investeringskostnaderna för utbyggnad av VA till respektive område. 

Område Permanent- 
boendegrad 
(%)

9
 

Antal  
fastigheter  

Uppskattad  
investeringskostnad 
för utbyggnad av 
VA (Mkr) 

Uppskattad kost-
nad överförings-
ledning (Mkr) 

Norra Glömsta 65 170 130 - 

Västra Glömsta  55 70 40 - 

Lövstastigen 30 10 10 - 

Backen västra 60 30 30 - 

Storön 60 10 20 - 

Gunhildsvik 50 50 20 - 

Solbacken  80 40 30 5 

Svartvik 60 90 40 5 

NV Länna 
 

70 100 80 Se nr 10,  
Lyckåsen 

Lyckåsen 60 40 20 5 

Sjöviksvägen 75 30 20 - 

Kvarntorp 
(Lissma) 

80 70 70 25 + se nr 13, 
Ådran 

Ådran 60 310 240 50 

Katrinebergs- 
vägen 

20 10 20 - 

 

                                                 

9 Permanentboendegrad beräknat enligt uppgifter om antal ”året-runt”-avtal för sophämtning inom respektive 

område. Uppgifter hämtade från SRV Återvinning AB perioden nov 2015-jan 2016.   


