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Ny ishall på Sätra IP. Inriktningsbeslut.         

Fastighetskontorets förslag till beslut 

 

1. Fastighetsnämnden godkänner redovisad inriktning gällande 

utveckling av Sätra IP till en utgift av cirka 208 mnkr. 

2. Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram utredningar, 

efter godkännande av kommunstyrelsens ekonomiutskott, som 

underlag för genomförandebeslut till en sammanlagd utgift om 8 

mnkr varav 5 mnkr omfattas av detta beslut. 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag för byggnation av 

nya ishallar på Sätra IP, med en beräknad sammanlagd 

investeringsutgift om totalt cirka 208 mnkr och en tillkommande 

bedömd hyra totalt om cirka 13,2 mnkr år 1.  

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag, efter godkännande 

av kommunstyrelsens ekonomiutskott, att av fastighetskontoret 

beställa framtagning av handlingar som underlag för ett 

kommande genomförandebeslut till en till en sammanlagd utgift 

om 8 mnkr varav 5 mnkr omfattas av detta beslut. 

3. Idrottsnämnden uppdrar till förvaltningen att säga upp nuvarande 

hyresavtal avseende befintlig ishall på Sätra IP. 

 

 

Åsa Öttenius Marina Högland 

Förvaltningschef Förvaltningschef 

Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen 

mailto:stefan.hagdahl@stockholm.se
mailto:hans.eriksson@stockholm.se
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Sammanfattning 

Fastighetskontoret har fått i uppdrag av idrottsförvaltningen att 

utreda möjligheterna och förutsättningarna att rusta upp och 

modernisera den befintliga ishallen i Sätra (alternativ 1) alternativt 

uppföra en ny ishall med publikläktare (alternativ 2) samt att ta 

fram underlag inför ett inriktningsbeslut. I de undersökningar som 

utförts kan konstateras att den befintliga ishallen är i mycket dåligt 

skick och mycket kostsam att renovera. Den befintliga ishallen i 

Sätra föreslås därför rivas och ersättas med en ny ishall, hall A, som 

klarar av kraven för matcher i hockeyns division 1, vilket bland 

annat innebär minst 1 000 sittande publikplatser, det vill säga en 

fördubbling mot nuvarande 500 publikplatser samt 

servicefunktioner för publik och massmedia.  

 

Fastighetskontoret har även, på uppdrag av idrottsförvaltningen, 

tagit fram en kostnadskalkyl för en alternativ A-hall som rymmer 

cirka 150 ståplatser (alternativ 3) och som därmed inte uppfyller 

arenakraven för division 1. Skillnaderna i kostnaderna för nya 

publikhallarna uppgår till cirka 20 mnkr eller cirka 10 %. I 

anslutning till hall A, där en utomhuspist idag är belägen, föreslås 

en mindre enklare träningshall, hall B, uppföras. Bokning av tider i 

de nya hallarna kommer under för- och eftersäsong liksom under 

ordinarie säsong att fördelas av idrottsförvaltningen i enlighet med 

stadens fördelningsprinciper och taxor. 

 

Den preliminära tidplanen anger att den nya ishallen, hall A, kan stå 

färdig under 2019 och den enklare träningshallen, hall B, står färdig 

under 2018 som evakueringsanläggning under tiden som hall A 

byggs.  Kostnaderna för ishallarna (den större publikhallen och den 

enklare träningshallen) beräknas enligt framtagen kalkyl till 

sammanlagt cirka 208 mnkr och förordas av fastighetskontoret och 

idrottsförvaltningen.  

 

Bakgrund 

I mitten av 1960-talet anlades Sätra IP belägen utmed Eksätra-

vägen-Björksätravägen i stadsdelen Sätra. På idrottsplatsen finns 

idag en ishall som uppfördes av ishockeyföreningen Mälarhöjden/ 

Bredäng Ishockey för 25 år sedan och inrymmer omklädningsrum, 

publikläktare för 500 åskådare, servering, möteslokaler etcetera. All 

teknisk försörjning som ishockeyrink, ispist, kylaggregat, isskötsel 

och driftpersonal har idrottsförvaltningen ansvarat för.   

 

Sedan 1991 finns ett 25-årigt hyresavtal (förskottsinbetald hyra) 

mellan staden och föreningen Mälarhöjden-Bredäng Hockey 

gällande ishallsöverbyggnaden på Sätra IP. I samband med 
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tecknandet av hyresavtalet tecknades även ett ramavtal. Ramavtalet 

reglerar bland annat finansieringen av den förskottshyra som 

föreningen betalar till staden genom att föreningen upptar ett lån för 

vilket staden tecknar borgen. Föreningen har under avtalstiden 

ensamrätt till sedvanlig kommersiell verksamhet såsom 

serveringsverksamhet, rätt till att försälja reklamplatser samt rätt att 

under försäsongsperioderna själv nyttja eller till annan försälja tider 

för nyttjande av ishallen.  

 

Hyresavtalet löpte ut i mitten av oktober 2016 och eftersom ingen 

uppsägning har skett så är hyresavtalet förlängt. I både ram- och 

hyresavtalet finns dock en för föreningen ensidig option inskriven 

om 10 års ytterligare förhyrning. Eftersom att upplåtelse av fast 

egendom inom detaljplan inte är bindande längre än 25 år kan enligt 

stadens bedömning hyresavtalet, optionen till trots, sägas upp med 

en uppsägningstid om nio månader. Idrottsförvaltningen avser att 

efter inriktningsbeslut säga upp avtalet med föreningen och påbörja 

planeringen för att riva nuvarande hall och uppföra en ny 

ändamålsenlig hall.  

 

Gällande detaljplan anger att ishallen är belägen på idrottsmark. 

Marken är inte prickad vilket medger bygglovshantering utan 

föregripande detaljplaneändring.  

 

Ett utredningsbeslut fattades i idrottsnämnden och fastighets-

nämnden 2016-04-12 där kontoren fick i uppdrag  att utreda 

möjligheterna och förutsättningarna att rusta upp och modernisera 

den befintliga ishallen i Sätra (alternativ 1) alternativt uppföra en ny 

ishall med publikläktare (alternativ 2) enligt beställning från 

idrottsförvaltningen. Fastighetskontoret har även, på uppdrag av 

idrottsförvaltningen, tagit fram en kostnadskalkyl för en alternativ 

A-hall som rymmer cirka 150 ståplatser (alternativ 3) och som 

därmed inte uppfyller arenakraven för division 1. 
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Sätra IP situationsplan befintlig utformning. 

 

 
Sätra IP exteriört befintlig hall. 

 

Mål och syfte 

I ett Stockholm som växer behöver staden tillgängliggöra idrotts- 

och fritidsverksamhet främst för de prioriterade grupperna enligt det 

idrottspolitiska programmet. En stor utmaning är att bygga 

anläggningar i takt med att staden växer. I stadsutvecklingen och 

exploateringen av stadens mark ska ytor för rekreation och 

idrottsutövande finnas med i samhällsplaneringen redan från början. 

 

Den befintliga ispisten och markförhållandena i och runt hallen är i 

ett dokumenterat mycket dåligt skick. Hallöverbyggnaden är också i 

ett dåligt skick. Med stöd av gjorda utredningar konstaterar 

förvaltningarna att den befintliga ishallen bör rivas eftersom en 

upprustning (alternativ 1) inte är ekonomiskt försvarbart. Förslaget 

till inriktningsbeslut innebär därför en nybyggnation. 
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För Sätra ishallar handlar det om att ersätta en uttjänt ishall men 

även förbättra för isidrotterna genom att tillföra en enklare 

träningshall. Två ishallar intill varandra innebär också driftfördelar. 

 

Målet är att uppföra en ny ishall med publikläktare med minst 1 000 

åskådarplatser, god tillgänglighet, komfortvärme i hallen, 

massmediautrymmen och utrymmen för presskonferenser med 

mera, vilket erfordras om Svenska ishockeyförbundets arenamanual 

för division 1 hockey ska kunna uppfyllas (alternaiv 2). En enklare 

träningshall, hall B, uppförs i en första etapp för att kunna evakuera 

den verksamhet som idag bedrivs i den uttjänta matchhallen liksom 

framgent fungera som en permanent ishall för träning och ungdoms-

matcher. I publikhallen ska även konståkningsverksamhet 

inrymmas med goda tävlings- och träningsförutsättningar, kälk-

hockey och allmänhetens åkning. Nyttjare av ishallarna kommer att 

bli föreningar, skolor och allmänhet. Tiderna kommer under 

samtliga säsonger att fördelas av idrottsförvaltningen i enlighet med 

förvaltningens fördelningsprinciper och taxor. 

 

 
Sätra IP exteriört förslag ny publik hall. 

 

Åtgärder 

Utredningarna som gjorts pekar tydligt på att den befintliga ishallen 

behöver rivas. I detta förslag till beslut föreslås följande inriktning 

och åtgärder (alternativ2): 

 

 En mindre enklare träningshall, hall B, uppförs som 

evakueringshall (där den gamla utomhuspisten står) och tas i 

drift. Den enklare hallen rymmer endast ispist och 
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servicefunktioner för driften. Omklädningsrum för hall B 

förhyrs i separata baracker under nybyggnadstiden av A-

hallen och rivs därefter.   

 Den befintliga ishallen rivs. 

 En ny ishall, hall A byggs som klarar av kraven för matcher 

i hockeyns division 1. A-hallens omklädningsrum ska också 

vara tillgängliga för B-hallens brukare.   

 Nuvarande hyresavtal med föreningen sägs upp.  

 

Utredningar har utförts beträffande geoteknik och markstabilisering. 

Åtgärder för att säkra dessa har medräknats i detta förslag till 

inriktning. 

 

I tidigare utredningsbeslut har pekats på att evakueringar kunde 

göras i andra anläggningar runt om i Stockholm samt i en enkel ny 

träningsishall på Hagsätra IP. Under arbetet med framtagande av 

förslag till inriktningsbeslut har den inriktningen ändrats till att lösa 

evakueringen inom Sätra IP. Denna inriktning är också ett klart 

uttalat önskemål från ishockeyföreningar och idrottsförbund. I 

sammanhanget ska nämnas att fastighetskontoret har, på uppdrag av 

idrottsförvaltningen, tagit fram en kostnadskalkyl för en A-hall som 

inte rymmer mer än cirka 150 ståplatser och som därmed inte 

uppfyller arenakraven för division 1 matcher (alternativ 3). 

Skillnaderna i kostnader uppgår till cirka 20 mnkr eller cirka 10 %, 

men mot bakgrund av att det inte finns någon ishall inom staden 

som uppfyller division 1 spel förutom Hovet och Globen, så föreslår 

idrottsförvaltningen att den större publikhallen uppförs. 
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Fasadförslag ny ishall, hall A. 

 

 

Tidplan 

 

Översiktliga tider för beslut och genomförande är enligt nedan 

(kursiverade beslut och tidsangivelser nedan ligger utanför 

fastighetskontorets kontroll, men påverkar kontorets tidplan):   

 

Genomförandebeslut IDN och FN 2017 kvartal 2 

Genomförandebeslut KF 2017 kvartal 3 

Planerad byggstart hall B 2018 kvartal 1 

Drifttagande av hall B 2018 kvartal 3 

Planerad byggstart hall A 2018 kvartal 3 

Planerad invigning hall A 2019 kvartal 4  

 

Organisation 

Fastighetskontoret ansvarar för projektering och byggnation av 

ishallar inklusive markarbeten, byggnad, fasta inredningar och 

installationer. 

 

Idrottsförvaltningen bevakar funktionskraven för uppförandet av 

idrottsanläggningen samt ansvarar för lösa inventarier och kontakter 

med brukarna (föreningar). 
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Ekonomi 

Fastighetskontorets kalkyl är beräknad på framtagna program- och 

ritningshandlingar.  

 

Investeringen beräknas av fastighetskontoret uppgå till cirka 208 

mnkr; 168 mnkr för den nya ishallen, hall A, respektive 40 mnkr för 

den mindre, enklare träningshall, hall B. I utgiften ingår 

projektering, nödvändiga undersökningar, utredningar och tillstånd, 

mark- och grundläggningsarbeten, byggnation av ishallar, 

byggherrekostnad och projektledning. I investeringen finns 

medräknat kostnadsutveckling, risk och utökade grundläggnings-

åtgärder för ishallarna. Nämnas kan att en likvärdig ishall, oaktat 

markförhållandena, och som ska klara arenamanualen för division 1 

hockey planeras i Tyresö kommun till en kostnad av cirka 135 

mnkr. 

 

Alternativ 3 som avser en mindre publikhall och som inte uppfyller 

arenakraven för division 1 spel innebär en investeringsutgift som är 

cirka 10 % lägre än den större publikhallen.  

 

Hyreskostnaden som idrottsnämnden ska betala till fastighets-

nämnden är beräknad med komponentavskrivningsmetoden och 

uppgår enligt nuvarande självkostnadsprinciper till cirka 10,2 mnkr 

för ishall, hall A, och cirka 3 mnkr för träningshall, hall B. Summan 

för ishallarna består till 10 mnkr av kapitalkostnad och till 3,2 mnkr 

av drift, underhåll och OH-kostnader.  Kapitalkostnaden är 

beräknad med en internränta på 0,95 %.  

 

I idrottsnämndens investeringsprogram inom fastighetsnämndens 

budget för 2015 med inriktning 2016-2018 anges att medel avsätts 

2015 och 2016 för utredning och därefter projektering avseende 

upprustning och modernisering eller ersättning för befintlig ishall på 

Sätra IP. För 2017-2019 planeras ett genomförande.  

 

För utredning och planering fram till genomförandebeslut 

bedöms utgiften till en sammanlagd utgift om 8 mnkr varav 5 mnkr 

omfattas av detta beslut. 

 

Ekonomiska konsekvenser för idrottsnämnden 

Utöver självkostnadshyran till fastighetsnämnden har idrotts-

nämnden tillkommande egna kostnader för drift av den nya ishallen. 

Totala kostnader för personal, energi och övriga kostnader beräknas 

uppgå till cirka 3,2 mnkr år 1. Därutöver tillkommer utgifter för den 

nya ishallen för verksamhetsanknutna inventarier och skötsel-
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maskiner med cirka 3 mnkr. Med en uppskattning att hallen är 

öppen 10 månader under ett år. 

 

Intäkterna för planhyror beräknas bli cirka 1,0 mnkr och 

uppskattningen grundar sig i en jämförelse med befintliga ishockey- 

anläggningar i staden. I nuvarande ishall uppgår intäkten till cirka 

0,3 mnkr. Under säsong är det en stor del av nolltaxeverksamhet i 

den nya ishallen. 

Samråd 

I det fortsatta projekterings- och byggnadsarbetet sker samråd lö-

pande med idrottsförvaltningens kontaktperson som deltar i hela 

projekterings- och byggprocessen.  

 

Kontakter har tagits och dialogen ska fortsätta med Stockholm 

Globe Arena AB, Stockholms ishockeyförbund, ishockeyföreningar 

i ishallarna och konståkningsförbundet gällande ishallsplanerna på 

Sätra idrottsplats. Kontakterna med Arenabolaget avser bland annat 

att finna en lösning på att evakuera den matchverksamhet som 

bedrivs på Sätra IP gällande division 1 under planerad byggtid.  

Idrottsförvaltningen kan i dagsläget endast erbjuda Husby ishall 

eller Stora Mossens ishall som tillfällig matchhall för Hammarby IF 

Hockey.    

 

Inför detta inriktningsbeslut har samråd med stadsledningskontoret 

skett. 

Miljökonsekvenser 

Projektet kommer att genomföras enligt den miljöplan som staden 

tagit fram. Den nya ishallen, hall A, kommer att projekteras och 

byggas enligt det frivilliga miljöklassificeringssystemet 

Miljöbyggnad, med inriktning på att uppnå nivå silver. 

Risker 

Risker som identifierats är omhändertagna inför förslag till 

inriktningsbeslut. Dock föreligger en eventuell risk/kostnad, som 

för närvarande inte är helt känd, i samband med rivningen av den 

befintliga ishallen och upphörande av de avtal som reglerar 

föreningens nyttjande av ishallen.  

Konsekvenser för barn 

Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens 

investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. I detta 

projekt ska särskild hänsyn tas till de barn- och ungdomar som 

bedriver verksamhet på Sätra IP. Barnperspektivet ska vara 

omhändertaget i kommande planerade anläggningar så att barn och 
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ungdomar ska känna sig välkomna, kan orientera sig i anläggningen 

och röra sig säkert. De vuxna som besöker anläggningen ska känna 

sig välkomna även tillsammans med sina barn.  

 

Plan för uppföljning 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen planerar att återkomma 

med förslag till genomförandebeslut under hösten 2017.  

 

Slutrapportering ska ske till fastighetsnämnden och idrottsnämnden 

efter det att ishallarna har slutbesiktigats och tagits i bruk.  

 

Slut 

 

Bilagor 

1. Investeringskalkyl publik hall fastighetskontoret.  

2. Investeringskalkyl publik hall staden. 

3. Investeringskalkyl träningshall fastighetskontoret.  

4. Investeringskalkyl träningshall staden. 

 

 

 


