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PROJEKT-PM

Startbeslut

Projekt-PM/för 

Inriktningsbeslut

Upprustning av lekplats i Svedmyra, kv Telegrammet

2016-12-15

2017-08-24

Projektansvar

Programskede:

Projekteringskede:

Datum

Projekt-PM/för 

Genomförandebeslut

Frimärksvägen 16

Entreprenadskede:

Projektorganisation

Rev. Projekt-PM nytt 

Genomförandebeslut

Beslut

Godkänd

Förv. Ch. SDN

-

-

Projektering, park:

Projektering, gata:

Entreprenad:

Projekt PM kv Telegrammet Svedmyra



AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x x

Projektering

Entreprenad x x x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut 1,0 Mkr

2021

Speciella frågor

2020

Översiktlig tidplan

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2017

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr1,0

Huvudmål, delmål m m

Drift- och underhållskonsekvenser

2018 2019

Projektbeskrivning

Åtgärden avser upprusning av en liten lekplats söder om Frimärksvägens vändplan i Svedmyra. Lekplatsen ligger i ett litet 
naturmarksområde som är omgivet av flerfamiljshus. Utrustningen i parken är gammal och sliten och behöver bytas ut. 
Förvaltningen har även fått önskemål från boende om en upprustning av parkytan. Målet är att det ska bli en plats som kan 
utnyttjas på flera sätt, till exempel för lek och gårdsfester. Upprustningen är beräknad till 1,0 miljoner kronor.

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte ha någon negativ miljöpåverkan.

Tillgänglighet: Markbeläggningar enligt stadens tillgänglihetsprogram används.

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Driftkostanderna förväntas öka marginellt och underhållskostnaderna förväntas minska eftersom ny 

utrustning inte har samma underhållsbehov som gammal.
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x x

Projektering

Entreprenad x x x x

- -

2016 2017 2018 2019 2020Budget- Budget-

Periodisering

Budget-Budget- Budget-

2019 2020

Tidplan

2021

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

30 000

100 000

30 000

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1:

5 000

Driftkalkyl

1 540 000

Genomförande-

beslut summa 1 540 000

Aktivitet

Egen tid

Program

Projektering

Entreprenad

Byggledning

Övrigt

Oförutsett

2017

100 000

1 390 000

Totalkostnad

2018

20 000 20 000

1 390 000

2017

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT
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