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Sammanfattning 

Stadens sociala system är ett antal it-system som tillsammans 

stödjer arbetet inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, 

äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt kommunal hälso- 

och sjukvård. Det finns ett stort behov av att modernisera systemet 

både vad gäller teknisk uppgradering och en modernisering ur ett 

verksamhetsperspektiv. 

 

I kommunfullmäktiges budget 2016 beslutades att kommunstyrelsen 

skulle påbörja en modernisering av stadens sociala system. Som ett 

led i detta togs en strategi fram i samverkan med berörda 

förvaltningar och utförar- och brukarorganisationer som 

tydliggjorde behoven och som skulle utgöra beslutsunderlag. Under 

2017 inriktades arbetet på att etablera ett genomförandeprojekt och 

att detaljera planeringen. I planeringsarbetet har bland annat en 

upphandlingsstrategi tagits fram. Stadsledningskontoret föreslår att 

kommunstyrelsen genom en central upphandling ska besluta om 

förfrågningsunderlag, tilldelning av kontrakt, avbrytande av 

upphandling, avtalstecknande och avtalsförvaltning samt 

implementera upphandlat system. Den beräknade kostnaden om 570 

mnkr, under perioden 2018-2020, är tänkt att finansieras via 

ianspråktagande av eget kapital.  

 

Stadsdelsnämnden har, i likhet med övriga stadsdelsnämnder och 

berörda facknämnder, fått ärendet på remiss. Förvaltningen ställer 
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sig positiv till den pågående moderniseringen av sociala systemen 

och stadsledningskontorets förslag om hur det fortsatta arbetet ska 

gå till. Förvaltningen föreslår att remissen besvaras med 

förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Bakgrund 

Stadens sociala system (Paraplyet och tillhörande system) är ett 

antal it-system som tillsammans stödjer arbetet inom 

verksamheterna individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, omsorg 

om funktionshindrade samt kommunal hälso- och sjukvård. Sociala 

system har cirka 22 000 användare i staden. Den egenutvecklade 

delen, det s.k. paraplysystemet, infördes i slutet av 90-talet. Det 

finns ett stort behov av att modernisera systemet både vad gäller 

teknisk uppgradering och en modernisering ur ett 

verksamhetsperspektiv. 

 

I kommunfullmäktiges budget 2016 beslutades att kommunstyrelsen 

skulle påbörja en modernisering av stadens sociala system, även 

kallat paraplysystemet. Som ett led i detta togs det under 2016 fram 

en strategi i samverkan med berörda förvaltningar och utförar- och 

brukarorganisationer som tydliggjorde behoven och som skulle 

utgöra beslutsunderlag. Arbetet med strategin visade på ett stort 

utvecklingsbehov både inom myndighetsutövande verksamhet och 

på utförarsidan. 

 

Strategin pekar på att moderniseringen bör leda till ett it-stöd som 

aktivt stöttar arbetssätt och processer samt leder till minskad 

administrativ börda genom att vara användarvänligt, anpassat för 

kontinuerlig verksamhetsutveckling samt vara ett stöd för att 

samordna förvaltningarnas arbete. 

 

I arbetet identifierades fyra möjliga scenarier för moderniseringen 

som utvärderades avseende mål- och behovsuppfyllnad, kostnader, 

potentiell tidsbesparing, risker samt krav på tid och insatser från 

staden för att genomföra förändringen. Utvärderingen visade att det 

scenario som innebär att staden anskaffar verktyg 

(plattformsprodukter i vilka funktionalitet byggs) och/eller 

områdesspecifika system (exempelvis tidplaneringssystem) och 

integrerar dessa i stadens miljö och med stadens övriga plattformar 

ansågs vara bäst. 

 

Under 2017 inriktades arbetet på att etablera ett 

genomförandeprojekt och att detaljera genomförandeplaneringen. I 

planeringsarbetet har bland annat en upphandlingsstrategi tagits 

fram.   
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De nyttor som moderniseringen i slutändan förväntas medföra för 

brukarna och stadens verksamheter återspeglas i projektets s.k. 

effektmål, till exempel:  

 Kortare tid från ansökan till beslut ur invånarperspektiv 

 Ökad möjlighet för alla intressenter att delta i vårdplanering 

 Minskade kostnader och arbetstid som läggs på resor för 

vårdplanering. 

 Minskat antal inkommande telefonsamtal som rör status i 

handläggningen 

 Större prognossäkerhet vid planering (kontra utfall) 

 Minskad andel av medarbetarnas tid som läggs på 

administration (återrapportering etc.) och större del av 

medarbetarnas tid med brukare 

 Minskat antal störningar i tekniken ur användarperspektiv. 

 

Remissbehandling 

Remisstiden sträcker sig till den 29 mars 2018. Ärendet har skickats 

på remiss till samtliga stadsdelsnämnder, äldrenämnden, 

socialnämnden samt överförmyndarnämnden.  

Ärendet 

Ärendet har beretts inom avdelningen för digitalutveckling inom 

stadsledningskontoret (SLK). SLK föreslår att kommunfullmäktige 

ska besluta att genomföra moderniseringen av sociala system i 

enligt med det scenario och målbild som sammanfattats i 

bakgrundsbeskrivningen ovan samt att kostnaden för 

moderniseringen får beaktas vid upprättandet av kommande års 

budgetar. 

 

Moderniseringen ska leda till ett ändamålsenligt it-stöd som både 

tekniskt och verksamhetsmässigt möter nuvarande och kommande 

behov i verksamheterna och som kan anpassas över tid. Det innebär 

att merparten av systemstödet ses över och att stora delar behöver 

ersättas. SLK framhåller vidare att ramverk som BBIC, IBIC och 

ICF
1
 ska utnyttjas för att säkerställa ett sammanhängande 

systemstöd och arbetssätt från utredning och beslut till utförande 

och återrapportering.  

 

Det fortsatta arbetet ska syfta till att säkerställa ett it-stöd som 

stödjer verksamheternas behov samt stöttar verksamheternas 

                                                 
1
 Barns behov i centrum, individens behov i centrum och internationell 

klassifikation av funktionstillstånd och hälsa 
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förmåga att kontinuerligt hantera nya krav, genom kontinuerlig 

verksamhetsutveckling baserat på standardiserade plattformar. 

 

Avdelningen för digital utveckling på SLK har uppdraget att arbeta 

nära socialtjänst- och omsorgsverksamheterna inom 

stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar för att aktivt stödja 

verksamheterna i förändringsarbetet och i nyttjandet av de digitala 

möjligheterna. För arbetet behöver staden dels stärka viss 

specialistkompetens genom konsultstöd, dels samordna insatser 

inom fack- och stadsdelsförvaltningarna och de delprojekt som 

krävs för att uppfylla målen med moderniseringen. SLK föreslår att 

den samordnande projektorganisationen för genomförandet 

etableras inom avdelningen för digital utveckling. Utöver resurser 

till projektet kommer linjeresurser och kompetenser att krävas 

centralt och på stadsdelsförvaltningarna för att förvalta resultaten av 

de genomförda projekten och kontinuerligt verksamhetsutveckla 

med hjälp av det nya it-stödet.  

 

Genomförandet av projektet påbörjades under 2017 och förväntas 

fortgå under perioden 2018-2020. Kostnaderna perioden 2018-2020 

beräknas till totalt 570 mnkr. Stadsledningskontoret framhåller att 

kostnaderna är svåra att estimera innan projektet har kommit längre. 

Efterföljande drift, vidareutveckling och förvaltning sker sedan med 

stöd av en central förvaltningsorganisation inom kommunstyrelsen. 

Kostnaderna för drift och förvaltning uppskattas till 90 mnkr årligen 

från och med 2021, vilket är lägre än vad förvaltningen skulle kosta 

vid samma tidpunkt om nuvarande it-stöd behålls.  

 

Grundprincipen är, som för allt it-stöd i staden, att kostnaden för 

verksamhetsspecifika lösningar och tjänster ska bäras av det 

verksamhetsområde som använder dem. Under förutsättning att 

finansiering beviljas för genomförandet av moderniseringen utökas 

det gemensamma förvaltningsobjektet Sociala system, som SLK 

ansvarar för idag, till att även inkludera det nya it-stöd som 

projektet levererar, i takt med att det tas i bruk. Tilläggskostnaden 

för löpande drift, vidareutveckling och förvaltning av det nya it-

stödet fördelas till berörda nämnder på samma sätt som idag, genom 

it-prislistan. 

 

SLK föreslår att kommunstyrelsen genom centralupphandling ska 

besluta om förfrågningsunderlag, tilldelning av kontrakt, avbrytande 

av upphandling, avtalstecknande och avtalsförvaltning samt 

implementera upphandlat system. Den beräknade kostnaden om 570 

mnkr under perioden 2018-2020 finansieras via ianspråktagande av 

eget kapital.  
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom kvalitetsavdelningen, i samråd med 

representanter från socialtjänstavdelningen och 

äldreomsorgsavdelningen, inom stadsdelsförvaltningen. 

Förvaltningens synpunkter 
 

Förvaltningen ställer sig positiv till moderniseringen av sociala 

systemen. Projektet beskrivs med rätta som ett 

verksamhetsutvecklingsprojekt och behoven av bättre systemstöd är 

stora. Förvaltningen delar synen på nyttorna med projektet; alltifrån 

att förbättra arbetssituationen för de som arbetar inom stadens 

socialtjänst och omsorgsverksamheter, till att förstärka 

analysmöjligheterna samt skapa förutsättningar för att göra 

vardagen bättre och tryggare för stadens invånare.  

 

Stadsdelsförvaltningen deltar i projektet med en sakkunnig 

(förvaltningens samordnare för sociala system) samt 

referensgruppsmedlemmar från berörda verksamheter.  

 

Moderniseringen ska leda till ett ändamålsenligt it-stöd som tekniskt 

och verksamhetsmässigt möter både nuvarande och kommande 

behov i verksamheterna och som kan anpassas över tid. 

Förvaltningen vill i sammanhanget särskilt betona vikten av att 

systemstödet ska kunna anpassas utifrån förändrade behov över tid.  

SLK beskriver att ramverk såsom Barns behov i centrum, BBIC, 

dvs. ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk och 

framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning, ska beaktas för 

att säkerställa ett sammanhängande systemstöd och arbetssätt från 

utredning och beslut, till utförande och återrapportering. Ett 

medskick till projektet och det fortsatta arbetet med utvecklingen av 

sociala systemen är att även beakta Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 

kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. I nuläget pågår ett 

utvecklingsarbete kopplat till stadens system för integrerad ledning 

och uppföljning av verksamhet och ekonomi, ILS-webb. Det skulle 

vara en fördel om detta på sikt kunde inrymmas i sociala systemen 

som är de verktyg medarbetarna i de berörda verksamheterna 

använder i sitt dagliga arbete, istället för ILS-webb som i första 

hand hanteras i chefsleden.  

Bilagor 

1. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 2017-11-26 

2. Projektplan 

3. Strategi för modernisering av stadens sociala system 

4. Behovskartläggning 

5. Slutrapport modernisering av sociala system 
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