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Beskrivning av ärendet 

Uppdraget grundar sig på ordförandeuppdrag, §188 den 6 december 2016, dnr 
2016/KS0375 92. Uppdraget var att påbörja planering för ny trafiklösning av 
korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen samt att se på nya sätt 
att ansluta trafiken till/från Granitvägen och Bollmoraberg till korsningen i 
enhelhetslösning.  
 

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av Miljö- och 

samhällsbyggnadsutskottet §21 den 20 februari 2017) att starta ett övergripande 

projekt för Bollmoravägen sträckan Njupkärrsvägen – Tyresövägen där en ny 

trafiklösning i korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen ingår.  

 

Uppdraget kommer av att det pågår många stadsbyggnadsprojekt i Bollmora 

som påverkar framkomligheten utmed Bollmoravägen. Det finns idag ingen en 

helhetslösning för gatans stadsrum som klarar av kommande trafik – varför det 

är nödvändigt att arbeta fram ett genomförbart utvecklingsprogram för 

omdaning av Bollmoravägen. Gatans förändring bidrar till det kommunala 

målet Livskvalitet - den attraktiva kommunen, genom att arbeta med 

Bollmoravägens koppling till Tyresö centrum. 

 

För att veta hur Bollmoravägen behöver utformas för att klara av kommande 

trafik har utvecklingsprogrammet arbetet med två framtidsbilder: 

o Scenario 1: Pågående utvecklingsprojekt av nya bostäder, verksamheter 

och service som nu planeras och produceras. Varje tillkommande 

lägenhet antas generera 3 trafikrörelser per dygn.  

 

o Scenario 2: Scenario 1 + den utveckling som kommunens översiktsplan, 

Tyresö 2035 möjliggör.  

 

Trafik som genereras av Scenario 2 har inte beaktas, då en utbyggnad av allt 

som översiktsplanen visar på möjlighet till fram till år 2035 snarare skapar en 

överdimensionering av infrastrukturen som inte är nödvändig och inte 

samhällsekonomisk försvarbar. Det är bättre att använda sig av steg 1 och 2 steg 

i fyrstegsprincipen och arbeta med beteendeförändringar.  

 

Utvecklingen för Bollmoravägen utgår från en vision som togs fram tidigt i 

arbetet med utvecklingsprogrammet. Enligt visionen ska Bollmoravägen vara en 

stadsgata som binder ihop centrum med omkringliggande områden i Tyresö 

men även med regionen genom de regionala cykelstråken och stombussarna. 
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Utformningen ska bidra till hög orienterbarhet, det är tydligt att en tar sig fram 

längs ett huvudstråk som leder till Tyresö centrum. Vägen i sig, men även 

korsningarna är tydliga entréer till Tyresö centrum.  

 

Stadsgatan ska ha en grönstruktur som bildar ett lokalt klimat. Träden dämpar 

blåst och ger skugga varma sommardagar och bidrar även till ett bättre 

luftförhållande. Det ska finnas lokala mötesplatser som bidrar till att 

stadrummet upplevs varierat, på dessa platser finns verksamheter i 

bottenvåningen och där det finns busshållplatser. 

 

Bollmoravägen är framkomlig och hållbara transporter som gående, cyklister 

och busstrafik prioriteras. Från Bollmoravägen finns bättre kopplingar till den 

trafikseparerade gång- och cykelstrukturen som finns i Bollmora. Kollektivtrafik 

är prioriterad före annan motordriven transport därför skapas busskörfält på 

delar av sträckan. Framkomligheten för bussar behöver förbättras då 

Bollmoravägen kommer att trafikeras av fyra stombusslinjer på sikt. Den 

centrala delen av Bollmoravägen är en attraktiv knutpunkt för kollektivtrafik, 

vilken typ av knutpunkt det blir behöver studeras vidare i samverkan med 

Trafikförvaltningen, SLL.  

 

Utvecklingsprogrammet har även tagit fram en grov kalkyl och tidplan för 

genomförandet. Genomförandetid för utvecklingsprogrammet är räknat till 

cirka nio år med byggstart, första etappen år 2019. Genomförandet av 

Bollmoravägens omdaning samordnas och har beroende av andra projekt 

och utredningar för kommande utbyggnad i Bollmora.  Projektering och andra 

studier ingår inte i produktionstidplanen.  

 

En övergripande kalkyl för Bollmoravägens utbyggnad har tagits fram och är 

uppdelad på etapper. Den totala kostanden för utbyggnaden är cirka 61 miljoner 

konor i 2018 års värde. I framtagande av kostander kan en prata om tre faser; 

röd, gul och grön. Där röda fasen är den som tas fram i ett tidigt skede och är 

osäker, allt eftersom projekt fortskrider blir kalkylerna mer och mer pålitliga. 

Kalkylen för Bollmoravägen är baserad på kommunens schablon för 

vägproduktion och är framtagen i ett tidigt skede och är med andra ord en röd 

kalkyl. Det finns inte medel för alla utbyggander efter vägen, finansiering måste 

äskas. För produktionskostander kan man söka bidrag antingen genom Statlig 

medfinansiering eller genom Stadsmiljöavtal. Storlek på bidragen varierar, 

maximalt kan kommunen söka bidrag om cirka 18 miljoner kronor i 2018 års 

värde, men detta prövas av annan myndighet.  
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Utvecklingsprogrammet är det dokument som ska ligga till grund för 

kommande mer detaljerad planering och utbyggnad av Bollmoravägen sträckan 

Njupkärrsvägen – Tyresövägen. 

 

Bilagor 

UTVECKLINGSPROGRAM Bollmoravägen, sträckan Njupkärrsvägen – 

Tyresövägen, 2018-06-07 


