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Upprättad av Petra Fridman  

Datum 2018-12-13 

Projektnamn Trafiksäkerhet Palmfeltsvägen, Lindeskolan 

Huvudprojekt H8000249 

Projektnummer 8002851 

 

Slutredovisning 
 

Bilder före Palmfeltsvägen/Bolidenvägen 

 
 

Palmfeltsvägen/Lindevägen 

 
 

Palmfeltsvägen/Skjulvägen 
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Bilder efter Palmfeltsvägen/Bolidenvägen 

 
 

Palmfeltsvägen/Lindevägen 

 
 

Palmfeltsvägen/Skjulvägen 
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Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

Vid Palmfeltsvägen/Bolindenvägen blev det nödvändigt att 

spränga berg.  

 

 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall: 
varför avvikelse mot 
kalkylerade utgifter 

Totalt  

2 919 000 kr  

 

Genomförande  

Utfall: 2 379 000 kr (+ 541 000 kr för byggledning + 

Projektering).  

Genomförandebeslut: 2 500 000 kr.  

 

 

 

Slutredovisat (enligt delegationsordning) 

Namn  Datum 
 

 


