
 Projektdirektiv 

Dnr 901-119/2018 

Sida 1 (12) 

2018-02-16 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Smart och uppkopplad belysning 

 

stockholm.se 

 

Smart och uppkopplad belysning 

Projektdirektiv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ort och datum    

    

    

    

Fredrik Jurdell    

 

  



 Projektdirektiv 

Sida 2 (12)  

 

 

 

 

 

Smart och uppkopplad belysning 

 

1 Introduktion 

Stadsledningskontoret och avdelningen för digital utveckling har 

upprättat ett programkontor för att säkerställa samverkan och 

samordning för att uppnå målen i strategin för Stockholm som smart 

och uppkopplad stad (Dnr 171-908/2016). Strategin beslutades av 

kommunfullmäktige under våren 2017. Med smart och uppkopplad 

stad menas en stad som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att 

göra livet enklare och bättre för invånare, företagare och besökare.  

Vid framtagandet av strategin identifierades ett antal möjliga 

verksamhetsutvecklingsprojekt varav tre har valts ut initialt med 

utgångspunkt i de sex urvalskriterier som definierats i strategin: 

projektens omfattning, genomförbarhet, effekt, kostnad, behov av 

intern samverkan och behov av extern samverkan.  

De prioriterade verksamhetsprojekten syftar såväl till att uppnå sina 

egna specifika verksamhetsmål som till att bidra till realiserandet av 

det övergripande programmets mål vilket innebär att de ska 

samordnas och samverka med förutsättningsprojekten i syfte att 

säkerställa stadsövergripande följsamhet mot strategins principer 

och målet i strategin om digital hållbarhet. Med digital hållbarhet 

menas att lösningar ska utformas så att de kan användas långsiktigt 

och att de är enkla att stegvis vidareutveckla, återanvända och 

koppla ihop.  

De prioriterade verksamhetsprojekten samordnas med projekt för 

tekniska förutsättningar och projekt delad och öppen data i ett 

program. Programmet strävar efter att ge en grund för den fortsatta 

utvecklingen mot en smart stad genom att etablera tekniska 

förutsättningar så som gemensamma plattformar, riktlinjer och 

standarder. Programmet säkerställer även att arbetet i projekten sker 

i enlighet med strategin, vilket inkluderar samverkan mellan och 

inom stadens olika verksamheter samt med externa parter som 

annan offentlig verksamhet, näringsliv och akademi. Arbetet ska 

även inkludera juridiska aspekter, upphandlingar och avtal, 

kommunikation, arkitektur och säkerhet samt etiska 

frågeställningar.  

1.1 Programmets effektmål 

Programmet säkerställer att de ingående projekten levererar enligt 

de tre lager som beskrivs i strategins målbild: 

 Skapa högsta livskvaliteten för invånarna och bästa klimatet 

för företagande  
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 Stockholm ska bli mer hållbart ur demokratiskt, socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt perspektiv 

 Den smarta staden uppnås genom innovativa lösningar, 

öppenhet och uppkoppling 

1.2 Programmets mål 

För att kunna nå ovan nämnda effektmål ska programmet i enlighet 

med vad som framgår i Strategin för Stockholm som smart och 

uppkopplad stad: 

 Genomföra nödvändiga förutsättningsprojekt och aktiviteter 

enligt strategins målbild. Med detta avses samverkan, 

juridiska aspekter, upphandling och avtal, kommunikation, 

arkitektur och säkerhet samt etiska frågeställningar 

 Tillsammans och i samtakt med förutsättningsprojekten 

genomföra prioriterade verksamhetsprojekt  

 Förvaltningsetablera resultatet 

2 Effektmål 

Projektet för smart och uppkopplad belysning är en del av 

programmet för Smart och uppkopplad stad och ska därför bidra till 

de övergripande effektmål som är identifierade för programmet (se 

1.1). Utöver dessa har projektet identifierat följande effektmål: 

 Ekologiskt effektmål 

o Behovs- och rörelseanpassad belysning minskar 

energiförbrukningen 

o Omställning till LED-teknik ger ökad livslängd på 

ljuskällor 

o Införande av nytt styrsystem ger effektivare planering 

för underhåll av belysningsanläggningen och därmed 

minskat antal transporter 

 Ekonomiskt effektmål 

o Behovs- och rörelseanpassad belysning ger minskad 

energiförbrukning vilket leder till minskade kostnader 

o Nytt centralt styrsystem med återkoppling i realtid ger 

kostnadseffektivare underhåll av belysnings-

anläggningen 

o Samverkan kring tekniska, informationssäkra, 

skalskyddssäkra och juridiska förutsättningar i form av 

plattformar, riktlinjer och standarder ger långsiktig och 

kostnadseffektiv digital hållbarhet 

 Socialt och demokratiskt effektmål 
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o Bibehållen upplevd trygghet med behovsanpassad 

belysning 

o Med ny ljusteknik möjliggöra för ökad invånar-

upplevelse  

3 Projektmål 

Målet för projektet är att införa smart och uppkopplad belysning i 

Spånga-Tensta. För att nå detta mål kommer projektet att ta fram 

följande: 

Fas 1 

 Anskaffningsstrategi för smart och uppkopplad belysning 

o Marknads- och behovsanalys 

 Belysningsanläggning, armaturer och 

komponenter 

 Internet of Things-lösningar 

 Nytt styrsystem för belysningsanläggningen 

o Omvärldsanalys 

o Intressentanalys 

o Nyttokalkyl 

o Riskanalys 

o Upphandlingsstrategi  

 Rekommendation och strategi för smart och uppkopplad 

belysning i Stockholm stad som omfattar ett skalbart införande 

 Metod för inventering och införande 

Fas 2 

 Upphandling av smart och uppkopplad belysning 

Fas 3 

 Driftsättning, pilotinförande och förvaltningsetablering i ett 

antal områden i Spånga-Tensta 

Rapportering sker till programkontoret för smart och uppkopplad 

stad och till styrgruppen för smart stad.  

4 Projektbeskrivning 

Projektet smart belysning är ett av de prioriterade verksamhets-

projekten i Strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad.  

Arbetet i projektet kommer att delas upp i tre faser. Första fasen, 

anskaffningsstrategin, ska leda fram till en fördjupad förståelse för 

de tre områden som identifierats för projektet, a) belysnings-
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anläggningen, armaturer och komponenter, b) olika IoT-lösningar 

och c) ett nytt styrsystem för belysningsanläggningen. Strategin ska 

innehålla en rekommendation för hur staden kan upphandla smart 

och uppkopplad belysning. Rekommendationen ska även innefatta 

en översiktlig beskrivning av ett införande, fortsatt drift och 

förvaltningsetablering av smart belysning och tillhörande 

styrsystem.  

Fas två av projektet innefattar upphandling av smart och 

uppkopplad belysning och i fas tre ska ett pilotinförande ske. 

Trafikkontoret har föreslagit att pilotinförandet sker i Spånga-

Tensta. 

Smart och uppkopplad belysning 

Med smart belysning menas en belysningsanläggning som nyttjar 

möjligheterna med LED-teknik, kopplat till ett modernt styrsystem 

och en anläggning utrustad med sensorer för insamling av data. 

Datainsamlingen kan dels vara knuten direkt till anläggningens 

status och skicka information i realtid om behov av underhåll och 

energiförbrukning. Det kan också handla om sensorer som samlar in 

information om väder, luftkvalitet, rörelse eller ljud som kan vara 

intressant för andra målgrupper utöver trafikkontoret. Den 

insamlade informationen kan sedan delas som intern eller öppen 

data vilket kan leda till nytta för stadens förvaltningar och bolag. 

Informationen kan även driva innovation och vara intressant för 

företag i utvecklandet av nya applikationer och tjänster.  

Projektet har som ambition att få fördjupad förståelse och kunskap 

för stadens framtida investeringar i sakernas internet (IoT) 

(multifunktionella sensorer, nätverk, data, applikationer och 

säkerhet) och integrerade infrastrukturlösningar.  

Nytt styrsystem 

Med den nya LED-tekniken kan förbrukningen av energi minska 

ytterligare jämfört med de ljuskällor som finns i stadens 

belysningsanläggning idag. Genom att successivt byta ut 

ljuskällorna till LED i staden minskar förbrukningen av energi och 

därmed minskar kostnaderna.  

Med ett nytt styrsystem kan ljuset i belysningsanläggningen styras 

till olika ljusstyrkor beroende på vilket behov som finns på platsen. 

Det kan vara att dämpa belysningen på en cykel- och gångväg när 

den inte är trafikerad för att höja belysningen när en cykel eller en 

gångtrafikant närmar sig. Vid en räddningsinsats kan ljuset 

maximeras för att underlätta för utryckningsfordon att ta sig fram 
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och för räddningspersonal att utföra sitt jobb på plats. Belysnings-

anläggningen styrs i dagsläget av ett system som är begränsat till att 

schemalagt slå av eller på belysningen. Med ett modernt styrsystem 

kommer belysningen att kunna anpassas både efter de behov som 

finns och den rörelse och aktivet som finns på platsen. En 

effektivare styrning av belysningsanläggningen beräknas göra det 

möjligt att ytterligare minska energiförbrukningen och kostnaderna. 

Trygghet och upplevelse 

Projektet ska bidra till strategin om ett Stockholm som ger sina 

invånare den högsta livskvaliteten. Ljussättningar och gatlyktor 

bidrar till upplevd trygghet och kan leda till en ökad upplevelse av 

staden. Med införande av behovsanpassad belysning är det viktigt 

att inte den upplevde tryggheten minskar utan att invånare och 

besökare fortsatt upplever staden som en trygg plats. Med den nya 

LED-tekniken kan ljuskällorna även styras att skifta i olika färger 

med en variation av möjligheter och genom olika färgsättningar 

skapa en ny upplevelse av staden. 

För att förstå hur ljus och belysning påverkar invånare i ett visst 

område planerar projektet att tillsammans med medborgare och 

experter göra en inventering av belysningen i Spånga-Tensta.  

Samverkan 

Belysningsanläggningen kan ses som en av flera möjliga bärare av 

IoT-lösningar för staden som kortfattat beskrivits ovan. Exempel på 

det finns i initiativ taget i andra städer och i de testbäddar staden är 

engagerad i. IoT berör även andra områden och det finns tydliga 

synergier och kopplingar till det prioriterade verksamhetsprojektet 

Smart trafikstyrning. Förutom samverkan med programkontoret för 

smart och uppkopplad stad ska projektet arbeta i nära samarbete 

med projektet för Smart trafikstyrning, det tekniska 

förutsättningsprojektet och med gruppen för Smart stad på 

trafikkontoret.  

Kommunikation 

Digitaliseringen ställer nya krav på Stockholms stad som 

organisation. Det innebär att det krävs samarbete mellan 

förvaltningar och bolag på områden där organisationerna 

traditionellt inte har samarbetat. Kommunikation kommer att vara 

en viktig del i förändringsledningen för att nå ut med arbetet och 

resultaten i projektet. En kommunikationsplan för både intern och 

extern kommunikation ska tas fram i samklang med aktiviteterna i 

projektet och löpa över de tre faserna.  
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Principer för genomförande 

Projektet kommer att levereras utifrån de åtta principerna för 

genomförande definierade i Strategin för smart och uppkopplad 

stad. Principerna sätter ramarna för hur arbetet genomförs i 

projektet och hur det kommer att bemannas.  

 

Tekniska förutsättningar 

De tekniska förutsättningarna i projektet bygger på sju strategiska 

principer som gör det möjligt för Stockholm stad att lyckas med 

digitalisering. Principerna finns definierade i Strategi för Stockholm 

som smart och uppkopplad stad.  

Figur  1 :   P rinciper för genomförande   
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Den optimala balansen mellan centrala och lokala plattformar och 

hur dessa ska samverka kommer noga ses över i samråd med 

närmast berörda verksamheter. 

5 Avgränsningar 

Projektet kommer att avgränsa pilotinförandet till att gälla Spånga-

Tensta.  

Projektet kommer också att avgränsas till att gälla 

utomhusbelysning av offentliga platser och inte omfatta belysning i 

inomhusmiljö.  

Projektet kommer inte att: 

 Utveckla befintliga system eller integrera kringliggande 

system som t.ex. trafikkontorets anläggningsregister 

 Utföra en detaljerad analys av hur förvaltningar och bolag 

påverkas av projektets rekommenderade lösningar 

 Utföra belysningstekniska utredningar kring luxnivåer, 

LED-teknik, optik etc. 

Figur  2 :   Strategiska möjliggörande principer   
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6 Målgrupp för projektets resultat 

Huvudmålgrupp för projektet är: 

 Trafikkontoret  

Projektet ska i enlighet med strategin arbeta mot att Stockholms 

stad ska ha den högsta livskvaliteten för stockholmarna och det 

bästa klimatet för företagande. Projektets målgrupper utifrån 

strategin är även: 

 Invånare 

 Företag 

I den del av projektet som berör insamling och delning av data kan 

ytterligare målgrupper identifieras, där några listas som exempel 

nedan:  

 Miljöförvaltningen 

 Exploateringskontoret  

 Stadsbyggnadskontoret 

 Idrottsförvaltningen 

 Kulturförvaltningen 

 Socialförvaltningen 

 Stadsdelsförvaltningarna 

7 Förutsättningar för att nå effektmålen 

För ett framgångsrikt och lyckat projekt krävs att: 

 Projektet får begärd finansiering 

 Förvaltningar och bolag avsätter tid och resurser för de 

personer som ingår i projekt- och referensgrupper 

 Nödvändiga beslut fattas av stadens representanter och 

beslutsfattare avseende projektet 

 Samarbete sker med andra projekt i staden kopplade till 

strategin för smart och uppkopplad stad 

 Förvaltningar och bolag i Stockholms stad samverkar i 

enlighet med strategin för Stockholm som smart och 

uppkopplad stad för att säkerställa kunskapsöverföring och 

identifiera synergier 

8 Överlämning av projektresultat 

Kunskapsöverföring och resultat från projektet kommer att ske 

löpande till trafikkontoret och övriga intressenter.  
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9 Tidsplan 

Projektet ska löpa under perioden 2018-03-01 – 2019-12-31. 

10 Budget 

Budgeten för projektet är uppskattad till 23 miljoner kr för ett 

pilotinförande i ett stadsdelsområde enligt Strategin för Stockholm 

som smart och uppkopplad stad – Möjliga projekt. Projektet 

kommer att presentera en utförlig kostnadsuppskattning för 

upphandling och införande av pilot i rekommendationen och 

anskaffningsstrategin i slutet av fas 1. 

11 Projektets bemanning 

Projektets bemanning består av följande roller: 

 Beställare 

 Styrgruppens ordförande 

 Styrgruppsmedlemmar 

 Programråd 

 Referensgrupp 

 Operativ styrgrupp  

 Projektledare 

 Projektmedlemmar 

Projektet kommer att drivas av stadsledningskontorets avdelning för 

digital utveckling. Referensgruppen är utsedd för att bidra med 

särskild expertis och kritiskt tänkande runt projektet. Den operativa 

styrgruppen är rådgivande till projektgruppen och beredande inför 

de beslut som ska tas av styrgruppen. Projektgruppen ska vara 

tvärdisciplinär och bestå av medlemmar som representerar olika 

kompetensområden för att tillgodose projektets behov av experter 

inom belysning, ljusdesign, IoT och plattformar, samt kunskap om 

det offentliga rummet och stadsplanering. Gruppens 

sammansättning ska även trygga kunskapsöverföring till 

förvaltningar och bolag.  

Arbetet ska ske i samarbete mellan stad, medborgare, näringsliv och 

akademi. 

Nedan presenteras en preliminär lista på namn över deltagare i 

projektet. Listan kompletteras efter de behov som uppstår i 

projektet. 
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Roll Namn Förvaltning/Avdelning 

Beställare Fredrik Jurdell  Stadsledningskontoret 

Styrgrupp Fredrik Jurdell (ordförande) 

Margareta Östrand 

Berit Svedberg 

 

 

Johanna Engman 

 

 

Gunnar Björkman 

 

Jonas Eliasson 

Staffan Ingvarsson 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontoret, 

avdelningen för  

kommunikation  

Stadsledningskontoret, 

avdelningen för digital 

utveckling 

Stadsledningskontoret, 

avdelningen för innovation 

Trafikkontoret 

Stokab 

Programråd Christer Forsberg-Philip 

 

 

Stefan Carlson 

Stadsledningskontoret, 

avdelningen för digital 

utveckling 

Stadsledningskontoret, 

avdelningen för digital 

utveckling 

Operativ 

styrgrupp 

Jonas Loberg 

Jan Alberts 

Mats Kajler  

Åke Sundin 

Anders Broberg 

Trafikkontoret 

Trafikkontoret 

Trafikkontoret 

St Erik kommunikation 

Stokab 

Referensgrupp 

 

Jonas Arnqvist 

Joakim Formo 

Mika Hakosalo 

Miljöförvaltningen 

Ericsson research 

GrowSmarter 

Projektledare Maria Holm  Stadsledningskontoret, 

avdelningen för digital 

utveckling 

Projekt-

medlemmar 

Projektkoordinator 

TBD, tekniska förutsättningar 

 

 

Björn Lindelöf  

Mirko Peric 

Linn Forssbeck 

Patrik Forsström 

Andreas Pantzar 

Joakim Eriksson  

Anna Waernborg 

Sina Telavari 

Avropad resurs 

Stadsledningskontoret, 

avdelningen för digital 

utveckling 

Trafikkontoret 

Trafikkontoret 

Spånga-Tensta 

Norra Djurgårdsstaden 

St Erik kommunikation 

RISE SICS 

Landskapsarkitekt, Sweco 

Byggledare, ÅF 
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12 Datum för leverans av projektplan 

Beslut om projektplan tas vid styrgruppsmöte den 20 april, 2018. 


