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Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

Justerandes sign   

 

 

KoF § 24  2018/0061 870 

 

 

Tilläggsäskande renovering Grand 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tilläggsäskar 4 752 000 kr för renovering av Grand. 

 

Sammanfattning av ärendet 
I pågående projektering har man upptäckt att ombyggnationen inte omfattats 

med avsatta medel för inredning, scenteknik, tillbyggd kafeteria, entréparti, 

utemiljö, ommålning av fasad, konstruktion och oförutsedda kostnader 10%. 

 

Projektledningen har lyft ärendet på två styrgruppsmöten där presidierna i 

kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och 

förvaltningscheferna gett direktiv för hur projektet ska drivas vidare. 

 

På det andra styrgruppsmötet den 11 februari 2019 beslutades det att kultur- och 

fritidsnämnden äskar tillägg för två olika scenario: 

 

1. Alla delar som projektledning har lyft fram. Detta avser kostnader för att 

bygga till kafeteria, scenteknik, utemiljö, inredning, konstruktion, 

ommålning fasad samt 10 % oförutsedda kostnader. 

Kostnaden är beräknad till 4 752 000 kr. 

2. Utvalda delar som prioriteras av verksamheten - tillbyggd kafeteria, 

scenteknik och inredning.  

Kostnaden är beräknad till 3 500 000 kr. 

 

Ett rikt och brett kulturliv är en viktig del i arbetet att göra en kommun attraktiv 

att flytta till, bo i och stanna kvar i. Grand är idag i kommunal ägo och ett viktigt 

landmärke i Ljungby stad. Huset inrymmer en värdefull atmosfär som gammalt 

kulturhus, vilket är viktigt att bevara. Byggnaden är från 1905, tillbyggd i 

etapper och är även K-märkt. Det betyder att renovering ska ske med varsamhet 

och att karaktärsdrag bevaras i så stor utsträckning som det är möjligt. 

Förvaltningen ser att en helhetssatsning på Grand är att föredra. I enlighet med 

kommunvisionen om att bli 35 000 år 2035 så bör även stadens givna 

scenkonsthus ingå i utvecklingen. 

 

Bidragande faktor till att medel tilläggsäskas är dels ändrade förutsättningar 

under projekteringen, rekommendationer från styrgruppen och en framskjuten 

tidplan för projektet. 
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Förvaltningens förslag till beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att: 

a) Tilläggsäska 4 752 000 kr för renovering av Grand. 

b) Tilläggsäska 3 500 000 kr för renovering av Grand 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-05. 

 

Yrkanden 
S-gruppen med bifall av Johan Ederström (M), Rut Björkström (KD) och 

Masoda Said Zade (V) yrkar för alternativ a) Tilläggsäska 4 752 000 kr för 

renovering av Grand. 

Gunnel Nilsson (C) med bifall av Dick Andersson (SD) yrkar för alternativ b) 

Tilläggsäska 3 500 000 kr för renovering av Grand. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden 

beslutar att tilläggsäska 4 752 000 kr för renovering av Grand. 

 

Skickas till 
Kommunfullmäktige. 


