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Nybyggnad av dubbel idrottshall och 11-spels 
konstgräsplan vid Kämpetorpsskolan

Slutredovisning

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning gällande nybyggnad 
av en ny dubbel idrottshall och 11-spels konstgräsplan vid 
Kämpetorpsskolan.

Sammanfattning
I februari 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om att bygga en 
ny dubbel idrottshall samt att anlägga en 11-spels konstgräsplan vid 
Kämpetorpsskolan. I april 2018 togs det första spadtaget och i 
oktober 2019 slutbesiktigades och överlämnades anläggningen till 
idrottsförvaltningen.

Möjligheterna att utöva idrott för områdets barn och ungdomar har 
ökat i och med den nya anläggningen, som under skoltid kommer 
att nyttjas av den utbyggda Kämpetorpsskolan för att uppfylla 
idrottsmålen i läroplanen. 

Anläggningen är tillgänglighetsanpassad och idrottshallen är 
miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld.

Den ursprungliga tidplanen försköts med cirka ett år till följd av 
överklagande i samband med upphandlingsförfarandet.

Beslutad investeringsutgift var 170 mnkr, varav 140 mnkr avsåg 
dubbelhallen och 30 mnkr anläggande av konstgräsplanen. Projektet 
har gått bra och investeringsutgiften landar på 153 mnkr. 
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Ärendet

Bakgrund 
En betydande bostadsutveckling sker i området mellan Älvsjö 
station och Kämpetorpsskolan där omkring 1 700 nya bostäder 
uppförs. Detta ställer ökade krav på kapacitet för idrottsverksamhet, 
både för idrottsföreningar och skola. 

Utbildningsförvaltningen tog hösten 2012 ett inriktningsbeslut 
avseende om- och tillbyggnad av Kämpetorpsskolan från dagens 
cirka 300 elever till cirka 1 000 elever. I december 2013 fick 
fastighetskontoret i uppdrag att starta förprojektering och medverka 
i arbetet för upprättande av ny detaljplan. Samrådsskedet för den 
nya detaljplanen avslutades i juni 2015 och planen antogs i juni 
2016. I den nya detaljplanen ingick en idrottshall med två fullstora 
verksamhetsytor samt en 11-spels konstgräsplan.

Tidigare beslut 
Inriktningsbeslut antogs av fastighetsnämnden och idrottsnämnden 
2016-08-30 (dnr FSK 2.6-198/2016) respektive 2016-06-21 (dnr 
IDF 08.01.01/208-2016).

Genomförandebeslut fattades av fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden 2016-12-13 (dnr FSK 2.6-198/2016) respektive 
2016-12-20 (dnr IDF 08.01/208-2016). 

Genomgörandebeslut fattades av kommunfullmäktige 2017-02-13 
(dnr 122-2118/2016).

Lägesrapport redovisad för fastighetsnämnden 2018-12-18 (dnr 2.6-
198/2016).

Beskrivning av projektet
Projektet omfattade en nybyggnation av en dubbel idrottshall och en 
11-spels konstgräsplan vid Kämpetorpsskolan. På platsen fanns 
tidigare en grusfotbollsplan. 

I och med den nya detaljplanen som finns för området med 1 700 
nya bostäder och utbyggnad av skola och förskola, har projektet 
varit komplicerat med hänseende till den mängd pågående 
angränsande byggprojekt. 

Den nya idrottsanläggningen är beläget mellan Älvsjö station och 
Kämpetorpsskolan inom Älvsjö stadsdelsnämnd.
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Illustration av Kämpetorpshallarna med konstgräsplan. I förgrunden syns                   
Kämpetorpsskolan.

Investeringens mål och syfte
Enligt det idrottspolitiska programmet behöver ett Stockholm som 
växer tillgängliggöra idrotts- och fritidsverksamhet för prioriterade 
grupper. Syftet med byggnationen vid Kämpetorpsskolan var att 
öka antalet tillgängliga hall- och bollplanstider, så att fler barn och 
ungdomar får möjlighet att idrotta. Idrottshallarna och konstgräs-
planen kommer under skoltid att nyttjas av den utbyggda Kämpe-
torpsskolan för att uppfylla idrottsmålen i läroplanen. Anläggningen 
är tillgänglighetsanpassad för personer med funktionsnedsättningar.
Idrottshallen är byggd för att uppnå Miljöbyggnad Guld, för en god 
miljö- och energiprestanda.

Illustration av entrén till Kämpetorpshallarna.

Hållbarhet och kvalitet
Den nya dubbelhallen har byggts för att vara energieffektiv och 
erhållit klassificeringen Miljöbyggnad Guld. Anläggningens tak är 
ett så kallat grönt tak beklätt med växtbäddar.
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Tidplan
Enligt tidplan i genomförandebeslut var byggstart för dubbelhallen 
planerad till våren 2017. På grund av överklagande i samband med 
upphandlingsförfarandet togs det första spadtaget i början av april 
2018. I oktober 2019 slutbesiktigades och överlämnades 
anläggningen till idrottsförvaltningen.  

Ekonomi
Beslutad investeringsutgift var 170 mnkr, varav 140 mnkr avsåg 
dubbelhallen och 30 mnkr anläggande av konstgräsplanen. Projektet 
har gått bra och investeringsutgiften har landat på 153 mnkr.

Hyran för hela anläggningen beräknas till 10,5 mnkr per år. 

Miljökonsekvenser
Projektet har genomförts i enlighet med fastighetsnämndens miljö-
handlingsplan samt idrottsnämndens energiplan. Som verktyg i 
projekteringen användes Byggvarubedömningen. Konstgräsplanen 
är försedd med granulatfällor för att minimera spill av mikroplaster.

Barnkonsekvensanalys 
Samtliga projekt i den nya detaljplanen för området har sin 
utgångspunkt i barns och ungdomars behov. Stor vikt har därför 
lagts vid att utforma hela området så att detta perspektiv dominerar. 
Bland annat har möjligheter till trafik och parkering begränsats till 
förmån för gång- och cykeltrafikanter och området har utformats för 
att vara tryggt, tillgängligt och säkert för alla som rör sig till, från 
och runt skolan, förskolan, idrottshallen och konstgräsplanen. Både 
idrottshallen och konstgräsplanen har utformas så att barn känner 
sig välkomna, kan orientera sig samt röra sig säkert. De som 
besöker anläggningen ska känna sig välkomna även tillsammans 
med sina barn. Idrottshallarna och konstgräsplanen har byggts för 
att vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Tillgänglighet
Anläggningen är byggd enligt stadens krav och regelverk för 
tillgänglighet.
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Konst
Projektet har omfattats av den så kallade 1 %-regeln. Ett kombinerat 
bullerplank och konstverk har i samarbete med Stockholm konst 
uppförts längs med Älvsjövägen. Konstnärerna Edith Lundebrekke 
har skapat verket Multi Matrix.

Slut
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