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Projektnamn Trygghetsrenovering Rinkeby 

 
Geografisk plats 
för investering 

Skårbygränd 1, 163 72 Spånga 

 

 
 

Projektets mål  
och syfte 

 

 

Genomföra trygghetsskapande åtgärder i den publika miljön för att 

kunna erbjuda en fräsch, trivsam och trygg miljö grundad i 

besökarnas behov. 
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Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

Slutresultat är ett öppet och välkomnande bibliotek där tydliga 

siktlinjer skapats för att personalen ska kunna ha överblick över 

lokalen och ha ögonkontakt med varandra. En mer enhetlig 

möblering och en nedtonad mild färgskala har tagits fram för att 

förstärka budskapet att det är ett bibliotek besökarna befinner sig 

i. En tydlig zonindelning markerar var olika aktiviteter ska äga 

rum med syfte att minska konfliktytor mellan behov och 

målgrupper. En mer enhetlig och tydlig skyltning gör biblioteket 

mer tillgängligt. Service som ofta kräver stöd från personalen, 

som utskrifter och lånedatorer har placerats närmare infodisken 

där personal ständigt befinner sig.  
 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

Under projektet konstaterades att renoveringen gav möjlighet att 

förbättra säkerheten gällande det trådlösa nätverket men att 

åtgärden krävde ytterligare en veckas stängning. Biblioteket 

hölls därför stängt totalt fem veckor mot de planerade fyra, för 

att sedan öppna med även denna förbättring på plats.  
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

I årsbokslutet 2019 överfördes kvarvarande medel om 1,3 mnkr 

för trygghetsinvestering på Stockholms stadsbibliotek. 

 

Under 2020 har dessa medel används till lokal anpassning samt 

inköp av möbler och inventarier till Rinkeby bibliotek. Arbetet 

har gjorts med utgångspunkt i det trygghetsskapande koncept 

som togs fram inom trygghetsprojektet under 2018/2019. 

 

Delprojektet för Rinkeby bibliotek har slutförts i linje med satt 

budget 2020. Erhållna medel från Trygghetsfonden har i och 

med detta förbrukats i sin helhet.  
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Bilder före https://www.mitti.se/nyheter/rinkeby-bibliotek-ska-

renoveras/reptiC!ZVPnbwHlS@CTxogKTSqmZA/  

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nu-ska-bibblan-i-

rinkeby-bli-oppnare-och-tryggare  

https://www.mitti.se/nyheter/rinkeby-bibliotek-ska-renoveras/reptiC!ZVPnbwHlS@CTxogKTSqmZA/
https://www.mitti.se/nyheter/rinkeby-bibliotek-ska-renoveras/reptiC!ZVPnbwHlS@CTxogKTSqmZA/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nu-ska-bibblan-i-rinkeby-bli-oppnare-och-tryggare
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nu-ska-bibblan-i-rinkeby-bli-oppnare-och-tryggare
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Bilder efter 
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