
Södra Fornuddsparken 2021-02-19

Bilaga 1. Sammanfattad kalkyl
______________________________________________________________________________

Total investeringsbudget för projekt Upprustningen av Fornuddsparken: XX miljoner kr
Upparbetat efter 2 genomförda etapper: ca X miljoner kr
Kvarvarande av total budget: ca XX miljoner kr

Södra Fornuddsparken tidigare kalkyl entreprenadkostnad 2021: 
Entreprenadkostnad netto: ca XX miljoner kr
Entreprenadkostnad brutto inkl risk samt interna kostnader: ca XX,X miljoner kr
Schablonberäkning för finprojektering: ca X,X miljon  
Total beräknad tidigare kalkyl för slutförande av Södra Fornuddsparken: ca XX,X miljoner

Södra Fornuddsparken ny kalkyl entreprenadkostnad 2021 exklusive trädäck och spänger: 
Entreprenadkostnad netto: ca XX,X miljoner kr
Entreprenadkostnad brutto inkl risk samt interna kostnader: ca XX miljoner kr
Schablonberäkning för finprojektering: ca X miljon  
Total beräknad ny kalkyl för slutförande av Södra Fornuddsparken: ca XX miljoner

Beräknad budget då kvar till sista etappen Norra Fornuddsparken: ca X miljoner


