
Sida 

1 (2) 

Mottagare 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justering av budget projekt ombyggnad Kumla 
skola 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till 
barn- och utbildningsnämnden 

1. Justering av budget för projekt ombyggnad Kumla skola, godkänns. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och 
utbildningsnämnden för beslut i kommunstyrelsen 

2. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska 

investeringar. 

3. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökad 

lokalhyra till grundskolan ska beaktas i kommunplansprocessen inför 

budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift tidigast 2025.  

4. Justerad budget avseende merkostnader för evakueringen finansieras 

med extra anslag till projektets driftsbudget.  

 

Elisabet Schultz 

Chef för barn- och 

utbildningsförvaltningen 
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Kumla skolas lokaler är i behov av ombyggnation och renovering. En förstudie 

har tidigare genomförts för att se över renoveringsbehovet och möjligheten att 

bygga om lokalerna till mer ändamålsenliga lokaler. Projekt är uppstartat där 

har det framkommit ny fakta som gör att projektbudgeten behöver justeras.  

 

Förslaget till beslut får ekonomiska konsekvenser, se bifogat PM. 

En prövning av barnets bästa har genomförts i samband med beslut om 

genomförande av renoveringen. Förutsättningarna har inte ändrats. 

 


