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Sammanfattning 
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger 
per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en 
förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige 
i ett eget ärende. 
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Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag, 2021/KS 0159 
003, ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, 
innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och 
därefter kan ingå i investeringsprogrammet. I detta ärende ingår fem projekt 
vars budget behöver utökas främst med hänsyn till det ökade kostnadsläget 
med hänsyn till världsläget och nya förutsättningar har tillkommit. 

Samlingsanslaget för vägbeläggning föreslås en ökad budget som en följd av en 
svår vinter 2021/2022. 

Projekt som inte har en budget för genomförande tillkommer som egna 
ärenden. 

Projekt som berör andra nämnder godkänns i dessa. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger 
per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en 
förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige 
i ett eget ärende. 

Enligt investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag, 2021/KS 0159 
003, ska alla behov av utökad budget godkännas av de nämnder som berörs, 
innan de läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och 
därefter kan ingå i investeringsprogrammet. I detta ärende ingår fyra projekt 
var budget behöver utökas främst med hänsyn till det ökade kostnadsläget i 
världen och nya förutsättningar har tillkommit.  

 Gång- och cykelväg vid Strömfallsvägen 
 Raksta etapp 8, Östra Tyresö 
 Bollmorabacken 
 Ishallen, parkeringsgarage och avfallsterminal 

Samlingsanslaget för vägbeläggning föreslås en ökad årlig budget som en följd 
av en svår vinter 2021/2022 och eftersatt underhåll tidigare år. 

Projekt som inte har en budget för genomförande tillkommer som egna 
beslutsärenden. 

Projekt som berör andra nämnder godkänns i dessa, inför beslutet om hela 
planen i kommunstyrelsen. 

 Reinvestering, renovering av Kumla skola, barn- och 
utbildningsnämnden 
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 Paviljongskola, evakuering av Njupkärrs skola, barn- och 
utbildningsnämnden 

 Gymnasiets kök, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt äldre- 
och omsorgsnämnden 

 Spänger som ansluter till Nordlig entré till Tyresta, bro, kultur- och 
fritidsnämnden 

 Ishallen, parkeringsgarage och avfallsterminal, kultur- och 
fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar innehåller en detaljerad 
beskrivning av kommunkoncernens alla investeringar.  

Uppgifter om budget för projekt i projekteringsskede är föremål för sekretess. 
Planen distribueras med hänsyn till detta inför mötet.  

Planen innehåller en sammanställning över kommunens och Tyresö Bostäders 
pågående och planerade investeringar. Bilaga 1. 

Beslut att fastställa kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, enligt 
förslag, är en förutsättning för kommande beslut om investeringsprogram för 
2022-2034. När investeringsprogrammet beslutas av kommunfullmäktige 
fastställs också budget för enskilda projekt enligt denna plan.  

Investeringarnas effekter på framtida driftskostnader och därmed behov av 
justering av verksamheternas budgetramar, bör inarbetas i kommande beslut 
om driftbudget i kommunplan. 

I bilaga 1 visas kassaflödeseffekter av de hittills beslutade projekten. 
Ambitionen kring genomförandetakt är hög. Erfarenheten har visat att det 
finns osäkerheter i bedömning av tidsåtgång för förberedelsefasen. 
Förberedelserna omfattar arbete med detaljplaner, och andra tillstånd, samt 
upphandlingsprocessen. Detta påverkar i hög grad när projekten kan komma i 
produktionsfas. Baserat på många års erfarenhet har en bedömning gjorts att 
cirka två tredjedelar av kommande års plan blir genomfört under året. 
Resterande tredjedel skjuts till nästkommande år. För 2022, efter delårsprognos 
1, bedöms cirka 2/3 bli genomfört under året.  

Prövning av barnets bästa 
En prövning av barnets bästa görs i behovs- och förstudiefasen av varje enskilt 
projekt.  

Vid prioritering mellan olika projekt i kommunen läggs särskild vikt på att 
tillgodose kommunens behov av ändamålsenliga lokaler för förskola, 
grundskola, samt fritids-, idrotts- och kulturliv. I samband med satsningar på 
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infrastruktur som gator, gång och cykelvägar samt parker läggs särskilt fokus på 
barnens behov.  

Exempel på satsningar som utökats i denna plan, där särskild vikt lagts vid 
barnperspektiv:  

 Reinvestering, renovering, av Kumla skola 
 Nytt kök vid Tyresö gymnasium 
 Spänger som ansluter till Nordlig entré till Tyresta, bro 

Handlingar som ingår i beslutet  
Utökad budget för projekt Gång- och cykelväg Strömfallsvägen enligt bilaga 2  

Utökad budget för projekt Raksta, etapp 8 inom Östra Tyresö, enligt bilaga 3  

Utökad budget för projekt Bollmorabacken enligt bilaga 4  

Utökad budget för ishall, parkeringsgarage och avfallsterminal enligt bilaga 5 

Utökad budget för samlingsanslaget vägbeläggning enligt bilaga 6 

Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar, pdf, bilaga 1
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