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Ny idrottshall intill Skarpnäcks BP, Skarpnäcks 
gård 1:1 
 

Utredningsbeslut 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet. 
 

2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för projekt Ny idrottshall intill 
Skarpnäcks BP, som underlag för ett kommande 
inriktningsbeslut, med en beräknad utredningsutgift upp till 
5 mnkr. 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 
1. Idrottsnämnden godkänner projektdirektivet. 

 
2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa av 

fastighetsnämnden framtagning av handlingar för projekt Ny 
idrottshall intill Skarpnäcks BP, som underlag för ett 
kommande inriktningsbeslut till en sammanlagd beräknad 
utredningsutgift upp till 5 mnkr. 

Sammanfattning 
I idrottsförvaltningens anläggningsstrategi för idrottsanläggningar 
för 2022-2026 finns ett redovisat behov av fler idrottshallar i 
stadsdelsområdet. En lämplig plats för en ny idrottshall har 
identifierats mellan Skarpnäcks BP och Skarpnäcks skola. 
 
Förvaltningarna ämnar uppföra en ny fullstor idrottshall för 
föreningsliv och närliggande skolors idrottsundervisning. 
Idrottshallen ska även innehålla omklädningsrum till Skarpnäcks 
BP som ligger i anslutning till den nya idrottshallen. 
 
Projektets investeringsvolym uppskattas enligt stadens styrmodell 
för investeringsprojekt utifrån detta tidiga skede hamna inom 
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spannet över 50 mnkr men under 300 mnkr. Spannet avgör primärt 
ärendehanteringen av projektet. Kalkylen för det specifika projektet 
beräknas initialt till inriktningsbeslutet och slutgiltigt inför 
genomförandebeslutet. 

 

Ärendet 

Bakgrund  
En lämplig plats för en ny idrottshall har identifierats mellan 
Skarpnäcks BP och Skarpnäcks skola, del av fastighet Skarpnäcks 
gård 1:1. På platsen finns idag en före detta vaktmästarbostad med 
tillhörande trädgård som idag är bevuxen med träd och sly.  
Vaktmästarbostaden och den aktuella platsen är upplåten till SISAB 
med tomträtt och detaljplanelagd för allmänt ändamål. 
Vaktmästarbostaden behöver rivas till följd av projektet. 
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har fört en dialog med 
utbildningsförvaltningen och SISAB och parterna har enats om att 
den aktuella platsen är lämplig för en ny idrottshall för 
föreningslivet samt för skolans idrottsundervisning. 
 
I idrottsförvaltningens anläggningsstrategi för idrottsanläggningar 
för 2022-2026 finns ett redovisat behov av fler idrottshallar i 
stadsdelsområdet. Utifrån underlag från befolkningsprognosen finns 
ett behov av nya idrottsanläggningar inom stadsdelsområdet 2030.  
 
I Stockholms stads budget 2022 gavs direktivet:  
”Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och idrottsnämnden 
ska hitta platser för fyra enkla idrottshallar varav minst en i 
Västerort”. En av de platserna som identifierades är ytan mellan 
Skarpnäcks BP och Skarpnäcks skola.  
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Översiktsbild, aktuell plats för utredning av ny idrottshall markeras 
med röd cirkel. 
 

Beskrivning av projektet 

Förvaltningarna ämnar utreda uppförande av en fullstor idrottshall 
samt motionsrum på den föreslagna ytan. Byggnaden planeras även 
innehålla omklädningsrum till Skarpnäcks bollplan som i ett separat 
projekt planeras för konstgräs med underliggande ispist. 
 
Idrottshallen ska uppfylla de krav som ställs på en fullgod tränings- 
och tävlingshall inom ett brett spann av idrotter och ska utformas 
därefter. Därtill ska idrottshallen fungera för idrottsundervisning av 
närliggande skolor. 
 
Inom ramen för utredningen ska fastighetskontoret hantera 
nödvändiga fastighetsrättsliga åtgärder i och med att marken idag 
upplåts till SISAB med tomträtt. Idrottshallen bedöms kunna 
uppföras på gällande detaljplan (PL3896) som anger allmänt 
ändamål med en begränsning i byggnadshöjd om 13 meter från 
medelmarknivå. 
 
Lämplig tillfart för tillgänglighet och driftfordon ska studeras från 
Kärrtorpsvägen till idrottshallen. Nuvarande flöden av skolelever, 
personal, leveranser samt övriga rörelser till skolan ska beaktas för 
att skapa en trygg och säker tillfart.  
God tillgänglighet i och till byggnaden samt parkeringsmöjligheter 
för driftpersonal samt funktionshindrade besökare invid 
idrottshallen ska tillskapas. Ingen parkering för besökare bedöms 
kunna skapas.                                                                                
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Plats för hämtning och lämning av barn som tränar hänvisas till 
befintlig gatustruktur. Nyttjare av idrottshallen är främst föreningar, 
men även skolor och allmänhet. 
 
Långsiktigt hållbara lösningar ska göra hallen enkel att sköta och 
kostnadseffektiv ur ett drift- och underhållsperspektiv.   
Idrottshallen planeras som en enkel idrottshall/koncepthall.  
 
Anläggningens namn blir Gränsbergets idrottshall. Planerad 
intilliggande konstgräsplan kommer byta namn till Gränsbergets 
bollplan. 
 

 
Gällande detaljplan med aktuell plats markerad med röd cirkel. 

Investeringens mål och syfte 
Målet med projektet är att tillskapa en fullstor idrottshall för 
Stockholms medborgare att nyttja. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller 
samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att 
tillföra en ny idrottshall som gagnar föreningsliv, skola och 
allmänhet. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål Alla stockholmare ska ha 
tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och friluftsliv samt 
idrottsnämndens nämndmål I Stockholm finns goda förutsättningar 
för motion och ett aktivt friluftsliv för äldre genom att tillföra en 
idrottshall i området.  
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Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet: Alla barn och 
ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet 
samt en rik fritid genom att tillföra en idrottshall i området. 
 
Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål Stockholm är en hållbar stad 
med en god livsmiljö genom att bygga klimatsmart, med 
energieffektiva installationer och därmed effektivisera 
energianvändningen. Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret 
arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning.  
 
 
Preliminär tidplan 
Utredningsbeslut mars 2023 
Inriktningsbeslut Q4 2023 
Genomförandebeslut   Q2 2024 
Produktion start Q3 2024  
Projektet klart  Q3 2026  

Ekonomi 
Investeringsutgiften för att genomföra projektet bedöms ligga 
mellan 50-300 mnkr. 
 
Utgifter för utredningsarbete beräknas uppgå till 5 mnkr, vilka är 
inkluderade i den totala bedömda investeringsutgiften.  
 
Utredningsutgiften bedöms rymmas inom den utökade 
investeringsplanen inom idrottsmiljarden för nämnden för år 2023. 
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Risker och möjligheter 

Risker 
Risk kopplat till projektet bedöms som låg till medel. En kritisk 
faktor för att investeringen ska kunna bedrivas i enlighet med beslut 
utgörs av att en idrottshall kan uppföras utan förändring av gällande 
detaljplan.  
 
De identifierade riskerna är medräknade i kalkylen:  
 

 Okända markförhållanden. 
 Krav på ny detaljplan.  
 Fastighetsreglering krävs eftersom marken idag är upplåten 

med tomträtt till SISAB. 
 Att lämplig och yteffektiv angöring mellan Kärrtorpsvägen 

och nya idrottshallen inte kan lösas gemensamt.  

Möjligheter 
 Tillskapa en idrottshall för Stockholms medborgare, 

föreningsliv och skola. 
 Gällande detaljplan för allmänt ändamål med byggrätt. 
 Bra kollektivtrafik till platsen. 
 Idrottshallen kan innehålla omklädningsrum till Skarpnäcks 

BP, där byggrätt för det saknas. 
 
Tillgänglighet 

Ytor som är till för besökare ska följa Stockholms Stads Program 
för tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 2018-2023. Funktionshinderperspektivet 
beaktas så att tillgänglighet och delaktighet tillgodoses för besökare 
och brukare. Genom att tillskapa en anläggning med flexibla och 
tillgängliga verksamhetsytor motverkas diskriminering.  

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla, och hänsyn ska därför tas till barns 
lika värde och icke-diskriminering. Utgångspunkten är FN:s 
barnkonvention. Barnperspektivet ska omhändertas på anläggningar 
så att barn känner sig välkomna och kan orientera sig och röra sig 
säkert. Projektet berör barn i närområdet och i staden i stort. 
Barns rätt till lika behandling och skydd mot diskriminering beaktas 
genom att tillskapa en tillgänglig anläggning. Anläggningen 
kommer vara bokningsbar enligt stadens fördelningsprinciper. 
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Förvaltningarnas analys 
Utvecklingen av ytan mellan Skarpnäcks BP och Skarpnäcks skola 
med en fullstor idrottshall kommer leda till ökade möjligheter för 
föreningar, skola och allmänhet att bedriva verksamhet på platsen. 
Projektet kan bedrivas tids- och kostnadseffektivt då det bedöms att 
detaljplaneläggning inte krävs samt att hallen planeras som en enkel 
hall/koncepthall. Därtill bidrar idrottshallen med ett värdefullt 
tillskott med hänsyn till behov av idrottshall i stadsdelsområdet. 

Plan för uppföljning 
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen ämnar återkomma med 
inriktningsbeslut under Q4 2023. 

Slut 

Bilagor 
1. Projektdirektiv



Digitala signaturer
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn Datum
Anders Göran,Kindberg 2023-03-16
Britta Marina,Högland 2023-03-16


		2023-03-16T14:21:43+0100




