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Projektbakgrund 
Platsen för idrottshallen kantas i söder av Mariehamnsgatan och i 
väster av Hanstavägen (Akallalänken). Öster om platsen finns en 
grundskola och i norr en bollplan.  
 
 

 
Lägesbild på aktuellt område 20230314, Mariehamnsgatan till vänster i bild. 
 
 

 
Lägesbild på aktuellt område 20230314, Mariehamnsgatan till höger i bild. 
 

I den långsiktiga planeringen av nya idrottsanläggningar baserat på 
prognostiserad befolkningsutveckling inom staden finns det behov 
av 2,75 nya idrottshallar i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista fram till 
2031. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen.  
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Mariehamnsgatan (ortofoto, dpMap) 

Beskrivning av projektet 
Projektet innebär en ny fullstor idrottshall i Akalla längs 
Mariehamnsgatan. Byggnaden ska innehålla samtliga erforderliga 
funktioner och ytor. 
 
I den befintliga detaljplanen finns en byggrätt för den nya 
idrottshallen och detta bedöms kunna nyttjas för ändamålet. 
 
Identifierat behov: 

- Fullstor idrottshall 
- Flertalet förråd för drift, utrustning och föreningsverksamhet 
- Fast läktare för 150 personer 
- Hall och serviceutrymmen dimensioneras för maximalt 300 

personer (besökare, åskådare, aktiva, funktionärer) 
- Motionsrum på minst 120 kvm 
- Fyra stycken omklädningsrum 
- Ett till två flexomklädningsrum 
- Ett funktionärs/domarrum 
- Personalutrymmen 
- Entréplats 
- Tillgänglighetsanpassning 
- Föreningskafé med pentry 
- Städcentral 
- Soprum inklusive miljöstation för tömning av SVOA 
- Teknikutrymmen 
- God till- och frångänglighet 
- Säker plats 
- Utomhusmiljö som inspirerar till spontan rörelse och 

motivation 
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Funktioner, volymer och prestanda i detalj för en idrottshall finns 
beskrivna i idrottsstandard för fullstor idrottshall enligt senaste 
utgåvan, där projektet ska följa dessa funktioner och beskrivningar. 
 
Utvändigt 

- Entréplats/samlingsplats intill huvudentré. 
- En till två parkeringsplatser för rörelsehindrade med 

placering 10 meter från huvudentré enligt stadens riktlinjer, 
alternativt 25 meter från huvudentré enligt BBR. 

- En till två parkeringsplatser för driftfordon på kvartersmark. 
- Angöring för att hämta/lämna personer samt uppställning av 

avfallsbil. 
- Cirka 60 stycken cykelparkeringar med väderskydd och 

möjlighet till ramlås. 
- Väl gestaltade fasader med anpassning till platsen och 

styrande dokument såsom byggnadsordningen och 
arkitekturpolicyn. 

- Två stycken parkeringsplatser för FSK-driftpersonal. 

Geografiskt område 
Projektet är geografiskt placerat i Akalla i västra Stockholm.  
Preliminär adress för idrottshallen är Mariehamnsgatan. 
Postadress: 164 71 Kista 
Fastighet: Mariehamn 3 (del av) 
Fastigheten Mariehamn 3:1. Fastigheten innehas idag av SISAB 
som tomträtt. 
 

 
Utdrag ur stadsplan 7481 med inritad byggrätt 
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Preliminär tidplan 
Utredningsbeslut   Q2 2023 
Inriktningsbeslut  Q2 2024 
Genomförandebeslut  Q1 2025 
Produktionsstart  Q3 2025 
Projektavslut  Q4 2026 

Styrande förutsättningar  
Delar ur följande styrande dokument kan vara tillämpliga. Urval 
görs i ett senare skede.  

- Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och 
allmänna råd, BBR   

- BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4 
- Stadens Miljöprogram 2020-2023 
- Idrottspolitiska programmet 2018-2022 
- Avfallsplanen för Stockholm 2021-2024 
- Fastighetskontorets tekniska anvisningar 
- Idrottsförvaltningens Idrottshallsstandard 2022 
- Strategi för idrottsanläggningar 2022- 2026  
- Stadens byggnadsordning och arkitekturpolicy, dessa 

kommer att uppdateras och det är de senaste beslutade 
som gäller.   

- Projektet ska ha ett fokus på att begränsa 
driftkostnaderna för staden, genom att bland annat:  
Anlägga solcellsanläggning  
Där så är möjligt tillskapas gröna tak  

- Projektet berör barn i närområdet och staden i stort. 
Barns rätt till lika behandling och skydd mot 
diskriminering beaktas genom att tillskapa en tillgänglig 
anläggning. 
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Investeringens mål och syfte 
Projektets huvudinvesteringskategori är idrott. Projektet bidrar med 
nytta även inom investeringskategori; bostäder, infrastruktur, park 
och grönområden, förskola och skola samt miljö och klimat. 
 
Målet med projektet ny idrottshall vid Mariehamnsgatan, är att 
skapa en anläggning som uppfyller gällande myndighetskrav och 
lagkrav samt är långsiktigt hållbar.  
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Projektet ska följa stadens miljöprogram och kommer att ha ett 
fokus på att uppnå energieffektivitet genom att bygga med 
energibesparande material och åtgärder.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller 
samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att 
tillskapa en ny idrottsanläggning, vilket ger fler människor 
förutsättningar till ett aktivt liv. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet Alla 
stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och 
föreningsliv genom att tillskapa en ny idrottshall så ökar 
möjligheterna för stockholmarna att utöva idrott och delta i 
föreningsliv.  
 
Projektet bidrar genom uppförande av en klimatsmart och 
energieffektiv anläggning till uppfyllelse av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en 
rättvis klimatomställning. 
 
Projektets genomförande bidrar till att ge barn och ungdomar i 
Stockholm samma förutsättningar att utöva sin idrott oavsett var i 
staden de bor enligt kommunfullmäktiges mål för 
verksamhetsområdet Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till 
jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid. Barn och 
ungdomar får likvärdiga förutsättningar att utöva idrott samt att 
idrotten är tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. 
 
Genomförande av projektet bidrar till att uppfylla mål för 
stadsbyggandet i Översiktsplan för Stockholms Stad genom en 
växande stad med god offentlig miljö och en klimatsmart och tålig 
stad  
 
Projektet bidrar även till att uppfylla idrottsnämndens nämndmål 
Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva genom 
uppförande av en ändamålsenlig idrottshall som blir ett viktigt 
tillskott för såväl den föreningsorganiserade idrotten som för 
allmänheten. Den nya anläggningen kommer att öka kapaciteten 
planeras med en tydligt ökad kapacitet och bidrar till uppfyllelse av 
idrottsnämndens nämndmål Stockholmarnas behov av idrott och 
motion tillgodoses i den växande staden. 
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Utredningsorganisation 
Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. 
Idrottsförvaltningen deltar aktivt i processen för att precisera krav 
och behov gällande en utveckling av idrottshallen. Projektet 
kommer också ha en styrgrupp efter inriktningsbeslut bestående av 
chefer från både idrottsförvaltningen och fastighetskontoret. 
 
 Fastighetskontoret är beställare samt projektägare. 

 Fastighetskontoret utser projektledare. 

 Idrottsförvaltningen är involverad i verksamhetsfrågor och 
utveckling. 

 Samarbetet kommer genomföras i enlighet med 
fastighetskontorets interna projektprocess. 

Tidplan fram till inriktningsbeslut 
Planerat inriktningsbeslut i nämnd: Q2 2024 

Ekonomi 
Investeringsutgiften för att genomföra projektet bedöms ligga 
mellan 50-300 mnkr. Fastighetskontoret bedömer att utgifterna för 
genomförande av en ny fullstor idrottshall sannolikt inte kommer att 
vara möjligt att finansiera inom den långsiktiga investeringsplanen 
för idrottsinvesteringar. 
 
I kommande inriktningsbeslut redovisas tillkommande drifteffekter 
för fastighets- respektive idrottsnämnden. 

Fastighetsekonomi 
Hyressättningen utgår ifrån självkostnadshyra mellan 
fastighetskontoret som hyresvärd och idrottsförvaltningen som 
hyresgäst. Förbättringar av resultatet fås rimligen genom att minska 
driftkostnader där det är möjligt. Energieffektiviseringar kan minska 
kostnader för media (el, fjärrvärme och fjärrkyla). Större delen av 
denna kostnad belastar idag idrottsförvaltningen, medan 
investeringar görs av fastighetskontoret.  

Samhällsekonomi 
Genom att skapa en ändamålsenlig fullstor idrottshall och 
motionsrum i den norra delen av Akalla inom stadsdelsområdet 
Rinkeby-Kista för att möta den växande befolkningen i området 
med ytor för föreningsidrott skapas en höjd status för området, en 
bättre folkhälsa samt ökad trygghet för de som vistas i området. 
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Utredningsutgifter 
Utredningsarbetet beräknas uppgå till 9 mnkr, nivån bedöms 
rymmas inom den beslutade utökade investeringsplanen för 
nämnden för år 2023 till och med 2024. 

Risk  
Risker i projektet bedöms som medel.  

- Tidplanen kan komma att förskjutas med hänsyn till 
bygglovsprocess. 

- Markförhållanden på platsen är okända.  
- Förseningar på grund av pandemieffekter såsom brist på 

komponenter och leveranstider. 
- Kostnadsökningar på grund av förändrade säkerhetsläget i 

Europa och stigande inflation. 

Rapportering 
Detta projektdirektiv utgör underlag för utredningsbeslut. Projektet 
följer stadens gemensamma projektstyrningsmetod för mycket stora 
bygg- och anläggningsprojekt (SSIP) och kommer att diarieföras 
och dokumenteras i eDok samt enligt fastighetskontorets 
anvisningar. Ekonomistyrning sker i Agresso ekonomisystem och 
projekthantering sker i Antura. 
 
Förvaltningarna avser preliminärt att återkomma med underlag för 
inriktningsbeslut under Q2 2024 samt genomförandebeslut under 
Q1 2025 i fastighetsnämnden och i idrottsnämnden. 
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